

BVP-konferansen 2022

BVP i totalentreprise vs samspillsentreprise

Intensjonen bak BVP og samspill er noenlunde sammenfallende:

- Samarbeid og involvering av aktørene skal bidra til lavere konfliktnivå
- Tidlig involvering av leverandør/entreprenør bidrar til økt verdiskapning og større eierskap til prosjektene
- Fokus på å få inn riktig team til ditt prosjekt
- Åpenhet rundt prosjektets budsjetttrammer (økonomi)

I BVP har entreprenøren ansvar for prosjektering, uten involvering av byggherren utover statusmøter /oppfølging av kontrakt. I BVP setter oppdragsgiver en absolutt makspris eller en budsjettpris i konkurransegrunnlaget.

I samspillsentrepriser skal leverandøren og byggherren i samarbeid planlegge, prosjektere og utarbeide målpris for prosjektet. Byggherren har en aktiv rolle gjennom hele prosessen.



- Selv om grunnprinsippene er noenlunde sammenfallende, er det få fellestrekk i selve konkurransegjennomføringen
- BVP-prinsippene: klare ansvarsforhold, at leverandøren styrer prosjektet, og har en klar plan for leveransen ved kontraktsinngåelse!

Fasene i BVP kontra samspillsentrepriser

Samspill



BVP



 Direktoratet
for forvaltning og
økonomistyring

Spørsmål kan sendes til cecilie.blytt@dfo.no