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FORORD

Samfunnets ressurser er knappe, og mange gode formål konkurrerer 
om tilgjengelige midler . Derfor er det viktig at tiltak er velbegrunnede og 
gjennomtenkte . Samfunnsøkonomiske analyser bidrar til at politikere 
og andre beslutningstakere får solide, gjennomsiktige og sammenlign-
bare beslutningsgrunnlag når de skal vurdere ulike tiltak . Ved å synlig-
gjøre virkningene av alternative tiltak før det tas en beslutning, blir det 
enklere å velge tiltak til det beste for samfunnet . 

Hvilket samfunnsproblem skal løses, og hvilke alternative tiltak kan løse 
problemet? Hvilke positive og negative effekter forventer vi at de ulike 
tiltakene har, og for hvem? Og hva er forutsetningene for en vellykket 
gjennomføring? Dette er noen av spørsmålene en god utredning skal 
bidra til å belyse .

Målgruppen for veilederen er først og fremst de som skal utføre analyser 
i departementer og statlige virksomheter, men også de som skal bestille 
analyser og ta beslutninger om valg av tiltak, kan ha nytte av den . 

Veilederen er relevant for alle typer statlige tiltak og innenfor alle sekto-
rer . I tillegg til å gi en grundig innføring i metoden for samfunnsøkono-
miske analyser kan veilederen være et relevant oppslagsverk for mindre 
omfattende utredninger . 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) ønsker å stimulere til flere og bedre 
utredninger av statlige tiltak . Vi forvalter utredningsinstruksen og tilbyr 
kompetansetjenester til departementer og underliggende virksomheter 
om hvordan utredninger bør gjennomføres . Økt bruk av samfunnsøkono-
miske analyser kan bidra til å øke kvaliteten på beslutningsgrunnlagene 
i staten . Vi håper derfor at denne veilederen blir et nyttig hjelpemiddel 
som bidrar til at flere tar i bruk samfunnsøkonomiske analyser, og at de 
blir mest mulig korrekt utført . 

Vi tar gjerne imot innspill til hvordan veilederen og DFØs øvrige kom-
petansetilbud kan bli bedre . Veilederen er tilgjengelig på www .dfo .no .

August 2018, direktør Hilde Singsaas
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
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samfunnsøkonomiske analyser bør gjennomføres i samsvar med kravene 
som stilles i Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 . Videre baserer 
veilederen seg på anbefalinger i NOU 2012: 16 . 2 

For å sikre konsistente analyser innad og på tvers av sektorer er det viktig 
at alle etterlever et sett med felles retningslinjer for metode og valg av 
sentrale parameterverdier .

Veilederen sier også noe om de utredningene som bør gjøres i forbin-
delse med en samfunnsøkonomisk analyse, slik at man i sum oppfyller 
alle kravene som stilles til en utredning i utredningsinstruksen . Utred-
ningsinstruksen er en felles instruks for departementene og de under-
liggende virksomhetene i statsforvaltningen . 

Denne veilederen erstatter forrige versjon av veilederen som ble publi-
sert i 2014 .3

Veilederen er oppdatert med utredningsinstruksen fra 2016 og tilhørende 
veileder som sist ble revidert i mars 2018 . I tillegg er det gjort enkelte fag-
lige og pedagogiske klargjøringer og presiseringer . 

Utredningsinstruksen gjelder ved utarbeiding av beslutningsgrunnlag for 
statlige tiltak som utføres i, eller på oppdrag for, statlige forvaltningsorga-
ner . I henhold til utredningsinstruksen må alle utredninger av statlige tiltak 
besvare seks grunnleggende spørsmål . Denne veilederen gir kunnskap om 
hvordan disse spørsmålene kan besvares ved hjelp av åtte arbeidsfaser .

Mens de seks spørsmålene i utredningsinstruksen stiller spørsmål om 
hva som skal besvares, gir de åtte arbeidsfasene en beskrivelse av hvor-
dan de kan besvares . Noen av arbeidsfasene går utover det vi tradisjo-
nelt regner som deler av en samfunnsøkonomisk analyse, for eksempel 
vurdering av prinsipielle spørsmål og fordelingsvirkninger . Dette er like-
vel vurderinger det er viktig å gjøre i en helhetlig utredning .

KORT OM VEILEDEREN 

Formålet med veilederen
Formålet med veilederen er å øke kompetansen om samfunnsøkono-
miske analyser i statlige virksomheter . Veilederen skal gi en grunnleg-
gende innføring i metoden for samfunnsøkonomiske analyser og være 
en støtte for dem som skal gjennomføre slike analyser . For dem som skal 
gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser, er hele veilederen relevant . 

Veilederen er også et nyttig og relevant oppslagsverk ved gjennomfø-
ring av minimumsanalyser og forenklede analyser . Også ved slike ana-
lyser kan det være behov for å gå mer i dybden . 

Veilederen retter seg også mot beslutningstakere som trenger økt 
kunnskap om og motivasjon til å benytte analyser som beslutnings-
grunnlag . Beslutningstakere kan for eksempel være den politiske 
ledelsen i et departement eller den øverste ledelsen i en statlig virksom-
het . Det er spesielt kapittel 1 som er relevant for beslutningstakere . 1 
 
Videre skal veilederen bidra til å gjøre det enklere å bestille samfunns-
økonomiske analyser . Selv når man skal bestille en samfunnsøkonomisk 
analyse av eksterne, er det behov for å ha kunnskap om slike analyser . 
Dette er viktig for å kunne gjøre en god bestilling, for å være involvert 
underveis i utredningsarbeidet og for å benytte resultatene av analysen 
i beslutningsprosessen . Det er spesielt kapittel 1 og 2 som er relevante 
når man skal bestille en utredning . I tillegg kan det være nyttig å ha over-
ordnet kunnskap om innholdet i kapittel 3 .

Det er mange potensielle fallgruver å gå i når man skal gjennomføre en 
samfunnsøkonomisk analyse eller en mindre omfattende utredning . Vei-
lederen trekker frem en del av disse fallgruvene og gir praktiske råd om 
hvordan man kan håndtere dem . Det er viktig å være oppmerksom på 
at det å gjennomføre gode og grundige samfunnsøkonomiske analyser 
krever både samfunnsøkonomisk metodekompetanse, sektorkompe-
tanse og praktisk erfaring . Vi anbefaler at samfunnsøkonomiske analy-
ser utføres i samarbeid med erfarne analytikere . 

Kort om veilederen
Dette er en sektorovergripende veileder som gir anbefalinger om hvordan 

1 Ledere i statlige virksomheter bør også lese kapittel 1 i veilederen til utredningsinstruk-
sen som omhandler formål, virkeområde og ansvar. 

2 Veilederen og rundskrivet er i hovedsak basert på NOU 2012: 16: Samfunnsøkonomiske 
analyser. Det er også relevante temaer i NOU 1998: 16: Nytte-kostnadsanalyser og NOU 
1997: 27: Nytte-kostnadsanalyser som ikke er dekket i NOU 2012: 16.

3 DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser fra 2014 erstattet Finansdepartementets 
veileder i samfunnsøkonomiske analyser fra 2005. 
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LESEVEILEDNING

Veilederen er inndelt i følgende fire kapittel:

1 . En innføring i hvordan statlige tiltak skal utredes
2 . Samfunnsøkonomiske analyser som grunnlag for  

gode beslutninger
3 . Hvordan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse og følge 

opp kravene i utredningsinstruksen?
4 . Utvalgte temaer i samfunnsøkonomiske analyser

Veilederen inneholder også vedlegg med eksempler på samfunns-
økonomiske analyser .

Kapittel 1 gir en generell innføring i hvordan statlige tiltak bør utredes . 
Her gis det blant annet veiledning om de ulike utredningsnivåene og 
hvordan man finner rett nivå på utredningen . Kapittelet gir også en over-
sikt over de åtte arbeidsfasene som vi anbefaler i denne veilederen . Andre 
temaer som tas opp i det første kapittelet, er hvordan arbeidet bør orga-
niseres, og hvordan man bør involvere andre i en tidlig utredningsfase . 
Kapittelet inneholder også en kortfattet veiledning om utredninger i et 
styringsperspektiv . Til slutt er det satt opp en sjekkliste for gjennomfø-
ringen av samfunnsøkonomiske analyser . 

Kapittel 2 gir overordnet kjennskap til metoden for samfunnsøkonomiske 
analyser . Her gis det veiledning om hva en samfunnsøkonomisk analyse 
er, gode grunner til at slike analyser bør gjennomføres, og anvendelses-
området for slike analyser . Videre gis det veiledning om kravene til når 
og hvordan analysene skal utføres, og hovedtypene av samfunnsøko-
nomiske analyser . 

Kapittel 3 gir veiledning om hvordan man kan gjennomføre utredninger 
av statlige tiltak i praksis ved å følge åtte arbeidsfaser . Kapittelet er inn-
delt etter de åtte fasene . For hver arbeidsfase gis det avslutningsvis vei-
ledning om hvilken kompetanse som trengs for å gjennomføre fasen .

Kapittel 4 gir en mer inngående veiledning i utvalgte temaer innenfor 
samfunnsøkonomisk analyse . Her ser vi nærmere på nullalternativet, 

Videre er det utredningsinstruksen som setter krav til når en  
samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføres . Det følger av utred-
ningsinstruksen at det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske analy-
ser for alle tiltak som forventes å medføre vesentlige virkninger . 

Noen viktige presiseringer av funksjonen til denne veilederen:
• Dette er en veileder og ikke en lærebok . Det betyr at det er en prak-

tisk tilnærming til det økonomiske teorigrunnlaget . For å få mer 
kunnskap om det faglige fundamentet for samfunnsøkonomiske 
analyser henviser vi til faglitteratur og til NOU 2012:16 .

• Dette er en sektorovergripende veileder, det vil si at den skal kunne 
brukes i alle sektorer . Den er imidlertid ikke omfattende nok til å 
kunne brukes som utgangspunkt for å gjennomføre grundige ana-
lyser av alle slag og i alle sektorer . En vurdering av store reformer, 
som for eksempel en omlegging av reguleringssystemet i jordbru-
ket og fiskeriene eller en vesentlig endring i folketrygdsystemet, vil 
normalt kreve mer omfattende metodeverktøy (generelle likevekts-
modeller) enn det som omtales i denne veilederen . 

Innenfor rammene i Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 kan 
det utarbeides sektorveiledere som gir utdypende forklaringer og ret-
ningslinjer for sektorspesifikke forutsetninger . Flere departementer og 
statlige virksomheter har utarbeidet egne veiledere for konsekvensu-
tredninger og samfunnsøkonomiske analyser på sine respektive sek-
torområder . Tilsvarende kan det oppstå et behov for egne veiledere 
innenfor sektorer som per i dag ikke har slike . DFØ kan bistå i arbeidet 
med å utvikle slike sektorveiledere .

Videre er det utarbeidet egne veiledere for Finansdepartementets kvali-
tetssikringsordning (KS-ordningen) . 4

Disse veilederne retter seg mot større statlige investeringsprosjekter . 

På DFØs hjemmesider er det en oversikt over aktuelle sektorveiledere . 
Her finner man også e-læringskurs, verktøy for beregning av netto 
nåverdi og andre kompetansetjenester fra DFØ som skal bidra til å gjøre 
det enklere å utrede .

 

4 Se www.concept.ntnu.no

http://dfo.no
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1.  
 
EN INNFØRING I HVORDAN 
STATLIGE TILTAK SKAL  
UTREDES

Dette kapittelet gir en innføring i hvordan  
statlige tiltak skal utredes for at myndighetene 
skal ha gode beslutningsgrunnlag. Her belyser 
vi minimumskravene i utredningsinstruksen, 
ulike utredningsnivåer, hvordan man kan finne 
rett nivå på utredningen, og de åtte arbeids-
fasene i en samfunnsøkonomisk analyse. 

Vi gir også råd om hvordan man bør organi-
sere utredningsarbeidet, herunder involvere 
andre berørte, og hvordan analysearbeidet  
for budsjettprosesser bør planlegges. Videre 
belyses den rollen utredningen bør ha i et  
statlig styringsperspektiv. Til slutt er det satt 
opp en sjekkliste for gjennomføringen av en 
samfunnsøkonomisk analyse. 

Vi gjør oppmerksom på at det i kapittel 3 
gis en mer omfattende forklaring av begre-
per, veiledning om metoden og informasjon 
om hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres 
innenfor de ulike arbeidsfasene. 

verdsetting av virkninger uten markedspris, netto ringvirkninger og 
usikkerhetsanalyser . 

Vedlegget omfatter to eksempler på analyser av ulike tiltak innenfor 
IKT- og landbrukssektoren . Eksemplene skal være til nytte og inspira-
sjon for alle som gjennomfører analyser . Vedlegget inneholder også en 
begrepsliste .
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1.2 
HVORDAN FINNE RETT UTREDNINGSNIVÅ 

Et overordnet kriterium for å vurdere hvor grundig de seks spørsmålene 
skal besvares, er at utredningen skal gi et grunnlag som er tilstrekkelig 
godt nok til å fatte en beslutning .

Vi skiller mellom følgende tre utredningsnivåer:
1 . minimumsanalyser som kan gjennomføres for tiltak med  

små virkninger
2 . forenklede analyser som kan gjennomføres for tiltak med  

mellomstore virkninger 
3 . samfunnsøkonomiske analyser som skal gjennomføres for  

tiltak med vesentlige virkninger 

En minimumsanalyse passer for tiltak som har små virkninger for små 
grupper i samfunnet . For tiltak med små virkninger vil det ofte være til-
strekkelig med enkle og kortfattede svar på de seks spørsmålene . 
 
For tiltak som forventes å ha vesentlige virkninger, stiller utrednings-
instruksen krav om at man må gjennomføre en samfunnsøkonomisk ana-
lyse (jf . utredningsinstruksens punkt 2-2) . Dersom tiltaket berører mange 
og i stor grad, eller dersom tiltaket medfører vesentlige budsjettmessige 
virkninger, tilsier dette at tiltaket forventes å ha vesentlige virkninger . I 
veilederen til utredningsinstruksen (kapittel 2 .2 .1) gis det veiledning om 
hvordan man kan vurdere om tiltaket har vesentlige virkninger . 

Dersom man vet at tiltaket ikke har vesentlige virkninger, eller er i tvil 
om tiltaket har vesentlige virkninger, kan man gjennomføre en for-
enklet analyse i stedet for en samfunnsøkonomisk analyse . En for-
enklet analyse passer for tiltak med mellomstore virkninger, det 
vil si tiltak som berører få grupper i samfunnet, men i vesentlig 
grad, eller tiltak som berører mange i samfunnet, men i liten grad . 7 

1.1 
MINIMUMSKRAVENE  
I UTREDNINGSINSTRUKSEN

Utredningsinstruksen stiller krav om at seks grunnleggende spørsmål 
skal besvares ved utredning av statlige tiltak . De seks spørsmålene er:
1 . Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
2 . Hvilke tiltak er relevante?
3 . Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
4 . Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige 

er de, og hvem blir berørt?
5 . Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
6 . Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Et viktig prinsipp er at jo større tiltakets virkninger er, desto grundi-
gere skal de seks spørsmålene besvares . Dette innebærer at tiltak av 
mindre omfang kan utredes enklere og mer kortfattet enn større tiltak . 5 

HVILKE STATLIGE TILTAK ER OMFATTET AV UTREDNINGSINSTRUKSEN?

Virkeområdet til utredningsinstruksen er bredt og omfatter både små og 
store tiltak. I utgangspunktet gjelder utredningsinstruksen for alle statlige 
tiltak som har virkninger utover egen virksomhet. Vi anbefaler at instruk-
sen følges for tiltak selv om de er unntatt fra den, slik at ressursene brukes 
mest mulig effektivt uansett tiltak. Man bør for eksempel ikke innføre nye 
interne systemer for saksbehandling før de seks spørsmålene er besvart. 6

5 Les mer om minimumskravene i kapittel 2.1 i veilederen til utredningsinstruksen. 
6 Les mer om virkeområdet til utredningsinstruksen i kapittel 1.2 i veilederen til utred-

ningsinstruksen. 

7 Les mer om vurderingen av utredningens omfang og grundighet i kapittel 2.2 i veilede-
ren til utredningsinstruksen.
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• Andre steg går ut på å vurdere, på grunnlag av grovanalysen, ambi-
sjonsnivået for den videre analysen . Det vil si å vurdere om det er 
behov for å gjøre en minimumsanalyse, en forenklet analyse eller 
en samfunnsøkonomisk analyse .

Fordelen med å starte med en grovanalyse er at man raskt får en oversikt 
over om det er behov for en samfunnsøkonomisk analyse, eller om det er 
tilstrekkelig med en mindre omfattende utredning . En slik grovanalyse 
behøver ikke å ta så mye tid eller ressurser og kan begrenses til noen få 
sider . Underveis i utredningsarbeidet kan ny kunnskap også bidra til at 
utredningsnivået bør revurderes . For eksempel kan økt informasjonstil-
gang tilsi at ambisjonsnivået bør økes . 

For å få innspill til grovanalysen er det viktig å gjennomføre en tidlig 
høringsrunde eller en annen form for involvering, for eksempel et møte 
med viktige berørte . En tidlig høringsrunde vil kunne gi nyttige bidrag 
som gjør det enklere å vurdere rett utredningsnivå fra starten av, og som 
høyner kvaliteten på besvarelsen av de fire første spørsmålene i utred-
ningsinstruksen . Tidlig involvering vil dermed kunne høyne kvaliteten 
på beslutningsgrunnlaget . Les mer om involvering av berørte grupper 
og andre interessenter i kapittel 1 .5 . 

Det som skiller de tre utredningsnivåene, er hvor grundig de seks spørs-
målene i utredningsinstruksen skal besvares . 

Hovedskillet mellom en samfunnsøkonomisk analyse og en mindre 
omfattende utredning, er i hvor stor grad man tallfester og verdsetter 
virkningene i kroner under spørsmål 4 . Vi anbefaler også at virkningene 
i mindre utredninger tallfestes og verdsette hvis informasjonen er lett til-
gjengelig . Grove estimater, intervaller eller eksempler er ofte bedre enn 
ingen estimater og vil kunne høyne kvaliteten på beslutningsgrunnlaget . 

Hvilket nivå man bør legge seg på, avhenger av tiltakets størrelse . Jo 
større omfang på tiltaket, desto mer ressurser bør det brukes på å utrede . 
Det er også viktig å ta hensyn til andre faktorer enn tiltakets størrelse når 
man skal vurdere hvor grundig tiltaket skal utredes . De to andre hovedkri-
teriene for å vurdere hvor grundig utredningen skal være, er om tiltaket 
reiser viktige prinsipielle spørsmål, og tiden som er til rådighet . Dersom 
tiltaket reiser prinsipielle spørsmål, skal disse utredes grundig i en selv-
stendig analyse . Stramme tidsfrister, det vil si hendelser eller frister som 
ligger utenfor virksomhetens kontroll, begrenser mulighetene til å for-
håndsutrede tiltaket . Dette gjelder for eksempel i mange EØS-saker, der 
det foreligger eksterne tidsfrister .

Videre bør andre tilleggskriterier som tilgangen til relevant kunnskap 
påvirke utredningens omfang og grundighet . 8

Det er en glidende overgang mellom de tre nivåene, og det er behov for 
både skjønn og erfaring for å finne et passende utredningsnivå . Et hjel-
pemiddel for å vurdere hvilket nivå som bør velges, er å gjennomføre 
analysen i to steg:

• Første steg går ut på å gjøre en grovanalyse, det vil si å skaffe en 
overordnet oversikt over de fire første spørsmålene i utredningsin-
struksen . Dette innebærer å vurdere hva som er problemet, finne 
ut hvilke alternative tiltak som er relevante for å løse problemet, og 
som kan oppfylle ønskede målsettinger, og beskrive hvilke grup-
per i samfunnet som berøres, hvordan disse berøres, og varigheten 
av virkningene . Videre bør man finne grove anslag på de mest sen-
trale virkningene der disse er lett tilgjengelige . Virkninger som ikke 
enkelt kan tallfestes eller verdsettes i kroner, beskrives med ord . 

8 Tilleggskriteriene som bør vurderes for å vurdere utredningens omfang og grundighet, 
er: 1. Tilgangen på relevant kunnskap, 2. Graden av kompleksiteten i problemet og 
tiltaket, 3. Investeringens størrelse, 4. Graden av usikkerhet ved fremtidige virkninger, 5. 
Graden av irreversibilitet, 6. Om tiltaket er kontroversielt og omstridt, og 7. Hvilken fase i 
utredningsprosessen. Les mer om tilleggskriteriene i veilederen til utredningsinstruksen, 
kapittel 2.2.1.
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Figur 1.1: Flytdiagram for gjennomføring av en samfunnsøkonomisk ana-
lyse og en forenklet analyse

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak
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Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål
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Arbeidsfasene er ment som en hjelp til å systematisere arbeidet og skal 
bidra til å gjøre det enklere både å planlegge og gjennomføre utredningen . 
Inndelingen i arbeidsfaser gir også et godt utgangspunkt for å presentere 
utredningen slik at den blir transparent og enkel å forstå for beslutnings-
takere og andre som skal lese den . Forslag til disposisjon for hvordan man 
skal presentere en tiltaksutredning, er beskrevet i kapittel 3 .8 .7 . 

1.3 
SAMMENHENGEN MELLOM DE SEKS SPØRSMÅLENE 
I UTREDNINGSINSTRUKSEN OG ARBEIDSFASENE I 
DENNE VEILEDEREN

Utredningsinstruksens krav til innhold favner videre enn de utredningene 
som utføres som samfunnsøkonomiske analyser . Utredninger av prinsi-
pielle hensyn, jf . spørsmål 3 i utredningsinstruksen, inngår ikke i sam-
funnsøkonomiske analyser, men vil kreve en egen analyse . Videre følger 
det av Finansdepartementets rundskrivet for samfunnsøkonomiske ana-
lyser, R-109/2014, at en utredning av eventuelle fordelingsvirkninger og 
netto ringvirkninger skal tas med som egne analyser . 

Når man skal utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse, kan det derfor 
være nyttig å ta utgangspunkt i de seks spørsmålene i utredningsinstruk-
sen . I veilederen viser vi hvordan disse kan besvares ved å gå gjennom 
en stegvis prosess bestående av åtte arbeidsfaser . De åtte arbeidsfasene 
kan også følges i en forenklet analyse og kan være nyttige å ha kjennskap 
til når man utfører en minimumsanalyse .

Mens de seks spørsmålene i utredningsinstruksen stiller spørsmål om 
hva som skal besvares, gir de åtte arbeidsfasene i denne veilederen en 
beskrivelse av hvordan disse kan besvares . 

De seks spørsmålene i utredningsinstruksen er ikke satt opp i tilfeldig 
rekkefølge, men følger en systematikk der hvert spørsmål bygger på det 
foregående spørsmålet . Svaret på spørsmål 2 om hvilke tiltak som er rele-
vante, forutsetter for eksempel at man først har beskrevet problemet man 
skal løse, og hva man ønsker å oppnå, under spørsmål 1 . 

De åtte arbeidsfasene følger samme systematikk som de seks spørsmå-
lene . Hver arbeidsfase ender med et resultat som skal brukes videre i 
prosessen . Pilene indikerer at resultatet fra én fase inngår som grunnlag 
for arbeidet i den neste fasen . De åtte fasene gir en stilisert og rettlinjet 
fremstilling av utredningsprosessen . I praksis er utredningen en iterativ 
prosess, det vil si en prosess der det kan være nødvendig å gå frem og 
tilbake mellom de ulike fasene etter hvert som man får mer kunnskap . 
Figur 1 .1 viser de åtte arbeidsfasene . 
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Tabell 1.1: Sammenhengen mellom de seks spørsmålene i utredningsin-
struksen og de åtte arbeidsfasene i denne veilederen

Utredningsinstruksens  
minimumskrav – seks spørsmål 
som alltid skal besvares

Åtte arbeidsfaser – hvordan 
besvare de seks spørsmålene

1 – Problem 1
2 – Tiltak 2

3 – Prinsipielle spørsmål 2 og 8
4 – Virkninger 3–7
5 – Anbefale 8

6 – Vellykket gjennomføring 8 (og 6)

Tabell 1 .2 gir en oversikt over arbeidsoppgavene i de åtte arbeidsfasene 
for de tre utredningsnivåene minimumsanalyse, forenklet analyse og 
samfunnsøkonomisk analyse . 

Hovedskillet mellom en samfunnsøkonomisk analyse og en mindre 
omfattende utredning er i hvilken grad man tallfester og verdsetter virk-
ningene . I en minimumsanalyse og en forenklet analyse tallfestes og 
verdsettes virkningene når informasjonen er lett tilgjengelig . I en sam-
funnsøkonomisk analyse skal virkninger tallfestes og verdsettes i kroner 
så langt det et mulig og hensiktsmessig (jf . rundskriv R-109/2014) . 

Underveis i utredningsarbeidet kan ny kunnskap bidra til at man må 
revurdere utredningsnivået . Økt informasjonstilgang kan for eksempel 
tilsi at ambisjonsnivået bør økes . 

Dersom informasjonen er lett tilgjengelig ved utredninger av små og mel-
lomstore tiltak, vil dette kunne innebære at man langt på vei tallfester og 
verdsetter sentrale virkninger . Jo mer man tallfester og verdsetter, desto 
flere prinsipper og krav til samfunnsøkonomiske analyser fra rundskri-
vet skal man følge . 

Tabell 1.2: Arbeidsoppgaver innenfor de ulike utredningsnivåene

Kort forklart kan sammenhengene mellom de seks spørsmålene i utred-
ningsinstruksen og de åtte arbeidsfasene i denne veilederen beskrives slik:
• Spørsmål 1, Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?, besvares i 

arbeidsfase 1 .
• Spørsmål 2, Hvilke tiltak er relevante?, og spørsmål 3, Hvilke prinsi-

pielle spørsmål reiser tiltakene?, besvares i arbeidsfase 2 .
• Spørsmål 3, Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?, kan inne-

bære å utelukke eller begrunne begrensninger på utformingen av 
alternative tiltak som er identifisert under spørsmål 2 . 

• Spørsmål 4, Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, 
hvor varige er de, og hvem blir berørt?, innebærer gjennomføring av 
arbeidsfase 3–7 .

• Spørsmål 5, Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?, besvares i arbeids-
fase 8 .

• Spørsmål 6, Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomfø-
ring?, besvares i arbeidsfase 8, men kan også være relevant under 
arbeidsfase 6 .

Når det gjelder instruksens spørsmål 3, Hvilke prinsipielle spørsmål reiser 
tiltakene, kan dette spørsmålet være relevant under flere av arbeidsfa-
sene, men i hovedsak under arbeidsfase 2 . Hvis tiltaket reiser prinsipielle 
spørsmål, skal disse belyses i en selvstendig analyse . Dersom det konklu-
deres med at prinsipielle spørsmål bør legge begrensninger eller andre 
føringer for utformingen eller valg av tiltak, bør dette synliggjøres i den 
samlede vurderingen og anbefalingen av tiltak i arbeidsfase 8 .

Sammenhengen mellom de seks spørsmålene i utredningsinstruksen 
og de åtte arbeidsfasene i denne veilederen er illustrert i tabell 1 .1 på 
neste side 
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1.4 
EN KORT BESKRIVELSE AV  
DE ULIKE ARBEIDSFASENE

Her gir vi en kort beskrivelse av de åtte arbeidsfasene for en god utred-
ning i tråd med utredningsinstruksen . Formålet er å gi en intuitiv forstå-
else av de ulike arbeidsfasene og hvordan de henger sammen . I kapittel 3  
gis en mer omfattende beskrivelse av og veiledning i hvordan man 
bruker metoden for samfunnsøkonomiske analyser gjennom de ulike 
arbeidsfasene . I kapittel 3 blir det også redegjort for prinsippene og kra-
vene til samfunnsøkonomisk analyse i Finansdepartementets rundskriv 
R-109/2014 . 

Arbeidsfase 1: Beskrive problemet og formulere mål
Analysen starter med en problembeskrivelse . Her gjøres det rede for 
hvilke uløste problemer som kan tilsi at det offentlige bør iverksette 
tiltak på et område . Problemer i denne sammenhengen kan også dreie 
seg om muligheter som ikke er realisert . Det bør vurderes om de identi-
fiserte problemene er reelle og av en slik art at det er en samfunnsopp-
gave å løse dem . 

En viktig del av problembeskrivelsen er nullalternativet, som beskriver 
dagens situasjon og forventet videre utvikling hvis ingen nye tiltak blir 
iverksatt på området . Nullalternativet brukes også som sammenlignings-
grunnlag for å identifisere og beskrive virkninger i arbeidsfase 3 og videre 
for å tallfeste disse i arbeidsfase 4 .

I den første arbeidsfasen skal man også fastsette mål som uttrykker en 
ønsket tilstand eller et ønsket resultat . Målene skal ta utgangspunkt i 
utfordringene som er identifisert i problembeskrivelsen . De bør ikke 
formuleres så bredt at det blir vanskelig å utforme alternative tiltak i 
neste arbeidsfase eller evaluere om målene er nådd etter at tiltaket har 
blitt iverksatt . Målene bør heller ikke defineres så snevert at relevante 
tiltak utelukkes . 

Les mer om arbeidsfase 1 i kapittel 3 .1 .

Minimumsanalyse  Forenklet analyse Samfunnsøkonomisk analyse

Arbeidsfase 1:
Beskrive  
problemet og 
formulere mål

• Beskriv problemet, herunder 
nullalternativet.

• Bør angi grove estimater for 
å belyse problemets omfang 
i dag og fremover uten nye 
tiltak (nullalternativet).

• Formuler mål, det vil si hva vi 
ønsker å oppnå.

• Beskriv problemet, herunder 
nullalternativet.

• Tallfest nullalternativet når 
informasjon er lett tilgjengelig.

• Formuler samfunns- og 
effektmål.

• Beskriv problemet grundig, 
herunder nullalternativet.

• Tallfest nullalternativet så 
langt det lar seg gjøre.

• Formuler samfunns- og 
effektmål.

Arbeidsfase 2:
Identifisere  
og beskrive  
relevante tiltak

• For alle utredningsnivåer: 
Punktene er de samme. Det 
er graden av grundighet som 
skiller mellom nivåene.

• Identifiser og beskriv 
relevante tiltak.

• Vurder om tiltakene reiser 
prinsipielle spørsmål.

• Begrunn eventuell utsiling 
av tiltak.

• Identifiser og beskriv 
relevante tiltak.

• Vurder om tiltakene reiser 
prinsipielle spørsmål.

• Begrunn eventuell utsiling 
av tiltak.

Arbeidsfase 3:
Identifisere 
virkninger

• For alle utredningsnivåer: 
Punktene er de samme. Det 
er graden av grundighet som 
skiller mellom nivåene.

• Kartlegg og beskriv berørte 
grupper, hvordan de berøres, 
og virkningenes varighet.

• Kartlegg og beskriv berørte 
grupper, hvordan de berøres, 
og virkningenes varighet.

Arbeidsfase 4:
Tallfeste og  
verdsette  
virkninger

• For minimumsanalyse og 
forenklet analyse: Punktene er 
de samme. Det er graden av 
grundighet som skiller mellom 
nivåene.

• Tallfest og verdsett virknin-
gene når informasjon er lett 
tilgjengelig.

• Budsjettmessige virkninger for 
staten skal alltid tallfestes.

• Vurder ikke-prissatte virkninger 
kvalitativt.

• Tallfest og verdsett virknin-
gene så langt det er mulig og 
hensiktsmessig.

• Budsjettmessige virkninger for 
staten skal alltid tallfestes.

• Vurder ikke-prissatte 
virkninger kvalitativt.

Arbeidsfase 5:
Vurdere sam-
funnsøkonomisk 
lønnsomhet

• For minimumsanalyse og 
forenklet analyse: Punktene er 
de samme. Det er graden av 
grundighet som skiller mellom 
nivåene.

• Vurder om nyttevirkningene er 
større enn kostnadsvirkninge-
ne for det enkelte tiltak.

• Både prissatte og ikke-pris-
satte virkninger skal inngå i 
vurderingen.

• Beregn netto nåverdi, og 
vurder tiltakenes samfunn-
søkonomiske lønnsomhet 
basert på både prissatte og 
ikke-prissatte virkninger.

Arbeidsfase 6
Gjennomføre 
usikkerhets-
analyse

• For minimumsanalyse og 
forenklet analyse: Punktene er 
de samme. Det er graden av 
grundighet som skiller mellom 
nivåene.

• Graden av usikkerhet 
ved tiltaket og eventuelle 
risikoreduserende aktiviteter 
bør vurderes.

• Kartlegg og beskriv usikker-
hetsfaktorene grundig.

• Gjennomfør usikkerhets-
analyser.

• Vurder eventuelle risiko-
reduserende aktiviteter.

Arbeidsfase 7:
Beskrive  
fordelings-
virkninger

• For minimumsanalyse og 
forenklet analyse: Punktene er 
de samme. Det er graden av 
grundighet som skiller mellom 
nivåene.

• Eventuelle fordelingsvirkninger 
og behov for kompenserende 
aktiviteter bør beskrives.

• Gi en grundig beskrivelse av 
fordelingsvirkninger.

• Vurder behov for kompens-
erende aktiviteter.

Arbeidsfase 8:
Gi en samlet 
vurdering og 
anbefale tiltak

• For minimumsanalyse og 
forenklet analyse: Punktene er 
de samme. Det er graden av 
grundighet som skiller mellom 
nivåene.

• Anbefal som en hovedregel 
tiltaket som vurderes å ha størst 
nettonytte.

• Begrunn anbefalingen.
• Beskriv forutsetningene for å 

lykkes med tiltaket.
• Legg frem forutsetningene som 

analysen bygger på.
• Eventuelle utredninger av 

fordelingsvirkninger, prinsipielle 
spørsmål og netto ringvirkninger 
belyses i selvstendige analyser.

• Ranger tiltakene og foreta en 
grundig sammenstilling av 
hovedfunn og begrunnelser for 
anbefaling av tiltak.

• Legg frem forutsetningene 
som analysen bygger på.

• Beskriv forutsetningene for å 
lykkes med tiltaket.

• Eventuelle fordelingsvirknin-
ger, prinsipielle spørsmål og 
netto ringvirkninger belyses i 
selvstendige analyser.
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Arbeidsfase 3: Identifisere virkninger
I fase 3 skal man identifisere virkninger av tiltakene . Vårt råd er å begynne 
med å kartlegge berørte grupper . Bruk statistikk til å tallfeste og beskrive 
karakteristika ved gruppen(e) dersom det er relevant og slik statistikk er 
tilgjengelig . Beskriv virkningene av de aktuelle tiltakene på berørte grup-
per, men bare der virkningene er av en viss betydning og et visst omfang . 
Dette omfatter både nyttevirkninger (positive virkninger) og kostnads-
virkninger (negative virkninger) . 

Nytten av et tiltak kan for eksempel være bedre tilbud for barnefamilier, 
færre arbeidsskader, tidsbesparelser eller redusert kriminalitet . Kostna-
der ved et tiltak kan for eksempel være investerings- og driftskostnader, 
forurensning eller kostnader ved tilsynsoppgaver . 

Det kan være lett å trå feil dersom nytte- og/eller kostnadsvirkninger gir 
utslag på flere offentlige budsjetter, eller dersom virkninger påvirker både 
offentlige budsjetter, velferden til private husholdninger og fortjenesten i 
næringslivet . Tiltak for bedre trafikksikkerhet kan innebære en kostnad i 
samferdselssektoren, mens nytten kommer i form av at færre liv går tapt, 
reduserte kostnader for helsesektoren, færre materielle skader og lavere 
forsikringsutbetalinger i privat sektor . 

I noen tilfeller vil virkningene for ulike grupper i samfunnet oppveies av 
hverandre, det vil si at en nyttevirkning for én gruppe kan motsvares av 
en kostnad for en annen gruppe . Da påvirker ikke disse virkningene den 
totale samfunnsøkonomiske nytten av tiltaket . Hvis det kun er snakk om 
en overføring av verdier fra én gruppe til en annen, må enten begge sider 
regnes med i lønnsomhetsberegningen eller ingen av sidene . Det er derfor 
viktig at analysen fanger opp alle de relevante virkningene, også på tvers 
av sektorer . 

Les mer om arbeidsfase 3 i kapittel 3 .3 .

Arbeidsfase 2: Identifisere og beskrive relevante tiltak
I en samfunnsøkonomisk analyse skal man beskrive alle relevante tiltak . 
Et grundig arbeid i denne fasen er avgjørende for en god analyse . Ofte 
har man på forhånd pekt ut ett eller noen få aktuelle tiltak . Her bør man 
vurdere om det er flere relevante tiltak som kan nå det samme målet . 
Det bør også vurderes om tiltaket reiser prinsipielle spørsmål, og om 
disse utelukker eller legger føringer for hvilke alternative tiltak som er 
relevante å utrede videre . 

Selv om det foreligger politiske føringer om å utrede et bestemt tiltak, 
stiller utredningsinstruksen krav til at man må besvare hvilke andre 
tiltak som også kan være relevante . Fra veileder til utredningsinstruk-
sen følger det at: «Kravene i utredningsinstruksen gjelder selv om det 
allerede er besluttet på politisk nivå å gjennomføre tiltak, også konkrete 
tiltak .» Vurder alternative tiltak som innebærer bruk av ulike virkemidler 
(informasjonstiltak, økonomiske virkemidler, reguleringer eller offentlig 
tilbud) eller kombinasjoner av disse (tiltakspakker), samt ulike varianter 
og utforminger av tiltakene . Dersom kun ett alternativ utredes, er det lett 
for at mer effektive løsninger på problemet blir oversett .

Det bør komme klart frem hva tiltakene går ut på, hvordan de er tenkt 
gjennomført, hvem som skal gjennomføre dem, og når og hvordan de 
skal gjennomføres . Tiltak med åpenbare begrensninger bør siles ut, slik 
at det kun er de tiltakene som er relevante, som analyseres nærmere . I 
noen tilfeller vil prinsipielle hensyn gjøre mulige tiltak uaktuelle . Kart-
leggingen av relevante tiltak kan også vise at det er behov for en selv-
stendig prinsipiell analyse .

På dette stadiet i utredningen bør man stille kontrollspørsmålet Er det 
samsvar mellom problem, mål og relevante tiltak? Det skal være en klar 
sammenheng mellom problemene som er identifisert i problembeskri-
velsen, og fastsatte mål (arbeidsfase 1) . Videre skal det være en årsak–
virkning-sammenheng mellom tiltakene som vurderes i arbeidsfase 2, 
og målene .

Les mer om arbeidsfase 2 i kapittel 3 .2 .
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tiltakets prissatte nytte- og kostnadsvirkninger som tas med . I vurderin-
gen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten skal man også vurdere 
i hvilken grad ikke-prissatte virkninger bidrar til å gjøre tiltaket mer eller 
mindre lønnsomt . 

Les mer om arbeidsfase 5 i kapittel 3 .5 .

Arbeidsfase 6: Gjennomføre usikkerhetsanalyse
Formålet med denne arbeidsfasen er å analysere hvordan kritiske usik-
kerhetsfaktorer kan slå ut for tiltakets lønnsomhet . Her beregnes det for 
eksempel hvordan usikkerhet knyttet til investeringskostnader slår ut på 
tiltakets lønnsomhet . For ikke-prissatte virkninger skal det gjøres kvali-
tative vurderinger av usikkerheten .

I denne arbeidsfasen skal man også vurdere hvordan usikkerheten kan 
håndteres gjennom risikoreduserende aktiviteter . Dersom det er usik-
kerhet om fremtidige nytte- og kostnadsvirkninger av et tiltak, kan det 
være lønnsomt å utsette hele eller deler av gjennomføringen av tiltaket . 
I denne fasen kan det vurderes om det aktuelle tiltaket bør gjennomfø-
res i sin helhet nå, eller om det er ønskelig med en mer fleksibel og trinn-
vis gjennomføring . 

Les mer om arbeidsfase 6 i kapittel 3 .6 .

Arbeidsfase 7: Beskrive fordelingsvirkninger 
Selv om et tiltak viser seg å være lønnsomt for samfunnet totalt sett, 
kan tiltaket medføre at ulike grupper påvirkes på ulike måter i positiv og 
negativ forstand . Når ulike grupper i samfunnet berøres ulikt av et tiltak, 
snakker vi om fordelingsvirkninger . Dersom det viser seg at det er noen 
grupper som får store deler av kostnadsvirkningene og få nyttevirkninger, 
kan det være et signal om at man bør gi en bedre beskrivelse av hvordan 
virkningene blir fordelt . Vurderingene av eventuelle fordelingsvirkninger 
skal tas med i en egen analyse . 

Eksempler på ulike grupper i befolkningen som kan være viktige for 
beslutningstakere, er ulike generasjoner, kjønn, minoriteter, lokalbe-
folkning, små bedrifter og sosioøkonomiske grupper . 

Les mer om arbeidsfase 7 i kapittel 3 .7 .

Arbeidsfase 4: Tallfeste og verdsette virkninger
Nytte- og kostnadsvirkningene av de ulike tiltakene skal i fase 4 tallfestes 
og verdsettes i kroner så langt det er mulig og hensiktsmessig . Det skal 
velges en passende enhet for å beregne virkningene i fysiske størrelser, 
for eksempel antall sparte årsverk, volumreduksjon i utslipp eller antall 
sparte personskader . Som hovedregel kan man bruke markedspriser fra 
privat sektor for å verdsette virkningene i kroner . I tilfeller der det ikke 
foreligger markedspriser, for eksempel ved verdsetting av liv og helse, 
må andre verdsettingsmetoder vurderes (jf . kapittel 4) . 

Muligheten til å verdsette en virkning i kroner begrenses der det ikke er 
mulig å verdsette virkningen på en faglig forsvarlig måte, eller der det 
ikke lar seg gjøre innenfor tids- og ressursrammen for analysen . Noen 
virkninger, for eksempel miljøvirkninger, kan det være enklere å vurdere 
i fysiske størrelser enn i kroner . Et generelt kriterium for hvorvidt vi bør 
verdsette en virkning av et tiltak i kroner, er om verdsettingen gir beslut-
ningstaker meningsfull informasjon om virkningen . 

Virkninger som ikke er tallfestet eller verdsatt i kroner, skal vurderes kvali-
tativt, for eksempel ved å bruke pluss-minusmetoden eller ved å beskrive 
virkningene . Det er viktig at både prissatte virkninger og ikke-prissatte virk-
ninger vurderes og synliggjøres i analysen . 

Les mer om arbeidsfase 4 i kapittel 3 .4 .

Arbeidsfase 5: Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten skal i fase 5 beregnes for alle 
virkninger som er verdsatt i kroner . Når man skal sammenligne virknin-
ger som inntreffer på ulike tidspunkt, bruker man en beregningsmetode 
som kalles nåverdimetoden . Det innebærer å diskontere alle fremtidige 
kostnader og nyttevirkninger med en kalkulasjonsrente . Da blir alle stør-
relser uttrykt i dagens verdi, altså nåverdien . For eksempel er verdien av 
100 kroner i dag høyere enn 100 kroner noen år frem i tid . 

For å beregne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltak må man 
først fastsette analyseperiode og kalkulasjonsrente . Dette er to sentrale 
størrelser som har stor betydning for hvor lønnsomme tiltakene fremstår . 

Når man beregner den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, er det bare 
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Hvilken metode som er best egnet for å evaluere statlige tiltak, avhenger 
blant annet av tiltakets egenart, omfang og kompleksitet . For veiledning 
om evalueringer, se Evalueringsportalen .no .

Les mer om arbeidsfase 8 i kapittel 3 .8 .

1.5 
HVORDAN KAN ARBEIDET ORGANISERES,  
OG HVORDAN INVOLVERE ANDRE? 

For at den samfunnsøkonomiske analysen (eller en forenklet analyse) 
skal bli god, må arbeidet planlegges nøye . Det aller viktigste er å sette 
av tilstrekkelig med tid og ressurser og starte arbeidet med analysen 
så tidlig som mulig . Det bør gjøres et forarbeid for å finne ut hvor grun-
dig utredningen bør være, hvordan arbeidet bør organiseres, hvem som 
bør involveres, og hvilke beslutningsprosesser resultatene skal tas inn 
i . Videre bør man vurdere tidspunktet for når resultatene skal foreligge .

Mange tiltak som utredes i en samfunnsøkonomisk analyse, vil ha kon-
sekvenser for offentlige budsjetter . Samfunnsøkonomiske analyser bør 
derfor planlegges på rett tidspunkt ut fra gjeldende budsjettprosesser . 
Les mer om dette i kapittel 1 .6 . 

I noen situasjoner er det allerede fattet politiske vedtak om tiltak . For 
å overholde minimumskravene i utredningsinstruksen må utredningen 
likevel besvare hvilke andre tiltak som også kan være relevante .

Hvis man jobber i en underliggende virksomhet og har fått et mandat 
fra departementet om å utrede kun ett konkret tiltak, anbefaler vi å ha 
en dialog med departementet og be om å få et bredere mandat . Hvis 
en virksomhet har fått ansvar for utredningsarbeidet, innebærer dette 
også et ansvar for at utredningen følger kravene i utredningsinstruksen .

Departementene har det overordnede ansvaret for kvaliteten på beslut-
ningsgrunnlag innenfor egen sektor . Det er viktig at departementene 
bidrar til å tenke tverrsektorielt, ettersom mange samfunnsproblemer 

Arbeidsfase 8: Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak
I denne arbeidsfasen skal man gi en anbefaling om hvilket tiltak som 
bør velges basert på den samfunnsøkonomiske analysen . Anbefalingen 
gjøres ut fra en samlet vurdering av netto nåverdi, ikke-prissatte virk-
ninger og usikkerhet . 

En beskrivelse av fordelingsvirkninger og eventuelle prinsipielle spørs-
mål skal tas med som selvstendige analyser, som legges frem som til-
leggsinformasjon til beslutningstaker . I noen tilfeller kan også eventuelle 
prinsipielle spørsmål påvirke anbefalingen (jf . kapittel 2 .1 .1 i veilederen 
til utredningsinstruksen) . 

En viktig del av denne arbeidsfasen går også ut på å beskrive forutsetnin-
gene for en vellykket gjennomføring, slik at nyttevirkningene realiseres, og 
slik at kostnadene ikke overstiger det som ble lagt til grunn i utredningen . 
Samtidig bør det vurderes om det er behov for supplerende aktiviteter, 
for eksempel informasjon, utarbeiding av maler/veiledere, tilrettelegging 
for fellesløsninger og samordning av IKT-systemer, for å sikre en vellyk-
ket gjennomføring .

For at analysen skal kunne etterprøves, er det viktig å dokumentere hvilke 
datakilder, forutsetninger og metoder som er benyttet . Man bør også syn-
liggjøre hvilke forutsetninger som må være til stede for at tiltaket skal 
lykkes ved iverksettelse . Som en del av utredningen bør man også vur-
dere hvordan og på hvilket tidspunkt tiltaket bør evalueres .

For å vurdere om tiltaket er vellykket, må tiltaket evalueres etter at det er 
iverksatt . Kravet om å evaluere statlige tiltak følger av Reglement for øko-
nomistyring i staten § 16 . Utredningen bør, så langt det er mulig, doku-
mentere nåsituasjonen før tiltaket settes i verk, slik at det blir mulig å 
vurdere virkningene av tiltaket når det skal evalueres . 

Evalueringen bør planlegges i forbindelse med den samfunnsøkonomiske 
analysen og bør gi svar på hvordan evalueringen skal innrettes . Det vil 
alltid være ulike former for usikkerhet i en samfunnsøkonomisk ana-
lyse . Man kan for eksempel ha overvurdert tiltakets nyttevirkninger og/
eller undervurdert kostnadsvirkningene . Ved å evaluere et tiltak etter at 
det er iverksatt, vil man få informasjon om tiltaket bør justeres, nedleg-
ges eller videreføres . 
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Arbeidet med utredningen kan organiseres på ulike måter . Når man 
utreder mindre tiltak, er det gjerne tilstrekkelig at én eller noen få saks-
behandlere i den ansvarlige virksomheten gjennomfører en minimums-
analyse . Ved større utredninger kan arbeidet organiseres på ulike 
måter, for eksempel ved bruk av en intern arbeidsgruppe med en 
eventuell ekstern referansegruppe (for eksempel fra andre 
departementer, under-liggende virksomheter, forskningsmiljøer eller 
brukerorganisasjoner)

√ en interdepartemental arbeidsgruppe med en eventuell ekstern 
referansegruppe

√ et forskningsinstitutt, konsulentselskap o .l .
√ et offentlig utredningsutvalg
√ et spesialutvalg for EØS- eller Schengen-saker

Hvis man velger å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse internt 
i virksomheten, er det viktig å sørge for at man har tilstrekkelig kapasitet 
og kompetanse . For å gjennomføre en god analyse kreves det samfunn-
søkonomisk metodekompetanse, erfaring med å gjennomføre analyser 
og relevant sektorkompetanse . Hvilken type kompetanse som er nødven-
dig, vil avhenge av de ulike arbeidsfasene . Tips om hvilken kompetanse 
som trengs for å gjennomføre hver fase, gis i kapittel 3 .

For å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse som holder høy kva-
litet, kan det være nødvendig med sidemannskontroll . Det kan være for-
nuftig at flere personer samarbeider om å gjennomføre analysen selv i 
tilfeller der den er tilsynelatende enkel . Dette gjelder særlig i arbeidsfase 
1–3, der problemer, mål, tiltak og virkninger skal kartlegges og analyseres . 
I arbeidet med disse første arbeidsfasene kan det være aktuelt å opprette 
formelle eller uformelle referansegrupper bestående av fageksperter og 
berørte grupper i samfunnet . Disse vil kunne gi nyttige innspill . 

I tilfeller der analyser i stor utstrekning skal gjennomføres internt i et 
departement eller en virksomhet, bør det bygges opp et tilstrekkelig kom-
petent og robust fagmiljø . Det kan da være hensiktsmessig å opprette en 
intern analyseenhet i departementet eller virksomheten . 

Det kan være ulike grunner til at man vurderer å bestille en samfunns-
økonomisk analyse eksternt, for eksempel mangel på kompetanse eller 
tid til å gjennomføre analysen og/eller at man ønsker å sikre at analy-

ofte krever tiltak på tvers av ulike sektorer . Departementene bør oppfor-
dre og tilrettelegge for at underliggende etater samarbeider med aktø-
rer utenfor egne ansvarsområder . 9

For å få nyttige innspill til utredningen er det viktig å involvere berørte og 
andre interessenter på et tidlig utredningsstadium . Utredningsinstruksen 
har ved revideringen i 2016 fått tydeligere krav om at berørte departe-
menter skal involveres så tidlig som mulig i utredningsprosessen . Andre 
berørte skal involveres i den grad det er hensiktsmessig . I veilederen til 
utredningsinstruksen (kapittel 3) gis det veiledning om kravene til invol-
vering, foreleggelse og høring .

Når berørte grupper involveres, kan det være nyttig å legge frem en (grov) 
forhåndsvurdering av de seks spørsmålene som utgjør minimumskravet 
til enhver utredning . En tidlig høringsrunde vil kunne gi nyttige bidrag 
som gjør det enklere å vurdere rett utredningsnivå fra starten av og iden-
tifisere og utforme relevante alternativer og virkninger . Tidlig involvering 
vil kunne høyne kvaliteten på beslutningsgrunnlaget . Videre vil en tidlig 
høringsrunde kunne effektivisere, men ikke erstatte, en senere hørings-
runde som foretas når utredningen er ferdig . 10

Vi anbefaler også at ledelsen i virksomheten som er utredningsansvar-
lig, involveres på et tidlig utredningsstadium . Det er viktig at ledelsen 
har en god forståelse for hvilke problemer tiltaket skal løse, og at den 
har eierskap til målet med å gjennomføre tiltak og tiltakene som er fore-
slått i utredningen .

Grovanalysen gir også et godt utgangspunkt for å vurdere om hele den 
samfunnsøkonomiske analysen kan utføres internt, eller om det er behov 
for at hele eller deler av analysen gjennomføres av eksterne analytikere . 
Hvis det for eksempel er virkninger som er vanskelige å tallfeste og/eller 
verdsette, kan dette være argumenter for å sette ut hele eller deler av 
analysen . Ofte er arbeidsfase 4, der man skal tallfeste og/eller verdsette 
virkningene, den mest ressurskrevende delen av utredningen . 

9 Les mer om dette temaet i veiledningsnotatet til Difi og DFØ, «Departementenes styring 
av samarbeidsoppgaver som gis til underliggende virksomheter» (2017).

10 Les mer om tidlig involvering i DFØs veileder til utredningsinstruksen, kapittel 3.1.1.
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Oppsummert kan vi gi følgende tips om den praktiske gjennomføringen 
av den samfunnsøkonomiske analysen:

 √ Begynn å planlegge arbeidet med analysen så tidlig som mulig .
 √ Avklar hva resultatene skal brukes til, og i hvilke beslutningsproses-

ser de skal inngå .
 √ Bestem ambisjonsnivået for analysen .
 √ Bestem hvem som skal gjøre jobben . Forbered en eventuell bestilling .
 √ Involver berørte og andre interessenter tidlig i utredningen .
 √ Vurder når og hvordan anbefalt tiltak bør evalueres .
 √ Sett av tilstrekkelig med tid og ressurser . Sørg for at den nødven-

dige kapasiteten og kompetansen er tilgjengelig .

HVEM KAN BISTÅ MED Å UTREDE TILTAK?

DFØ forvalter utredningsinstruksen og tilbyr departementer og underliggende 
virksomheter kompetansehevende tiltak om utredning av statlige tiltak. 

Vi tilbyr veiledning, kurs, workshops/seminarer og nettverk og har en rekke 
praktiske hjelpemidler på nettsidene våre. Vi kan også gi råd om enkeltutred-
ninger og bistå med å utarbeide sektorveiledere. Les mer om DFØs kompe-
tansetilbud på hjemmesiden vår, dfo.no.

ANDRE SOM KAN BISTÅ MED VEILEDNING 
Regelrådet kan bistå med informasjon og generell veiledning om utred-
ninger av regelverk som har særlig betydning for næringslivet. Ved utarbei-
ding av EØS-relevant regelverk som kan ha vesentlig betydning for norsk 
næringsliv, kan departementer be om bistand fra Regelrådet til å granske 
konsekvensutredningene som følger med forslag fra EU. Les mer om Regel-
rådet på hjemmesiden deres, regelradet.no. 

Digitaliseringsrådet tilbyr en vurdering av digitaliseringsprosjekter i alle pro-
sjektets faser (for prosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner). Les mer 
om Digitaliseringsrådet på hjemmesiden til Difi. 

sen blir tilstrekkelig uavhengig . En viss kjennskap til metoden kan være 
til god hjelp når man skal foreta en bestilling .

HVORDAN BESTILLE EN SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE?

Noen råd når man velger å bestille en samfunnsøkonomisk analyse:
 √ Vær tydelig på at det som bestilles, er en samfunnsøkonomisk ana-

lyse i tråd med definisjonen som er lagt til grunn i denne veilederen.
 √ Vær tydelig på hvilket problem som skal løses, men vær åpen for beho-

vet for en kritisk vurdering av problemforståelsen.
 √ Be om at analysen omfatter de åtte arbeidsfasene som er beskrevet 

i denne veilederen. 
 √ Be om at Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 og utred-

ningsinstruksen følges, og at metoden og anbefalingene i denne vei-
lederen legges til grunn.

 √ Vurder om det er behov for at oppdragstaker involverer dere under-
veis, for eksempel i form av referansegrupper, slik at dere kan gi inn-
spill til analysen. 

 √ Vær varsom med å legge for mange premisser på forhånd. Oppdrags-
taker bør for eksempel ikke låses til kun å analysere et forhåndsbe-
stemt tiltak (arbeidsfase 2) eller en bestemt problemforståelse.

 √ Avklar hvor langt oppdragstaker skal gå i å tallfeste og verdsette virk-
ninger i kroner (arbeidsfase 4), og hvilke verdsettingsmetoder som 
skal legges til grunn. Mye av ressursinnsatsen vil ligge her, og derfor 
er det viktig med en forventningsavklaring og at oppdragstaker gir en 
god faglig begrunnelse for valgene. 

Utredningen bør også inneholde en vurdering av når og hvordan anbe-
falte tiltak bør evalueres . 

http://dfo.no
http://regelradet.no
http://difi.no
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Det er hensiktsmessig at de samfunnsøkonomiske analysene presenterer 
hvilke budsjettvirkninger tiltakene vil ha, slik at tallene i størst mulig grad 
kan brukes i budsjettarbeidet . Analyserapportene kan for eksempel ha 
egne tabeller som viser årlige budsjettvirkninger både for staten samlet og 
for den enkelte statlige virksomheten som blir berørt . Imidlertid må man 
være varsom med å bruke tall fra samfunnsøkonomiske analyser direkte 
i budsjetter (se boksen nedenfor) . Eventuelle budsjettvirkninger som pre-
senteres i en samfunnsøkonomisk analyse, bør forklares og presiseres .

HVORDAN SKILLE MELLOM KOSTNADER I EN  
SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG I BUDSJETTANALYSEN?

Generelt må det vises varsomhet før man legger nytte- og kostnadsvirknin-
gene som er beregnet i den samfunnsøkonomiske analysen til grunn i de 
relevante offentlige budsjettene. Det er flere grunner til dette: 

• Effekter for offentlige budsjetter av et tiltak skal beskrive hvordan inn-
tekter og utgifter på ulike budsjettposter endres av tiltaket. Effekter som 
ikke påvirker offentlige budsjetter (virkninger for private enheter) tas 
ikke med. Slike virkninger vil gjerne være sentrale i en samfunnsøko-
nomisk analyse.

• I en budsjettbeskrivelse vil man legge vekt på å få fram overføringer 
mellom offentlige enheter og mellom offentlige og private enheter. Slike 
virkninger vil ofte ikke være en reell samfunnsøkonomisk virkning ( jf. 
kapittel 3.3.3 Omfordeling mellom grupper) og de er derfor ikke viktig i 
en samfunnsøkonomisk analyse. 

• I en samfunnsøkonomisk analyse vurderes effekter sammenliknet 
med nullalternativet. Man kan imidlertid ikke legge til grunn at nullal-
ternativet tilsier uendrede budsjettrammer. Det kan tenkes at også et 
nullalternativ, som skal innebære en forsvarlig videreføring av dagens 
situasjon, vil medføre visse utgifter som kan føre til økte budsjettram-
mer. Vurder derfor samlet budsjettvirkning sammenlignet med dagens 
bevilgningsnivå.

1.6 
TILTAK MED BUDSJETTVIRKNINGER FOR DET 
OFFENTLIGE 

Mange tiltak vil påvirke offentlige budsjetter . Virkningene kan blant annet 
være utgifter til å gjennomføre tiltakene eller endret avgifts- og skat-
teinngang . Tiltak som er besluttet igangsatt, må derfor inkluderes i de 
relevante offentlige budsjettene . Hvor og hvordan tiltaket i praksis skal 
budsjetteres, avhenger av det konkrete tiltaket det er snakk om .

Det er flere grunner til å ta høyde for utgiftene ved et tiltak i budsjettet . 
Det er blant annet viktig å sørge for at det settes av tilstrekkelige midler 
til tiltaket i forkant av gjennomføringen, og å avklare hvordan finansier-
ingen av tiltaket skal skje . Dette gjør det også mulig å føre regnskap over 
og kontrollere de ulike utgiftene ved tiltaket i etterkant .

Siden samfunnsøkonomiske analyser ser på konsekvenser av tiltak både 
på kort og lang sikt, legger de til rette for bedre langsiktig budsjettplan-
legging i virksomheten . For budsjettbehandling av tiltak som krever 
bevilgning over statsbudsjettet, er det egne prosedyrer og retningslin-
jer fastsatt av Finansdepartementet . Disse er beskrevet i Finansdepar-
tementets «Veileder i statlig budsjettarbeid» (2014) .

For det interne budsjettarbeidet i virksomhetene er det avgjørende at 
samfunnsøkonomiske analyser og beslutninger om tiltak som skal gjen-
nomføres påfølgende budsjettår, utføres tidsnok til å bli tatt inn i bud-
sjettprosessen . Samfunnsøkonomiske analyser bør derfor planlegges i 
sammenheng med virksomhetens tidsplan for budsjettprosessen .

Den samfunnsøkonomiske analysen gir et godt grunnlag for hvordan 
budsjettene til andre offentlige virksomheter vil bli påvirket av tiltaket . 
Endringer i regelverk kan for eksempel påvirke kostnadene ved kontroll 
og håndheving og lignende i andre etater . Tiltak kan også ha virkninger 
for kommunesektoren . Det fremgår av utredningsinstruksen at berørte 
departementer skal involveres så tidlig som mulig i utredningsprosessen . 
Andre berørte, for eksempel andre offentlige virksomheter, skal involve-
res tidlig så langt dette er hensiktsmessig . 
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1.7 
UTREDNINGER ER ET  
VIKTIG VERKTØY I STATLIG STYRING

Statlige ledere har en nøkkelrolle i å påse at kravene i utredningsinstruk-
sen følges . Forankring hos ledelsen er avgjørende for å sikre at det settes 
av tilstrekkelig med tid og ressurser til å utrede, enten internt i virksom-
heten eller ved å bruke eksterne ressurser . Ledelsen bør fastsette en klar 
strategi for hvordan utredningsarbeidet best kan organiseres . 

Resultatene fra utredninger av statlige tiltak bør være en sentral del av 
beslutningsgrunnlaget når man skal velge tiltak i staten . Forhåndsutred-
ninger er relevante både for departementenes styring av underliggende 
virksomheter (etatsstyring) og virksomhetenes interne styring (virksom-
hetsstyring) .

Utredningsinstruksen sier at det er departementene som sitter med 
et overordnet ansvar for kvaliteten på beslutningsgrunnlag innenfor 
egen sektor . Fagdepartementet har derfor et særskilt ansvar for å påse 
at utredninger utført av underliggende virksomheter er av tilstrekke-
lig god kvalitet . Det er viktig at departementene følger opp dette ansva-
ret i styringsdialogen . I dialogen med underliggende virksomheter bør 
departementene påse at det utarbeides gode utredninger før nye tiltak 
iverksettes, og at tiltakene følges opp etter iverksettelse . Det er også 
departementenes ansvar å sørge for at underliggende virksomheter har 
tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å utrede statlige tiltak . 

Mange av utfordringene staten skal løse, løses best om departemen-
ter og virksomheter går sammen og finner løsninger på tvers av fagom-
råder og sektorer . Det er viktig at underliggende virksomheter gis det 
nødvendige handlingsrommet til å utrede tilstrekkelig bredt og eventu-
elt samarbeide med andre sektormyndigheter . Departementene bør gå 
foran og legge til rette for at underliggende etater kan samarbeide med 
aktører utenfor egne ansvarsområder .11  Brede utredninger vil kunne 
bidra til bedre samordning i staten . 

• I den samfunnsøkonomiske analysen tas det valg med hensyn til 
behandling av skatter og avgifter, prisstigning, beregning av forvent-
ningsverdier og diskontering som ikke uten videre skal legges til grunn 
i en budsjettbeskrivelse. Budsjettvirkninger skal oppgis med alle rele-
vante avgifter, inkludert merverdiavgift. Budsjettvirkninger skal ikke 
neddiskonteres.  Det er viktig å være tydelig på hvilket prisnivå bud-
sjettvirkninger oppgis i, slik at de senere kan omregnes. Alle budsjett-
virkninger bør oppgis i samme prisnivå.

• Presisjonsnivået ved kostnadsanslagene i en samfunnsøkonomisk ana-
lyse er ofte ikke tilstrekkelig høyt til å oppfylle det som kreves ved bud-
sjettering og senere prosjektstyring. Noen ganger vil det kreves mer 
grundige analyser av kostnadssiden før det fremmes konkrete bud-
sjettforslag. Det er likevel nyttig å få frem hovedbildet av tiltakets bud-
sjettvirkninger og synliggjøre hva som er engangsutgifter. Eksempler på 
slike engangsutgifter er investeringer, midlertidige eller varige økninger 
i driftsutgifter eller overføringer som følge av tiltaket og mulige reduk-
sjoner gjennom effektivisering.

11 Les mer om dette temaet i veiledningsnotatet til Difi og DFØ, «Departementenes styring 
av samarbeidsoppgaver som gis til underliggende virksomheter» (2017).
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bruk av jevnlig resultatmåling og evaluering . Tiltaket bør evalueres for å 
avklare hvilke effekter det har hatt, i hvilken grad målene har blitt opp-
nådd, og andre spørsmål som bidrar til læring . Dette gir kunnskap som 
man bør bruke til å justere eller avslutte tiltak som viser seg å ikke føre 
til de ønskede effektene .

Gode utredninger gir blant annet informasjon om forutsetningene for at 
nyttevirkninger skal realiseres, usikkerheten forbundet med disse og for-
slag til risikoreduserende aktiviteter . Denne typen informasjon er nyttig 
når gevinstrealiseringsplaner skal settes opp, og generelt for å sikre gode 
gevinstrealiseringsprosesser . Analysene vil også gjøre det enklere å eta-
blere indikatorer for å måle at gevinster faktisk hentes ut, samt på hvil-
ket tidspunkt og i hvilket omfang .13

1.8 
SJEKKLISTE FOR GJENNOMFØRING AV  
EN SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Tabell 1 .3 gir en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver hver av de åtte 
arbeidsfasene i denne veilederen inneholder . Tabellen er ment som en 
sjekkliste for den som gjennomfører en samfunnsøkonomisk analyse 
som ledd i en generell utredning i tråd med utredningsinstruksen . 

Vi gjør oppmerksom på at det først i kapittel 3 gis en mer omfattende 
beskrivelse av og veiledning om de ulike arbeidsfasene . Dermed er det 
noen av begrepene i tabell 1 .3 som ennå ikke er forklart . 

Tabell 1.3: Oversikt over arbeidsoppgavene i en samfunnsøkonomisk ana-
lyse – i samsvar med utredningsinstruksen og rundskriv for samfunnsøko-
nomiske analyser

Videre sier utredningsinstruksen at forvaltningsorganet som har ansvar 
for utredningen, skal påse at instruksen følges . Det er lederne som må 
tilrettelegge for at utredninger kan gjøres i forkant . God virksomhetssty-
ring, herunder gode systemer og rutiner for internkontroll, er sentralt for å 
sikre at den enkelte virksomhet etterlever kravene i utredningsinstruksen . 

HVORDAN LYKKES MED Å BRUKE UTREDNINGSINSTRUKSEN INTERNT 
I VIRKSOMHETEN?

Still alltid de seks grunnleggende spørsmålene i utredningsinstruksen 
når nye tiltak eller vesentlige endringer i eksisterende tiltak skal vurde-
res. Skal man få til dette, må det være forankret på ledernivå. Et tips er å 
ta de seks spørsmålene inn i interne beslutningsmaler, slik at man må ha 
tenkt gjennom dem før beslutning tas. 

Vi minner også om at kravene i utredningsinstruksen gjelder selv om 
det på politisk nivå allerede er besluttet å gjennomføre konkrete tiltak . 
Departementene må være oppmerksomme på den plikten statsråden og 
Regjeringen har til å meddele Stortinget alle de opplysningene som er 
nødvendige for å behandle de sakene de fremlegger, og forbudet mot å 
fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets 
organer, jf . Grunnloven § 82 .12 

Det er viktig å presisere at samfunnsøkonomiske analyser ofte vil være en 
del av et samlet beslutningsgrunnlag . Valg av tiltak kan også baseres på 
informasjon fra andre analyser og andre målsettinger og prinsipielle hensyn 
enn de som inngår i den samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalysen .

Tiltaket bør evalueres etter at det er iverksatt, for å vurdere om det er vel-
lykket . Kravet om å evaluere statlige tiltak følger av Reglement for øko-
nomistyring i staten § 16 .

Det er viktig å få informasjon om hvorvidt tiltaket har hatt ønsket effekt 
både underveis og etter at det er gjennomført . Dette kan gjøres ved 

12 Les også om anmodningsvedtak fra Stortinget i kapittel 1.2.1 i veilederen til utred-
ningsinstruksen. 

13 Se DFØs hjemmesider for mer informasjon om gevinstrealisering. Se også Prosjektveivi-
seren på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Prosjektveiviseren.no har 
integrert utredningsinstruksens seks spørsmål i konseptutredningsfasen.
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2.  
 
SAMFUNNSØKONOMISKE 
ANALYSER SOM GRUNNLAG 
FOR GODE BESLUTNINGER

Departementer og statlige virksomheter skal 
bidra med gode beslutningsgrunnlag slik at 
samfunnets ressurser brukes på en måte som 
gir størst mulig velferd. Staten har andre mål 
enn private foretak ved at det er samfunnets 
samlede velferd som skal ivaretas, og ikke 
bedriftsøkonomiske overskudd. Derfor er vi 
ikke bare interessert i hvorvidt tiltak gir inn-
tekter og utgifter for staten, vi vil også vite 
hvilke nyttevirkninger og kostnader tiltakene 
har for hele befolkningen. For å få tiltak som er 
gode for samfunnet som helhet, er det viktig at 
departementer og statlige virksomheter foretar 
analyser som ivaretar samfunnsperspektivet.

ARBEIDSFASER OG ARBEIDSOPPGAVER 

ARBEIDSFASE 1 – BESKRIVE PROBLEMET OG FORMULERE MÅL

 √ Beskriv samfunnsproblemet.
 √ Utarbeid nullalternativet.
 √ Formuler samfunns- og effektmål.

ARBEIDSFASE 2 – IDENTIFISERE OG BESKRIVE RELEVANTE TILTAK

 √ Identifiser og beskriv mulige tiltak.
 √ Vurder om tiltakene reiser prinsipielle spørsmål. 
 √ Velg ut relevante tiltak.
 √ Begrunn eventuell utsiling av tiltak.

ARBEIDSFASE 3 – IDENTIFISERE VIRKNINGER

 √ Identifiser berørte grupper.
 √ Identifiser og beskriv nytte- og kostnadsvirkninger.

ARBEIDSFASE 4 – TALLFESTE OG VERDSETTE VIRKNINGER

 √ Tallfest virkningene så langt det er mulig.
 √ Verdsett virkninger med markedspris i kroner.
 √ Verdsett virkninger uten markedspris i kroner.
 √ Beregn forventningsverdier.
 √ Realprisjuster relevante verdier.
 √ Beregn skattefinansieringskostnaden.
 √ Vurder verdien av ikke-prissatte virkninger kvalitativt.

ARBEIDSFASE 5 – VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

 √ Fastsett analyseperiode.
 √ Sett inn kalkulasjonsrenten.
 √ Beregn de prissatte virkningenes bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet (netto nåverdi).
 √ Vurder de ikke-prissatte virkningenes bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

ARBEIDSFASE 6 – GJENNOMFØRE USIKKERHETSANALYSE

 √ Kartlegg og klassifiser usikkerhetsfaktorene ved hvert tiltak.
 √ Gjennomfør usikkerhetsanalyser.
 √ Vurder risikoreduserende aktiviteter.

ARBEIDSFASE 7 – BESKRIVE FORDELINGSVIRKNINGER

 √ Beskriv eventuelle fordelingsvirkninger. 
 √ Vurder behovet for kompenserende aktiviteter.

ARBEIDSFASE 8 – GI EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALE TILTAK

 √ Gi en samlet vurdering og begrunnet anbefaling.
 √ Legg frem forutsetningene analysen bygger på.
 √ Beskriv forutsetningene for en vellykket gjennomføring og vurder behovet for sup-

plerende tiltak.
 √ Beskriv eventuelle prinsipielle hensyn, fordelingsvirkninger og netto ringvirkninger i 

selvstendige analyser.
 √ Vurder hvordan og når tiltaket skal evalueres.



40 41

beslutningsgrunnlag når de skal vurdere tiltak . Samfunnsøkonomiske 
analyser kan benyttes for å prioritere tiltak innenfor en virksomhet, 
innad i en sektor og på tvers av ulike sektorer .

Hvilket samfunnsproblem skal løses, og hvilke alternative tiltak er rele-
vante for å løse problemet og oppfylle fastsatte mål? Hvilke positive og 
negative virkninger har de ulike tiltakene, og for hvem? Overstiger de posi-
tive virkningene de negative virkningene av tiltaket? Dette er spørsmål 
samfunnsøkonomiske analyser skal bidra til å belyse gjennom systema-
tisk kartlegging, sammenligning og vurdering av virkningene av alter-
native tiltak . Offentlige ressurser er knappe . Å velge ett tiltak innebærer 
som regel å velge bort noe annet . Den reelle kostnaden ved et tiltak kan 
dermed sies å være alt man ikke får gjennomført som følge av dette valget . 

Hovedprinsippene for verdsetting i en samfunnsøkonomisk analyse er at 
nyttevirkningene settes lik det befolkningen samlet er villig til å betale for 
å oppnå dem, mens kostnadsvirkningene skal være lik den verdien disse 
ressursene har i beste alternative anvendelse (alternativkostnaden) . En 
samfunnsøkonomisk analyse gir grunnlag for å vurdere om et statlig tiltak 
er samfunnsøkonomisk lønnsomt, det vil si om de samlede nyttevirknin-
gene er større enn de samlede kostnadsvirkningene . 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal virkninger tallfestes og verdsettes i 
kroner så langt det er mulig og hensiktsmessig . Hovedintensjonen med å 
sette en kroneverdi på virkningene er at en felles målenhet gjør det mulig 
å beregne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, og dermed blir det 
enklere å sammenligne og rangere tiltakene . Det er også viktig å vurdere 
i hvilken grad virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner, bidrar til å 
gjøre tiltaket mer eller mindre lønnsomt for samfunnet . 

Som en hovedregel skal man anbefale det tiltaket som er mest samfunn-
søkonomisk lønnsomt . Hvis et tiltak som utredes, reiser viktige prinsi-
pielle hensyn, kan utredningen måtte konkludere med at tiltaket ikke bør 
gjennomføres uansett hvilken positiv nytteverdi tiltaket ellers måtte ha .

Et viktig poeng med samfunnsøkonomisk analyse er at analysen ikke er 
begrenset til bare å vurdere kostnader som belastes offentlige budsjet-
ter . Et annet er at analysen ikke bare vurderer virkninger for den enkelte 
statlige virksomhet . En samfunnsøkonomisk analyse skal i størst mulig 

Gode beslutningsgrunnlag synliggjør vurderingene som ligger bak 
en beslutning om å iverksette et tiltak, for offentligheten . For å sikre 
åpenhet og etterprøvbarhet i den offentlige debatten er det et krav at 
utredninger er godt dokumentert og presentert på en gjennomsiktig 
og forståelig måte . 

I dette kapittelet gis det veiledning om
• hva en samfunnsøkonomisk analyse er
• gode grunner til å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse
• anvendelsesområdet til en samfunnsøkonomisk analyse
• når det er krav til å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse
• krav og prinsipper for gjennomføring av samfunns- 

økonomiske analyser
• hovedtyper av samfunnsøkonomiske analyser

Kapittelet inneholder også en sjekkliste for gjennomføring av samfunn-
søkonomiske analyser . 

Det er først i kapittel 3 at det gis utfyllende veiledning om metoden man 
bruker når man gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser . 

 
2.1 
HVA ER EN SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE?

Offentlige ressurser er knappe . Det er konkurranse om de tilgjenge-
lige midlene til ulike gode formål . Derfor er det viktig at prioriteringene 
mellom de ulike formålene, enten de foretas på administrativt eller poli-
tisk plan, er velbegrunnede og gjennomtenkte . For å kunne foreta en for-
nuftig prioritering må virkningene (konsekvensene) av alternative tiltak 
være undersøkt og godt dokumentert . Hovedformålet med samfunns-
økonomiske analyser er å klarlegge, synliggjøre og systematisere virknin-
gene av tiltak og reformer før beslutninger fattes .

En samfunnsøkonomisk analyse er en utredning som utføres før et tiltak 
iverksettes . Samfunnsøkonomiske analyser bidrar til at politikere og 
andre beslutningstakere får solide, gjennomsiktige og sammenlignbare 



42 43

2.3 
ANVENDELSESOMRÅDET TIL  
SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER

En samfunnsøkonomisk analyse er en metode med et bredt anvendel-
sesområde som
• kan brukes til å vurdere alle typer offentlige tiltak: reguleringer, 

investeringer, tjenesteproduksjon, reformer osv . 
• kan benyttes på tiltak utført av private aktører på oppdrag  

for staten
• kan benyttes innenfor alle sektorer i samfunnet, enten de er myke 

eller harde
• kan benyttes for å prioritere innenfor en virksomhets ansvarsområ-

der, innad i en sektor eller på tvers av ulike sektorer
• Hvor omfattende en samfunnsøkonomisk analyse bør være, vil 

avhenge av omfanget av virkningene av tiltaket, tilgangen på  
relevant kunnskap med mer . Les mer om skalering av metoden i 
kapittel 1 .3 .

grad fange opp alle typer relevante virkninger for alle grupper i samfun-
net som blir berørt av et tiltak, for eksempel inntektsendringer for private 
husholdninger og næringslivet og virkninger på blant annet miljø, utdan-
ning, helse og sikkerhet . Alt som i vesentlig grad påvirker ressursbruken 
eller velferden til noen i samfunnet, skal tas med, men analysen skal i 
utgangspunktet begrenses til virkninger for grupper i Norge . 

Samfunnsøkonomiske analyser viser om tiltak totalt sett er lønnsomme 
for samfunnet eller ikke . Samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak vil ha 
positive virkninger for noen grupper og negative virkninger for andre 
grupper . Det skal derfor gjøres en selvstendig analyse av fordelingsvirk-
ningene, som legges ved som tilleggsinformasjon til beslutningstaker . 

2.2 
GODE GRUNNER TIL Å GJENNOMFØRE  
SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER

Det er mange gode grunner til å gjennomføre samfunnsøkonomiske ana-
lyser . En samfunnsøkonomisk analyse bidrar til at vi
• får mest mulig velferd ut av samfunnets knappe ressurser ved å 

sørge for effektiv ressursbruk
• får en systematisk gjennomgang av alle virkninger for berørte grup-

per i samfunnet 
• får et godt beslutningsgrunnlag for å rangere og prioritere mellom 

alternative tiltak 
• kan sile ut ulønnsomme tiltak på et tidlig tidspunkt
• får et godt grunnlag for å realisere gevinster når tiltaket er iverksatt
• får et godt grunnlag for resultatmåling og evaluering av tiltaket i 

etterkant 
• kan gjøre grunnlaget for beslutninger om offentlige tiltak mer 

synlig for offentligheten
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departementet eller den ansvarlige etaten pålagt å utføre en konseptvalgs-
utredning (KVU) som skal ligge til grunn for kvalitetssikringen . Denne skal 
blant annet inneholde en samfunnsøkonomisk analyse i samsvar med 
gjeldende rundskriv fra Finansdepartementet . Konseptvalgsutredningen 
skal kvalitetssikres ved bruk av Finansdepartementets rammeavtale om 
ekstern kvalitetssikring . Det er utarbeidet egne veiledere for KS-ordnin-
gen . Ordningen gjelder alle statlige investeringsprosjekter på over 750 mil-
lioner kroner, med unntak av Statens direkte økonomiske engasjement 
(SDØE) og statlige foretak eller statlig eide aksjeselskap som er ansvar-
lige for egne investeringer, for eksempel Avinor AS og helseforetakene . 

2.5 
PRINSIPPER OG KRAV VED UTARBEIDING  
AV SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER

Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 fastsetter prinsipper og krav 
som skal følges når man gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser 
og andre økonomiske utredninger av statlige tiltak . Rundskrivet hand-
ler om hvordan man skal systematisere og sammenstille informasjon om 
ulike nytte- og kostnadsvirkninger av alternative tiltak .

Verdiene og prinsippene i dette rundskrivet skal brukes i samfunnsøko-
nomiske analyser (nytte-kostnadsanalyser, kostnadseffektivitetsanaly-
ser, kostnadsvirkningsanalyser) og i andre konsekvensutredninger som 
følger av krav i utredningsinstruksen (jf . forrige delkapittel) . 

Rundskrivet fastsetter prinsipper for samfunnsøkonomiske analyser av 
tiltak som skal inngå i statens egne beslutningsprosesser, uavhengig av 
om det er offentlige eller private aktører som skal gjennomføre tiltaket, 
og uavhengig av hvem som utfører analysen . Det fremgår av rundskri-
vet at analysene vil inngå i et beslutningsgrunnlag og vurderes sammen 
med eventuelle andre utredninger og høringsinnspill . 

2.4 
KRAV TIL NÅR SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER 
SKAL GJENNOMFØRES

Ved utredning av tiltak som forventes å gi vesentlige nytte- eller kostnads-
virkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, 
skal det ifølge utredningsinstruksens punkt 2-2 gjennomføres en analyse 
i samsvar med Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 .

Med visse unntak gjelder utredningsinstruksen ved utredning av alle stat-
lige tiltak . EØS- og Schengen-saker er også omfattet av virkeområdet til 
utredningsinstruksen . 

I det årlige rundskrivet fra Finansdepartementet som inneholder ret-
ningslinjer for materialet til regjeringens første budsjettkonferanse 
(hovedbudsjettrundskrivet), stilles det krav om at alle satsingsforslag 
skal inneholde kortfattede svar på utredningsinstruksens seks spørs-
mål, og at forslag med vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger skal 
inneholde en full samfunnsøkonomisk analyse eller en forenklet ana-
lyse i tråd med forholdsmessighetskravet i kapittel 2 .2 i veilederen til 
utredningsinstruksen . 

Når det gjelder retningslinjer for sluttføringen av budsjettet (jf . hoved-
budsjettrundskrivet), kreves det at departementene vurderer om forslag 
innenfor rammen er utredet i henhold til kravene i utredningsinstruksen . 

Anvendelsen av samfunnsøkonomiske analyser er også forankret i de 
grunnleggende styringsprinsippene i Reglement for økonomistyring i 
staten § 4 . Dette gjelder spesielt kravet om effektiv ressursbruk og kravet 
om at alle virksomheter skal sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og et 
forsvarlig beslutningsgrunnlag .

For prosjekter med en kostnadsramme på over 750 millioner kroner gjel-
der Finansdepartementets kvalitetssikringsordning (KS-ordningen), jf . 
Bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 5 .3 .8 . Når det gjelder 
disse prosjektene, stilles det særskilte krav til utredningens grundighet . 
Disse kravene omfatter kravene i utredningsinstruksen og tilleggskrav om 
ekstern kvalitetssikring av utredningsarbeidet . I tidligfase er det ansvarlige 
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Kostnadsvirkningsanalyse: I en del sammenhenger vil det være vanske-
lig eller ikke ønskelig å verdsette nyttesiden i kroner, samtidig som ulike 
tiltak har ulike nyttevirkninger . I slike tilfeller kan man ikke uten videre 
rangere tiltakene etter kostnader . Beregning av kostnadene ved tilta-
kene må veies opp mot en kvalitativ beskrivelse av de ulike nyttevirknin-
gene (og eventuell tallfesting av disse i fysiske størrelser) . Akkurat som i 
en kostnadseffektivitetsanalyse skal også eventuelle ikke-prissatte kost-
nadsvirkninger tas med i en samlet vurdering . Kostnadsvirkningsanaly-
ser gir ikke grunnlag for å rangere tiltakene etter samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet, men gir likevel verdifull informasjon til beslutningstakere .

Veilederen er først og fremst rettet mot nytte-kostnadsanalyser . De 
grunnleggende prinsippene og fasene som skal følges, er i hovedsak de 
samme for alle tre analysetyper . Se også veiledning om de ulike analy-
setypene i kapittel 3 .4 .2 .

2.6 
HOVEDTYPER AV  
SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER 

I rundskriv R-109/2014 fra Finansdepartementet skilles det mellom tre 
hovedtyper av samfunnsøkonomiske analyser . 14

Nytte-kostnadsanalyse: I en nytte-kostnadsanalyse verdsettes nytte- og 
kostnadsvirkninger i kroner så langt det er faglig forsvarlig ut fra et hoved-
prinsipp om at en virkning er verdt det befolkningen til sammen er villig 
til å betale for å oppnå den . Dersom betalingsvilligheten for alle nytte-
virkningene av tiltaket er større enn summen av kostnadene, defineres 
tiltaket som samfunnsøkonomisk lønnsomt . Kostnadene til et prosjekt 
skal prinsipielt gjenspeile verdien av det man må gi opp av andre ting 
for å gjennomføre prosjektet (verdien som ressursene kan skape i beste 
alternative anvendelse) . 

I en del tilfeller, for eksempel i forbindelse med miljøtiltak, kan det være 
vanskelig å måle virkningene i kroner . I slike tilfeller kan man gjennom-
føre en nytte-kostnadsanalyse basert på de virkningene man finner det 
faglig forsvarlig å verdsette . Det er viktig at manglende verdsetting av 
noen virkninger ikke fører til at disse virkningene tones ned når analy-
sen presenteres . Slike ikke-prissatte virkninger bør fortrinnsvis tallfestes 
i fysiske størrelser, vurderes kvalitativt og tas med i en samlet vurdering 
av tiltakets samfunns økonomiske lønnsomhet . 

Kostnadseffektivitetsanalyse: Dersom de ulike tiltakene som skal sam-
menlignes, har like nyttevirkninger, er det ikke nødvendig å verdsette 
nytten i kroner for å rangere tiltakenes samfunnsøkonomiske lønnsom-
het . Rangeringen vil uansett bare avhenge av kostnadene ved tiltakene . 
Denne analyseformen innebærer å rangere tiltak etter kostnader og finne 
det tiltaket som vil realisere ønsket mål til lavest kostnad . I en samlet 
vurdering av det mest kostnadseffektive tiltaket skal også eventuelle 
ikke-prissatte kostnadsvirkninger tas med . 

14 I helsesektoren brukes andre benevnelser på de ulike analyseformene.
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3. 
 
HVORDAN GJENNOMFØRE 
EN SAMFUNNSØKONOMISK 
ANALYSE OG FØLGE OPP 
KRAVENE I UTREDNINGS-
INSTRUKSEN?

Når man skal gjennomføre en samfunns-
økonomisk analyse og følge opp kravene i 
utredningsinstruksen, anbefaler vi i denne vei-
lederen at arbeidet struktureres i åtte arbeids-
faser. De åtte arbeidsfasene kan med fordel 
også følges i en forenklet analyse, og det er 
nyttig å ha kjennskap til dem når man skal 
utarbeide en minimumsanalyse. 

I dette kapittelet gis det veiledning om de 
ulike arbeidsoppgavene som bør utføres 
innenfor hver av de åtte arbeidsfasene. 



50 51

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at en sam-
funnsøkonomisk analyse må ta utgangspunkt i en tydelig og presis defi-
nisjon av problemet eller problemene som skal løses . Med utgangspunkt 
i problembeskrivelsen må det defineres ett eller flere mål for hva som er 
en ønsket tilstand . Målene må innebære en løsning på de identifiserte 
problemene . Problemer i denne sammenhengen kan også dreie seg 
om muligheter som ikke er realisert . Beskrivelsen av problem og mål er 
grunnlaget for å identifisere hvilke alternative tiltak som skal vurderes . 
Rundskrivet gir også føringer for nullalternativet .

Hvordan problembeskrivelsen, nullalternativet og målene henger sammen, 
er illustrert i figur 3 .2 . Dersom det er avvik mellom faktisk tilstand og ønsket 
tilstand, kan det være behov for å sette inn tiltak på området . 

Figur 3.2: Sammenhengen mellom problembeskrivelse, nullalternativ  
og mål

Problembeskrivelse
inkl. nullalternativet

Faktisk tilstand

Mål

Ønsket tilstandAvvik

3.1 
BESKRIVE PROBLEMET OG FORMULERE MÅL

Figur 3.1: Flytdiagram – arbeidsfase 1
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ARBEIDSOPPGAVER
 √ Beskriv samfunns- 

problemet.
 √ Utarbeid nullalternativ.
 √ Formuler samfunns-  

og effektmål.

Formålet med den første arbeidsfasen er å legge et solid fundament for 
den samfunnsøkonomiske analysen . Dette gjør man ved å beskrive hva 
som har utløst behovet for å endre dagens situasjon (problembeskrivel-
sen) . I problembeskrivelsen skal man beskrive utfordringer ved dagens 
situasjon og hva som vil bli situasjonen uten tiltak på området (nullal-
ternativet) . Til sist i arbeidsfasen skal man beskrive hva man ønsker å 
oppnå (mål) .
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3.1.2 
BESKRIV SAMFUNNSPROBLEMET

En problemanalyse som synliggjør behovet for offentlig innsats, er en 
grunnleggende del av den samfunnsøkonomiske analysen . En slik ana-
lyse kan også kalles behovsanalyse eller situasjonsanalyse . Problema-
nalysen er nødvendig for å lykkes med å finne effektive måter å dekke 
behovet på . Start med å beskrive problemet mest mulig konkret, men 
samtidig så overordnet at det åpner opp for flere måter å løse det på . 

I problembeskrivelsen må man få frem at det er et problem som skal 
løses, problemets omfang og hvorfor det er viktig at problemet løses . 
Sentrale spørsmål som bør besvares, er:

 √ Hva består problemet i?
 √ Hvilke grupper er berørt av problemet?
 √ Hvordan berøres ulike grupper?
 √ Hvor alvorlig er problemet?
 √ Hva er årsakene til problemet?
 √ Hvilke faktorer vil kunne påvirke problemet over tid?
 √ Hvorfor har tidligere tiltak ikke lykkes?

Ofte starter man med å beskrive det utløsende problemet, som gjerne er 
den mest synlige delen av problemet og det som har ført til at utrednin-
gen settes i gang . Det kan for eksempel være en eller annen form for uøn-
sket adferd, tekniske feil, slitasje, skadelige produkter eller organisatoriske 
utfordringer . En god beskrivelse av det utløsende problemet setter beslut-
ningstaker inn i problemet og synligjør bakgrunnen for utredningsarbei-
det . Det er viktig å merke seg at dersom man bare avdekker symptomene 
på problemet, er det fare for å velge tiltak som ikke bidrar til at problemet 
faktisk blir løst . Når problemet er beskrevet, er det derfor viktig å finne frem 
til konsekvensene det fører med seg, og årsaken(e) til at det har oppstått . 

Det er viktig at man beskriver og forklarer konsekvensene av problemet 
for å dokumentere omfanget og alvorligheten av problemet . Man bør 
stille seg spørsmålet Hvilke ulemper fører problemet med seg? Å beskrive 
konsekvensene synligjør behovet for tiltak og gir en indikasjon på hvilke  
nyttevirkninger eventuelle nye tiltak bør føre til . 

For å være i stand til å vurdere hvilket tiltak som er best for å løse et pro-
blem, er det også nødvendig å forstå og forklare årsakene til at problemet 

3.1.1 
HVA ER ET SAMFUNNSPROBLEM?

Det oppfattes som et problem når dagens situasjon eller utvikling er 
en annen enn den som er ønsket . I et samfunn finnes det problemer av 
mange slag uten at det dermed er en samfunnsoppgave å løse alle disse . 
De problemene det er felles enighet om at samfunnet kan eller bør løse, 
kalles samfunnsproblemer . Dette er problemer som gjerne forblir uløste, 
eller som løses på en mangelfull eller lite hensiktsmessig måte dersom 
de overlates til det private markedet . De utløser derfor behov for offent-
lige inngrep . Slike behov kan blant annet være tilgang til fellesgoder som 
infrastruktur og forsvar og behov for at eksterne virkninger, som foruren-
sende aktiviteter, håndteres . Det kan også være behov for at informa-
sjon gjøres tilgjengelig, slik at innbyggerne kan ta informerte valg, eller 
behov for at en sosialt akseptabel fordeling av goder og ulemper i sam-
funnet sikres . 

Et samfunnsproblem kan også være knyttet til normer og verdier, for 
eksempel det å sikre at alle barn i landet har den samme retten til skole-
gang . Slike normer og verdier er ofte uttrykt i overordnede politiske mål 
og retningslinjer . Offentlig sektor har som formål å dekke disse beho-
vene best mulig med de ressursene den har til rådighet .

Videre kan samfunnsproblemer handle om muligheter som staten bør 
vurdere å utnytte . Dette kan for eksempel være uutnyttede naturressur-
ser, muligheter til å tilby mer brukervennlige løsninger, muligheter til å 
øke produktiviteten eller muligheter til å anvende offentlige midler bedre 
ved utforming av innsparingsforslag . Da handler problemet om at disse 
mulighetene ikke utnyttes .
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HVORDAN BESKRIVE PROBLEMET?

En fallgruve det er lett å gå i, er å beskrive et problem som fravær av et 
bestemt tiltak. Da risikerer man å gå glipp av andre løsninger som kanskje 
kan vise seg å gi en bedre effekt og/eller koste mindre.
• Problemet er ikke at åkeren ikke er sprøytet, men at åkeren er angre-

pet av skadedyr. Skadedyrangrepet utløser et behov for tiltak i form av 
bekjemping på en eller annen måte.

• Problemet er ikke at det mangler tunnel til bygda, men at veien inn til 
bygda er rasutsatt. Rasfaren utløser et behov for å gjøre adkomstmulig-
heten inn til bygda rassikker.

3.1.3 
UTARBEID NULLALTERNATIVET

Nullalternativet er en sentral del av problembeskrivelsen . Nullalternativet 
skal beskrive dagens situasjon og den forventede utviklingen i fravær av 
nye tiltak . Det er altså ikke nok å beskrive hva som er problematisk med 
dagens situasjon . Også fremtidige utfordringer som vil oppstå uten tiltak 
på området, skal tas med i nullalternativet . 

Nullalternativet har også en sentral funksjon senere i analysen . I senere 
arbeidsfaser skal nullalternativet brukes som et sammenligningsgrunn-
lag (eller en referansebane) for å identifisere og beskrive virkningene 
av tiltakene som utredes (i arbeidsfase 3) og tallfestes (i arbeidsfase 4) . 

FREMGANGSMÅTE FOR Å UTARBEIDE NULLALTERNATIVET

Et realistisk nullalternativ sikres
• ved å beskrive dagens situasjon og den forventede utviklingen i fravær 

av statlige tiltak så presist og korrekt som mulig 
• ved å ta med kostnader til nødvendig drift og vedlikehold som sikrer at 

nullalternativet fremstår som et realistisk alternativ
• ved å være oppmerksom på ytre faktorer, som for eksempel befolknings-

vekst og økonomisk vekst
• ved å gjøre tilpasninger som følge av eventuelle relevante, ytre fakto-

rer ( jf. forrige punkt)

Punktene i boksen er utdypet nedenfor.

har oppstått . I noen tilfeller vil det å fjerne årsaken til at problemet opp-
står, også være den beste løsningen . Et verktøy man kan ta i bruk når man 
skal avdekke årsakene til at problemet har oppstått, er rotårsaksanalyse .15 

Hvis problemet for eksempel vurderes å være manglende kapasitet på et 
tjenestetilbud, kan årsaken være mangel på tilgjengelige ressurser eller 
ineffektivitet i tjenestetilbudet . Hvis problemet vurderes å være man-
glende kvalitet, kan årsaken være manglende kompetanse hos tjenes-
teyterne eller utdatert teknologi . 

I andre tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å rette tiltaket mot å 
redusere konsekvensene av problemet . En beskrivelse av hvor alvorlig 
problemet er, vil synliggjøre behovet for å gjøre noe .

Et tips er å gå gjennom evalueringer av tidligere tiltak som har hatt som 
mål å løse tilsvarende problemer . Dette vil kunne gi nyttig lærdom for å 
vurdere årsakene til at disse ikke har lykkes . 

I arbeidet med problembeskrivelsen er det nyttig å støtte seg til folk med 
fagkompetanse og relevant sektorkompetanse . Videre kan det være nyttig 
å involvere grupper som er direkte eller indirekte berørt av problemet . 
Det kan for eksempel være relevant å ta i bruk spørreundersøkelser eller 
dybdeintervjuer eller å sammenstille informasjon fra forskningsrappor-
ter . Det er viktig at synspunkter fra berørte grupper dokumenteres og blir 
behandlet på en balansert måte i problembeskrivelsen . Hjemmesidene 
til Difi inneholder en oversikt over ulike metoder for brukerinvolvering .

15 DFØ har utarbeidet en veileder i rotårsaksanalyse, som ligger på DFØs hjemmesider. 
Denne er tilpasset fagområdet internkontroll, men inneholder nyttige generelle råd.
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det bare vedtatte tiltak, inkludert lover og forskrifter, som enten er iverk-
satt eller har fått midler bevilget fra Stortinget, som skal tas med . Det er 
altså ikke tilstrekkelig at tiltak er foreslått i en melding til Stortinget (for 
eksempel Nasjonal transportplan), eller at rettsakter er vedtatt i EU .16

En viktig presisering er at man skal legge inn tiltak i nullalternativet for 
å beholde en tilfredsstillende standard, men at dette ikke nødvendigvis 
innebærer en uendret nyttevirkning for brukerne . Dette er nærmere illus-
trert i eksemplet nedenfor . 

NULLALTERNATIVET – IKKE UENDRET 
BEHOVSTILFREDSTILLELSE HOS BRUKERNE

En smal og rasutsatt vei går mellom to byer. Veien går i en stor bue rundt 
en ås. I begge byene er det forventet en sterk befolkningsvekst som antas 
å gi trafikkvekst med påfølgende kødannelser. Det er en målsetting å korte 
ned reisetiden og få en mer rassikker vei. Ulike tiltak skal utredes i en sam-
funnsøkonomisk analyse. 

Trafikkveksten vil medføre økt slitasje på veien sammenlignet med dagens 
situasjon. For å sikre at veien opprettholder tilfredsstillende standard, er 
det derfor nødvendig å legge inn økte drifts- og vedlikeholdskostnader i 
nullalternativet.

Selv om en tilfredsstillende standard på den eksisterende veien oppretthol-
des, vil den forventede trafikkveksten medføre kødannelser og forsinkelser. 
Det er naturlig at det blir mer kø når trafikken øker, og nullalternativet skal 
ikke utformes slik at trafikkflyten opprettholdes på dagens nivå. 

Det kan være hensiktsmessig å utarbeide en overordnet, gjerne verbal, 
beskrivelse av nullalternativet for så å supplere med nødvendige detal-
jer senere . I praksis foretas en verbal beskrivelse av nullalternativet i 
denne arbeidsfasen, mens tallfestingen av nullalternativet ofte gjøres i 
den arbeidsfasen der man tallfester tiltakenes virkninger (arbeidsfase 4) . 

I praksis kan det være komplisert og ressurskrevende å utforme et pre-
sist nullalternativ . Derfor er det viktig å gjøre en avveining mellom hva 
som er nødvendig presisjonsnivå for den enkelte utredning, og hva man 
har av tilgjengelig tid og ressurser . Ofte kan man komme langt med kva-
lifiserte antakelser . 

Uavhengig av hvor mye ressurser som brukes for å utforme nullalter-
nativet, vil det som regel være noen antakelser det kan stilles spørsmål 
ved . Av hensyn til gjennomsiktigheten og etterprøvbarheten er det derfor 
viktig å dokumentere og redegjøre for alle antakelser og forutsetninger 
som nullalternativet bygger på . 

Realistisk nullalternativ
Nullalternativet kan bli resultatet dersom ingen tiltak iverksettes, og skal 
i utgangspunktet fremstå som et realistisk alternativ for beslutningstaker . 

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at nullalterna-
tivet skal representere en forsvarlig videreføring av dagens situasjon . Man 
bør altså utforme nullalternativet slik at en tilfredsstillende standard/funk-
sjon opprettholdes . For investeringstiltak vil dette ifølge rundskrivet inn-
befatte kostnader for det minimum av vedlikehold som er nødvendig for 
at alternativet skal være reelt . I dette ligger det ikke et krav om like lang 
levetid som for øvrige tiltak .

Dersom nullalternativets levetid er svært kort, kan man vurdere å utvikle 
et minimumsalternativ (null-plussalternativ) som skal sammenlignes med 
nullalternativet . Dette innebærer at null-plussalternativet blir ett av flere 
tiltak som vurderes i arbeidsfase 2 . Et typisk trekk ved nullalternativet er 
at det ofte vil ha kortere levetid enn tiltakene som utredes i analysen . Se 
kapittel 3 .5 .2 for informasjon om hvordan man bør håndtere ulik levetid . 

Videre fremgår det av rundskrivet at det er vedtatt politikk (regelverk, 
lover, grenseverdier med mer) som skal ligge til grunn for utformingen av 
nullalternativet . Utover nødvendige drifts- og vedlikeholdskostnader er 

16 En EU-rettsakt som er under utredning, men som enda ikke er gjennomført i Norge, skal 
dermed ikke inkluderes i nullalternativet. Det vil gi liten mening å utrede et tiltak som 
allerede ligger i nullalternativet. Å benytte gjeldende rett som nullalternativ vil gjøre at 
analysen viser hvilke konsekvenser gjennomføringen av EU-regelverket vil ha sammen-
lignet med dagens situasjon. Dette gir grunnlag for å vurdere behov for kompenserende 
tiltak som for eksempel kan avbøte negative virkninger for berørte eller bedre målopp-
nåelsen. Ved utarbeiding av alternativer i arbeidsfase to er det likevel viktig at det går 
tydelig frem hva som er en minimumsgjennomføring Norge er pliktig til i henhold til 
EØS-forpliktelser, og hva handlingsrommet for nasjonale tilpasninger er. Se omtale om 
dette under arbeidsfase to i kapittel 3.2.2.
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NULLALTERNATIVET – IKKE STATUS QUO

I arbeidet med den samfunnsøkonomiske analysen av innføring av elek-
tronisk faktura i kommunal sektor (se vedlegg 1 A) manglet analytikerne 
informasjon om dagens situasjon, det vil si hvordan kommunene behand-
let elektroniske fakturaer nå. Det ble derfor gjennomført en spørreundersø-
kelse i kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen viste at 90 prosent 
av fakturabehandlingen i kommunal sektor skjedde ved at papirfakturaer 
ble skannet. Andelen fakturaer som ble behandlet elektronisk, var 7 pro-
sent, mens tradisjonell papirfakturabehandling uten skanning utgjorde 3 
prosent. Frem til 2010 hadde det vært en årlig økning i antall kommuner 
og fylkeskommuner som hadde begynt med elektronisk fakturabehand-
ling. Denne utviklingen var forventet å fortsette.

I nullalternativet forutsatte analytikerne derfor en jevn stigning i elektro-
nisk fakturabehandling gjennom analyseperioden, fra situasjonen i 2010, 
der andelen var 7 prosent, til at 60 prosent av det totale fakturavolumet ville 
bli behandlet elektronisk i 2024.

For mer veiledning om nullalternativet, se kapittel 4 .1 . For å lese mer om 
data og datakilder, se kapittel 3 .4 .1 .

3.1.4 
FORMULER MÅL

Avslutningsvis i arbeidsfase 1 skal man formulere mål . Mål kan ha ulike 
funksjoner, og det finnes ulike tradisjoner og syn på hva som er gode mål 
i ulike sammenhenger . Her presenterer vi anbefalinger om formulerin-
gen av mål i samfunnsøkonomiske analyser .17

I samfunnsøkonomiske analyser skal målene gi en beskrivelse av en frem-
tidig tilstand eller et resultat som man ønsker å oppnå . 

Utvikling i ytre faktorer
Utformingen av nullalternativet kan få store konsekvenser for hvor lønn-
somme tiltakene som utredes, fremstår . Det er viktig å ta hensyn til for-
hold som over tid kan forsterke eller redusere dagens problemer dersom 
ingen tiltak settes i verk . Hvis ikke vil nytte- og/eller kostnadsvirkningene 
bli under- eller overestimert . 

Hvis kostnadene i nullalternativet overvurderes og/eller nytten undervur-
deres, kan tiltakene som utredes, fremstå som mer lønnsomme enn de 
faktisk er . Motsatt, hvis kostnadene i nullalternativet undervurderes og/
eller nytten overvurderes, vil nullalternativet fremstå som mer lønnsomt 
enn det faktisk er . I så fall kan tiltak som utredes, bli avvist på feil grunnlag .

Vanligvis vil nullalternativet avvike fra dagens situasjon, det vil si fra status 
quo . Dette skyldes blant annet utviklingen i ytre faktorer som demografi, 
økonomisk aktivitet, miljø og teknologi . For mange av disse faktorene 
finnes det allment tilgjengelige prognoser . Dette gjelder for eksempel 
fremskrivning av befolkningsvekst og utviklingen i bruttonasjonalprodukt 
(BNP) . På andre områder er ikke tallene alltid like lett tilgjengelige, og det 
kan være nødvendig å utføre egne analyser, for eksempel ved å bryte ned 
økonomisk aktivitet på bransjenivå eller befolkningstall på regionalt nivå . 

Det er viktig at de antakelsene man gjør om utviklingen i ytre faktorer, 
er innbyrdes konsistente, for eksempel ved at regionale befolkningstall 
summerer seg opp til de nasjonale . Det er også viktig at de samme anta-
kelsene legges til grunn i alle tiltak som skal analyseres (indre konsistens) .

Tilpasninger til ytre faktorer
Et godt utformet nullalternativ bør ikke bare inneholde antakelser om 
utviklingen i ytre faktorer, men også om hvordan forbrukere, virksomhe-
ter, bedrifter, myndigheter og politiske grupper tilpasser seg endringer i 
de ytre faktorene . Vi kan for eksempel anta at forbrukerne tilpasser seg 
for å unngå negative konsekvenser av et forverret miljø . Slike tilpasnin-
ger utgjør en kostnad som bør tas med i nullalternativet, samtidig som 
miljøkostnaden reduseres i nullalternativet . 

17 Andre områder, for eksempel innenfor mål- og resultatstyring, kan ha andre anbefalinger 
som er tilpasset den funksjonen målene har der.
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DET ER VIKTIG Å SKILLE MELLOM MÅL OG TILTAK

Mål er hva som ønskes oppnådd, mens tiltak er hvordan vi skal komme dit. 
Noen eksempler på mål:
• Målet er ikke et nytt IKT-system, men å tilby brukervennlige og  

korrekte betalingsløsninger. 
• Målet er ikke en CO2-avgift, men reduserte klimagassutslipp. 
•  Målet er ikke en styrking av ressursene i politietaten, men at befolknin-

gen skal føle seg trygge.

Se eksempler på samfunns- og effektmål i boksen på nedenfor . 

EKSEMPLER PÅ ULIKE TYPER MÅL

Samfunnsområde Samfunnsmål Effektmål

Miljøvern God luftkvalitet i  
storbyer

Prosentvis reduksjon  
i utslipp fra 
samferdsels sektoren 
i storbyer innen et gitt 
tidspunkt

Barn Like muligheter for barn 
uavhengig av familiens 
sosio økonomiske kår 

Alle barn i alderen 
1–6 år har et trygt og 
pedagogisk oppvekst-
tilbud innen et gitt 
tidspunkt

Helse Lav forekomst av  
sykdommer som kan 
forebygges

Prosentvis reduksjon i 
sykdommer som skyl-
des overvekt, innen et 
visst tidspunkt

Mål som kan fastsettes innenfor virksomhetens mandat, bør være i sam-
svar med virksomhetens formål, overordnede politiske målsettinger og 
eksisterende regelverk på området . Når det gjelder tiltak som skal beslut-
tes på politisk nivå, bør målene imidlertid ikke være bundet av denne 
typen føringer . I mange tilfeller vil formålet med å gjennomføre en ana-

Målene skal ta utgangspunkt i de problemene man ønsker å løse ved å gjen-
nomføre eventuelle tiltak på området . Hvis det ikke er en klar sammen-
heng mellom målene og problembeskrivelsen, er det en fare for at man i 
analysen ender opp med tiltak som i liten grad bidrar til å løse problemet . 

Som en hovedregel bør det formuleres både samfunnsmål og effektmål 
i en samfunnsøkonomisk analyse . Det er viktig at målene samlet sett 
beskriver den nye forbedrede tilstanden som eventuelle tiltak skal bidra 
til, og dermed gir en tydelig retning for eventuelle tiltak på området . 

Samfunnsmål beskriver den positive tilstanden eller utviklingen vi ønsker 
å se innenfor et samfunnsområde, og som eventuelle tiltak skal bygge 
opp under . Dette kan for eksempel være god folkehelse, at det oppleves 
trygt å oppholde seg i det offentlige rom i storbyene i Norge, eller over-
gangen til en grønn økonomi . I de fleste analyser vil det være tilstrekke-
lig å formulere ett samfunnsmål . 

Effektmål skal bygge opp under samfunnsmålet og er en konkretisering 
av hva som ønskes oppnådd for tiltakets målgruppe(r) . Effektmål bør 
i størst mulig grad uttrykke ønskede virkninger av eventuelle tiltak på 
området . Hvor mange effektmål det er hensiktsmessig å sette opp, vil 
variere fra analyse til analyse . Dersom det utformes flere effektmål, bør 
de være innbyrdes konsistente . Videre bør prioriteringen mellom dem 
gå tydelig frem av analysen .

En viktig funksjon for både samfunnsmål og effektmål i en samfunns-
økonomisk analyse er at de er med på å sette rammer for hvilke tiltak 
det er relevant å vurdere i arbeidsfase 2 . Målene må derfor ikke utfor-
mes så snevert at de virker begrensende på muligheten til å finne rele-
vante tiltak . Her er det viktig å fokusere på hva man ønsker å oppnå med 
tiltaket, ikke på selve løsningen . Et spørsmål det er viktig å stille seg, er: 
Hvilke virkninger ønsker vi at tiltaket skal ha? 

Samtidig er det viktig å ikke formulere målene på en så vag måte at det 
man ønsker å oppnå, blir utydelig . Da blir det utfordrende å vurdere rele-
vansen av de ulike tiltakene . 
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3.1.5 
HVEM KAN IDENTIFISERE OG BESKRIVE SAMFUNNSPROBLE-
MER OG FORMULERE MÅL?

Arbeidet med å beskrive samfunnsproblemer og formulere mål kan langt 
på vei utføres av personer uten stor samfunnsøkonomisk metodekom-
petanse . Men en samfunnsøkonomisk analyse bør ideelt sett utføres 
med bistand fra en person som har erfaring med å gjennomføre denne 
typen analyser, og som er koblet på utredningsarbeidet helt fra starten 
av . Det er også viktig å involvere personer med relevant sektorkompe-
tanse . Målene bør formuleres i samarbeid med oppdragsgiveren av den 
samfunnsøkonomiske analysen . 

I kompliserte og omfattende analyser bør personer med stor samfunns-
økonomisk metodekompetanse og praktisk erfaring med analyser konsul-
teres . Spesielt kan nullalternativet være krevende å utforme faglig korrekt . 

lyse nettopp være å tenke nytt ved å revurdere tidligere politiske målset-
tinger og rammer og eventuelt fastsette helt nye .

Noen generelle råd for å lykkes med en god og dekkende mål formulering 
i utredningssammenheng: 

• Utled målene ut fra problembeskrivelsen, ikke ut fra en bestemt 
løsning eller et bestemt tiltak . 

• La målene uttrykke en ønsket tilstand eller et ønsket resultat,  
ikke et virkemiddel eller en prosess .

• Målene må ikke være gjensidig utelukkende .
• Samlet sett bør målene besvare hva som skal oppnås, hvor mye  

og når .
• Målformuleringene bør forankres hos  

oppdragsgiver/beslutningstaker .

Målene bør være etterprøvbare i den forstand at det er mulig å vurdere 
graden av måloppnåelse etter at tiltaket er gjennomført . Samfunnsmål 
kan ikke forventes å ha en høy grad av spesifisering, men formuleringen 
må likevel være så konkret at det ikke er tvil om hva som er ment med 
målet . Effektmål skal være mer konkrete . 

Utarbeiding av mål er en iterativ prosess . Ved å spesifisere svært kon-
krete, tallfestede og tidsbestemte mål tidlig i arbeidet kan man komme 
til å utelukke relevante tiltak i arbeidsfase 2 . Derfor kan det ofte være 
hensiktsmessig å starte med å peke på hvilken retning man ønsker å gå 
i . Etter hvert som man samler inn mer informasjon og får et bedre bilde 
av hva som er mulig å oppnå med ulike tiltak, kan målene konkretiseres 
nærmere . Videre vil det ofte være slik at full måloppnåelse ikke er det 
mest lønnsomme for samfunnet . Formålet med en samfunnsøkonomisk 
analyse kan nettopp være å belyse lønnsomheten ved ulike ambisjonsni-
våer, herunder politiske målsettinger . Se også kapittel 3 .8 .2 .
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til å løse problemet, og som tilfredsstiller identifiserte mål og krav .  
Rundskrivet gir også føringer for hvordan man fastsetter krav og beskri-
ver tiltak . 

For at den samfunnsøkonomiske analysen skal munne ut i en robust 
anbefaling av det tiltaket som er mest lønnsomt for samfunnet, er det 
avgjørende at man i denne fasen gjør et grundig arbeid med å finne rele-
vante løsninger på problemet . Man må med andre ord finne frem til ulike 
tiltak som kan trekke samfunnet i ønsket retning . 

3.2.1 
HVA ER ET TILTAK?

I veilederen bruker vi betegnelsen tiltak om handlinger og aktiviteter som 
initieres av offentlige myndigheter for å løse et samfunnsproblem (jf . pro-
blembeskrivelsen i kapittel 3 .1) . Et tiltak kan inneholde ett eller flere vir-
kemidler . Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 
at en samfunnsøkonomisk analyse skal brukes for å klargjøre og synlig-
gjøre virkningene av reformer, reguleringer, investeringer, tjenestepro-
duksjon eller andre tiltak .

Et offentlig tiltak har som mål å endre en situasjon som oppfattes som et 
problem . En endring kan oppnås ved å gjennomføre et tiltak som bidrar 
til å påvirke adferden til enkeltpersoner, privat og offentlig næringsvirk-
somhet, statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning eller andre 
grupper i samfunnet . Endringer kan også initieres ved at det offentlige 
tilbyr tjenester eller produkter som markedet ellers ikke ville ha levert 
eller leverer på en utilfredsstillende måte . 

Virkemidler som påvirker adferd 
Virkemidler som påvirker adferd, kan kategoriseres ut fra i hvilken grad 
de aktivt påvirker eller fremtvinger endret adferd, det vil si om de er myke 
eller harde . Et mykt virkemiddel vil være å forsøke å endre adferd ved 
hjelp av informasjon, for eksempel i form av veiledning eller opplysnings- 
og holdningskampanjer . En tilnærming som i de senere år er blitt vekt-
lagt i flere land, også i Norge, er å legge til rette for at det blir lettest å 

3.2 
IDENTIFISERE OG BESKRIVE RELEVANTE TILTAK

Figur 3.3: Flytdiagram – arbeidsfase 2

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak
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Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål
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 √ Identifiser og beskriv  

mulige tiltak.
 √ Belys eventuelle  

prinsipielle spørsmål.
 √ Velg ut relevante tiltak.
 √ Begrunn eventuell  

utsiling av tiltak.

Formålet med den andre arbeidsfasen er å identifisere og beskrive tiltak 
og velge ut hvilke av disse som er relevante for å løse det samfunnspro-
blemet man har identifisert, og for å nå det målet som ble formulert i 
arbeidsfase 1 . 

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at man i 
en samfunnsøkonomisk analyse skal identifisere ulike tiltak som bidrar 
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EKSEMPEL PÅ DULTING VED BRUK AV VALGARKITEKTUR

Man kan bruke dulting («nudging») som virkemiddel ved å endre valgar-
kitekturen, det vil si rammene for valgene som tas. Dulting kan for eksem-
pel være å endre standardverdien for en beslutning, opplyse om hva som 
er vanlig adferd og normer, gi målgruppen/beslutningstakere mulighet til 
å sammenligne seg med andre (motivere til forbedring), styre oppmerk-
somheten deres gjennom forhåndspåvirkning eller synliggjøre de langsik-
tige fordelene og ulempene ved en beslutning bedre. 

Tall fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) for 2015 viser at hver 
femte husholdning av om lag 1,3 millioner norske husholdninger med kre-
dittkort sliter med høy gjeld på kredittkortet. Finanstilsynet avdekket på 
samme tid at én av fire kredittkortkunder kun betalte minimumsbeløpet 
på fakturaen hver måned. 

Mange kortselskap har som standard fakturert med minimumsbeløpet i 
betalingsfeltet. Kundene kan så selv gå inn og endre til et høyere beløp. Det 
enkleste for kundene har da vært å betale kun dette, selv om det medfører 
høye renter og er svært kostbart på lang sikt. Som et tiltak kom Finanstilsy-
net i mai 2016 med retningslinjer til kredittkortselskapene som sier at hele 
den utestående gjelden skal fremkomme på fakturaen hver måned. Deret-
ter kan kundene selv gå inn og endre til et lavere beløp. Slik må kundene 
aktivt ta stilling til om de skal betale mindre.

Kundene har altså det samme valget som tidligere når det gjelder størrel-
sen på innbetalingsbeløpet, men standardverdien for innbetaling (det som 
fremkommer på fakturaen) er endret fra et minimumsbeløp til den totale 
gjelden. Nå må kundene gjøre en ekstra innsats for å betale minimumsbe-
løpet, mens de tidligere måtte gjøre en ekstra innsats for å betale mer enn 
minimumsbeløpet. 

Dette er et eksempel på bruk av valgarkitektur som tiltak. Ved å sette en ny 
standardverdi dultes kredittkortinnehavere mot å ta valg som er bedre for 
dem på sikt. De endrer adferd frivillig.

ta de gode valgene gjennom såkalt dulting .18 For eksempel kan mindre  
tallerkener i kantiner føre til at folk spiser mindre enn det de ellers ville 
ha gjort . Dette kan i noen tilfeller være tilstrekkelig, men det kan også 
være nødvendig å vurdere noe hardere virkemidler . 

En hardere virkemiddelbruk vil være å påvirke adferd ved hjelp av økono-
miske virkemidler som subsidier, gebyrer, avgifter eller erstatningsansvar . 
Det hardeste virkemidlet vil være å regulere adferden direkte eller stille 
andre krav som påvirker adferden . Regler i form av lover og forskrifter 
kan regulere adferd ved å påby ønsket adferd eller forby uønsket adferd . 
Effekten av slike virkemidler vil blant annet avhenge av hvor detaljerte 
kravene er, hvor strenge sanksjonene er, og i hvilken grad de følges opp 
av eventuelle tilsynsmyndigheter .

18 Å legge til rette for gode valg kan beskrives som dulting eller «nudging». «A nudge, as we 
will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people's behavior in a 
predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic 
incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. 
Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food 
does not.» jf. Thaler RH, Sunstein CR. 2008: Nudge: Improving Decisions about Health, 
Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press, 2008. 
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at man som utreder vurderer om det også finnes andre tiltak som kan 
løse problemet . Ifølge utredningsinstruksen plikter både tjenestemenn 
og politisk ansvarlige å utarbeide et beslutningsgrunnlag der andre alter-
nativer som kan være aktuelle, blir vurdert . Grundig arbeid med å iden-
tifisere alternative tiltak er avgjørende for en god analyse .

Tenk bredt i oppstarten . I tillegg til å involvere berørte grupper og andre 
interessenter er det nyttig å konsultere ekspertise med ulik fagbakgrunn 
både i egen virksomhet/sektor og andre virksomheter/sektorer . Av og til 
er det også hensiktsmessig å se til utlandet . I større analyser kan det være 
påkrevd med en bred konsultasjon for å finne frem til gode løsninger . 

DET ER ALLEREDE BESTEMT HVILKET TILTAK VI SKAL UTREDE . BØR 
ANDRE TILTAK LIKEVEL VURDERES?

Det har begrenset verdi å bare analysere ett tiltak som er bestemt på forhånd. 
Dersom analysen låses på denne måten, finner man ut om dette ene tilta-
ket er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke. Ulempen er at man ikke får 
svar på om det finnes andre tiltak som gir høyere lønnsomhet for samfunnet. 

Ved å sjekke potensielle tiltak opp mot problembeskrivelse og mål fra 
arbeidsfase 1 kan man på et tidlig tidspunkt luke ut de tiltakene som ikke 
er egnet til å løse problemet. Kanskje viser det seg at det er helt andre tiltak 
som er relevante for å løse problemet, enn det som var tenkt i forkant av 
analysen. Dette kan være en nyttig vekker for beslutningstaker. Samfunnet 
vil spare mye ressurser på at tiltak avverges i utredningsfasen i stedet for at 
de legges ned som følge av en evaluering i etterkant. 

En grundig gjennomført problemanalyse gir et viktig grunnlag for å finne 
frem til relevante tiltak . Når man i arbeidsfase 1 har identifisert både 
konsekvensene av og årsaken(e) til problemet, kan man finne tiltak som 
reduserer eller fjerner konsekvensene, og/eller tiltak som retter seg mot 
årsaken til problemet . 

Man bør vurdere tiltak som har ulik grad av måloppnåelse, det vil si ulike 
ambisjonsnivå . Mindre tiltak trenger ikke føre til full måloppnåelse, men 
kostnadene kan være så små sammenlignet med nytten at det kan være 

Nærmere om offentlige tilbud av produkter og tjenester 
Et viktig offentlig tiltak vil være å finansiere og eventuelt også levere en tje-
neste eller et produkt . Dette er produkter og tjenester som ofte ikke tilbys 
i et privat marked (blant annet på grunn av markedssvikt), eller som man 
av fordelingshensyn ønsker at alle skal ha tilgang til . En offentlig virksom-
het kan ha operatøransvar og stå for produksjonen, eller det kan settes 
bort til privat virksomhet . Eksempler på produkter og tjenester tilbudt 
av det offentlige er infrastruktur, helsetjenester eller utdanningstilbud . 

Det er viktig å vurdere hvordan slike offentlige tilbud kan leveres på en 
effektiv måte . Det kan da være aktuelt å vurdere ulike organisatoriske 
endringer, for eksempel om tilbudet blir bedre ved mer sentralisering 
(stordriftsfordeler) eller desentralisering (bedre lokal tilpasning), og å 
vurdere hvilket forvaltningsnivå som bør være ansvarlig . 

Drift av offentlig virksomhet krever anskaffelse av innsatsfaktorer i form 
av varer og tjenester . Gitt at de er av en viss størrelse, bør også slike 
anskaffelser være gjenstand for en samfunnsøkonomisk analyse (even-
tuelt en forenklet analyse) . 

3.2.2 
IDENTIFISER MULIGE TILTAK

Et hovedprinsipp ved gjennomføring av en samfunnsøkonomisk analyse 
er å beskrive alle realistiske tiltak som kan løse problemet, så langt som 
det er hensiktsmessig . Dette er i tråd med Finansdepartementets rund-
skriv R109/2014 . Selv om man har identifisert ett tiltak som kan løse pro-
blemet, kan det vise seg at det finnes andre relevante tiltak som er mer 
lønnsomme . Vurder alternative tiltak som innebærer bruk av ulike typer 
virkemidler (informative, økonomiske, reguleringer, offentlig tilbud) . 
Vurder også ulike varianter og utforminger av de ulike tiltakene . I mange 
tilfeller er det best å bruke kombinasjoner av virkemidler eller iverksette 
flere tiltak samtidig for å løse et problem og nå målet . Ulike tiltak kan da 
settes sammen i en tiltakspakke .

Det er ikke uvanlig at beslutningstaker har pekt ut ett eller noen få tiltak 
som han/hun ønsker å få utredet i forkant av analysen . Da er det viktig 
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for den samme sektoren . Et problem med fedme blant barn og unge kan 
for eksempel løses ved tiltak innenfor helsesektoren, men det kan også 
tenkes at tiltak innenfor skolesektoren eller andre sektorer er vel så rele-
vante . Samordning på tvers av ulike forvaltningsnivåer og sektorer inne-
bærer at man bør trekke med berørte myndigheter tidlig i utredningsfasen . 

Det kan være nyttig å utarbeide tiltakene på konseptnivå i første omgang, 
det vil si som prinsippskisser uten for mange detaljer, for så å beskrive 
dem mer detaljert senere i denne fasen .

I de tilfeller der konseptvalget allerede er tatt, for eksempel i en tidligere 
analyse eller ved en stortingsbehandling, er det tilstrekkelig at man vur-
derer ulike varianter av det samme tiltaket . 

aktuelt å vurdere dem nærmere . Store tiltak kan sikre full måloppnåelse, 
men kan til gjengjeld være uforholdsmessig dyre .

TIPS FOR Å IDENTIFISERE RELEVANTE TILTAK

Problemløsningen kan angripes fra ulike innfallsvinkler. Følgende er eksem-
pler på ulike tilnærminger i arbeidet med å identifisere tiltak:
1. Tiltak innenfor eksisterende tilbud: Finnes det tiltak som kan bidra til 

økt kapasitet, produksjon eller kvalitet innenfor dagens regelverk og 
dagens tilbud? Dette kan blant annet omfatte tiltak som
a. nye arbeidsmetoder, for eksempel digitalisering og/eller endring av 

andre arbeidsformer
b. justering av tilbudet til brukerne, for eksempel ved å gi dem bedre 

informasjon eller andre standardtilbud (dulting) 
c. justering av arbeidsdeling, for eksempel ved å sentralisere eller 

desentralisere deler av tjenestetilbudet 
2. Større endring av nåværende tilbud eller regulering: Tilsier problemet at 

det er behov for å endre ansvarsforholdet, bygge ut et nytt tilbud eller 
endre reguleringer på et område? Man bør eventuelt vurdere om man 
bør prøve ut et nytt tiltak som en anskaffelse, utbygging av infrastruk-
tur, nytt regelverk og lignende i liten skala. Er det mulig å skalere opp 
(utvide) tiltaket over tid? 

3. Nyskaping: Finnes det helt nye måter å løse problemet på? Selv om tilta-
kene kanskje ikke lar seg gjennomføre slik de foreslås i første omgang, har 
de kanskje elementer som kan videreutvikles. Kan for eksempel ny tekno-
logi gjøre det mulig å avvikle eller redusere offentlige reguleringer eller det 
offentlige tilbudet på velferdsområdet? 

Ved å identifisere tiltak for hvert av disse punktene er det også større 
sjanse for at man identifiserer mer utradisjonelle tiltak . Disse behøver 
ikke nødvendigvis å bli med videre i analysen, men er nyttige for å åpne 
opp mulighetsrommet mest mulig – det vil si å finne frem til det som 
finnes av mulige løsninger . 

Det er viktig å vurdere tiltak som er virksomhets- og sektorovergripende . 
Ofte løses et problem best gjennom tiltak som iverksettes innenfor flere 
ulike sektorer . Det er ikke nødvendigvis slik at et problem som er iden-
tifisert innenfor én bestemt sektor, kun kan løses gjennom tiltak innen-
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3.2.3 
VELG UT RELEVANTE TILTAK  
OG VURDER PRINSIPIELLE SPØRSMÅL

Dersom man har identifisert mange tiltak i den første runden, er det for-
nuftig å finne frem til de tiltakene som er mest relevante . Utvelgelsen bør 
i utgangspunktet baseres på 
• om det er sannsynlig at tiltakene kan bidra til tilfredsstillende 

måloppnåelse (årsak–virkning) 
• om det er sannsynlig at nyttevirkningene vil overstige kostnadene 

Ifølge utredningsinstruksen skal man svare på om de relevante tiltakene 
reiser prinsipielle spørsmål (jf . spørsmål 3 i utredningsinstruksen) . En slik 
vurdering kan føre til at et tiltak må utelukkes, eller det kan innebære at 
et tiltak krever en særlig analyse av prinsipielle hensyn (jf . boksen neden-
for) . Prinsipielle hensyn og viktige samfunnsverdier kan både styrkes og 
svekkes av tiltak . Det er viktig å understreke at selv om et tiltak må bely-
ses også ved en særlig analyse av eventuelle prinsipielle hensyn og vik-
tige samfunnsverdier som blir påvirket, kan det være viktige virkninger 
av et tiltak som bør vurderes ved hjelp av samfunnsøkonomiske analy-
ser . Det faglige grunnlaget for beslutninger vil da kunne være både sam-
funnsøkonomiske analyser og særlige analyser av prinsipielle spørsmål, 
jf . nærmere omtale av fase 8 i kapittel 3 .8 .

HVORDAN HÅNDTERE PRINSIPIELLE SPØRSMÅL?

Spørsmål 3 i utredningsinstruksen er som følger: Hvilke prinsipielle spørs-
mål reiser tiltakene?

Vil tiltakene som vurderes som relevante å utrede, kunne reise prinsipielle 
spørsmål? Når man utreder prinsipielle spørsmål, må man finne ut om det 
er absolutte begrensninger på tiltaksutformingen som ikke må overskrides. 
Videre må man belyse hvordan tiltaket påvirker, det vil si støtter opp om 
eller svekker, viktige samfunnsverdier eller prinsipielle hensyn.

Prinsippspørsmål kan for eksempel gjelde den enkeltes personvern og inte-
gritet, rettssikkerhet, samvittighets-/ livssynsspørsmål eller likestillings- og 
diskrimineringsspørsmål, eller de kan berøre urfolk eller minoriteter spesielt. 

ER REGULERING ENESTE LØSNING?

Reguleringstiltak er en type tiltak som direkte tar sikte på å lage regler for 
adferd eller produktutforming, jf. kapittel 3.2.1. Helse, miljø og sikkerhet er 
samfunnsområder der det ofte er behov for reguleringer.

Når det er satt et mål, står man ofte overfor en rekke tiltak som kan bidra til 
at man når dette målet. Regulering vil i de fleste tilfeller være kun én av flere 
muligheter. En vanlig fallgruve er derfor å ikke vurdere andre typer virkemid-
ler. En mer markedsbasert ordning kan vise seg å løse problemet på en mer 
kostnadseffektiv måte enn en regulering. Dette dreier seg om å velge i spek-
teret mellom økonomiske virkemidler på den ene siden og reguleringer på 
den andre. I tillegg er informasjon, veiledning, tilrettelegging for selvregule-
ring (for eksempel bransjestandarder) og tilbud om offentlige tjenester (for 
eksempel effektive digitale løsninger) eksempler på tiltak som kan erstatte 
eller supplere reguleringer og slik redusere kostnadene for de berørte og/
eller øke måloppnåelsen. 

Eksempler på økonomiske virkemidler er handel med tillatelser (særlig 
aktuelt for miljøutslipp), avgifter, subsidier, pantesystemer og skatteinsen-
tiver. Typiske reguleringer er ulike typer standarder samt forbud og påbud 
regulert i lover og forskrifter.
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slike kombinasjoner samlet sett kan bidra til best mulig måloppnåelse . Det 
å se flere tiltak i sammenheng er vesentlig når relevante tiltak skal velges 
ut for videre analyse . Noen momenter som bør vurderes: 

 √ Er det tiltak som er gjensidig avhengige av hverandre for å få effekt? 
 √ Er det tiltak som er rivaliserende og gjensidig utelukker hverandre? 
 √ Er det tiltak som forsterker eller svekker hverandre  

(positiv/negativ synergieffekt)?

Et viktig formål med å velge relevante tiltak er å gjøre den videre analysen 
håndterbar . Som et minimum bør man sitte igjen med to konseptuelt for-
skjellige tiltak, det vil si tiltak som tar i bruk to forskjellige virkemidler, for 
eksempel dulting for å endre adferd versus et påbud for å endre adferd . 

Alle tiltakene som er identifisert, bør gjøres rede for, og dersom noen av 
dem forkastes, bør dette begrunnes . Kriteriene for utsilingen og resul-
tatet av den bør dokumenteres som en del av analysen for å sikre gjen-
nomsiktighet og etterprøvbarhet . 

I noen tilfeller kan et tiltak være å endre lover og forskrifter . Men i andre 
tilfeller vil lover og forskrifter ha en så overordnet innretning eller prin-
sipiell karakter at de må tas for gitt . Da må man vurdere tiltak innenfor 
et slikt handlingsrom . Dette vil kreve en egen vurdering . Eksempler kan 
være forvaltningsloven eller likestillings- og diskrimineringsloven .

Andre mulige forhold som kan føre til at tiltak forkastes, er
 √ teknologiske begrensninger
 √ organisasjonsmessige begrensninger 
 √ høy risiko
 √ uheldige ansvarsforhold
 √ budsjettbegrensninger
 √ tidsbegrensninger

Dersom man siler ut tiltak basert på disse kriteriene, bør dette begrun-
nes ved å vise til åpenbare begrensninger som ikke kan omgås . Før et 
tiltak forkastes, bør man avklare om det finnes tilretteleggende aktivite-
ter som kan gjøre at det likevel er gjennomførbart, for eksempel utsatt 
oppstart for å avvente ny teknologi, kompetansehevingstiltak i organi-
sasjonen eller nye budsjettvedtak . 

Hvis et tiltak har virkninger som kommer i konflikt med ett eller flere prin-
sipper, kan utredningen måtte konkludere med at tiltaket ikke kan gjen-
nomføres, uansett hvilken positiv verdi det ellers måtte ha. Begrensninger 
på tiltaksutformingen vil ofte være nedfelt i de menneskerettslige forplik-
telsene som Norge har påtatt seg gjennom internasjonale konvensjoner. En 
utredning av prinsippspørsmål vil derfor ofte bestå i en systematisk gjen-
nomgang av slike forpliktelser, der man avklarer grensene for forpliktelsene 
og hvilket handlingsrom som finnes. I noen tilfeller vil ulike menneskeretts-
lige forpliktelser kunne være i et innbyrdes spenningsforhold som må avkla-
res og avveies på en balansert og helhetlig måte.

Prinsipielle spørsmål er ikke begrenset til å gjelde tiltak som strider mot 
våre menneskerettslige forpliktelser eller lovfestede rettigheter. Selv om 
tiltak kan være innenfor det juridiske handlingsrommet for offentlige tiltak, 
kan det være viktig å få frem hvordan de påvirker, både positivt og negativt, 
viktige samfunnsverdier eller prinsipielle hensyn. Dette kan være virknin-
ger som er vanskelige å vurdere og avveie sammen med andre virkninger 
( jf. spørsmål 4 i utredningsinstruksen), for eksempel virkningen av et tiltak 
på mindretallsrettigheter eller utsatte enkeltindivider. Det kreves da en selv-
stendig analyse av slike virkninger eller hensyn. Prinsipielle vurderinger 
knyttet til for eksempel rettssikkerhet, likebehandling eller den enkeltes 
mulighet til å bestemme over eget liv, kan beskrives i en slik analyse. Det 
er viktig å unngå at beskrivelser og vurderinger av viktige samfunnsverdier 
og prinsipielle hensyn gjøres ut fra spesielle ideologiske utgangspunkt. De 
må baseres på fellesverdier i samfunnet, fortrinnsvis nedfelt i dokumenter 
med tilslutning fra Stortinget. 

Alle prinsippspørsmål krever en systematisk, balansert og helhetlig frem-
stilling og vurdering. I noen tilfeller vil ulike prinsipper kunne stå mot hver-
andre, og det er viktig at utredningen klarlegger dette.

I mange tilfeller kan det være nødvendig eller hensiktsmessig å bruke kom-
binasjoner av virkemidler eller iverksette flere tiltak samtidig for å løse et 
problem og oppnå ønsket virkning (effekt) . Ulike tiltak settes da sammen 
i en tiltakspakke . Et investeringsprosjekt som forutsetter endringer i regel-
verket, er ett eksempel på dette . Et annet er at etterlevelsen av et regelverk 
kan bedres eller kostnadene for de berørte reduseres ved at reguleringen 
kombineres med veiledningstiltak . Det kan være viktig å vurdere hvordan 
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ves på en slik måte at det er mulig å identifisere virkningene av dem i 
neste arbeidsfase . 

Beskrivelsen av tiltaket bør inneholde disse elementene:
 √ hvem som er tiltakets målgruppe
 √ tiltakets omfang og kvalitet 
 √ hvem som skal gjennomføre tiltaket
 √ tidsrammen for gjennomføringen av tiltaket
 √ hvordan tiltaket skal finansieres
 √ informasjon om regelverk som må endres for at tiltaket skal kunne 

gjennomføres
 √ andre nødvendige tilretteleggende aktiviteter

Man bør også vurdere muligheten for fleksible løsninger og være kritisk til 
gjennomføringstidspunktet . Dette er særlig aktuelt i forbindelse med ana-
lyser av usikkerheten rundt tiltakene . Følgende momenter bør vurderes:

 √ Skal tiltaket iverksettes nå eller utsettes?
 √ Skal utbyggingen/innføringen skje stegvis?
 √ Skal produksjonen eller produksjonsmetodene varieres?
 √ Er det mulig å reversere tiltaket?

Les mer om fleksibel utforming av tiltak i kapittel 3 .6 og 4 .4 .

Etter at et tiltak er gjennomført, er det viktig å sikre god gjennomføring 
og oppfølging gjennom gevinstrealisering og evaluering . Man kan derfor 
med fordel begynne å tenke på både gevinstrealisering og evaluering i 
denne fasen av analysen, se kapittel 3 .8 .6 .

I noen tilfeller kan det være aktuelt å beskrive eventuelle krav som kan 
ha betydning for identifiseringen av tiltak, jf . Finansdepartementets 
rundskriv R-109/2014 . Ifølge rundskrivet er slike krav gjerne eksterne 
betingelser som skal oppfylles når løsningen utformes og tiltaket gjen-
nomføres . Videre fremgår det av rundskrivet at det bør være færrest mulig 
krav, slik at ikke aktuelle tiltak snevres for mye inn . Det kan for eksem-
pel være aktuelt å spesifisere krav om at et vedtatt EU-direktiv må være 
oppfylt . Fastsatte krav vil, sammen med beskrivelsen av problem og mål 
(i forrige arbeidsfase), definere mulighetsrommet, altså hvilke tiltak som 
er relevante . Dersom man skal sette krav som begrenser hvilke tiltak som 
skal analyseres, bør disse begrunnes godt .

Som en hovedregel bør man ikke fastsette krav som innbefatter poli-
tiske målsettinger innenfor et bestemt område . I slike tilfeller kan man 
som oppdragsgiver for den samfunnsøkonomiske analysen i stedet 
legge som premiss at tiltak med for eksempel en gitt inntektsfordeling 
eller regionalpolitisk profil skal vurderes som ett av flere tiltak i analy-
sen . På den måten unngår man at relevante tiltak siles ut på mangel-
fullt grunnlag . 

Det følger av veilederen til utredningsinstruksen at kravene i utred-
ningsinstruksen gjelder selv om det er fattet en politisk beslutning om å 
gjennomføre tiltak, også konkrete tiltak . Det følger av spørsmål 2 i utred-
ningsinstruksen at man også skal utrede hvilke andre tiltak som kan være 
relevante, i tillegg til de andre spørsmålene som gjenstår (jf . minimum-
skravene i utredningsinstruksen) .

3.2.4 
BESKRIV RELEVANTE TILTAK

Etter utsilingsrunden sitter man igjen med et antall relevante tiltak . For 
å kunne identifisere og tallfeste nytte- og kostnadsvirkningene av tilta-
kene er det nødvendig med en mer detaljert beskrivelse av tiltakene og 
hvordan de er tenkt gjennomført . 

Det fremgår av rundskriv R-109/2014 fra Finansdepartementet at de iden-
tifiserte tiltakene må beskrives så detaljert at det er mulig å gjennomføre 
den samfunnsøkonomiske analysen . Dette innebærer at de må beskri-
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MULIGHET FOR TILPASNING

Et regelverk kan gi føringer for hvordan bedrifter skal gjennomføre produk-
sjonen. Samfunnsøkonomisk er det ofte mer fornuftig å stille krav til effekt 
eller resultat, det vil si prestasjonsbaserte krav, enn for eksempel å kreve 
at en spesiell produksjonsmetode skal benyttes. I førstnevnte tilfelle kan 
bedriften selv finne ut hvordan den best skal tilpasse seg det nye regelver-
ket. Prestasjonsbaserte krav fremmer innovasjon og gir bedriftene insenti-
ver til å velge (eller utvikle) produksjonsmetoder og lignende som oppfyller 
kravene billigere enn løsninger pålagt av myndighetene.

REGULERINGENS AMBISJONSNIVÅ

Myndighetene har ofte valget mellom ulike grader av måloppnåelse når en 
ny regulering skal utformes. Vurder om regelverket må gi hundre prosent 
måloppnåelse, eller om et mindre strengt regelverk er godt nok. Hundre pro-
sent måloppnåelse er ofte svært dyrt, både å etterleve for de berørte og å 
håndheve for myndighetene. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten kan 
dermed bli større hvis kravene reduseres noe.

VURDER HVORDAN REGELVERKET PÅVIRKER  
NORSK KONKURRANSEKRAFT

Undersøk hvordan andre sammenlignbare land har regulert tilsvarende 
problemstilling, og om det finnes internasjonal regulering på området eller 
om slik regulering er under utvikling. Dersom reguleringen påvirker norsk 
næringsliv som driver virksomhet i internasjonal konkurranse, bør det vurde-
res om reguleringen bør legges på samme nivå. Dersom det foreslås strengere 
regler for norske næringsdrivende enn det konkurrentene i andre land har, 
bør konsekvensen av dette utredes og analyseres. Dette gjelder for eksempel 
dersom det foreslås å gjennomføre et EU-direktiv på mer enn minimumsnivå.

HÅNDHEVING AV REGELVERKET

Det finnes ulike måter å håndheve et regelverk på – alt fra tilsyn og strenge 
kontroller på stedet til oppfølging av innsendte klager fra noen som er 
berørt. Valg av håndhevingstiltak får konsekvenser for tiltakets kostnads- 
og nyttevirkninger. Å håndheve regelverket gjennom strenge stedlige kon-
troller vil gi større driftskostnader enn å basere seg på innsendte klager. På 
den annen side kan en mer omfattende håndheving av regelverket gi større 
nyttevirkninger. Dette er en avveining som bør vurderes nøye i forbindelse 
med utformingen av tiltak.

HVORDAN UTFORME REGULERINGSTILTAK?

Når staten innfører nye reguleringer, får det som regel konsekvenser for en 
rekke aktører. Det er viktig å bringe på det rene hvem disse er på forhånd. 
Ved utforming av reguleringstiltak er det viktig å være klar over at det er 
flere forhold ved selve regelverket og implementeringen som kan få bety-
delige konsekvenser for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Her er 
noen av de mest sentrale:

TENK FORENKLING – FORSØK BLANT ANNET Å MINIMERE  
DE ADMINISTRATIVE BYRDENE 

Vurder om krav eller plikter kan utformes på en slik måte at kostnadene for de 
berørte reduseres, samtidig som man når målet med reguleringen. Det offentli-
ges og næringslivets administrative kostnader kan ofte reduseres ved å forøke å 
utforme administrative prosedyrer på en så smidig måte som mulig, for eksem-
pel ved å sørge for at næringslivet ikke må rapportere samme opplysning flere 
ganger til ulike myndigheter. Vær bevisst på å gi god veiledning, utvikle bruker-
vennlige systemer og maler, velge digitale muligheter, samordne innrapporte-
ring og sikre gjenbruk av data der det er tilgjengelig. (Sjekk Oppgaveregisteret 
og kontakt Digitaliseringsrådet ved større IKT-prosjekt). 

VURDER TIDSPUNKTET FOR IMPLEMENTERINGEN AV REGELVERKET

Det er ofte slik at myndighetene ønsker å innføre reguleringen så raskt som 
mulig for å oppnå de ønskede nyttevirkningene. De som berøres av regu-
leringen, kan imidlertid få redusert kostnadene sine hvis myndighetene gir 
dem tid til å tilpasse seg de nye reguleringene. Ved å vente med å iverksette 
en ny regulering, gi overgangregler eller la reguleringen i en overgangsperi-
ode gjelde for nye tilfeller vil den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 
tiltaket kunne øke fordi kostnadene blir redusert.

FORSØK Å TILPASSE UTFORMINGEN AV KRAV TIL HVORDAN DE 
BERØRTE FATTER BESLUTNINGER

Dersom utformingen av tiltaket er praktisk gjennomførbart og godt tilpasset 
måten berørte forbrukere og foretak faktisk fatter beslutninger på, kan dette 
øke etterlevelsen og redusere behovet for tilsyn og håndheving. Vurder om 
tilpasning av utformingen av regelverket eller supplerende tiltak kan redu-
sere kostnadene eller bedre måloppnåelsen. Eksempler på supplerende 
tiltak kan være informasjon, økonomiske virkemidler, dulting eller annet 
som påvirker adferden til forbrukere og foretak. 
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3.3 
IDENTIFISERE VIRKNINGER

Figur 3.4: Flytdiagram – arbeidsfase 3

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål
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ARBEIDSOPPGAVER
 √ Identifiser berørte grupper.
 √ Identifiser og beskriv nytte- og 

kostnadsvirkninger.

Formålet med den tredje arbeidsfasen er å identifisere og beskrive virk-
ningene av tiltakene som skal utredes . For å gjøre dette på enklest mulig 
måte bør man starte med å identifisere alle berørte grupper . 

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at man i 
utredningen skal beskrive hvilke virkninger de ulike tiltakene kan ha, 
hvem og hvilke områder som blir berørt, og hvordan . Virkningene skal 
beskrives som endringer sammenlignet med nullalternativet . 

3.2.5 
HVEM KAN IDENTIFISERE OG BESKRIVE RELEVANTE TILTAK?

Arbeidet med å identifisere, sile ut og beskrive relevante tiltak krever ikke 
stor samfunnsøkonomisk metodekompetanse . Her er det vel så viktig å 
trekke på personer med relevant sektorkompetanse og personer som kan 
bidra til å tenke bredt i arbeidet med å identifisere tiltak .
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Man bør begynne med å identifisere grupper eller enkeltpersoner som 
kan bli vesentlig berørt . Eksempler på berørte grupper er brukere av en 
offentlig tjeneste, virksomheten som tilbyr tjenesten, andre offentlige 
virksomheter, næringslivet, organisasjoner og andre som direkte eller 
indirekte drar nytte eller får en ulempe av tiltaket . En del virkninger kan 
ikke henføres til spesielle grupper . Dette kan for eksempel gjelde for mil-
jøvirkninger og mattrygghet .

I arbeidet med å identifisere berørte grupper kan det være nyttig å stille 
følgende spørsmål:

 √ Hvem berøres i stor grad og hvem i liten grad?
 √ Hvem berøres direkte og hvem indirekte?
 √ Hvordan blir de berørt?

Av praktiske hensyn bør listen med berørte grupper begrenses til å inklu-
dere de gruppene som opplever virkninger av en viss betydning og omfang .

Beskriv viktige karakteristika ved den berørte gruppen, og bruk statistikk 
til å tallfeste dersom det er relevant og tilgjengelig . For en berørt bransje 
i næringslivet kan det for eksempel være nyttig å oppgi antall foretak, om 
det er små eller store foretak, geografiske forhold osv . Ved å tallfeste sen-
trale forhold vil man få et grunnlag for å verdsette virkningene av tiltaket . 
Dere bør involvere berørte grupper, fagfolk på området og eventuelt 
andre viktige interessenter i en tidlig fase, jf . kapittel 1 .5 . 

Kartleggingen av berørte grupper vil gi informasjon som er nyttig i vur-
deringen av fordelingsvirkningene (se kapittel 3 .7) .

3.3.3 
IDENTIFISER OG BESKRIV NYTTE- OG KOSTNADSVIRKNINGER 

Med utgangspunkt i de berørte gruppene skal man nå finne ut hva som 
blir de reelle virkningene av tiltaket . Virkningene beskrives som endringer 
sammenlignet med nullalternativet . 

Bruk gjerne sektorveiledere, også fra andre sektorer enn den analysen 
gjelder, som inspirasjon for å identifisere virkningene .

3.3.1 
HVA ER EN VIRKNING?

For å finne virkningene av et tiltak skal man identifisere både positive 
og negative virkninger som oppstår som en følge av at tiltaket gjennom-
føres . En virkning er den endringen som oppstår relativt til sammenlig-
ningsgrunnlaget, som er nullalternativet . Det betyr at virkninger som 
også ville ha oppstått uten tiltaket, ikke skal betraktes som virkninger 
av tiltaket . Heller ikke kostnader som allerede har påløpt («sunk cost»), 
eller som det allerede er fattet beslutning om i prosjektet, skal inklude-
res som en virkning av tiltakene som analyseres . 

Hvilken type virkninger det er relevant å inkludere i en samfunnsøkono-
misk analyse, avhenger av typen problem og av typen tiltak som skal utre-
des . Man bør begynne med å identifisere de mest sentrale virkningene og 
bruke mest tid på å beskrive disse . Det er også de mest sentrale virknin-
gene man bør bruke mest tid på å tallfeste og verdsette i neste arbeidsfase . 

SKAL VIRKNINGER UTOVER LANDEGRENSENE TAS MED?

I prinsippet skal alt som påvirker ressursbruken eller velferden til noen i 
samfunnet, tas med, men dette begrenses til virkninger for grupper i Norge. 

I noen tilfeller kan det være grunn til også å inkludere virkninger for områder 
eller land utenfor Norge. Dette kan for eksempel være relevant ved utrednin-
ger av globale miljøvirkninger der Norge har forpliktet seg gjennom interna-
sjonale avtaler, eller ved utredninger av bistandsprosjekter som finansieres 
av Norge.

3.3.2  
IDENTIFISER BERØRTE GRUPPER

For å få frem alle relevante virkninger er det viktig å begynne med å iden-
tifisere hvilke grupper som blir berørt av tiltaket, og på hvilken måte de 
blir berørt, jf . Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 . 
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nes kostnader til ny renseteknologi komme i denne kategorien . 
Investerings- og anskaffelseskostnader er som regel engangskost-
nader som påløper i en tidlig fase av tiltaket .

• Drifts- og vedlikeholdskostnader  
Dette er kostnader til drift og vedlikehold av offentlige tiltak . Dette 
kan også inkludere mindre reinvesteringer for å opprettholde ytelsen . 

• Offentlige finansieringskostnader  
Offentlig finansiering, som skattefinansiering og brukerfinansiering, 
medfører et effektivitetstap, som også skal inkluderes som en kost-
nadsvirkning . Les mer om håndteringen av denne typen kostnader 
i kapittel 3 .4 .7 . 

Ulike nytte- og kostnadsvirkninger vil påløpe og opphøre på ulike tids-
punkter . Derfor er det viktig å beskrive når og i hvilken grad de ulike virk-
ningene slår inn, og hvordan de eventuelt varierer i styrke . 

Nyttevirkninger
En nyttevirkning er en virkning som øker velferden for én eller flere grup-
per i samfunnet, eller for samfunnet samlet, som følge av tiltaket . Nytte-
virkninger kan også betegnes som positive virkninger, effekter, fordeler 
eller gevinster . Noen eksempler på nyttevirkninger er

 √ trygghet
 √ kvalitet
 √ tidsbesparelser
 √ helsegevinster
 √ miljøgevinster
 √ estetiske gevinster

I tilfeller der de ovennevnte virkningene har motsatt fortegn, det vil si at 
de reduserer velferden for én eller flere grupper i samfunnet, vil de opptre 
som en ulempe eller kostnadsvirkning (negativ virkning) i den samfunns-
økonomiske analysen . Kvaliteten kan for eksempel forringes ved omleg-
gingen av en offentlig tjeneste, eller den visuelle forurensningen kan øke 
ved bygging av nye kraftlinjer .

Kostnadsvirkninger 
Med kostnadsvirkninger menes all bruk av ressurser som følger av tilta-
ket . Det kan for eksempel være investeringskostnader og drifts- og ved-
likeholdskostnader . 

Når man skal kartlegge kostnadene, kan det være nyttig å ta utgangs-
punkt i følgende kategorier:

• Investerings- og anskaffelseskostnader 
Investerings- og anskaffelseskostnader omfatter kostnader til alle 
fysiske innsatsfaktorer som er nødvendige for å produsere et offent-
lig tiltak, for eksempel arbeidskraft og materialer, og kostnader til 
varer og arbeidskraft som er nødvendige for å etterleve tiltak i form 
av reguleringer og lignende . Dersom tiltaket for eksempel går ut på 
å senke utslippsgrensen for svoveloksider (SOx) fra skip, vil rederie-
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• Administrative kostnader er kostnader knyttet til oppfyllelse av infor-
masjonsplikter, for eksempel nye rapporteringsplikter, søknadsplikter 
eller annen skjemabelastning. Her er det viktig å vurdere muligheter for 
samordnet innrapportering og digitale løsninger.

• Indirekte virkninger kan være både positive (nytte) og negative (kostna-
der). Når det gjelder indirekte virkninger, er det viktig å vurdere følgende:

 – Påvirker tiltaket andre berørte enn de som er direkte omfattet av til-
taket? Vil for eksempel næringslivet bli påvirket av en regulering som 
egentlig er rettet mot forbrukere eller en annen del av næringslivet 
enn de som er direkte omfattet?

 – Endrer tiltaket konkurranseforholdene i markedet og norske virk-
somheters konkurransekraft?

MYNDIGHETER:

• Ved utvikling av reguleringssystemer og utforming av lover eller forskrif-
ter (årsverk og annen ressursbruk) kan det påløpe kostnader ved

 – kontroll og tilsyn
 – saksbehandling av klager
 – administrasjon

Videre bør fordelingseffekter av skatter, avgifter, subsidier og tilskudd syn-
liggjøres ( jf. arbeidsfase 7).

Tilsiktede og utilsiktede virkninger
Både tilsiktede og utilsiktede virkninger skal identifiseres . Ofte vil tiltak 
kunne ha virkninger utover de definerte målgruppen(e) for tiltaket . Disse 
kan være både positive og negative og vil kunne ha stor betydning for 
vurderingen av tiltaket . En endring av en trygdeordning som for eksem-
pel uføreordningen kan påvirke effekten av andre velferdsordninger 
som økonomisk sosialhjelp eller bostøtte . Flere ordninger der ytelsene 
er avhengig av mottakernes inntekter, kan føre til at gevinsten av å øke 
inntekten ved å arbeide mer, samlet sett blir liten . Det er viktig å innrette 
offentlige tiltak på en slik måte at de samlet sett gir de ønskede effektene .

Hva vil virkningene bli – virkningsmekanismer
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til forventede virkninger av et tiltak . 
Vil tiltaket føre til de nyttevirkningene som er tilsiktet, eller kan effek-

TYPISKE KOSTNADSVIRKNINGER AV ET REGULERINGSTILTAK

Et reguleringstiltak kan berøre flere sektorer, grupper og geografiske områder. 
For eksempel kan en omfattende utslippsregulering berøre en hel industri, 
eventuelt mange ulike utslippskilder på tvers av sektorer, og de berørte kan 
være geografisk spredt over større deler av landet. Når man skal identifisere 
kostnader knyttet til for eksempel en foreslått forskrift, bør man derfor legge 
særlig vekt på å identifisere alle kostnadsvirkningene som følger av forskriften.

Her er noen eksempler på kostnadsvirkninger som er særegne for regu-
leringstiltak. 

AKTØRER I PRIVAT SEKTOR (BEDRIFTER, FORBRUKERE,  
INTERESSEORGANISASJONER O .L .):

• Kostnader ved å etterleve regelverk
 – Omstillingskostnader (også kalt implementeringskostnader) er kort-

varige kostnader knyttet til opplæring i nytt regelverk, utvikling av nye 
rutiner osv. 

 – Arbeidskostnader inkluderer både økt tidsbruk (lønn) som etterlevel-
sen av regelverket innebærer for egne ansatte, og eventuelle utgifter 
knyttet til behovet for å leie inn eksterne tjenester fra for eksempel 
revisor, advokat og lignende. 

 – Utstyrs- og materialkostnader er både påkrevde kostnader til investe-
ring i for eksempel nye bygninger, teknisk utstyr, programvare osv. og 
løpende økte kostnader til materialer (omlegging til andre innsatsfak-
torer) som inngår i en produksjonsprosess dersom denne må endres 
på grunn av det nye tiltaket, for eksempel investeringer i renseutstyr 
og drift og vedlikehold av dette.
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Unngå dobbelttelling
For noen virkninger kan kjeden av årsaker og virkninger være lang . Til-
taket kan gi en virkning, som igjen gir en virkning, som igjen fører til nye 
virkninger . I en samfunnsøkonomisk analyse er det som hovedregel kun 
ett ledd i konsekvenskjeden som telles med, slik at man unngår å telle 
samme konsekvens to ganger . 

Dobbelttelling kan skje hvis man inkluderer både den direkte (primære) 
og den indirekte (sekundære) virkningen av et tiltak . Virkninger som ikke 
gir noen samfunnsøkonomisk merverdi utover den direkte nyttevirknin-
gen, tas ikke med .

Dersom det er forventet at en bedre motorvei vil øke produktiviteten i et 
byområde, vil det kunne oppstå en situasjon der noe av verdien av den 
økte produktiviteten slår ut i økte eiendomspriser i byområdet . Dersom 
man har forsøkt å beregne verdien av den økte produktiviteten direkte, 
vil det kunne utgjøre en dobbelttelling å regne med effekten av pri-
sendringene i eiendomsmarkedet i tillegg . Dette er et eksempel på en 
type ringvirkning som er nærmere omtalt i kapittel 4 .3 . 

tene bli helt annerledes? Kanskje er et tilsvarende tiltak ikke evaluert 
eller prøvd ut tidligere, eller kanskje er ikke erfaringer fra tilsvarende 
tiltak overførbare til det aktuelle tiltaket . I slike tilfeller må man vurdere 
om man bør hente inn kunnskap om virkningene ved å sette i gang egne 
forsøk, eventuelt i form av randomiserte kontrollerte forsøk, jf . veilede-
ren til utredningsinstruksen, kapittel 2 .1 .3 . 

Hvis man skal bruke erfaringene fra et annet tiltak for å identifisere  
virkningene, må man vurdere om grunnene til at det andre tiltaket har 
de virkningene de har, det vil si tiltakets forutsetninger og virknings-
mekanismer, vil være til stede også i det tiltaket som vurderes . Se også  
kapittel 3 .4 .1 . 

Omfordeling mellom grupper
Omfordeling av ressurser mellom berørte grupper gir i utgangspunktet 
ingen reell effekt for samfunnet som helhet og vil derfor ikke påvirke den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak . Den nytten én gruppe 
oppnår av tiltaket, motsvares da av en like stor kostnad for en annen 
gruppe . Dette gjelder for eksempel barnetrygd, som staten betaler til bar-
nefamilier . Et annet eksempel er overføringer innenfor en gruppe, som 
for eksempel interne statlige overføringer . Andre eksempler på omforde-
ling er avgifter, tilskudd og subsidier . 

I mange tilfeller kan det være utfordrende å skille mellom hva som er 
en reell samfunnsøkonomisk virkning, og hva som er en omfordeling 
av ressurser . 

I utgangspunktet er omfordelingen uten betydning for den samfunns-
økonomiske lønnsomheten av et tiltak . Når omfordelingen mellom ulike 
grupper summeres, vil virkningene elimineres, slik at den samfunnsøko-
nomiske virkningen blir null . Når omfordelingen likevel tas med i analy-
sene, er det for å vise hvilke virkninger et tiltak har for ulike aktører og 
grupper . På denne måten får man også synliggjort fordelingsvirkningen 
av overføringen (se kapittel 3 .7) .

Omfordelingen mellom ulike grupper kan imidlertid innebære en endring 
i skattefinansieringskostnaden og dermed påvirke tiltakets samfunns-
økonomiske lønnsomhet (se kapittel 3 .4 .7) . For eksempel vil økt barne-
trygd medføre økt skattefinansieringskostnad .
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3.3.4 
HVEM KAN IDENTIFISERE VIRKNINGER?

I arbeidet med å identifisere virkninger er det nyttig med samfunnsøko-
nomisk metodekompetanse . Personer med denne kompetansen har 
blant annet erfaring med å identifisere hvilke virkninger som er reelle 
samfunnsøkonomiske virkninger, hvordan dobbelttellinger kan unngås, 
og hvordan innspill fra berørte grupper bør håndteres . I tillegg er det 
nyttig med relevant sektorkompetanse siden fagfolk ofte har kunnskap 
om de forventede nytte- og kostnadsvirkningene av et tiltak . 

EN SKJEMATISK OVERSIKT OVER NYTTE- OG KOSTNADSVIRKNINGENE  
I ET BROPROSJEKT

Virkninger Beskrivelse av virkninger

Prissatte virkninger

a . Nytte
Sparte tidskostnader Spart reisetid (arbeidstid og fritid)

Sparte liv og ulykkeskostnader Sparte liv og reduserte sykehus- og 
behandlingskostnader

Sparte materielle kostnader Færre skader på kjøretøy o.l. ved ulykker

Sparte miljøkostnader Miljøelementet (CO2-avgift m.m.) i 
sparte drivstoffutgifter

b. Kostnader

Drifts- og vedlikeholdskostnader Innsatsfaktorer: lønnskostnader, 
vare- og tjenesteinnsats

Investerings- og anskaffelses-
kostnader

Innsatsfaktorer: lønnskostnader, 
vare- og tjenesteinnsats

Ikke-prissatte virkninger
Sparte miljøkostnader Mindre lokal luftforurensing og støy 

(som ikke er priset gjennom driv-
stoffavgifter)

Økte miljøkostnader Endret landskapsbilde, betydning for 
kulturminner og friluftsliv

Helsevirkninger Færre personskader

 
Underveis i denne arbeidsfasen bør man også sørge for å dokumentere hvilke 
kilder som er benyttet, og hvilke forutsetninger utredningen er basert på .



92 93

Videre følger det av rundskrivet at man skal beregne forventningsverdier 
for virkninger som det er knyttet usikkerhet til . For noen virkninger er det 
dessuten aktuelt å realprisjustere verdien . For alle tiltak som finansieres 
over offentlige budsjetter, skal man beregne en skattefinansieringskost-
nad . I de fleste samfunnsøkonomiske analyser vil det også være noen 
virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner . Slike ikke-prissatte virk-
ninger bør fortrinnsvis tallfestes og vurderes kvalitativt . 

Det er viktig å tallfeste og verdsette ut fra lik metode og like forutset-
ninger, både innad i og på tvers av ulike sektorer . Dette er viktig fordi 
ulike tiltak konkurrerer med hverandre når det gjelder å bli prioritert, for 
eksempel i budsjettsammenheng . 

I Finansdepartementets rundskriv om samfunnsøkonomisk analyse, der 
blant annet krav om verdsetting av en rekke virkninger blir fastsatt, vekt-
legges konsistent metodebruk og like forutsetninger . Det er viktig å unngå 
at forskjeller i lønnsomhet kan forklares ut fra forskjeller i metode og/
eller forutsetninger . Tid og helse bør for eksempel verdsettes på lik måte 
uavhengig av sektor . 

Ved behov for mer inngående veiledning om ulike metoder for å verdsette 
virkninger uten markedspris enn det som gis i dette kapittelet, se kapittel 
4 .2 . Se kapittel 4 .3 for veiledning om verdsetting av netto ringvirkninger . 

3.4.1 
TALLFEST VIRKNINGENE SÅ LANGT DET ER MULIG

Med utgangspunkt i de virkningene som er identifisert og beskrevet i for-
rige arbeidsfase, skal man tallfeste virkningene så langt det er mulig . Ved 
tallfesting blir virkningene mer synlige, og de blir lettere å etterprøve . 

Virkningene skal tallfestes i en passende fysisk enhet, for eksempel antall 
årsverk, kvadratmeter, leveår eller barnehageplasser . Det er nullalter-
nativet som er sammenligningsgrunnlaget for å tallfeste virkningene 
(jf . kapittel 3 .1 .3) . 

3.4 
TALLFESTE OG VERDSETTE VIRKNINGER

Figur 3.5: Flytdiagram – arbeidsfase 4

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1

ARBEIDSOPPGAVER
 √ Tallfest virkningene så langt 

det er mulig.
 √ Verdsett virkninger med mar-

kedspris i kroner.
 √ Verdsett virkninger uten mar-

kedspris i kroner.
 √ Beregn forventningsverdier.
 √ Realprisjuster relevante ver-

dier.
 √ Beregn skattefinansier-

ingskostnaden.
 √ Vurder verdien av ikke-pris-

satte virkninger kvalitativt.

Formålet med denne arbeidsfasen er å tallfeste og verdsette virkningene 
av tiltakene som skal analyseres . 

I Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 fremgår det at nytte- og 
kostnadsvirkninger skal verdsettes i kroner så langt det er mulig og hen-
siktsmessig . Når virkningene har en markedspris, skal disse benyttes . Når 
virkningene mangler en markedspris, bør man vurdere andre verdset-
tingsmetoder . 
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nede anslag basert på beskrivende (deskriptiv) statistikk . En relevant 
kilde kan også være Statistisk sentralbyrå . Her kan man få statistikk som 
er samlet inn til andre formål, men som likevel kan være relevant, for 
eksempel fremskrivninger av befolkningstilveksten . 

Triangulering av data innebærer å ta i bruk ulike datakilder og er en nyttig 
metode for å sikre kvaliteten på dataene . Man kan for eksempel hente 
data fra flere ulike studier om samme tema . Ved bruk av forsknings-
rapporter er det for eksempel viktig å ikke basere seg på kun én studie 
dersom det finnes andre relevante rapporter eller andre datakilder .

Dersom man ikke har tilgang til relevante data (innenfor tids- og res-
sursrammene), kan man i mange tilfeller komme langt med kvalifiserte 
faglige anslag . Det er et estimat laget uten komplett informasjon, men 
basert på faglig kunnskap om saken . Dette kan gi et godt utgangspunkt 
som senere kan bearbeides og kvalitetssikres .

Ulike måter å innhente data på kan være
• idéverksteder
• ekspertpaneler
• spørreundersøkelser
• intervjuer

Det er viktig å synliggjøre forutsetningene bak anslagene og usikkerhe-
ten i dem . Er det benyttet grove estimater, skal man være åpen om det . 
Jo større usikkerhet det er knyttet til forutsetningene, desto viktigere 
blir det å beskrive usikkerheten og gjøre følsomhetsanalyser eller andre 
typer usikkerhetsanalyser (se kapittel 3 .6 og 4 .4) .

Når man har tallfestet virkningene så langt det lar seg gjøre, er neste 
arbeidsoppgave å verdsette dem .

Alle virkningene tallfestes i årlige størrelser for hele tidsperioden der de 
forventes å ha en effekt (analyseperioden) . Se for øvrig kapittel 3 .5 .2 om 
hvordan analyseperioden fastsettes .

Dersom flere tiltak kan gjennomføres i kombinasjon, er det i denne 
arbeidsfasen også viktig å vurdere virkningene av disse tiltakskombi-
nasjonene . Størrelsen på virkningene kan avhenge av om tiltakene er 
avhengige av hverandre, er rivaliserende, eller om de har positive eller 
negative synergieffekter .

Når det gjennomføres forhåndsanalyser, vil det være usikkerhet knyttet 
til de forventede virkningene, spesielt til virkninger som kommer langt 
frem i tid . For å håndtere dette benyttes forventningsrette verdier . Les 
mer om dette i kapittel 3 .4 .5 . 

Datakilder
Det kan brukes mange typer data til å tallfeste virkninger . Dataene kan 
innhentes ved bruk av ulike metoder og fra mange ulike kilder . I mange 
tilfeller kan man med fordel basere tallfestingen på tidligere erfaringer 
fra tilsvarende tiltak . For eksempel kan man bruke tidligere effekteva-
lueringer som grunnlag for å vurdere økningen i antall sysselsatte som 
følge av tiltak med mål om å få flere i arbeid . Da må man vurdere om for-
utsetningene og virkningsmekanismene som er dokumentert i tidligere 
effektevalueringer, kan overføres og danne grunnlag for å tallfeste virk-
ningene i det tiltaket som nå vurderes .

I noen tilfeller kan det være relevant å hente erfaringsdata i form av effek-
tevalueringer eller resultatmålinger fra egen virksomhet eller lignende 
virksomheter . Dersom slike data ikke finnes, kan man innhente erfarin-
ger fra privat sektor eller fra virksomheter utenfor Norge . Man må imid-
lertid være oppmerksom på at jo lenger bort man beveger seg fra de 
rammebetingelsene og omgivelsene som ens egen virksomhet opererer 
i, desto større usikkerhet vil det være om de samme forutsetningene og 
virkningsmekanismene er til stede . Da kan det hende at datamaterialet 
i større grad må tilpasses for å få gode anslag på virkningene . 

Det er også mulig å basere seg på generell teoretisk og empirisk kunn-
skap, for eksempel hentet fra nasjonal og internasjonal forskning . Ved 
enkle og entydige sammenhenger kan man komme langt med begrun-
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I en samfunnsøkonomisk analyse bruker vi kalkulasjonspriser som skal 
reflektere betalingsvilligheten for nyttevirkningene av tiltaket og alterna-
tivkostnaden til de ressursene som følger av tiltaket . Disse verdsettings-
prinsippene fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 .

Så langt det er mulig skal markedspriser fra privat sektor benyttes som 
kalkulasjonspriser . Generelt er nyttesiden ofte vanskeligere å verdsette 
enn kostnadssiden . Dette skyldes at nyttevirkningene i en analyse ofte 
ikke omsettes i et marked og dermed mangler en markedspris . Verdset-
ting av virkninger med og uten markedspris beskrives nærmere nedenfor . 

For de virkningene som kan verdsettes, beregnes verdien for hvert enkelt 
år de har effekt, slik:

Verdi av virkningen (per år) = kalkulasjonspris x kvantum (per år)

Det fremgår av rundskrivet at nytte- og kostnadsvirkninger skal beregnes 
for hele analyseperioden (jf . kapittel 3 .5 .2) . Dersom det er knyttet usikker-
het til verdien av virkningene (pris og/eller kvantum), skal man ta hensyn 
til dette ved å beregne forventningsverdier, jf . kapittel 3 .4 .5 . I noen tilfeller 
kan det også være aktuelt å realprisjustere virkningene, jf . kapittel 3 .4 .6 . 

Virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner, skal vurderes kvalitativt (se 
kapittel 3 .4 .8) . Denne vurderingen av ikke-prissatte virkninger skal inngå i 
den samlede vurderingen av tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet .

For å verdsette nyttevirkninger uten markedspris kreves det særskilt fag-
kompetanse, som omtales senere i dette kapittelet . For å fremskaffe gode 
kostnadsestimater bør man involvere økonomer eller andre personer 
som har erfaring med kostnadsestimering . Erfaringer fra både små og 
store tiltak viser at det er et vanlig problem at nyttevirkningene overes-
timeres (i faglitteraturen omtalt som «optimism bias»), mens kostnadene 
underestimeres . Dette bør man være oppmerksom på når man skal tall-
feste og verdsette virkningene . 

Hvor mye man klarer å verdsette i kroner i denne arbeidsfasen, vil påvirke 
hvilken hovedtype av analyse man kan benytte (se tabell 3 .1) . Se for øvrig 
omtale av de ulike analysetypene i kapittel 2 .6 .

EKSEMPEL PÅ BRUK AV RELEVANTE DATAKILDER

Mattilsynet gjennomførte en samfunnsøkonomisk analyse for å vurdere en 
ny forvaltningsmodell av plantesykdommen rød marg. Til denne analysen 
brukte de data fra blant annet disse kildene:
• Mattilsynets data om nåværende omfang ut fra kartlegging av  

smittede områder
• Mattilsynets spredningsprognose for hele analyseperioden, basert på 

historiske spredningsdata 
• utviklingen i areal og antall bruk med jordbærproduksjon fra  

landbrukstellingene til Statistisk sentralbyrå
• dekningsbidragskalkyler fra Norsk institutt for landbruks- 

økonomisk forskning
• timer brukt på kartlegging og tilsyn, hentet ut fra Mattilsynets  

tidsregistreringssystem
• kostnader til reise og materiell med mer, hentet ut fra Mattilsynets 

regnskapssystem
• erstatningsutbetalinger til produsenter som pålegges restriksjoner i 

forbindelse med smittet areal av Statens landbruksforvaltning

3.4.2 
VERDSETT VIRKNINGER 

For å veie nytte- og kostnadsvirkninger av ulike tiltak opp mot hverandre 
i en lønnsomhetsberegning skal flest mulig virkninger fastsettes i kroner, 
så langt det er mulig og hensiktsmessig . Verdsettingen bør være faglig for-
svarlig og gi meningsfull informasjon, samtidig som kostnaden ved å verd-
sette en virkning bør stå i et rimelig forhold til nytten av å verdsette den . 

Hovedprinsippene for verdsetting i en samfunnsøkonomisk analyse er 
at nyttevirkningene verdsettes til det man antar at befolkningen samlet 
er villig til å betale for å oppnå dem, eller det befolkningen samlet er 
villig til å betale for å unngå en ulempe . Kostnadsvirkningene skal være 
lik den verdien disse ressursene har i beste alternative anvendelse (alter-
nativkostnaden) . 
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I tilfeller der det offentlige produserer goder i direkte konkurranse med 
privat virksomhet, skal prisene som benyttes, være de samme som for til-
svarende privat virksomhet, både når det gjelder innsatsfaktorer og det 
som produseres, jf . Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 . I tilfel-
ler der det offentlige i liten grad konkurrerer med privat virksomhet, skal 
følgende kalkulasjonspriser benyttes for innsatsfaktorene: 

• Arbeidskraft: brutto reallønn, det vil si lønn inklusiv skatt, arbeids-
giveravgift og sosiale kostnader

• Vareinnsats: pris eksklusiv toll og merverdiavgift, men inklusiv 
avgifter som er begrunnet med korreksjon for eksterne virkninger

Hvilken markedslønn som skal legges til grunn ved verdsetting av arbeids-
kraft, må vurderes i hvert enkelt tilfelle og bør dokumenteres . Merk at 
sosiale kostnader som for eksempel arbeidsgivers utgifter til tjenestepen-
sjon kan variere mellom virksomheter . Bruken av arbeidskraft skal, som 
tidligere nevnt, verdsettes til den verdien arbeidskraften har i sin beste 
alternative anvendelse . Dersom det for eksempel benyttes arbeidskraft 
som kunne vært sysselsatt i privat sektor, skal man ta utgangspunkt i mar-
kedslønnen fra relevant bransje/sektor . Statistisk sentralbyrås lønnssta-
tistikk er en relevant datakilde her .

I kalkulasjonsprisen på vareinnsats skal man inkludere avgifter som er 
begrunnet med korreksjon for eksterne virkninger . Dette innebærer for 
eksempel at kalkulasjonsprisen skal inkludere miljøavgifter som kost-
nad for tiltaket . Et ytterligere fratrekk i lønnsomheten for økte utslipp vil 
innebære dobbelttelling av den eksterne virkningen . En nærmere forkla-
ring på hva som menes med eksterne virkninger, og hvordan disse skal 
håndteres i analysen, gis i kapittel 4 .2 .3 .

I enkelte tilfeller kan det være tvil om hvorvidt offentlig produksjon skal 
defineres som konkurranseutsatt eller ikke . I slike situasjoner må man 
vurdere hva som er den reelle alternativkostnaden for de varene som 
inngår i prosjektet .

Tabell 3.1: Tre hovedtyper av samfunnsøkonomiske analyser

SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER

Analysetyper Prissatte virkninger Ikke-prissatte  
virkninger

Vurdering av kost-
nadsvirkninger

Vurdering av 
Nyttevirkninger

Vurdering av nytte-  
og kostnadsvirkninger

Nytte- 
kostnads analyse

Kroneverdier Kroneverdier Kvalitativt

Kostnads-
effektivitetsanalyse

Kroneverdier Anta lik nytte Kvalitativt

Kostnadsvirknings- 
analyse

Kroneverdier Fysiske enheter Kvalitativt

3.4.3 
VERDSETT VIRKNINGER MED MARKEDSPRIS I KRONER

Som hovedregel skal markedspriser i privat sektor benyttes som kalku-
lasjonspriser ved verdsetting av nytte og kostnader, såfremt markeds-
priser finnes (jf . Finansdepartementets rundskriv) . Vi anbefaler å bruke 
gjeldende markedspriser i analysen dersom ikke særlige hensyn tilsier 
noe annet . 

De fleste varer og tjenester er avgifts- og skattebelagte . Markedsprisene 
må derfor justeres for skatter og avgifter . Se hvordan dette skal gjøres i 
avsnittet om verdsetting av arbeidskraft og vareinnsats nedenfor . 

Verdsetting av innsatsfaktorer 
Med konkurranseutsatt produksjon menes tilfeller der det offentlige pro-
duserer varer og tjenester i konkurranse med privat virksomhet . Virksom-
heten er da utsatt for konkurranse både i markedet for innsatsfaktorer 
(som arbeidskraft og vareinnsats) og i produktmarkedet .
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Dette er prioritert rekkefølge av metoder når man skal verdsette virknin-
ger uten markedspris:
• Bruk sektorovergripende verdiestimater og generelle regler der 

disse er tilgjengelige .
• Bruk verdioverføring, det vil si overfør verdiestimater fra tidligere 

verdsettingsstudier .
• Bruk i særskilte tilfeller en egen verdsettingsstudie .

For miljøvirkninger, helsegevinster og tidsgevinster finnes det sektor-
overgripende verdiestimater og generelle regler (se veiledning i kapittel 
4 .2) . Å benytte slike former for verdsetting krever ikke særskilt fagkunn-
skap utover generell kunnskap om metoden . 

Dersom det ikke finnes sektorovergripende verdiestimater eller relevante 
generelle regler, kan man vurdere å verdsette virkningene ved å over-
føre verdiestimater fra tidligere gjennomførte verdsettingsstudier fra inn- 
eller utlandet . Denne metoden kalles verdioverføring . Verdioverføringer 
brukes i praksis spesielt ved miljøgoder . Det kreves særskilt fagkompe-
tanse for å foreta denne typen verdioverføringer . 

Overføring av verdiestimater er et godt alternativ, forutsatt at den under-
liggende verdsettingsstudien er av høy kvalitet, er gjort av tilsvarende 
goder og er foretatt nært i tid og rom . Det er viktig å merke seg at over-
føring av verdiestimater fra tidligere studier øker usikkerheten i bereg-
net verdi . Årsaken er at det alltid vil være relativt stor usikkerhet knyttet 
til estimater fra verdsettingsstudier, og at selve verdioverføringen utgjør 
en ekstra usikkerhetsfaktor . 

Dersom metodene som så langt er beskrevet, ikke er relevante, kan det 
i særskilte tilfeller bli aktuelt å gjennomføre en egen verdsettingsstudie . 
Slike studier er både tid- og ressurskrevende og krever særskilt fagkom-
petanse . Kostnadene ved å gjennomføre en unik verdsettingsstudie som 
kun skal benyttes til en enkeltstående nytte-kostnadsanalyse, vil neppe 
kunne forsvares ut i fra en nytte-kostvurdering . I tilfeller der man har til 
hensikt å gjenbruke verdiestimater i fremtidige analyser og i et større 
omfang, kan det være relevant å vurdere en slik studie .

Les mer om ulike verdsettingsmetoder i kapittel 4 .2 .4 .

HVORDAN FINNE KALKULASJONSPRISEN PÅ ARBEIDSKRAFT?

Anta for eksempel at et offentlig tiltak innebærer å ansette personer som 
alternativt ville ha jobbet i annen offentlig virksomhet i staten. Da kan man 
ta utgangspunkt i gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, 
som er lik 46 500 kroner (før skatt og ekskludert overtid).19

Arbeidsgiveravgiften varierer fra 0 prosent i nord til 14,1 prosent i de sørlige 
delene og noen andre utvalgte deler av landet. Beregnet ut fra grunnlaget 
for arbeidsgiveravgiften i 2016 oppgitt på Statistisk sentralbyrås hjemmesi-
der er den gjennomsnittlige satsen for arbeidsgiveravgiften i Norge på om 
lag 13 prosent. Vi antar i dette eksemplet at arbeidsgiveravgiften sammen 
med sosiale kostnader (herunder pensjonskostnader) til sammen utgjør 
om lag 30 prosent. Kalkulasjonsprisen på arbeidskraft blir dermed om lag 
60 500 kroner per månedsverk (her avrundet for enkelthets skyld).

Husk at påslag for sosiale kostnader kan variere mellom ulike sektorer. 

Arbeidsgivers kostnader til for eksempel leie av lokaler, strøm og pc-er må 
tas med separat som driftsutgifter. Kostnader til støttefunksjoner i en virk-
somhet regnes som hovedregel som egne årsverk.

 
3.4.4 
VERDSETT VIRKNINGER UTEN MARKEDSPRIS I KRONER

En rekke virkninger omsettes ikke i et marked og mangler derfor en mar-
kedspris, for eksempel miljøvirkninger, helsegevinster og tidsgevinster . 
Dette er ofte sentrale nyttevirkninger av offentlige tiltak . Generelt bør 
samme type virkninger verdsettes på samme måte i alle analyser der de 
forekommer, for å sikre konsistente analyser innad i og på tvers av sektorer . 

19 Gjennomsnittlig månedslønn hentet fra SSB sine hjemmesider. Data publisert  
1. februar 2017

http://ssb.no
http://ssb.no
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BEREGNING AV FORVENTNINGSVERDI

Anta at investeringskostnaden ved et offentlig tiltak har følgende punktsann-
synligheter og tilhørende utfall:

  Sannsynlighet Kostnad 

  0,7 50 mill. kroner 

 Investeringskostnad

  0,3 300 mill. kroner 

Den mest sannsynlige verdien er på 50 millioner kroner og samsvarer 
med tilfellet hvor det meste går etter planen. Videre er det 30 prosent 
sannsynlighet for store kostnadsoverskridelser. Beregnet forventnings-
verdi er dermed:

0,7 x 50 mill. kroner + 0,3 x 300 mill. kroner = 125 mill. kroner

Forventningsverdien på 125 millioner kroner er høyere enn det mest sann-
synlige utfallet, som er 50 millioner kroner, fordi forventningsverdier også 
tar hensyn til det pessimistiske anslaget på investeringskostnaden.

Som det fremgår av eksemplet over, er det forskjell på forventningsverdi 
og den mest sannsynlige verdien . Hvis man unnlater å beregne den for-
ventningsrette størrelsen, vil man systematisk over- eller underestimere 
verdien av virkningene i analysen . 

Mest mulig realistiske anslag på forventningsverdiene er en forutsetning 
for en god samfunnsøkonomisk analyse . Det er derfor viktig å vurdere 
mulige utfall og tilhørende sannsynligheter nøye . I mange tilfeller må 
man tilordne sannsynligheter og utfall etter beste faglige skjønn . 

Ved beregning av forventningsverdier kan mange kombinasjoner av 
ulike utfall med tilhørende sannsynligheter inngå . Ideelt sett bør man 
beskrive de usikre faktorene med en kontinuerlig sannsynlighetsfor-
deling . I praksis er det ofte tilstrekkelig å anslå et begrenset antall 
punktsannsynligheter, slik som i eksemplet over, med ett negativt scena-
rio og ett positivt scenario .

Både ved bruk av verdioverføringer i analysen og ved egne verdsettings-
studier bør usikkerheten synliggjøres ved å gjennomføre følsomhetsana-
lyser (se kapittel 3 .6 .3 og 4 .4) .

Figuren nedenfor oppsummerer hvordan man bør gå frem for å vurdere 
og verdsette nytte- og kostnadsvirkninger i en analyse . 

Figur 3.6: Fremgangsmåte ved verdsetting av virkninger 

Er virkningen tallfestet?

Har virkningen en markedspris?

Bruk markedspris:

• kvantum x 
markedspris

der kalkulasjonsprisen 
settes lik markedspris 
justert for skatter 
og avgi
er

 
Vurder en av følgende 
verdsettingsmetoder:

• sektorovergripende 
verdiestimater

• verdioverføring
• verdsettingsstudie
• kvalitativ vurdering

 

 
 
 

Utfør en eller annen 
form for kvalitativ 
vurdering, f.eks.:

• pluss- minus-
metoden

• verbal beskrivelse

 

 

Ja

Ja

Nei

Nei

3.4.5 
BEREGN FORVENTNINGSVERDIER

Det er som regel knyttet usikkerhet til fremtidige tallfestede størrelser og 
verdsatte virkninger . I en samfunnsøkonomisk analyse beregner vi i slike 
tilfeller forventningsverdier . Forventningsverdien til en virkning er defi-
nert som en veid sum der hvert enkelt mulige utfall for virkningen vektes 
med den tilhørende sannsynligheten for dette utfallet . Det fremgår av 
Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at det forutsettes at den 
samfunnsøkonomiske analysen bygger på forventningsrette estimater .
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den . Dermed forutsettes det at alle priser vokser med samme vekstrate, 
det vil si i takt med veksten i KPI .

Videre fremgår det av Finansdepartementets rundskriv at realprisjus-
tering kun skal gjøres for nytte- og kostnadsvirkninger der det er solid 
grunnlag for det, det vil si når det finnes teoretisk og empirisk kunnskap 
for å anslå hvordan utviklingen i virkningen vil avvike fra KPI . 

Ifølge rundskrivet skal det foretas en realprisjustering i takt med forven-
tet vekst i BNP per innbygger for følgende verdier:
• verdien av tid i arbeid (tidsgevinst/tidstap) og verdien av fritid  

(tidsgevinst/tidstap)
• verdien av et statistisk liv (VSL), inkludert helse- og dødelighetsre-

laterte miljøvirkninger som er avledet av VSL, for eksempel støy og 
lokal forurensing 

Når man foretar realprisjusteringen, skal man benytte anslag på BNP-
vekst per innbygger fra siste tilgjengelige perspektivmelding . 20 Verdset-
ting av tid i arbeid og fritid er behandlet i kapittel 4 .2 .1 . Verdsetting av 
VSL og miljøvirkninger er behandlet i henholdsvis kapittel 4 .2 .2 og 4 .2 .3 . 

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv at faktorer som påvir-
ker berørte miljøgoders knapphet og betydning, bør presenteres og drøf-
tes i analysen, uavhengig av om kalkulasjonspriser er tilgjengelige og 
brukes . Den relative prisen på miljøgoder vil trolig gå opp både dersom 
senere generasjoner blir rikere enn oss, og dersom det blir økt knapp-
het på miljøgoder .

Dersom det er stor usikkerhet om den fremtidige utviklingen av kalkula-
sjonsprisene, bør man synliggjøre usikkerheten ved å bruke følsomhets- 
og scenarioanalyser . Les mer om hvordan dette gjøres, i kapittel 3 .6 og 4 .4 . 

For en grundigere behandling av realprisjustering, se kapittel 4 i 
NOU 2012: 16 og kapittel 9 i NOU 2013: 10 . 

I hvilken grad man velger å ta hensyn til muligheten for ekstreme utfall, 
vil nødvendigvis baseres på skjønn, men man bør så langt det er mulig 
støtte seg på erfaringsmateriale og grundige undersøkelser . Formålet bør 
være å illustrere utfall som klart avviker fra den mest sannsynlige verdien 
i begge retninger, men som inneholder en viss form for realisme, det vil 
si ikke bare er en teoretisk mulighet . 

Ulike tiltak kan sammenlignes ut fra deres antatte forventningsverdier, 
men ha ulik grad av sikkerhet knyttet til disse verdiene . To tiltak kan ha 
samme vektede forventningsverdi, men ha ulik variasjon i mulige ver-
dier . Mens et tiltak A vil ha relativt sikre investeringskostnader uten fare 
for store kostnadsoverskridelser, vil et annet tiltak B kunne ha investe-
ringskostnader som både er betydelig lavere enn forventningsverdien 
og betydelig høyere enn forventningsverdien, jf . illustrasjonen i boksen 
ovenfor . Da er det verdt å vurdere om man kan redusere usikkerheten 
knyttet til tiltak B ved å innhente mer dokumentasjon om effektene eller 
utsette beslutningen om valg av tiltak inntil slik informasjon foreligger .

I de fleste tilfeller vil personer med sektor- og fagkunnskap ha visse opp-
fatninger av hvor stor sannsynligheten for å lykkes er, hvilken risiko det 
er for at noe går galt, og med hvilke(t) utfall . Ved å gjøre alle forutsetnin-
ger eksplisitte og tydelige vil vurderingene fremstå som gjennomsiktige .

Beregninger av forventningsverdier og vurderingene som ligger til grunn 
for disse, vil man få bruk for når man i en senere arbeidsfase skal gjen-
nomføre usikkerhetsanalyser (se kapittel 3 .6) . 

3.4.6 
REALPRISJUSTER RELEVANTE VERDIER

I tilfeller der prisene er forventet å øke mer eller mindre enn den gene-
relle inflasjonen, målt ved avvik fra konsumprisindeksen (KPI), kan det 
være aktuelt å beregne relative prisendringer . Justeringen av kalkula-
sjonspriser som skyldes at de kan øke ulikt prisene på andre varer og tje-
nester, kalles realprisjustering .

Som hovedregel skal alle priser holdes uendret gjennom analyseperio- 20 Meld. St. 29 (2016–2017) «Perspektivmeldingen 2017» anslår en gjennomsnittlig årlig 
BNP-vekst per innbygger i Norge på 0,8 prosent i perioden 2016–2060.



106 107

endring i skatteinntekten for staten . Som en hovedregel skal man anta 
at 45 prosent av denne økningen tilfaller offentlig sektor i form av skatter 
og avgifter . 21 Tilsvarende vil tiltak som gir redusert verdiskapning, med-
føre en reduksjon i beskatningsgrunnlaget og dermed redusert skatte-
inntekt . Det kan være vanskelig å anslå presist hvordan et tiltak påvirker 
skatteinntektene indirekte, og i mange tilfeller kan man se bort fra slike 
virkninger fordi de uansett vil være marginale i størrelse . 

I boksen nedenfor gis et eksempel på et tiltak med indirekte budsjett-
virkning . I noen ytterst få tilfeller kan tiltak også tenkes å påvirke skatte-
grunnlaget ved at det samlede arbeidstilbudet endres . Dette omhandles 
kort i kapittel 4 .2 .4 .

HVORDAN BEREGNE SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADEN?

Fremgangsmåte for beregning av skattefinansieringskostnad når tiltaket 
har virkninger på skattegrunnlaget*
1. Identifiser den direkte virkningen på offentlige budsjetter som følge  

av tiltaket:
a. Identifiser alle utbetalinger over offentlige budsjetter som er  

knyttet til kostnadene ved tiltaket. 
b. Trekk fra reduserte utbetalinger (besparelser) for det offentlige. 
c. Beregn netto direkte virkning som punkt a fratrukket punkt b.

2. Identifiser den indirekte virkningen på offentlige budsjetter som følge 
av tiltaket:
a. Identifiser netto endring i beskatningsgrunnlaget (som følge av tiltaket). 
b. Multipliser endringen i punkt a med faktoren 0,45 for å finne den 

samlede indirekte budsjettvirkningen.
3. Beregn netto offentlig finansieringsbehov for tiltaket som summen av 

punkt 1 og 2.
4. Beregn skattefinansieringskostnaden av tiltaket ved å multiplisere 

netto finansieringsbehov fra punkt 3 med faktoren 0,2. 

* Dersom tiltaket gir en netto besparelse på offentlige budsjetter, kan denne betegnes som en 
skattefinansieringsgevinst.

Skattefinansieringskostnaden av tiltaket skal inngå i den endelige bereg-
ningen av tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet . Selv om dette ikke 
er en direkte kostnad og derfor ikke medfører noen inn- eller utbetalin-

3.4.7 
OFFENTLIGE FINANSIERINGSKOSTNADER 

Mange offentlige tiltak dreier seg om fellestjenester det ofte kan være 
vanskelig å finansiere i markedet . I slike tilfeller må tiltakene finansieres 
enten ved skatter og/eller ved brukerbetaling . 

Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 fastsetter hvordan slike 
kostnader skal håndteres . For en grundigere behandling av finansier-
ing, se NOU 2012: 16, NOU 1998: 16 og NOU 1997: 27 . 

Skattefinansieringskostnad
Skattefinansiering av offentlige tiltak innebærer en kostnad for samfun-
net som må inkluderes i den samfunnsøkonomiske analysen . Skatter 
påvirker bruken av ressurser og kan føre til at det oppstår et effektivi-
tetstap . I tillegg påløper administrative kostnader ved skatteinnkreving . 
For alle tiltak som finansieres over offentlige budsjetter, skal det derfor 
inngå en skattefinansieringskostnad i analysen . 

Rundskriv R-109/2014 fra Finansdepartementet fastsetter skattefinan-
sieringskostnaden til 20  øre per krone . Grunnlaget for beregning av 
skattefinansieringskostnaden er tiltakets samlede offentlige finansier-
ingsbehov, det vil si nettovirkningen for offentlige budsjetter . Skattefi-
nansieringskostnaden skal inkluderes i analyser også i tilfeller der tiltak 
iverksettes innenfor en tildelt ressursramme .

Gjennomføringen av et tiltak kan medføre både direkte og indirekte bud-
sjettvirkninger . De direkte budsjettvirkningene er direkte utgifter, inntekter 
eller besparelser på offentlige budsjetter som følge av tiltaket . Dette vil ofte 
være investeringskostnader eller utgifter til administrasjon, drift og vedli-
kehold . Men det kan også være andre typer utgifter, for eksempel hvis til-
taket innebærer en tilskuddsordning eller lignende . Hvis tiltaket innebærer 
innsparinger for det offentlige på noen områder, skal dette trekkes fra . Det 
er også viktig å ta hensyn til om det er brukerbetalinger som reduserer det 
offentliges finansieringsbehov . Dette er nærmere omtalt nedenfor . 

Indirekte budsjettvirkninger oppstår ved at tiltaket påvirker grunnlaget 
for innkreving av skatter og avgifter . For eksempel vil et tiltak som gir 
økt verdiskapning i en næring, kunne gi økt skattbart overskudd . End-
ringen i beskatningsgrunnlaget medfører i neste omgang (indirekte) en 21 Jf. anbefaling i NOU 1998: 16 Nytte-kostnadsanalyser.
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Brukerbetaling
Statlige tiltak finansieres normalt gjennom bevilgninger over statsbudsjet-
tet . I noen tilfeller vil det imidlertid være aktuelt å vurdere brukerbetaling, 
særlig når denne finansieringsformen bidrar til mer effektiv ressursbruk . 

Brukerbetaling vil, i motsetning til generell beskatning, kun berøre de 
individene som benytter den aktuelle varen eller tjenesten . For noen 
tiltak er brukerbetaling begrunnet med behovet for å korrigere for 
eksterne virkninger . Det skilles mellom brukerbetaling som er begrun-
net i et finansieringsbehov, og brukerbetaling som skal bidra til en mer 
effektiv ressursbruk, for eksempel ved å redusere overforbruk av et gode 
eller uheldige virkninger av bruken . 

I tilfeller hvor brukerbetaling er begrunnet i behovet for å korrigere for 
eksterne virkninger, vil ønsket effekt være at det blir færre brukere av 
godet (avvisningseffekten) . Brukerbetalingen vil da ha likhetstrekk med 
avgifter som korrigerer for eksterne virkninger (jf . kapittel 3 .4 .3 og 4 .2 .3) . 
Dette gjelder for eksempel på veier med køproblemer .

Dersom brukerbetaling er begrunnet i et finansieringsbehov, vil de sam-
funnsøkonomiske virkningene ligne på virkningene av generell beskat-
ning . Dette kan illustreres med et eksempel . Anta at staten innfører 
brukerbetaling, for eksempel bompenger for å finansiere en investering 
i en vei uten køproblemer . Dersom bompengene overstiger de bruksav-
hengige drifts- og vedlikeholdskostnadene på veien, vil brukerne bli stilt 
overfor en pris som er høyere enn den samfunnsøkonomiske kostnaden 
ved bruk av veien . Dermed vil veien bli mindre brukt enn det som er sam-
funnsøkonomisk optimalt . Dette kaller vi for et velferdstap . Forskjellen 
mellom samfunnsøkonomisk kostnad og brukerbetaling ligner på den 
skattekilen som oppstår ved generell beskatning, jf . omtalen av skattefi-
nansieringskostnad ovenfor .

For tiltak der man vurderer brukerbetaling som er begrunnet i et finansier-
ingsbehov, skal man ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 
sammenligne tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet ved de ulike 
finanseringsalternativene . Velferdstapet som oppstår ved brukerbeta-
ling, skal sammenlignes med velferdstapet som oppstår ved generell 
beskatning . Avvisningseffekter ved brukerbetaling og kostnadene ved å 
kreve inn brukerbetalingen må inngå i analysen for de ulike alternativene . 

ger for skattefinansierte tiltak, vil det å inkludere den i analysen kunne 
påvirke rangeringen av tiltakene som vurderes . Det samme gjelder en 
eventuell skattefinansieringsgevinst .

HVORFOR OPPSTÅR DET ET EFFEKTIVITETSTAP  
VED SKATTEFINANSIERING?

Dersom person A er villig til å utføre en tjeneste for person B for 10 000 kroner, 
og B synes tjenesten er verdt 11 000 kroner, er det til begges fordel at tjenesten 
blir utført. Dersom A har en marginalskatt på 50 prosent, mottar han imidler-
tid bare 5500 av de 11 000 kronene B er villig til å betale. Tjenesten blir derfor 
ikke utført, og den potensielle gevinsten på 1000 kroner blir ikke realisert

HVORDAN BEREGNE SKATTEFINANSIERINGSKOSTNADEN NÅR  
TILTAKET HAR VIRKNINGER FOR SKATTEGRUNNLAGET?

Følgende eksempel viser et prosjekt med indirekte budsjettvirkninger: 
En veiutbygging i et område med mye næringstrafikk gjør at næringslivet 
sparer tid som følge av kortere reiser i arbeidstiden. Da kan man anta at 
tidsbesparelsen fører til økt produksjon av varer og tjenester. Dette øker 
skatteinngangen til det offentlige. Den økte skatteinngangen reduserer det 
offentliges finansieringsbehov tilsvarende og kommer til fratrekk i bereg-
ningen av skattefinansieringskostnaden.

Anta at kostnaden ved å bygge en vei (investering og drift) er 1000 milli-
oner kroner, og at dette skal skattefinansieres. Veien gir tidsbesparelser 
for næringslivet, som i sin tur gir en økt produksjonsverdi på 100 millioner 
kroner. Anta at 45 prosent av denne produksjonsverdien tilfaller det offent-
lige i form av økte skatteinntekter. Det bidrar til å redusere det samlede 
offentlige finansieringsbehovet for veiprosjektet. Den samlede virkningen 
for offentlige budsjetter blir da:

Offentlige utbetalinger  1 000 mill. kroner
Økte skatteinntekter: 0,45 x 100 mill. kroner – 45 mill. kroner

Netto virkning på offentlige budsjetter: = 955 mill. kroner

Finansieringsbehov:  955 mill. kroner
Skattefinansieringskostnad: 0,2 x finansieringsbehov   191 mill. kroner



110 111

Man kan for eksempel bruke en nidelt skala som spenner fra meget stor 
negativ konsekvens (fire minuser) via ingen konsekvens (0) til meget 
stor positiv konsekvens (fire plusser) . En større/mindre skala kan vur-
deres i tilfeller der det er behov for en ytterligere fin- eller grovinnde-
ling av kategoriene . 

FREMGANGSMÅTE VED BRUK AV PLUSS-MINUSMETODEN

• Vurder hvilken betydning det området som blir berørt av tiltaket, har 
for grupper i samfunnet eller for samfunnet som helhet. Det kan for 
eksempel være et geografisk område (et bestemt landskapsbilde eller 
kulturminne) eller andre samfunnsområder, som personvern eller mat-
varesikkerhet. Betydningen kan angis på en tredelt skala: liten/middels/
stor (se figur 3.7). 

• Vurder i hvilken grad de ulike tiltakene påvirker området, sammenlignet 
med nullalternativet. Også her kan man bruke skalaen liten/middels/
stor i tillegg til å skille mellom positivt og negativt omfang. Dette utgjør 
til sammen en sjudelt skala, fra stort positivt til stort negativt omfang 
(se figur 3.7). 

• Finn konsekvensen ved hjelp av konsekvensmatrisen, som vist i figur 
3.7. Hvis betydningen er vurdert til å være stor og omfanget til å være 
middels positivt, kan vi lese av fra matrisen at den ikke-prissatte virknin-
gen vurderes til 2–3 plusser, det vil si middels / stor positiv konsekvens. 

Vurdering av konsekvens
Konsekvensmatrisen har følgende nidelte skala for å vurdere konsekvens:

++++ Meget stor positiv konsekvens
+++ Stor positiv konsekvens
++ Middels positiv konsekvens
+ Liten positiv konsekvens
0 Ubetydelig/ingen konsekvens
– Liten negativ konsekvens
-- Middels negativ konsekvens
--- Stor negativ konsekvens
---- Meget stor negativ konsekvens

3.4.8 
VURDER VERDIEN AV IKKE-PRISSATTE  
VIRKNINGER KVALITATIVT

De fleste samfunnsøkonomiske analyser har noen virkninger som ikke 
lar seg verdsette i kroner, eller som det ut fra en nytte-kostnadsvurdering 
ikke er ønskelig å verdsette . Dette kan være virkninger som økt kvalitet, 
forbedret landskapsbilde eller bedre styringsdata . Disse virkningene kan 
likevel være avgjørende for om et tiltak bør iverksettes eller ikke . I noen 
tilfeller er det nettopp disse virkningene som er målet for tiltaket . Derfor 
er det viktig å få frem disse virkningene i analysen på andre måter enn 
ved å sette kroneverdier på dem . Virkningene skal tallfestes så langt det 
lar seg gjøre, i tillegg til at de skal vurderes kvalitativt .

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at ikke-pris-
satte virkninger skal presenteres slik at det gir beslutningstaker grunnlag for 
å ta hensyn til dem i vurderingen av de ulike tiltakene . Hvordan de ikke-pris-
satte virkningene endres over tid, skal presenteres og drøftes . Videre frem-
går det at de ikke-prissatte virkningene ofte kan tallfestes, men der det ikke 
er mulig, bør man etterstrebe en best mulig kvalitativ beskrivelse .

En kvalitativ metode for å vurdere virkninger er pluss-minusmetoden . Den 
er basert på en metode for å vurdere ikke-prissatte virkninger i Statens 
vegvesens håndbok V712 . 

Pluss-minusmetoden
Pluss-minusmetoden er utformet spesielt for tiltak som har positive eller 
negative effekter på kultur, naturmiljø, biologisk mangfold eller andre 
typer miljøvirkninger . Metoden kan i utgangspunktet overføres til alle 
typer virkninger, som kvalitet, sikkerhet og personvern . 

Innenfor hver enkelt sektor bør det vurderes om det er behov for mer 
standardisert veiledning og interne retningslinjer for bruk av metoden 
for å sikre konsistens og faglig kvalitet .

Ved bruk av pluss-minusmetoden skal ikke-prissatte virkninger vurde-
res etter henholdsvis betydning og omfang, som til sammen utgjør en 
konsekvens . Konsekvensen er endringen sammenlignet med nullalter-
nativet og vurderes ved hjelp av en skala basert på plusser og minuser .
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EKSEMPEL PÅ BRUK AV PLUSS-MINUSMETODEN

Anta at en statlig virksomhet vurderer å bytte ut et sentralt IT-system som 
berører store deler av Norges befolkning. Bakgrunnen er at dagens IT-sys-
tem er gammelt, og at risikoen for at et dataangrep vil lykkes, vurderes å 
være relativt stor. Økt sikkerhet vil redusere sannsynligheten for at sensi-
tive opplysninger kommer på avveie. 

I dette tilfellet vurderes områdets betydning som stor. Dette kan begrunnes 
med at manglende sikkerhet ved IT-systemet vil kunne få alvorlige følger 
for mange enkeltpersoner. Videre vurderes tiltaket å påvirke sikkerheten 
til IT-systemet i stort positivt omfang sett opp mot nullalternativet. Ved å 
bruke konsekvensmatrisen finner vi dermed at den ikke-prissatte virknin-
gen økt sikkerhet vurderes til 3–4 plusser, det vil si stor / meget stor posi-
tiv konsekvens. 

Betydning Omfang Konsekvens

 Økt personvern Stor Stort positivt +++/++++

HVORFOR BRUKE PLUSS-MINUSMETODEN?

• Metoden legger opp til å gjennomføre en systematisk, enhetlig og faglig
basert vurdering av de ulike ikke-prissatte virkningene. 

• Metoden bidrar til at ikke-prissatte virkninger blir mer synlige. 
• Bruk av metoden vil gi en bedre og mer pedagogisk fremstilling av

ikke-prissatte virkninger i et samlet beslutningsgrunnlag (se arbeids-
fase 8, kapittel 3.8).

Hvordan vurdere ikke-prissatte virkninger verbalt?
Også i rent verbale beskrivelser av virkninger bør man forsøke å få frem 
både omfang og betydning . Dersom virkningen er tallfestet, er det enklere 
å gjøre noen vurderinger av dette . 

Figur 3.7: Konsekvensmatrise for ikke-prissatte virkninger

Liten Middels Stor

Stort positivt + / ++ ++ / +++ +++ / ++++

Middels positivt 0 / + ++ ++ / +++

Lite positivt 0 0 / + + / ++

Intet 0 0 0

Lite negativt 0 0 / - - / --

Middels negativt 0 / - -- -- / ---

Stort negativt - / -- -- / --- --- / ----

Det er viktig at man legger mest mulig objektive kriterier til grunn i vur-
deringen av både betydning og omfang . Det å kategorisere en ikke-pris-
satt virkning på en objektiv måte ved å bruke denne metoden krever 
gjerne innspill fra fageksperter . Når den ikke-prissatte virkningen er stor 
og kompleks å vurdere, kan det være aktuelt å opprette et ekspertpanel . 

Omfang

Betydning
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3.5 
VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

Figur 3.8: Flytdiagram – arbeidsfase 5

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1

ARBEIDSOPPGAVER
 √ Fastsett analyseperioden.
 √ Sett inn kalkulasjonsrenten.
 √ Beregn de prissatte virkning_

enes bidrag til den samfunns-
økonomiske lønnsomheten. 

 √ Vurder de ikke-prissatte  
virkningenes bidrag til den 
samfunnsøkonomiske  
lønnsomheten.

Formålet med denne arbeidsfasen er å vurdere den samfunnsøkono-
miske lønnsomheten til hvert tiltak som utredes . Analyseperiode og 
kalkulasjonsrente vil ha stor betydning for hvor lønnsomme tiltakene 
fremstår . I noen tilfeller må man beregne restverdier, som også vil påvirke 
tiltakets lønnsomhet . 

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at alle virk-
ninger som er verdsatt i kroner, skal inngå i lønnsomhetsberegningen . 
Videre følger det av rundskrivet at man skal vurdere hvilken betydning 

FALLGRUVER VED VURDERINGER AV VIRKNINGERS VERDI  
VED BRUK AV PLUSS-MINUSMETODEN

Ved bruk av pluss-minusmetoden bør man prøve å unngå 
• å vurdere konsekvenser uten å ha vurdert betydning og omfang i forkant
• å legge vekt på lokale interesser fremfor objektive og faglig baserte 

vurderinger 
• å overvurdere nytten på eget fagområde (optimismeskjevhet)
• å dokumentere hvordan vurderingene er gjort, og hvem som har gjort 

vurderingene, på en mangelfull måte

3.4.9 
HVEM KAN TALLFESTE OG VERDSETTE VIRKNINGER?

I arbeidet med å tallfeste og verdsette virkninger er det alltid nyttig med 
samfunnsøkonomisk metodekompetanse .

Å tallfeste virkninger i tilfeller der det er enkle og entydige sammenhen-
ger mellom tiltak og virkninger, krever ikke stor samfunnsøkonomisk 
metodekompetanse . Ofte vil imidlertid disse sammenhengene være mer 
komplekse, og da stilles det større krav til metodekompetanse . Videre 
kan relevant sektorkompetanse være nyttig for å tallfeste virkninger . 

Å verdsette virkninger der det foreligger markedspriser, krever ikke stor 
samfunnsøkonomisk metodekompetanse . Dette gjelder også for virk-
ninger uten markedspris når disse verdsettes ved bruk av sektorovergri-
pende verdiestimater eller generelle regler .

Når man skal verdsette virkninger uten markedspris, kreves særskilt fag-
kompetanse, både ved gjennomføring av egne verdsettingsstudier og 
ved bruk av verdioverføringer fra tidligere verdsettingsstudier . Enkelte 
forsknings- og utredningsinstitusjoner tilbyr denne typen kompetanse . 

Bruk av pluss-minusmetoden for ikke-prissatte virkninger krever både 
forståelse av metoden og erfaring med å bruke den . I tillegg kan det være 
nyttig å få innspill fra fagekspertene .
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Når man vurderer flere konkurrerende tiltak som har et tilnærmet likt 
oppstartsår, skal man ta utgangspunkt i tiltakets oppstartsår . Dette kan 
for eksempel være tilfelle ved behandling av tiltak under Nasjonal trans-
portplan (NTP) . 

Å avvike fra hovedregelen om å ta utgangspunkt i tiltakets oppstartsår 
når man fastsetter analyseperiode, kan være aktuelt dersom det reelt 
sett er store tidsforskjeller knyttet til oppstartsåret for de ulike alterna-
tivene som skal sees i sammenheng . I slike tilfeller bør man ta utgangs-
punkt i analysetidspunktet fremfor tiltakets oppstartsår . I motsatt fall 
vil beslutningstidspunktet kunne avgjøre lønnsomheten til det enkelte 
tiltak og dermed være utslagsgivende for hvilket tiltak som rangeres først .

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv at analyseperioden 
som et hovedprinsipp skal være så nær levetiden til tiltaket som prak-
tisk mulig . Avvik fra dette prinsippet må begrunnes .

Hva som er tiltakets levetid, vil avhenge av tiltakets og sektorens egen-
art . Ifølge rundskrivet må levetiden derfor drøftes for det enkelte tiltak 
eller i egne veiledere i sektorer der det gjennomføres mange tilsvarende 
tiltak . Innenfor den enkelte sektor bør det være en mest mulig enhetlig 
tilnærming for å sikre sammenlignbarhet mellom tiltak .

Levetiden som benyttes i analysen av investeringsprosjekter, må reflek-
tere den perioden tiltaket som analyseres, faktisk vil være i bruk eller 
yte en samfunnstjeneste . Dette innebærer at man må vurdere den tek-
niske eller fysiske levetiden til tiltaket . Denne vil være lik den levetiden de 
fysiske elementene i investeringen har frem til de ikke lenger kan brukes 
og må skiftes helt ut . 

Vurderingen av hvor store drifts- og vedlikeholdskostnader man mener 
er rimelige for å holde tiltaket det er investert i, i bruk, og hva som er å 
regne som en reinvestering, er som regel basert på skjønn . For mange 
investeringer vil ulike komponenter ha ulik levetid, noe som vil kunne 
fordre mindre reinvesteringer innenfor den perioden som defineres som 
anleggets samlede tekniske eller fysiske levetid . 

Det kan være betydelig usikkerhet om levetiden til en gitt investering, for 
eksempel knyttet til utviklingen i etterspørsel, trender, teknologisk utvik-

tiltakets ikke-prissatte virkninger har for vurderingen av den samfunns-
økonomiske lønnsomheten . Både de prissatte og de ikke-prissatte virknin-
gene av tiltakene skal altså inngå i den samlede lønnsomhetsvurderingen .

Rundskrivet legger også føringer for valg av kalkulasjonsrente, analyse-
periode og restverdi . 

3.5.1 
HVA ER SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET?

Hovedprinsippet for verdsetting er at en nyttevirkning settes lik det 
befolkningen er villig til å betale for å oppnå den . At et tiltak er sam-
funnsøkonomisk lønnsomt, betyr dermed at befolkningen til sammen 
er villig til å betale minst så mye som tiltaket koster . Dette innebærer at 
summen av tiltakets nyttevirkninger overstiger summen av kostnadene . 
For å kunne beregne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de 
prissatte virkningene må man først fastsette analyseperioden og nivået 
på kalkulasjonsrenten . Dette er to sentrale størrelser som har stor betyd-
ning for hvor lønnsomme tiltakene fremstår .

3.5.2 
FASTSETT ANALYSEPERIODE 

Med analyseperiode menes den perioden alle nytte- og kostnadsvirknin-
ger av et tiltak beregnes for . Utgangspunktet for å fastsette analysepe-
rioden er at den er lang nok til å fange opp alle relevante virkninger av 
tiltakene, også de som kommer langt frem i tid . Dette følger av rundskriv 
R-109/2014 fra Finansdepartementet .

Ifølge rundskrivet bør analyseperioden som en hovedregel ta utgangs-
punkt i tiltakets oppstartsår . Med oppstartsår menes det tidspunktet den 
første nytte- eller kostnadsvirkningen som følger av tiltaket, begynner å 
løpe . For veiprosjekter innebærer dette at også virkninger i anleggsfasen 
tas med . For et regelverkstiltak vil analyseperioden starte idet det nye 
regelverket trer i kraft, eventuelt tidligere dersom det brukes ressurser 
på å informere om tiltaket i forkant . 
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Figur 3.9: Sammenhengen mellom analyseperiode, levetid og reinvestering

Levetiden til tiltak B

Levetiden til nullalternativet

Levetiden til tiltak A

Reinvestering

Reinvestering

Start
analyseperiode 

 Slutt
analyseperiode

 

Dersom man skal sammenligne tiltak med ulik levetid som er ment å 
nå samme samfunnsmål, vil det ikke være korrekt å sammenligne netto 
nåverdi direkte . En mulig tilnærming er å ta utgangspunkt i tiltaket med 
lengst levetid når man fastsetter analyseperiode . Videre bør man ta 
hensyn til reinvesteringer for tiltaket med kortere levetid . Tilsvarende 
gjelder for nullalternativet, som gjerne vil ha kortere levetid enn tilta-
kene som analyseres . Figur 3 .9 illustrerer dette . 

En annen tilnærming er at analyseperioden settes lik levetiden til tilta-
ket med kortest levetid . I slike tilfeller må man beregne en restverdi for 
tiltaket med lengre levetid (jf . kapittel 3 .5 .5) .

Som et generelt råd kan det være nyttig å undersøke hvilken periodelengde 
som er benyttet i analyser av tilsvarende tiltak . Her er noen anslag på ana-
lyseperiode som kan være utgangspunkt for å sette den mer nøyaktig:
• For infrastrukturtiltak i samferdselssektoren settes analyseperio-

den til 40 år, jf . Finansdepartementets rundskriv . 
• For IKT-prosjekter varierer analyseperioden gjerne mellom 5 og 15 år . 

Dette er en sektor som kjennetegnes av store teknologiske endringer, 
noe som trekker i retning av en relativt kort analyseperiode .

• For en rekke forebyggende tiltak vil analyseperioden gjerne vari-
ere mellom 15 og 30 år, avhengig av blant annet type tiltak og hvil-

ling osv . Dette gjelder blant annet for IKT-prosjekter, der det er vanskelig 
å vite sikkert når løsningen utdateres og det må reinvesteres . I tilfeller der 
dette kan ventes å være et sentralt usikkerhetsmoment, bør man synlig-
gjøre usikkerheten ved å bruke følsomhets- og scenarioanalyser . Les mer 
om hvordan dette gjøres, i kapittel 3 .6 og 4 .4 . 

For offentlige tiltak som ikke består av fysiske investeringer, men som for 
eksempel er et tjenestetilbud eller en regulering, vil levetiden defineres 
på en annen måte . I slike tilfeller må man ifølge Finansdepartementets 
rundskriv R109/2014 vurdere hvor langt inn i fremtiden man forventer 
at tiltaket vil ha vesentlige virkninger . 

Det kan være grunner til å avvike fra hovedprinsippet om at analyseperi-
oden (i størst mulig grad) skal sammenfalle med tiltakets levetid . Typiske 
årsaker til at analyseperioden settes kortere enn tiltakets levetid, er:
• Økende usikkerhet om størrelsen på virkningene på lang sikt, og 

dermed også om selve levetiden, kan tilsi at en ønsker å synliggjøre 
for hvilken tidsperiode en har et rimelig godt grunnlag for å gjøre 
nøyaktig modellering av effekter, og for hvilken tidsperiode dette er 
lite meningsfylt .

• Det mangler anslag på sentrale variabler for hele tiltakets levetid . 
• Ressursinnsatsen som kreves for å utarbeide nøyaktige anslag langt 

inn i fremtiden, står ikke i forhold til bidraget dette vil gi den sam-
funnsøkonomiske analysen som beslutningsgrunnlag . 

Dersom man setter analyseperioden kortere enn tiltakets levetid,  
skal man ifølge Finansdepartementets rundskriv beregne en restverdi . I 
kapittel 3 .5 .5 ser vi nærmere på beregning av restverdier .
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Tabell 3.2: Kalkulasjonsrente for statlige tiltak ifølge rundskriv R-109/2014

FALLENDE KALKULASJONSRENTE OVER TID

Tidsintervall 0–40 år 40–75 år Fra 75 år

Kalkulasjonsrente 4 % 3 % 2 %

Den fallende kalkulasjonsrenten er et uttrykk for at usikkerheten om 
alternativavkastningen øker over tid . 

For statlig forretningsdrift i direkte konkurranse med private aktører 
skal en kalkulasjonsrente tilsvarende den som private bedrifter står 
overfor, benyttes . 

3.5.4 
BEREGN DE PRISSATTE VIRKNINGENES  
BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET 

I en samfunnsøkonomisk analyse vil nytte- og kostnadsvirkninger sjel-
den oppstå på samme tidspunkt . Ved forebyggingstiltak, for eksempel 
tiltak for å hindre rusmisbruk, vil kostnadsvirkningene typisk komme 
relativt tidlig, mens nyttevirkningene kommer senere og fordelt over en 
lengre tidsperiode . Tilsvarende tidsløp for nytte- og kostnadsvirkninger 
kan gjelde ved investeringsprosjekter, for eksempel en ny jernbanestrek-
ning . Noen prosjekter kan ha kostnader også i en sluttfase, for eksempel 
ved olje- og gassinvesteringer, der det vil være en betydelig kostnad ved 
å rigge ned og fjerne oljeplattformene . 

Nåverdimetoden er en metode som gjør det mulig å sammenligne og 
summere virkningene som oppstår i ulike år . Metoden går ut på å regne 
de årlige nytte- og kostnadsvirkningene om til en nåverdi . Nåverdien er 
dagens kroneverdi av de samlede nytte- og kostnadsvirkningene som 
påløper i ulike perioder . Alle prissatte virkninger skal inngå i beregnin-
gen av nåverdien, jf . Finansdepartementets rundskriv av R-109/2014 .

ke(n) aldersgruppe(r) tiltaket er rettet mot . Typisk vil usikkerhet om 
størrelser på lang sikt korte ned analyseperioden, da man ønsker 
å holde seg innenfor en tidsperiode der man har et rimelig godt 
grunnlag for å lage en mer nøyaktig modell av virkningene .

• For omstillingstiltak i offentlig sektor varierer analyseperioden 
gjerne mellom 10 og 20 år . Det er flere forhold som vil påvirke 
denne vurderingen . Ett aspekt er om omstillingen gir nyttevirknin-
ger i form av en varig kompetanseheving i virksomheten . Hvis dette 
er tilfellet, trekker det i retning av en lengre analyseperiode . For 
miljøtiltak med langsiktige effekter, for eksempel tiltak for å redu-
sere klimagasser, bør det settes en lang analyseperiode . 

• For reguleringer må man ta hensyn til levetiden til de tiltakene som 
loven eller forskriften utløser, for å fastsette en egnet analyseperiode . 

3.5.3 
SETT INN KALKULASJONSRENTEN

Kalkulasjonsrenten er den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden 
ved å binde kapital til et tiltak og reflekterer kapitalens avkastning i beste 
alternative anvendelse . Kalkulasjonsrenten bør i prinsippet inneholde en 
risikofri realrente og et påslag som blant annet skal gjenspeile tiltakets 
systematiske risiko, det vil si graden av konjunkturfølsomhet i etterspør-
selen . Kalkulasjonsrenten som skal brukes i vurderingen av offentlige 
tiltak, bør imidlertid være basert på enkle regler . 

Ut fra analyseperioden som er fastsatt, finner man ut hvilken kalkulasjons-
rente som skal benyttes, i Finansdepartementets rundskriv R109/2014 . 
Ifølge rundskrivet skal man for statlige tiltak benytte en kalkulasjons-
rente på 4 prosent for virkninger de første 40 årene av analyseperioden . 
Dersom analyseperioden er lengre, brukes en kalkulasjonsrente på 3 pro-
sent fra 40 til 75 år . Etter 75 år brukes en kalkulasjonsrente på 2 prosent . 
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I praksis bruker man et regneark for å regne ut tiltakenes nåverdi . Maler 
for dette kan man finne på DFØs hjemmesider, eller man kan bruke 
NNV-funksjonen (netto nåverdi) i regnearket . 

Alle tiltak med positiv netto nåverdi er beregnet til å være samfunnsøko-
nomisk lønnsomme . Netto nåverdi er lik nåverdien av alle nyttevirknin-
ger fratrukket nåverdien av alle kostnadsvirkninger . Dersom alle sentrale 
virkninger er verdsatt i kroner, er netto nåverdi det primære kriteriet man 
skal legge til grunn for å avgjøre om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønn-
somt eller ikke . 

Dersom det er mange virkninger som ikke er prissatte, skal man også vur-
dere i hvilken grad disse påvirker tiltakets lønnsomhet (jf . kapittel 3 .5 .6) . 
En mulig fremgangsmåte er å gjennomføre en break-even-analyse, som 
går ut på å først beregne netto nåverdi på vanlig måte for alle prissatte virk-
ninger . Deretter regner man seg frem til hvor stor verdien av de ikke-pris-
satte virkningene må være for at tiltaket skal ha akkurat like stor nytte 
som kostnaden («Break-even») .

Hvis man for eksempel beregner netto nåverdi av prissatte virkninger til å 
være 200 millioner kroner, er tiltaket lønnsomt ut fra de prissatte virknin-
gene, og det innebærer at break-even-verdien er –200 millioner kroner . 
Hvis summen av de ikke-prissatte virkningene samlet vurderes å være 
positiv, vet man at tiltaket er lønnsomt . Hvis de ikke-prissatte virknin-
gene innebærer kostnader, må de til sammen ha en negativ nytteverdi 
på mindre enn 200 millioner kroner for at tiltaket skal være samfunns-
økonomisk lønnsomt .

Man kan bruke informasjon fra tidligere verdsettingsstudier av lignende 
ikke-prissatte virkninger for å vurdere om det er rimelig å anta at de 
ikke-prissatte virkningene vil endre resultatet fra samfunnsøkonomisk 
lønnsomt til ulønnsomt eller omvendt . 

Nåverdimetoden innebærer at fremtidige virkninger diskonteres ved å 
benytte en kalkulasjonsrente . Bruk av kalkulasjonsrenten medfører at 
fremtidig nytte og kostnader gis en lavere verdi i analysen enn nytten og 
kostnadene i dag . Dette innebærer at virkninger teller mindre jo lenger 
frem i tid de kommer . Jo høyere kalkulasjonsrenten settes, desto ster-
kere blir diskonteringseffekten . 

Det fremgår av rundskriv R109/2014 at analyseperioden og kalkulasjons-
renten som hovedregel skal ta utgangspunkt i tiltakets oppstartsår, som 
innebærer at nytte og kostnader diskonteres til oppstartsåret ved bereg-
ning av netto nåverdi . Som omtalt i kapittel 3 .5 .2 kan det være tilfeller der 
ulike alternativer reelt sett innebærer at tiltakene starter med betydelige 
tidsforskjeller, noe som må tas med i vurderingen . Nytte- og kostnads-
virkningene må da plasseres i riktig år for hvert alternativ, og virkningene 
for alle alternativene bør neddiskonteres til i dag (analysetidspunktet) .

Boksen nedenfor inneholder formelen for å beregne netto nåverdi .

FORMEL FOR BEREGNING AV NETTO NÅVERDI

Formelen for beregning av netto nåverdi (NNV) er gitt ved følgende uttrykk: 

= ! +
!

1 +
+

!

1 + !
+

!

1 + !
+ ⋯+

!

1 + !

  
U0 er en nyttevirkning eller en kostnadsvirkning som påløper i år  

0 (for eksempel en investeringskostnad, som må legges inn med  
et negativt fortegn). 

U1 til Un er netto nytte (det vil si nytte fratrukket kostnader) i år 1 til n.
k er kalkulasjonsrenten.
1

1+k

   

er diskonteringsfaktoren.

n er antall år tiltaket varer, det vil si analyseperioden.

Merk at kalkulasjonsrenten er en annen størrelse enn diskonteringsfaktoren.

http://dfo.no
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dende budsjettrammer (utgiftsrammer) . For eksempel kan et tiltak A som 
isolert sett er samfunnsøkonomisk lønnsomt, fortrenge et annet tiltak B 
som isolert sett er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt . Gjennomføringen 
av tiltak A vil da føre til et samfunnsøkonomisk tap ved at alternativkost-
naden ved at tiltak B ikke gjennomføres, er større enn nytten av tiltak A . 
Dette er en relevant problemstilling for eksempel for ledelsen i en virk-
somhet som skal velge og prioritere virksomhetens prosjekter (tiltak) og 
programmer innenfor en gitt budsjettramme .

I tilfeller med bindende budsjettrammer, for eksempel ved vurdering av 
tiltak innenfor budsjettet til en etat, anvendes netto nåverdi per budsjett-
krone (NNB) som lønnsomhetsindikator . NNB er et relativt mål på lønnsom-
het og sier noe forenklet hva samfunnet netto får igjen for hver krone som 
benyttes til realisering av prosjektet over offentlige budsjetter (nytte per 
kostnadsenhet) . I boksen nedenfor vises formelen for beregning av NNB . 

FORMEL FOR Å BEREGNE NETTO NÅVERDI PER BUDSJETTKRONE

Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) er gitt ved følgende uttrykk:

NNB =
 NNV

 Nåverdi av alle utbetalinger
 knyttet til det aktuelle tiltaket

Netto nåverdi har vi allerede funnet . For å finne netto nåverdi per bud-
sjettkrone må man i tillegg finne nåverdien av de kostnadene som finan-
sieres over offentlige budsjetter . Merk at nåverdien av utbetalingene 
innenfor den knappe budsjettrammen generelt ikke er lik nåverdien av 
de samfunnsøkonomiske kostnadene for tiltaket . Dette skyldes at tiltaket 
kan innebære kostnader som ikke medfører utbetalinger for det offent-
lige, for eksempel i form av forurensning eller andre miljøvirkninger eller 
utbetalinger i form av overføringer som i utgangspunktet ikke medfører 
samfunnsøkonomiske kostnader . I tillegg kan det hende at noen utbe-
talinger kan dekkes på annen måte enn innenfor den knappe budsjet-
trammen, for eksempel ved ulike former for brukerbetaling (se kapittel 
3 .4 .7) . I praksis vil man også gjøre denne typen beregninger i et regneark . 

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV NETTO NÅVERDI

Tabellen nedenfor viser hvordan netto nåverdi er regnet ut i den samfunn-
søkonomiske analysen av forvaltningstiltak mot plantesykdommen rød 
marg i jordbær (se hele eksemplet i vedlegg 1 B). Ved å multiplisere dis-
konteringsfaktoren med den samfunnsøkonomiske virkningen (netto nyt-
tevirkning) for det enkelte år får vi den diskonterte samfunnsøkonomiske 
virkningen for dette året. Netto nåverdi av tiltakene finner man ved å legge 
sammen de diskonterte samfunnsøkonomiske virkningene for alle årene i 
analyseperioden. (Tall i millioner kroner.)

År Diskonte-
rings-
faktor

Samfunns- 
økonomisk 
virkning, 
tiltak 1

Diskontert 
samfunns-
økonomisk 
virkning, 
tiltak 1

Samfunns-
økonomisk 
virkning, 
tiltak 2

Diskontert 
samfunns-
økonomisk 
virkning, 
tiltak 2

1 0,962 5,6 5,4 18,2 17,5

2 0,925 2,9 2,6 30,9 28,5

3 0,889 3,1 2,8 30,8 27,4

… … … … … …

18 0,494 6,5 3,2 34,8 17,2

19 0,475 6,8 3,2 36,1 17,3

20 0,456 6,8 3,1 37,9 17,3

Totalt 114,9 74,2 611,0 405,9

Det fremgår av tabellen at netto nåverdi er 74,2 millioner kroner for tiltak 1 
og 405,9 millioner kroner for tiltak 2. For de prissatte virkningene er altså 
tiltak 2 det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tiltaket. (I lønnsomhets-
vurderingen må man også ta hensyn til ikke-prissatte virkninger.) 

Legg merke til at netto nåverdi av tiltakene er betydelig lavere enn summen 
av de samfunnsøkonomiske virkningene av tiltakene. Dette skyldes diskon-
teringen, som gjør at fremtidige pengeverdier verdsettes stadig lavere jo 
lenger frem i tid de forventes å påløpe.

I mange tilfeller vil man stå overfor restriksjoner som medfører at ikke 
alle lønnsomme tiltak kan realiseres . Den vanligste restriksjonen er bin-
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En tredje grunn til at en omregning til dagens verdi er fornuftig, er at fremti-
den, og dermed også mengden av fremtidig forbruk, er usikker. I tillegg for-
venter man gjerne at inntekter og forbruk i samfunnet i fremtiden blir større 
enn i dag. Dermed kan det hende at vi vil verdsette en gitt mengde forbruk 
i fremtiden lavere enn den tilsvarende mengden forbruk i dag.

Basert på disse grunnene kunne man argumentere for ulike kalkulasjons-
renter i ulike situasjoner, for eksempel ut fra forskjellige vurderinger av 
usikkerhet. Imidlertid er det fastsatt en hovedregel for diskontering, jf. for-
utsetningen om 4 prosent kalkulasjonsrente opp til 40 år, noe som foren-
kler sammenligningen mellom ulike tiltak.

 

3.5.5  
BEREGN EVENTUELL RESTVERDI

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at man skal 
beregne en restverdi dersom analyseperioden settes kortere enn tiltakets 
levetid (jf . kapittel 3 .5 .2) . Ifølge rundskrivet skal restverdien gi et anslag 
på den samlede samfunnsøkonomiske netto nåverdien man regner med 
at tiltaket vil gi etter utløpet av analyseperioden og ut prosjektets levetid . 

Det følger av rundskrivet at restverdier skal beregnes med utgangspunkt 
i netto nytte (nyttevirkningen fratrukket kostnaden) fra siste år i analy-
seperioden . Videre følger det at restverdien må justeres for eventuelle 
sykliske eller andre forventede variasjoner i tidsintervallet fra analyse-
periodens slutt og ut prosjektets levetid, for eksempel på grunn av større 
oppgraderinger eller reinvesteringer . 

Følger man denne metoden, kan man legge til grunn at netto nytte faller 
lineært i restverdiperioden og reduseres til null i det siste året av leve-
tiden . Boksen nedenfor viser hvordan restverdien kan beregnes ved å 
bruke denne metoden . 

Et tiltak som er lønnsomt med hensyn på de prissatte virkningene, har 
en NNB som er større enn eller lik null (forutsatt at nevneren er positiv) . 
Fortegnet på netto nytte per budsjettkrone er direkte knyttet til forteg-
net på teller og nevner . De vanligste tilfellene vil være:
• Teller positiv og nevner positiv (NNB > 0): Dette karakteriserer et 

tiltak som er lønnsomt (netto nytte > 0) .
• Teller negativ og nevner positiv (NNB < 0): Dette karakteriserer et 

tiltak som ikke er lønnsomt (netto nytte < 0) .

I spesielle tilfeller vil følgende fortegnskombinasjoner kunne oppstå:
• Teller positiv og nevner negativ (NNB < 0): Dette karakteriserer et 

lønnsomt tiltak som også gir et positivt bidrag til budsjettet . Et slikt 
alternativ bør gis høyeste prioritet i konkurranse med andre tiltak .

• Teller negativ og nevner negativ (NNB > 0): Tiltaket gir et negativt 
samfunnsøkonomisk overskudd, men gir et positivt bidrag til budsjet-
tet . En slik situasjon vil svært sjelden oppstå i praksis . Dette er et alter-
nativ som ikke er lønnsomt, og som derfor ikke bør gjennomføres .

HVORFOR MÅ VI REGNE ALLE DE VERDSATTE VIRKNINGENE  
OM TIL DAGENS VERDIER?

De verdsatte nytte- og kostnadsvirkningene som forventes å slå inn på ulike 
tidspunkter i fremtiden, må regnes om til dagens verdier for at de skal bli 
sammenlignbare.

Beregning av nåverdi gjøres fordi virkninger som kommer nærmere i tid, 
gjerne oppfattes som mer verdifulle enn virkninger som kommer lenger 
frem i tid. Det er flere grunner til dette. Én grunn er at ressurser som kan 
forbrukes i dag, alternativt kan investeres og gi avkastning og dermed gi 
grunnlag for økt forbruk i fremtiden. Dette innebærer at én krone i dag er 
mer verdt enn én krone i morgen.

Det er også vanlig å anta at vi verdsetter forbruk i dag mer enn fremtidig for-
bruk fordi vi som forbrukere er utålmodige. Selv om en slik utålmodighet kan 
virke irrasjonell, sier metoden for samfunnsøkonomiske analyser at det er for-
brukernes verdsetting som skal legges til grunn ved vurdering av virkningene.
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3.5.6 
VURDER DE IKKE-PRISSATTE VIRKNINGENES  
BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET 

Ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 skal man vurdere om 
tiltakets ikke-prissatte virkninger har betydning for vurderingen av den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten . Jo mer sentrale de ikke-prissatte 
virkningene er i analysen, desto viktigere er det at de inngår i vurderin-
gen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, og at de ikke tillegges 
mindre vekt bare fordi de ikke er prissatte .

Et tiltak kan ha både positive og negative ikke-prissatte virkninger . Hen-
sikten med å sammenstille de ikke-prissatte virkningene av et tiltak er å 
synliggjøre i hvilken grad disse samlet sett bidrar positivt eller negativt 
til tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet . 

Dersom man benytter pluss-minusmetoden, vil de negative virkningene 
av et tiltak i noen tilfeller kunne oppveies av tilsvarende positive virk-
ninger av det samme tiltaket . Det er imidlertid ingen automatikk i at alle 
virkninger skal vektes likt, det vil si at man ikke uten videre kan summere 
plusser og minuser . Et tiltak med to ikke-prissatte virkninger som er vur-
dert til henholdsvis to plusser og to minuser, vil altså ikke summeres til 
å bli lik null med mindre disse virkningene er vektet helt likt . Eksemplet 
nedenfor viser hvordan man kan vekte virkningene og komme frem til 
en samlet vurdering av ett tiltak . 

BEREGNING AV RESTVERDI

Dersom vi antar at netto nytte faller lineært i restverdiperioden, kan 
restverdien R uttrykkes ved følgende formel:

 
R = NN × ( T - n )

2
 

der NN er netto nytte det siste året i analyseperioden, n er analyseperiode 
og T er levetiden. 

Anta at netto nytte det siste året i analyseperioden er 5 millioner kroner, at 
levetiden er 40 år, og at analyseperioden er 25 år. Restverdien blir da

 
R = NN × ( T – n )

2
= 5 × ( 40 – 25 )

2
= 37,5  

Vi ser at restverdien i dette tilfellet blir 37,5 millioner kroner.

 
Dersom det foreligger kunnskap og dokumentasjon som tilsier at en 
annen måte å beregne restverdien på vil være bedre enn metoden som 
er illustrert i eksemplet ovenfor, skal den beste metoden benyttes . 

En alternativ metode å beregne restverdien ved investeringsprosjekter på 
er å benytte markedsverdien av utstyret/investeringen i det siste året av 
analyseperioden . For de fleste typer transportinfrastruktur, for eksempel 
en vei, er det naturlig nok vanskelig å se for seg et annenhåndsmarked . 
For mange av Forsvarets materiellanskaffelser, for eksempel innkjøpte 
helikoptre, kan det imidlertid være mer realistisk å ta utgangspunkt i mar-
kedsverdien ved beregning av restverdi . 

Dersom restverdiperioden antas å være lang og det er stor usikkerhet om 
virkningene (og dermed levetiden), bør usikkerheten i anslagene synlig-
gjøres . Til dette kan man for eksempel bruke følsomhets- og scenarioa-
nalyser . Les mer om hvordan dette gjøres, i kapittel 3 .6 og 4 .4 .

Når restverdien er funnet, skal man legge den til netto nåverdi, som vi 
fant i kapittel 3 .5 .4 .
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3.5.7 
HVEM KAN VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK  
LØNNSOMHET?

Det er relativt enkelt å regne ut tiltakenes nåverdi ved hjelp av regneark, 
men det kan også være nødvendig med noe samfunnsøkonomisk meto-
dekompetanse . På DFØs hjemmesider ligger det ferdige regneark som 
kan brukes for å beregne tiltakenes netto nåverdi . Dersom man benyt-
ter disse eller tilsvarende verktøy, kan dette gjøres uten videre samfunn-
søkonomisk analysekompetanse . 

EKSEMPEL PÅ BRUK AV PLUSS-MINUSMETODEN 

Anta at tiltaket i analysen er bygging av en omkjøringsvei som leder trafikk 
vekk fra et boligområde. Dette er vurdert som positivt for bomiljøet (+). På 
den annen side har det negative konsekvenser for landskapsbildet (– –) og 
for et nærliggende område som benyttes som friluftsområde (– –/– – –). I 
dette eksemplet er verneaspektet av friluftsområdet vektlagt i større grad 
enn de to øvrige virkningene, og den samlede vurderingen er dermed blitt 
lik den alvorligste konsekvensen (– –/– – –).

Område Tiltak 1

Friluftsliv – –/– – –

Bomiljø +

Landskapsbilde – –

Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger 
(sammenlignet med nullalternativet)

– –/– – –

Når tiltak har et stort omfang av ikke-prissatte virkninger, bør man være 
varsom med å sammenstille disse . Og i tilfeller der det ikke er mulig å 
gjøre en slik sammenstilling uten samtidig å foreta politiske prioriterin-
ger, bør sammenstillingen overlates til beslutningstaker . I slike tilfeller 
bør man likevel forsøke å gi en verbal vurdering av om de ikke-prissatte 
virkningene samlet sett bidrar positivt eller negativt til tiltakets samfunn-
søkonomiske lønnsomhet .

Det er viktig at sammenstillingen gjøres på bakgrunn av faglige vurderin-
ger, og at vurderingene begrunnes og fremgår av analysen . 

Dersom man kun har beskrevet de ikke-prissatte virkningene verbalt eller 
tallfestet disse i fysiske størrelser, blir det vanskeligere å gjøre en sam-
menstilling og vurdere om de bidrar positivt eller negativt til den sam-
funnsøkonomiske lønnsomheten . Da er det viktig å vurdere virkningene 
på bakgrunn av den verbale beskrivelsen og gi en klar begrunnelse for 
hvorfor man mener virkningene bidrar positivt eller negativt, og i hvilken 
grad de bidrar til den samfunnsøkonomiske lønnsomheten . 
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Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at usikker-
heten rundt forutsetningene som er lagt til grunn, bør belyses . Følsom-
hetsanalyser kan benyttes for å belyse betydningen av ulike utfall . For 
nærmere veiledning om temaet, se kapittel 4 .4, som beskriver mer avan-
serte metoder for å analysere usikkerhet og hvordan man kan håndtere 
usikkerheten gjennom ulike risikoreduserende aktiviteter .

3.6.1 
HVA ER EN USIKKERHETSANALYSE?

Det er ulike typer usikkerhet knyttet til de fleste offentlige tiltak . Hensikten 
med å gjøre en usikkerhetsanalyse er å undersøke hvor følsom eller robust 
lønnsomheten i de analyserte tiltakene er for endringer i forutsetningene . 

Usikkerhet kan skyldes flere forhold, som mangel på informasjon om 
tiltakets effekter, at tiltakene omfatter umoden teknologi, og mangel 
på tilgjengelig kostnadsinformasjon, eller det kan være en mer gene-
rell usikkerhet rundt for eksempel den fremtidige teknologiske og øko-
nomiske utviklingen . 

Usikkerheten kan gå i begge retninger . Det vil si at den både kan repre-
sentere risikoen for et mer negativt utfall og muligheten for et mer posi-
tivt utfall enn forventet . Vi fokuserer her på nedsiderisikoen knyttet til 
tiltakene som analyseres .

Vær oppmerksom på at det allerede er tatt noe hensyn til usikkerhet tid-
ligere i analysen . For eksempel kan tiltak med høy risiko forkastes når 
relevante tiltak velges ut i arbeidsfase 2 (se kapittel 3 .2) . Ved beregning 
av forventningsverdier i arbeidsfase 4 (se kapittel 3 .4 .5) er mulige utfall 
reflektert i de usikre faktorenes forventningsverdier . Videre er kalkulas-
jonsrenten korrigert for ulempen av å sitte med systematisk risiko .

3.6 
GJENNOMFØRE USIKKERHETSANALYSE

Figur 3.10: Flytdiagram – arbeidsfase 6

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1

ARBEIDSOPPGAVER
 √ Kartlegg og klassifiser usikker-

hetsfaktorene ved hvert tiltak.
 √ Vurder hvordan de mest  

kritiske usikkerhetsfaktorene 
påvirker lønnsomheten til  
tiltakene. 

 √ Vurder om det finnes  
risikoreduserende aktiviteter.

Formålet med denne arbeidsfasen er å synliggjøre usikkerheten ved hvert 
tiltak og vise hvordan man bør håndtere denne usikkerheten . Vi anbefa-
ler at man starter med å kartlegge og klassifisere usikkerhetsfaktorene . 
Videre bør man vurdere utslaget på den samfunnsøkonomiske lønnsom-
heten dersom de mest kritiske usikkerhetsfaktorene slår inn . Til sist skal 
man vurdere om det finnes aktiviteter som kan iverksettes for å redu-
sere usikkerheten .
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Det vil som regel også være usikkerhet forbundet med virkninger som 
det ikke er satt en kroneverdi på (se omtale av ikke-prissatte virknin-
ger i kapittel 3 .4 .8) . Det er viktig at man også synliggjør usikkerheten til 
disse virkningene . 

Videre kan det være usikkerhet knyttet til andre faktorer enn nytte- og 
kostnadsvirkningene . Sentrale forutsetninger i analysen – som for eksem-
pel lengden på analyseperioden, tidspunktet for oppstart av et tiltak og 
utviklingen i prognoser – bør også vurderes i usikkerhetsanalysen .

Velg de mest kritiske usikkerhetsfaktorene
Fra bruttolisten over usikre faktorer velger man ut de som vurderes å være 
mest kritiske i analysen . Som hjelp til å velge kan man gjøre en skjønns-
messig vurdering av hver faktor etter disse kriteriene:
• Sannsynlighet for avvik fra forventningsverdien (det vil si at man skal 

vurdere sannsynligheten for avvik fra den verdien som lå til grunn 
for vurderingen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i for-
rige arbeidsfase) . Denne sannsynligheten kan være høy, for eksem-
pel når det ikke finnes gode prognoser, eller når datagrunnlaget 
ikke er helt pålitelig . Vurderingene som lå til grunn ved beregning 
av forventningsverdiene i arbeidsfase 4, er nyttige i denne forbin-
delse (se kapittel 3 .4 .5) . 

• Utslag på tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet (det vil si at 
man skal vurdere hvor følsom den samfunnsøkonomiske lønnsom-
heten er for avvik fra forventningsverdien for den aktuelle virknin-
gen) . Dette utslaget kan være stort når det dreier seg om en sentral 
faktor i analysen, for eksempel trafikkvolumet på en vei eller inves-
teringskostnaden i et tiltak . I neste fase av usikkerhetsanalysen 
skal disse utslagene på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten 
regnes ut der det er mulig, det vil si for de prissatte virkningene (se 
kapittel 3 .6 .3) .

Kartet nedenfor kan være et nyttig verktøy når man skal gjøre en første 
skjønnsmessig klassifisering av de usikre faktorene etter disse to kriteri-
ene . Både prissatte virkninger, ikke-prissatte virkninger og andre sentrale 
forutsetninger i analysen kan klassifiseres på denne måten . 22

En usikkerhetsanalyse består grovt sett av tre deler:
• Beskriv kort alle relevante usikkerhetsfaktorer og gjør en grov ran-

gering av hvor vesentlige de antas å være for tiltakets samfunns-
økonomiske lønnsomhet (se kapittel 3 .6 .2) .

• Anslå konkret hvordan slike faktorer kan slå ut på tiltakets lønn-
somhet, for eksempel ved å gjøre kvalitative vurderinger av de 
ikke-prissatte virkningene og følsomhetsanalyser av de prissatte 
virkningene (se kapittel 3 .6 .3) .

• Vurder hvordan usikkerheten skal håndteres (se kapittel 3 .6 .4) .

3.6.2 
KARTLEGG OG KLASSIFISER  
USIKKERHETSFAKTORENE VED HVERT TILTAK

Kartlegg og beskriv usikre faktorer ved hvert tiltak
Det er viktig å kartlegge og beskrive hva som er de mest vesentlige usik-
kerhetene ved tiltakene som utredes . Det første man bør gjøre i en usik-
kerhetsanalyse, er å identifisere og beskrive alle vesentlige faktorer i 
analysen som det er en viss usikkerhet ved . 

For å få frem de relevante usikkerhetsfaktorene bør man foreta en syste-
matisk gjennomgang av nytte- og kostnadsvirkningene knyttet til hvert 
av tiltakene i analysen og av alle forutsetningene for analysen . De viktig-
ste usikkerhetsfaktorene bør kartlegges både for de prissatte og ikke-pris-
satte virkningene og føres opp på en såkalt bruttoliste over usikre faktorer . 

Denne listen danner grunnlaget for den videre usikkerhetsanalysen . I 
arbeidet med å sette opp en bruttoliste kan det være nyttig å få innspill 
fra andre personer med sektor- eller fagkunnskap og eventuelt represen-
tanter for berørte grupper .

I en analyse der de mest sentrale nytte- og kostnadsvirkningene er verd-
satt i kroner, tar man typisk for seg disse virkningene først . Hvilke av disse 
det er knyttet usikkerhet til, ble vurdert allerede i arbeidsfase 4 (se kapit-
tel 3 .4 .5) . Her beregnet vi forventningsverdier for alle virkninger som er 
forbundet med usikkerhet når det gjelder fremtidige tallfestede størrel-
ser og verdsatte virkninger .

22 Dette er en variant av et risikokart, som er et mye brukt verktøy innenfor risikostyring. 
Et særtrekk ved denne varianten er at den fokuserer på konsekvensene for den sam-
funnsøkonomiske lønnsomheten og ikke på virksomhetens evne til å nå målene sine.
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NOEN FORHOLD SOM TYPISK KAN FØRE TIL  
AVVIK FRA FORVENTNINGSVERDIEN:

• Omgivelsene endres raskt (teknologisk utvikling).
• Det er stort behov for kompetanse for å gjennomføre tiltaket.
• Det er første gang denne typen tiltak skal prøves ut.
• Virkningene forventes å komme langt frem i tid.

NOEN FORHOLD SOM TYPISKE KAN GI STORE  
UTSLAG PÅ TILTAKETS LØNNSOMHET:

• Tiltaket berører mange mennesker.
• Investeringsbeløpet er høyt.
• Man står overfor et veivalg som ikke kan reverseres.
• Virkningen løper over mange år.

 3.6.3 
VURDER HVORDAN DE MEST KRITISKE USIKKERHETS-
FAKTORENE PÅVIRKER TILTAKENES LØNNSOMHET

Når man har gjennomført første del av usikkerhetsanalysen, har man 
en oversikt over hvilke usikkerhetsfaktorer som er vurdert som mest kri-
tiske . Neste steg er å vurdere hvordan usikkerheten slår ut på den sam-
funnsøkonomiske lønnsomheten til tiltakene .

For de prissatte virkningene bør man anvende følsomhetsanalyser og/
eller mer avanserte metoder (jf . kapittel 4 .4 .1) for å belyse usikkerheten . 
For de ikke-prissatte virkningene bør man gjøre kvalitative vurderinger 
for eksempel ved hjelp av pluss-minusmetoden . 

Gjør en følsomhetsanalyse
En følsomhetsanalyse er en enkel metode for å beregne hvordan 
endringer i de usikre faktorene påvirker tiltakets lønnsomhet . I følsom-
hetsanalyser testes ulike usikkerhetsfaktorer én etter én for å se hvordan 
de slår ut på den samlede lønnsomheten . 

Figur 3.11: Klassifisering av usikkerhetsfaktorer

Svært stor

Moderat

Stor

Liten

Svært liten

Ubetydelig   Lav Moderat Stor Svært stor

Sa
nn

sy
nl

ig
he

t f
or

 a
vv

ik Kritisk

Moderat

Høy

Lav

Utslag på lønnsomhet

Klassifisering av
usikkerhetsfaktorer

De faktorene som antas å gi stort utslag på begge kriterier, plasseres i 
kategorien Kritisk (se rødt område i figur 3 .11) . En sentral prissatt nytte-
virkning som bidrar mye til den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, 
og der prognosene samtidig er svært usikre, vil typisk bli plassert her . 
Det vil da være stor sannsynlighet for at størrelsen på virkningen avvi-
ker fra forventet verdi, samt at et slikt avvik kan gi høyt utslag på tilta-
kets lønnsomhet . 

Virkningene som klassifiseres som Kritisk, vil være de viktigste å følge 
opp med tanke på nærmere analyse (jf . kapittel 3 .6 .3) . Ved større ana-
lyser kan det også være grunn til å følge opp faktorer som er plassert i 
kategoriene Høy og Moderat .

Ved mindre analyser er det som regel tilstrekkelig å gjøre en grundigere 
analyse av de faktorene som er plassert i kategorien Kritisk og Høy . Når 
det gjelder resten av faktorene, kan det være nok å omtale og eventuelt 
klassifisere dem . Endelig valg av kritiske usikkerhetsfaktorer må uansett 
gjøres etter en helhetsvurdering i den enkelte analyse . 
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ENKEL FØLSOMHETSANALYSE AV EN PRISSATT VIRKNING

Anta at det er betydelig usikkerhet knyttet til investeringskostnaden ved et 
tiltak. Forventningsverdien til investeringskostnaden ble i arbeidsfase 4 bereg-
net til 125 millioner kroner (jf. eksempel i kapittel 3.4.5). Vi antar at denne ble 
lagt til grunn ved beregnet netto nåverdi av tiltaket, lik 200 millioner kroner. 

I et pessimistisk tilfelle anslås investeringskostnaden å bli 300 millioner 
kroner, og i et optimistisk tilfelle anslås den til å bli 50 millioner kroner. Ved 
å beregne netto nåverdi av tiltaket på nytt blir denne –100 millioner kroner 
i det pessimistiske tilfellet og 300 millioner kroner i det optimistiske tilfel-
let. Disse beregningene er oppsummert i tabellen nedenfor.

Pessimistisk 
verdi

Forventet 
verdi

Optimistisk 
verdi

Forventet  
investeringskostnad 300 125 50

Netto nåverdi (mill. kr) –47 128 203

Utfallsrommet til netto nåverdi av tiltaket ligger altså mellom –47 millioner 
kroner og 203 millioner kroner. Ettersom netto nåverdi er beregnet til å bli 
negativ i det pessimistiske tilfellet, innebærer det at tiltaket er lite robust 
for endringer i forutsetningene for investeringskostnadens størrelse. Man 
bør i dette tilfellet vurdere om det kan iverksettes risikoreduserende akti-
viteter for å redusere denne usikkerhetsfaktoren (se kapittel 3.6.4 og 4.4.2).

Også andre sentrale forutsetninger enn nytte- og kostnadsvirkningene 
kan være vurdert som kritiske usikkerhetsfaktorer . I så fall kan man 
beregne hvor følsom den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er for 
endringer i disse forutsetningene . Dette kan gjøres på samme måte i reg-
nearket ved å variere for eksempel lengden på analyseperioden .

Dersom et tiltak er beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt 
(det vil si at nåverdien er positiv) ved de mest pessimistiske utfallene, 
sier vi at tiltakets lønnsomhet er robust overfor de mest kritiske risiko-
faktorene (eller forutsetningene) .

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at usikker-
hetsanalyser må vurdere variasjon både over og under de forutsetnin-
gene som er lagt til grunn . 

Følsomhetsanalysen utføres ved at man tar utgangspunkt i beregnin-
ger basert på virkningenes forventningsverdier ( jf . kapittel 3 .4 .5) . Ved 
beregning av slike verdier settes det minimums- og maksimumsverdier 
på virkningen . For hver kritiske virkning skal man beregne tiltakets sam-
funnsøkonomiske lønnsomhet i det mest pessimistiske tilfellet og i det 
mest optimistiske tilfellet . Man får da et utfallsrom som viser intervallet 
til netto nåverdi for hver kritiske virkning . 

Rent praktisk innebærer dette at verdiene på de usikre faktorene endres 
én etter én, og nåverdien for tiltaket regnes ut for hver endring . Dette 
betyr at man skal gjøre de samme nåverdiberegningene som beskrevet 
i kapittel 3 .5 .4, bortsett fra at man setter de alternative verdiene for virk-
ningene inn i regnearket . Eksemplet nedenfor illustrerer en enkel følsom-
hetsanalyse av en prissatt virkning . 

Der det er begrenset informasjon om usikkerhetsbildet, kan man benytte 
en regelbasert tilnærming hvor for eksempel usikre faktorer testes med 
+/– 30 prosent . 
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Det er viktig å synliggjøre usikkerheten også for de virkningene som verken 
er verdsatt i kroner eller tallfestet i fysiske størrelser . Det er viktig at man 
ikke konkluderer med at et tiltak er robust eller lite robust kun på bakgrunn 
av følsomhetsanalysen av prissatte virkninger . Dersom man har identifi-
sert noen av de ikke-prissatte virkningene som kritiske usikkerhetsfakto-
rer, skal man også vurdere hvordan endringer i disse kan tenkes å virke inn 
på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten . Dette kan gjøres kvalitativt .

Dersom pluss-minusmetoden er benyttet (se kapittel 3 .4 .8), kan man vur-
dere hvordan man tror lønnsomheten vil bli påvirket langs en skala fra 
meget stor negativ konsekvens (– – – –) via ubetydelig (0) til meget stor posi-
tiv konsekvens (++++) . Dermed kan man synliggjøre usikkerheten for de 
ikke-prissatte virkningene ved hjelp av intervaller med plusser og minuser . 

Dersom enkelte kritiske usikkerhetsfaktorer kun er beskrevet verbalt, må 
man også omtale usikkerheten ved disse virkningene verbalt .

3.6.4 
VURDER OM DET FINNES RISIKOREDUSERENDE AKTIVITETER

Når man har vurdert hvilke usikkerhetsfaktorer som er mest kritiske, bør 
man vurdere om det finnes aktuelle aktiviteter som kan redusere risi-
koen, beskrive disse og vurdere eventuelle kostnader knyttet til dem . 

Kostnadene ved de risikoreduserende aktivitetene bør gjøres synlig for 
beslutningstaker . Det bør man gjøre ved å vurdere tiltakets samfunns-
økonomiske lønnsomhet (se kapittel 3 .5) på nytt ved å ta disse kostna-
dene med i vurderingen . Da får man vurdert om den reduserte risikoen 
ved et tiltak i form av forventet økning i lønnsomhet (nåverdi) overstiger 
kostnaden ved den risikoreduserende aktiviteten . 

Her gir vi en kort innføring i én kategori av risikoreduserende aktiviteter, 
såkalte realopsjoner . I kapittel 4 .4 går vi mer i dybden på risikoreduse-
rende aktiviteter generelt og realopsjoner spesielt .

Verdien av fleksibilitet i tiltakene
For noen offentlige tiltak kan det gi betydelig merverdi å øke fleksibilite-

En alternativ måte å utføre en følsomhetsanalyse på er å finne ut hva som 
utgjør den kritiske størrelsen for en usikker prissatt virkning eller forut-
setning . Dette kan egne seg godt ved analyser av miljøtiltak der det er 
usikkerhet om hvordan prisene på miljøgoder eller utslipp utvikler seg 
fremover i tid . I tilfeller der tiltaket eksplisitt tar sikte på å redusere utslipp 
av klimagasser, anbefales det å analysere hvilken karbonpris som er nød-
vendig for at prosjektet skal være lønnsomt, gitt at alt annet er uendret . 
Dette kan kalles en break-even-analyse, jf . kapittel 3 .5 .4 . 

En av svakhetene ved enkle følsomhetsanalyser, der man kun endrer ver-
dier på de ulike usikkerhetsfaktorene enkeltvis, er at resultatene kan være 
misvisende dersom faktorene korrelerer med hverandre . I mange tilfeller 
kan det være underliggende drivkrefter eller trender som påvirker utvik-
lingen på flere av de kritiske faktorene samtidig og gjerne på komplekse 
måter . Ved større analyser kan det derfor være aktuelt med mer avan-
serte usikkerhetsanalyser . Les mer om dette i kapittel 4 .4 .

BRUK FØLSOMHETSANALYSER MED MÅTEHOLD

Ikke overdriv bruken av følsomhetsanalyser. Vær kritisk og unngå for mange 
usikkerhetsfaktorer som velges for å analysere på denne måten. Det kan 
være en fare for at budskapet om usikkerhet i analysen forsvinner dersom 
det legges frem for mange intervaller for tiltakenes netto nåverdier. Da kan 
det være vanskelig for beslutningstaker å vite hvilke faktorer det bør tas 
hensyn til i beslutningssituasjonen. 

I siste arbeidsfase bør man derfor kun presentere utfallsrommene for de 
usikkerhetsfaktorene som er vesentlige, for beslutningstaker. Dette vil ofte 
være de usikkerhetsfaktorene som viser stor nedsiderisiko for tiltakets lønn-
somhet ( jf. arbeidsfase 8).

Vurder hvordan usikkerhet knyttet til sentrale ikke-prissatte virkninger 
påvirker lønnsomheten

Når ikke-prissatte virkninger er tallfestet i fysiske størrelser, kan usikker-
heten vises i form av sannsynlige intervaller for disse størrelsene . 



142 143

Økt fleksibilitet i form av realopsjoner kan gi betydelige merverdier ved 
at tiltaket blir bedre tilpasset situasjoner som kan oppstå i fremtiden . 
Denne verdien er det nyttig å gjøre synlig for beslutningstaker . Samtidig 
kan denne fleksibiliteten medføre en ekstra kostnad, for eksempel som 
følge av utsatt oppstartstidspunkt . Denne ekstra kostnaden kan betrak-
tes som en forsikring mot å havne i en situasjon der den samfunnsøko-
nomiske lønnsomheten kan bli betraktelig lavere .

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at det skal 
gis en særskilt vurdering av hvilke virkninger som er irreversible, og om 
eventuelle irreversible virkninger påvirker vurderingene av et tiltaks sam-
funnsøkonomiske lønnsomhet . 

BETINGELSER FOR VURDERING AV REALOPSJONER

Hvis det skal være relevant å vurdere realopsjoner i usikkerhetsanalysen, 
bør disse betingelsene være oppfylt: 

 √ Det er betydelig risiko for at man velger feil løsning på  
nåværende tidspunkt. 

 √ Det er sannsynlig at man senere får ny informasjon som gir god støtte 
i beslutningsprosessen. 

 √ Det er handlingsrom når man på et senere tidspunkt skal ta en ny 
beslutning om tiltak. 

 √ Det er betydelige kostnader forbundet med å komme tilbake til 
utgangspunktet, det vil si å reversere en investering.

ten i utformingen av tiltakene . Dette innebærer å utforme tiltakene slik at 
det er rom for å gjøre justeringer underveis i prosjektet hvis identifiserte 
usikkerhetsfaktorer slår inn . Dersom man har en opsjon (valgmulighet) 
til å foreta de ønskede justeringene, for eksempel av oppstart, tidspunkt 
for iverksettelse, produksjonskapasitet eller lignende, vil det kunne øke 
prosjektets lønnsomhet . Dette kalles å sikre realopsjoner . 

Realopsjoner er aktuelle i forbindelse med irreversible investeringspro-
sjekter, som for eksempel investeringer i bygninger, transportløsninger 
og annen infrastruktur som har en levetid som i praksis gjør dem irre-
versible . Et annet eksempel er uttak av ikke-fornybare ressurser som har 
irreversible konsekvenser . 

I noen tilfeller der det vurderes å innføre et nytt tilbud til befolkningen, for 
eksempel innenfor helsetjenesten, vil innføringen i streng forstand ikke 
være irreversibel . Man kan i prinsippet stoppe finansieringen av et tiltak så 
snart mer informasjon tilsier at nytten er mindre eller kostnadene høyere 
enn det som er lagt til grunn ved beregningen av forventningsverdien . Men 
hensynet til likebehandling med videre kan i forvaltningen av offentlige 
goder føre til at det blir vanskelig å trekke tilbake et tilbud . Ved å finansi-
ere et offentlig tiltak basert på usikker dokumentasjon vil man kunne tape 
beslutningsfleksibilitet . Hvis man derimot sier nei på et gitt tidspunkt, kan 
man alltid senere snu og si ja . Man beholder altså beslutningsfleksibilite-
ten ved å utsette beslutningen . 

Dersom usikkerhetsanalysen tilsier at det bør legges inn fleksibilitet i 
tiltakene som ble utformet i arbeidsfase 2, kan man vurdere følgende 
hovedgrupper av realopsjoner:
• Man kan utsette beslutningen, for eksempel ved å utsette oppstar-

ten av en investering eller innføringen av et nytt tilbud fordi man vil 
innhente mer informasjon før beslutningen fattes .

• Man kan gjennomføre en gradvis innføring, for eksempel en trinnvis 
investering eller pilottesting av et tiltak .

• Man kan avslutte et tiltak og gå tilbake til utgangspunktet dersom 
en løsning ikke fungerer eller er uønsket på andre måter .

• Man kan variere produksjonen eller produksjonsmetodene etter 
oppstart, for eksempel ved å tilpasse produksjonen til nye teknolo-
giske løsninger .
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3.7 
BESKRIVE FORDELINGSVIRKNINGER

Figur 3.12: Flytdiagram – arbeidsfase 7
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Formålet med denne arbeidsfasen er å beskrive hvordan virkningene av 
tiltakene fordeler seg mellom ulike grupper i samfunnet . Beskrivelsen av 
fordelingsvirkningene tas med som en tilleggsanalyse og skal ikke inngå i 
grunnlaget for selve rangeringen og anbefalingen av tiltak i arbeidsfase 8 
(se kapittel 3 .8) . Dersom det er grupper som kommer særlig dårlig ut som 
følge av tiltakene, bør man vurdere om disse gruppene kan kompense-
res, og eventuelt på hvilken måte . 

Ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 skal det, der det er rele-
vant, gis informasjon om fordelingsvirkninger av tiltaket i en tilleggsanalyse . 

 3.6.5 
HVEM KAN GJENNOMFØRE EN USIKKERHETSANALYSE?

Noen ganger kan usikkerhetsbildet i analysen være uoversiktlig . Da er 
det nyttig å ha samfunnsøkonomisk metodekompetanse og få bistand 
fra personer med sektorkompetanse . Videre kan det være nyttig å inn-
hente synspunkter fra berørte grupper i arbeidet med å identifisere og 
rangere usikkerhetsfaktorene .

Enkle følsomhetsanalyser der usikkerhetsbildet er relativt oversiktlig, 
krever ikke stor samfunnsøkonomisk analysekompetanse .
De mer avanserte usikkerhetsanalysene, scenarioanalyse og simulerin-
ger (omtalt i kapittel 4 .4) krever noe høyere metodekompetanse og even-
tuelt kjennskap til spesiell programvare .
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Hvis man ikke forventer at noen spesifikke grupper kommer spesielt 
mye dårligere eller bedre ut som følge av tiltaket, er også dette nyttig 
informasjon til beslutningstaker . Det bør derfor begrunnes og fremgå 
av beslutningsgrunnlaget .

Formålet med en samfunnsøkonomisk analyse kan være å vurdere tiltak 
som har omfordeling som en hovedhensikt . For eksempel kan man i en 
samfunnsøkonomisk analyse vurdere ulike typer offentlige støtteordnin-
ger rettet mot noen grupper i samfunnet, sett opp mot andre typer virkemid-
ler . Da bør man gjøre rede for hvordan ulike mål om fordeling kan påvirke i 
hvilken grad det er ønskelig å gjennomføre tiltaket . I de fleste tilfeller vil for-
målet med tiltaket være noe annet enn omfordeling . Da kommer fordelings-
virkningene som en bivirkning . For eksempel vil et veiprosjekt kunne være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi de som bruker veien kommer fortere og 
tryggere frem, men samtidig kan grunneiere og beboere i området kommer 
dårligere ut . En annen type fordelingsvirkning er omfordeling mellom gene-
rasjoner, for eksempel dersom dagens generasjoner bruker naturressurser 
og belaster miljøet på en slik måte at fremtidige generasjoner blir rammet . 

For å avgjøre i hvilken grad man skal beskrive fordelingsvirkningene, kan 
det være nyttig å se på de nytte- og kostnadsvirkningene man har funnet 
tidligere . Dersom man ser at det er noen grupper som får store andeler 
av kostnadsvirkningene, men ingen nyttevirkninger (eller omvendt), kan 
dette være et signal om at man bør beskrive fordelingsvirkningene grun-
digere . Eksempler på ulike grupperinger kan være

 √ geografiske regioner i Norge
 √ offentlige virksomheter
 √ privat næringsliv
 √ privatpersoner
 √ sosioøkonomiske grupper, inndelt etter for eksempel inntektsnivå, 

sivil status, alder, barnefamilier, funksjonsevne eller sykdomsgruppe
 √ yrkesgrupper
 √ forskjellige generasjoner
 √ kjønn

Hvordan fordelingsvirkningene skal kategoriseres (det vil si hvilke 
grupperinger som blir belyst) og beskrives (for eksempel hvordan inn-
tektsvirkninger blir analysert), bør vurderes ut fra om de bidrar til at 
beslutningstakere får hjelp til å foreta samlede fordelingsavveininger . 

3.7.1 
HVA ER EN FORDELINGSVIRKNING?

Selv om den samfunnsøkonomiske analysen viser at tiltaket totalt sett er 
lønnsomt for samfunnet, kan enkelte grupper komme dårligere ut som 
følge av tiltaket . Ofte vil det være slik at det er noen grupper som vinner og 
noen som taper på at et offentlig tiltak iverksettes . Hvordan nytte- og kost-
nadsvirkningene fordeler seg mellom ulike grupper i samfunnet, kalles for-
delingsvirkninger . Hvilke grupper dette er snakk om, og hvordan disse blir 
berørt, kan ha stor betydning for beslutningstakers vurdering av tiltaket . 

En fallgruve er å forveksle fordelingsvirkninger med netto ringvirkninger 
(se kapittel 4 .3), for eksempel når noen uttaler at et tiltak gir ringvirknin-
ger i form av flere arbeidsplasser i en region . Dette vil ofte være en forde-
lingsvirkning siden økningen i arbeidsplasser i én region vil kunne føre 
til færre arbeidsplasser i en annen region . Økt sysselsetting i distriktene 
kan imidlertid støtte opp om distriktspolitikken, og informasjon om dette 
kan derfor ha verdi for beslutningstaker selv om den samfunnsøkono-
miske virkningen vil være null .

3.7.2 
VURDER I HVILKEN GRAD  
FORDELINGSVIRKNINGER BØR BESKRIVES

Mange tiltak vil ha fordelingsvirkninger det kan være nyttig for en beslut-
ningstaker å kjenne til . Hvilke grupper som blir berørt, og hvordan disse 
berøres, kan ha betydning for beslutningstakers vurdering av tiltakene . 
Ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 skal fordelingsvirk-
ningene for særlig berørte grupper og områder kartlegges og beskrives . 
Videre går det frem at nytte-kostnadsanalyser skal være basert på bereg-
ning av uveid betalingsvillighet . Det skal ifølge rundskrivet ikke foretas 
fordelingsvekting i selve analysen . Bruk av fordelingsvekter er en metode 
for å justere for fordelingsvirkningene av et tiltak i analysen . Rammever-
ket for samfunnsøkonomiske analyser bør være slik at analysene kan 
bidra til et best mulig informasjonsgrunnlag for beslutningstakere, uav-
hengig av beslutningstakers politiske og etiske syn . 23

23 Les mer om hva som menes med fordelingsvekting i NOU 2012: 16, kapittel 3
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terialet og metodegrunnlaget som analysen ellers, slik at virkningene for 
enkeltgrupper kan sammenlignes med virkningene for samfunnet som 
helhet . Omfanget av beskrivelsen må vurderes i hver enkelt analyse . I 
mange tilfeller, og særlig ved mindre analyser, vil det være tilstrekkelig 
med en verbal beskrivelse .

Hvis man forventer store fordelingsvirkninger av ett eller flere tiltak og/eller 
det er større tiltak som analyseres, tilsier det at det er nødvendig med en 
mer grundig beskrivelse av fordelingsvirkningene . Her bør man synliggjøre 
de tallfestede eller verdsatte virkningene som tiltakene kan ha for relevante 
grupper . Les mer om ulike måter å gjøre dette på i NOU 2012: 16, kapittel 3 .

3.7.4 
VURDER OM DET FINNES KOMPENSERENDE AKTIVITETER

I situasjoner med fordelingsvirkninger kan det tenkes at grupper som 
kommer dårligere ut, får en kompensasjon . 

Dersom man vurderer å kompensere grupper som kommer dårligere ut, 
bør man få frem hvilke kompenserende aktiviteter som kan være rele-
vante for disse gruppene . For eksempel kan grunneiere eller beboere i 
et område som blir berørt negativt som følge av en ny veitrasé, kompen-
seres for noen av ulempene, enten økonomisk eller ved at det bygges 
støyskjermer og/eller installeres støyisolerende vinduer . 

Det kan være mer effektivt for myndighetene å vurdere hvordan summen 
av tiltak slår ut, og eventuelt korrigere for fordelingsvirkninger i stort 
fremfor å korrigere ved enkelttiltak . 

3.7.5 
HVEM KAN BESKRIVE FORDELINGSVIRKNINGER?

Arbeidet med å beskrive fordelingsvirkninger verbalt kan gjøres uten stor 
samfunnsøkonomisk kompetanse . Relevant sektorkompetanse kan være 
vel så nyttig som samfunnsøkonomisk metodekompetanse . 

I noen tilfeller kan kategorisering ut fra kjønn være viktig og relevant, i
andre tilfeller ikke . I noen tilfeller kan gjennomsnittstall være informa-
tive, mens i andre tilfeller kan andre statistiske mål være bedre .

FORDELINGSVIRKNINGER AV REGULERINGSTILTAK

Reguleringstiltak vil kunne påvirke mange ulike grupper i samfunnet. 
Dersom man for eksempel skal analysere et forslag til en forskrift eller lov 
som vil treffe bredt, bør man sette av ekstra tid til å vurdere hvilke grupper 
som kan komme dårligere ut, og sørge for å beskrive fordelingsvirkningene 
nøye for beslutningstaker.

Man bør være særlig oppmerksom på fordelingsvirkninger på områder som 
konkurranseevne, handel, småbedrifter, utsatte regioner, miljø, administra-
tiv byrde (tidsbruk og andre kostnader) og situasjonen for etniske grupper 
eller urbefolkning.

3.7.3 
BESKRIV FORDELINGSVIRKNINGENE I EN TILLEGGSANALYSE

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at fordelings-
virkninger for særlig berørte grupper, herunder eventuelle interessekon-
flikter, skal kartlegges og omtales på en måte som gir beslutningstaker 
grunnlag for å ta hensyn til dette i vurderingen av ulike tiltak . Videre 
fremgår det av rundskrivet at man skal redegjøre for hvordan ulike mål 
om fordeling og interessekonflikter kan påvirke hvorvidt det er ønskelig 
å gjennomføre tiltaket . 

Det er viktig å presisere at vurderingen av fordelingsvirkninger og mulige 
interessekonflikter og hvilken vekt disse skal ha i den endelige beslutnin-
gen, er et politisk spørsmål som ligger utenfor rammen av den samfunn-
søkonomiske analysen . Derfor skal fordelingsvirkningene kun beskrives 
og inngå i beslutningsgrunnlaget som en tilleggsanalyse . Dette er nær-
mere omtalt i kapittel 3 .8 .

Beskrivelsen av fordelingsvirkningene må bygge på det samme datama-
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Ifølge Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 skal det gjøres en 
samlet vurdering av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike 
tiltakene basert på netto nåverdi, ikke-prissatte virkninger og usikkerhet . 
Vurderingen skal følges av en rangering av de ulike tiltakene . 

Videre følger det av rundskrivet at eventuelle fordelingsvirkninger skal 
gis i en selvstendig analyse . Tilsvarende gjelder dersom tiltaket reiser 
eventuelle prinsipielle spørsmål (jf . veilederen til utredningsinstruksen) . 

Det er viktig å legge til rette for transparens og for at resultatene av analy-
sen kan etterprøves . Derfor skal også forutsetninger, datakilder og meto-
der som ligger til grunn for analysen, presenteres for beslutningstaker . 
Dette er i tråd med rundskrivet .

Som en del av utredningen bør det tas med en vurdering av når og hvor-
dan tiltaket bør evalueres . 

3.8.2 
GI EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALING

Sammenstill resultatene som skal ligge til  
grunn for rangeringen av tiltak
I den samlede vurderingen skal man oppsummere hovedfunnene i ana-
lysen og presentere dem på en oversiktlig måte . Hovedfunnene er sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet, basert på både prissatte og ikke-prissatte 
virkninger, samt usikkerhet .

3.8 
GI EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALE TILTAK

Figur 3.13: Flytdiagram – arbeidsfase 8

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1

ARBEIDSOPPGAVER
 √ Gi en samlet vurdering og 

begrunnet anbefaling.
 √ Legg frem forutsetningene 

analysen bygger på.
 √ Beskriv forutsetningene for en 

vellykket gjennomføring og 
vurder behov for supplerende 
tiltak. 

 √ Beskriv eventuelle prinsipielle 
hensyn og fordelingsvirknin-
ger i selvstendige analyser.

 √ Vurder hvordan og når tiltaket 
skal evalueres.

3.8.1 
HVA INNEBÆRER EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALING?

Til slutt i den samfunnsøkonomiske analysen skal man gjøre en samlet 
vurdering av resultatene fra de ulike arbeidsfasene og legge dette frem 
for beslutningstaker . Formålet med denne avsluttende fasen er å opp-
lyse beslutningstaker om resultatene av analysen på en mest mulig over-
siktlig måte og å gi en velbegrunnet anbefaling av tiltak . 
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Legg også frem en vurdering av hvordan usikkerheten kan håndteres, 
det vil si om det finnes risikoreduserende aktiviteter, herunder om det 
kan ha en verdi å skaffe eller beholde realopsjoner . Dette innebærer å 
beskrive (som regel verbalt) hvilken verdi en mer fleksibel utforming av 
et tiltak kan gi i form av trinnvis utbygging, utsatt oppstart eller lignende 
(se kapittel 3 .6 .4 og 4 .4 .3) .

Dersom det er kostnader knyttet til de risikoreduserende aktivitetene, bør 
visse kostnadene inkluderes i vurderingen av tiltakets samfunnsøkono-
miske lønnsomhet . Da er det enklere for beslutningstaker å vurdere om 
den reduserte risikoen ved et tiltak er verdt den reduserte lønnsomhe-
ten (nåverdi) som risikoreduksjonen koster .

Gjør en rangering av tiltakene og gi en anbefaling
Tiltakene skal rangeres basert på en samfunnsøkonomisk lønnsomhets-
vurdering av prissatte og ikke-prissatte virkninger samt på en vurdering 
av usikkerheten . Anbefalingen skal baseres på en samlet vurdering av 
disse tre hovedfunnene i analysen . Her skal det tydelig fremgå for beslut-
ningstaker hvilket grunnlag anbefalingen er gitt på .

FREMGANGSMÅTE FOR Å RANGERE TILTAKENE OG GI EN ANBEFALING

1 . Ranger tiltakene etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet basert på en 
systematisk vurdering av både prissatte og ikke-prissatte virkninger.
– Prissatte virkninger: Beregn netto nåverdi av alle nytte- og kost-

nadsvirkninger som er verdsatt i kroner (se kapittel 3.5.4), og 
ranger tiltakene.

– Ikke-prissatte virkninger: Sammenstill alle nytte- og kostnads-
virkninger som er vurdert kvalitativt, og vurder i hvilken grad 
disse bidrar positivt eller negativt til den samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten (se kapittel 3.5.6). Gjør eventuelt endringer i ran-
geringen av tiltak fra forrige punkt.

2 . Vurder om usikkerheten ved noen av tiltakene er så stor at det kan 
endre på rangeringen man kom frem til under punkt 1 (se kapittel 3.6).

3 . Anbefal tiltak basert på en samlet vurdering av hovedfunnene i de to 
første punktene.

Tabellen nedenfor viser hvordan den samfunnsøkonomiske lønnsomhe-
ten kan sammenstilles for de tre ulike analysetypene .

Tabell 3.3: Lønnsomhetsvurdering for ulike analysetyper

SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

Analysetyper
Prissatte virkninger Ikke-prissatte virkninger

Lønnsomhetsberegning Lønnsomhetsvurdering

Nytte-kostnadsanalyse Netto nåverdi (NNV) =
(NV nytte) – (NV kostnad) Kvalitativt

Kostnadseffektivitets- 
analyse Nåverdi kostnader Kvalitativt

Kostnadsvirkningsanalyse Nåverdi kostnader Kvalitativt

Man kan vurdere og sammenstille de ikke-prissatte virkningene ved å 
bruke pluss-minusmetoden . Alternativt kan man forsøke å sammen-
stille de ikke-prissatte virkningene ved å tallfeste fysiske størrelser eller 
beskrive dem verbalt . En break-even-analyse kan brukes for å avgjøre 
hvor stor verdi de ikke-prissatte virkningene må ha for å forsvare den 
prissatte merkostnaden . En slik analyse kan bidra til å synliggjøre mulige 
avveininger som en beslutningstaker må gjøre (se kapittel 3 .5 .6) .

Resultatene av usikkerhetsanalysen skal gi beslutningstaker informasjon 
om hvor robuste de ulike tiltakene er for endringer i de mest kritiske usik-
kerhetsfaktorene . Disse resultatene kan man sammenstille ved å presen-
tere utfallsrommet for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av hvert 
tiltak . Utfallsrommet vil si intervallet for netto nåverdi, som ligger mellom 
de mest optimistiske og de mest pessimistiske scenarioene for tiltaket .

I analyser der få eller ingen av nyttevirkningene er verdsatt i kroner, kan 
man vise usikkerheten i form av utfallsrommet for hvert tiltaks kostnads-
side, det vil si intervallet som ligger mellom de mest optimistiske og de 
mest pessimistiske scenarioene for tiltaket . Oppsummer også usikker-
heten knyttet til de ikke-prissatte virkningene av hvert tiltak . 
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SAMMENSTILLING AV SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV E-FAKTURA  
I KOMMUNAL SEKTOR 
Nåverdier er oppgitt i millioner kroner i avvik fra nullalternativet.

Tiltak A Tiltak B Tiltak C Tiltak D

Prissatte virkninger (nåverdier):

Nyttevirkninger:25

Kommunal sektor
Privat sektor – leverandører

1439
2077

1439
2077

128
186

827
1194

Kostnadsvirkninger:
Kommunal sektor 26

Privat sektor – leverandører
95
Ingen

50
Ingen

9
Ingen

186
Ingen

I . Beregnet samfunnsøkonomisk  
lønnsomhet (NNV)

3420 3466 305 1835

Ikke-prissatte virkninger: 27

Nyttevirkninger:
Økt oversiktlighet og ryddighet
Raskere oppdatert regnskap
Mulighet til å samordne og  
spesialisere funksjoner
Oppbevaring av dokumentasjon
Positiv miljøeffekt
Understøtte løsning for e-handel

+++++
+++
++

+++++
+++++
+++++

+++++
+++
++

+++++
+++++
+++++

+
+
0

+
+
+

+++
++
+

+++
+++
+++

Kostnadsvirkninger: Ingen Ingen Ingen Ingen

II . Samlet vurdering ikke-prissatte virkninger  
(rangering basert på pluss-minusmetoden)

1 1 4 3

Rangering etter samfunnsøkonomisk  
lønnsomhet (samlet vurdering I og II)

2 1 4 3

Usikkerhet:

Usikkerhet prissatte virkninger (utfallsrom for  
NNV – pessimistiske og optimistiske scenarioer)

Intervall:
–502–7048

Intervall:
–452–7092

Intervall:
–43–609

Intervall:
–453–3930

Usikkerhet ikke-prissatte virkninger:
Lavere/høyere vekst i «ekte»  
e-fakturaer i nullalternativet

Økt/redusert 
lønnsomhet

Økt/redu-
sert lønn-
somhet

Uendret Økt/redusert 
lønnsomhet

III . Samlet vurdering av usikkerhet Noe høyere Noe høyere Lav Noe høyere

Rangering etter samlet vurdering av I, II og III 2 1 4 3

I en nytte-kostnadsanalyse er det mulig å beregne den samfunnsøko-
nomiske lønnsomheten i form av netto nåverdi .24 Dersom alle sentrale 
nytte- og kostnadsvirkninger er verdsatt i kroner, vil netto nåverdi være 
det primære kriteriet for å rangere tiltakene ved denne analyseformen . 
I praksis har imidlertid de fleste analyser én eller flere sentrale virknin-
ger som ikke er prissatte . Da må man gjøre en grundig drøfting av i hvil-
ken grad ikke-prissatte virkninger bidrar til å endre rangeringen basert 
på netto nåverdi . Jo mer sentrale de ikke-prissatte virkningene er i ana-
lysen, desto viktigere er det at de inngår i vurderingen av den samfunn-
søkonomiske lønnsomheten, og at de ikke tillegges mindre vekt bare 
fordi de ikke er prissatte . 

I en kostnadseffektivitetsanalyse og en kostnadsvirkningsanalyse er det 
bare kostnadssiden som er verdsatt i kroner . I en kostnadseffektivitets-
analyse må tiltakene derfor rangeres etter kostnader (målt i nåverdi) . I 
en kostnadsvirkningsanalyse må det i tillegg gjøres en kvalitativ vurde-
ring av de ikke-prissatte nyttevirkningene, som også kan påvirke range-
ringen (se tabell 3 .3 ovenfor) . 

Dersom det er stor usikkerhet om den samfunnsøkonomiske lønnsomhe-
ten til et tiltak, kan det endre rangeringen av tiltaket, selv om det frem-
står som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme . 

For beslutningstaker er det nyttig med en enkel oversikt som oppsum-
merer nøkkeltallene og de kvalitative vurderingene som ligger til grunn 
for rangeringen av tiltakene . Boksen nedenfor gir et eksempel på et slikt 
oppsett . Tall og vurderinger i tabellen er hentet fra et eksempl på en 
samfunnsøkonomisk analyse (nytte-kostnadsanalyse) av innføringen 
av elektronisk faktura i kommunal sektor . Dette eksempelet blir gjen-
nomgått i vedlegg 1A . 
 

24 I tilfeller med begrensede budsjettmidler er netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) det 
relevante lønnsomhetskriteriet ( jf. kapittel 3.5.4).

25 Inkluderer hovedsakelig tidsbesparelse og reduserte skattefinansieringskostnader  
(for kommunal sektor).

26 Inkluderer hovedsakelig investeringer, opplæring/omstilling og tekniske løsninger.
26 I denne analysen ble pluss-minusmetoden benyttet med en ellevedelt skala for konse-

kvens (fra fem plusser til fem minuser), til forskjell fra den nidelte skalaen vi presenterte  
i kapittel 3.4.8.
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3.8.3 
LEGG FREM FORUTSETNINGENE ANALYSEN BYGGER PÅ 

For at analysen skal kunne etterprøves, er det viktig å dokumentere 
de forutsetningene den bygger på, jf . Finansdepartementets rundskriv 
R-109/2014 . For at utredningen skal være lett tilgengelig for beslutnings-
takere og andre som er interessert i utredninger, er det viktig at utrednin-
gen også er strukturert og skrevet på en forståelig måte . 

Forutsetningene utredningen bygger på, bør presenteres så oversiktlig 
og kort som mulig og dekke disse punktene:

 √ alle forutsetninger, kilder og metoder som ligger til grunn for analy-
sen, og en kort vurdering av kvaliteten på data som er benyttet

 √ kriteriene for valg av de tiltakene som er analysert
 √ en kort oversikt over hvilke tiltak som er forkastet, og med hvilken 

begrunnelse (se kapittel 3 .2 .3)
 √ hvilken kalkulasjonsrente og analyseperiode som er benyttet
 √ andre sentrale forutsetninger, for eksempel sektorspesifikke priser, 

utviklingsbaner og andre parametere

3.8.4 
LEGG FREM FORUTSETNINGENE FOR AT TILTAKET SKAL LYKKES 

Det er viktig at virksomheten som blir ansvarlig for selve iverksettelsen 
(og oppfølgingen) av tiltaket, blir informert om hvilke forutsetninger som 
må være oppfylt for at tiltaket skal lykkes (jf . spørsmål 6 i utredningsin-
struksen) . Det kan være nyttig å bruke vurderingen av tiltakets usikker-
het (arbeidsfase 6) når man skal identifisere forutsetninger for å lykkes . 
Videre bør man informere om hvilke forutsetninger utredningen er basert 
på (se ovenfor) . 

Man bør som en hovedregel gi en anbefaling om valg av tiltak . Et tiltak kan 
påvirke viktige samfunnsverdier og prinsipielle hensyn . Hvis tiltaket som 
kan anbefales basert på den samfunnsøkonomiske analysen, støtter opp 
under slike hensyn, bør det ikke være vanskelig å gi en anbefaling . Men hvis 
tiltaket svekker slike hensyn, kan det være krevende å gi en anbefaling . Vei-
lederen til utredningsinstruksen (2018) inneholder følgende presisering: 
«Hvis det er krevende å sammenstille, vurdere og avveie virkningene på et 
faglig grunnlag, bør det gjenspeiles i en mer forsiktig anbefaling eller ved 
at det ikke gis en anbefaling . Det kan være tilfelle i situasjoner med viktige 
prinsipielle hensyn, betydelige fordelingsvirkninger og når det er usikker-
het om omfang og verdsetting av viktige virkninger.»

Det kan for eksempel være stor usikkerhet forbundet med store virkninger 
som ikke er prissatte, som kan gjøre det krevende å sammenligne virknin-
gene i mangel av en felles målenhet . Hvis det av ulike grunner er vanskelig 
å gi en anbefaling av tiltak, bør dette gå frem av beslutningsgrunnlaget . 
Veilederen til utredningsinstruksen utdyper nærmere hvordan prinsipielle 
hensyn bør håndteres, og hvordan muligheten til å gi anbefalinger kan 
avhenge av hvem som utreder ulike tiltak . I slike tilfeller bør man tydelig-
gjøre for beslutningstaker hvilke avveininger som er gjort, og hvilke for-
hold det er lagt mest vekt på i anbefalingen . 

Vurdere graden av tiltakenes måloppnåelse
For beslutningstaker kan det være nyttig å få kunnskap om lønnsomhe-
ten ved ulike ambisjonsnivåer, herunder politiske målsettinger . En god 
drøfting av måloppnåelse kan gi informasjon om hva det koster og hva 
merverdien er av å øke måloppnåelsen . Det er ikke gitt at er det er for-
nuftig å innrette tiltaket ut fra full måloppnåelse . Hvor ambisiøs man skal 
være, bør avhenge av kostnadene ved å løse problemet og nytten av ulike 
grader av måloppnåelse . I tillegg til at man gir en anbefaling basert på 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og usikkerhet, kan det være relevant 
at man også gir en egen vurdering av tiltakenes måloppnåelse . 

I noen tilfeller kan utredningen avdekke ulik grad av måloppnåelse 
mellom tiltakene når det er satt flere ulike mål . I en analyse kan det for 
eksempel være både et helsemål og et miljømål . I så fall kan to tiltak med 
lik samfunnsøkonomisk lønnsomhet ha ulik grad av måloppnåelse for 
henholdsvis miljø og helse . I slike tilfeller kan det være relevant å anbe-
fale kombinasjoner av tiltak som samlet sett bidrar til økt måloppnåelse .
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hvilken vekt de skal ha i den endelige beslutningen, er et politisk spørs-
mål som ligger utenfor rammene for den samfunnsøkonomiske analy-
sen . Dermed skal de ikke ha noen innvirkning når man anbefaler et tiltak .
Tilsvarende skal eventuelle prinsipielle hensyn vurderes i en selvstendig 
analyse, jf . veilederen til utredningsinstruksen .

3.8.6 
PLANLEGG NÅR OG HVORDAN TILTAKET SKAL EVALUERES

Jobben er ikke ferdig når utredningen er ferdigstilt og beslutning tatt . Det 
er viktig at den som er ansvarlig for å iverksette tiltaket, innhenter infor-
masjon om tiltaket har den ønskede effekten, både underveis og etter 
at tiltaket har fått virke en stund . For noen tiltak vil realiseringen av tilta-
kets nyttevirkninger kunne kreve en aktiv oppfølging og justering av til-
taket etter hvert som ny lærdom trekkes inn . 

Evalueringer er et ledd i god statlig virksomhetsstyring . Allerede i analy-
sefasen bør man vurdere hvordan et anbefalt tiltak bør evalueres . 

For mer veiledning om hvordan man kan evaluere tiltaket og sikre at tilta-
kets gevinster realiseres, se nettsidene til DFØ og prosjektveiviseren .no . 28 

3.8.7 
HVORDAN BØR DEN SAMFUNNSØKONOMISKE  
ANALYSEN PRESENTERES?

De fleste beslutningstakere foretrekker en kortfattet presentasjon av 
utredningen som inneholder

 √ en sammenstilling av hovedfunnene i analysen, for eksempel i en 
tabell ( jf . tabellen i eksemplet i dette kapittelet)

 √ en samlet vurdering som inneholder rangering og begrunnet  
anbefaling av tiltak

 √ en beskrivelse av det anbefalte tiltaket, herunder forutsetninger  
for gjennomføring 

 √ en beskrivelse av eventuelle fordelingsvirkninger og prinsipielle 
spørsmål i selvstendige analyser

De fleste tiltak vil ha noen sentrale forutsetninger for at nyttevirkningene 
(gevinstene) skal kunne realiseres . Dette kan blant annet være knyttet til

 – styring 
 – organisering og ansvarsforhold
 – informasjonsflyt
 – tekniske løsninger

Et par eksempler illustrerer dette nærmere:
 – Nye regelverkskrav kan for eksempel innebære at berørte gis til-

strekkelig med informasjon i forkant, og/eller at man innfører ulike 
former for håndheving .

 – En samordning av IKT-systemer i staten vil for eksempel kunne 
innebære at man må omorganisere .

Forutsetningene man legger frem i utredningen, vil som regel kreve ytterli-
gere konkretisering når tiltaket iverksettes . For eksempel vil en del regule-
ringer ha behov for en nærmere juridisk vurdering med hensyn til hjemmel, 
innvirkning på tilgrensende regelverk, konkurranseregelverk, EU-/ESA-for-
hold osv . Når det gjelder IT-tiltak og omorganiseringer, møter man ofte lig-
nende problemstillinger der man gir noen overordnede vurderinger av 
behovet for funksjonalitet, konsekvenser for organisering, bemanning osv ., 
mens detaljutformingen bør vurderes nærmere etter at beslutningen er tatt .

3.8.5 
SELVSTENDIGE ANALYSER OM FORDELINGSVIRKNINGER OG 
PRINSIPIELLE SPØRSMÅL

Selv om den samfunnsøkonomiske analysen viser at et tiltak samlet sett 
er lønnsomt for samfunnet, kan tiltaket ha positive virkninger for noen 
grupper og negative virkninger for andre grupper . Informasjon om for-
delingsvirkninger av tiltaket vil ofte være nyttig for beslutningstaker og 
skal legges ved beslutningsgrunnlaget som en tilleggsanalyse (jf . Finans-
departementets rundskriv R-109/2014) . Dette innebærer en beskrivelse 
av hvordan nytte- og kostnadsvirkningene forventes å bli fordelt på ulike 
berørte grupper, for eksempel inndelt etter region, virksomhet, inntekts-
nivå eller sivil status . Les mer om fordelingsvirkninger i kapittel 3 .7 .

Vurderinger av fordelingsvirkningene og mulige interessekonflikter og 28 Prosjektveiviseren.no har integrert utredningsinstruksens seks spørsmål i konsept-
utredningsfasen.
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VI TROR IKKE BESLUTNINGSTAKER VIL LIKE TILTAKET SOM VI  
ANBEFALER I ANALYSEN . SKAL VI DA VELGE ET ANNET ALTERNATIV?

Nei. Anbefalingen som er gitt i en samfunnsøkonomisk analyse, er et faglig 
råd og skal utelukkende baseres på funn fra analysen. Det kan for eksem-
pel hende at politiske prioriteringer fører til at et annet tiltak enn det mest 
samfunnsøkonomisk lønnsomme blir valgt. Det er opp til beslutningstaker 
å gjøre slike avveininger.

3.8.9 
HVEM KAN GJØRE EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALING?

De som har gjennomført analysen, skal selv vurdere resultatene de har 
funnet frem til, og rangere tiltakene basert på faglige vurderinger og på 
en slik måte at resultatene er etterprøvbare . Et tiltak bør anbefales basert 
på disse resultatene .

Hvis det er vanskelig å gi en anbefaling basert på et faglig grunnlag, bør 
man være forsiktig med å gi en anbefaling . Dette kan oppstå i situasjo-
ner med viktige prinsipielle hensyn, betydelige fordelingsvirkninger og 
når det er usikkerhet om omfanget og verdsettingen av viktige virkninger .

I de fleste tilfeller holder det å legge frem analysen i det formatet som 
er foreslått i dette delkapittelet . I andre tilfeller ønsker beslutningstaker 
å få presentert en mer omfattende versjon av analysen . Hvilket format 
man skal velge, avhenger blant annet av type sak, sakens omfang, hvilken 
offentlig virksomhet som utfører analysen, og hva som er vanlig praksis . 

Dersom man skal presentere utredningen i en egen rapport, bør denne 
være mest mulig oversiktlig og pedagogisk . Det er viktig å lage en logisk 
struktur på rapporten, slik at det er enkelt for beslutningstaker å orien-
tere seg . Her er et forslag til en overordnet disposisjon:
• kort om bakgrunn, mandat og sammendrag
• datakilder, metode og andre sentrale forutsetninger 
• problembeskrivelse og mål
• tiltakene som analyseres
• prissatte virkninger
• ikke-prissatte virkninger
• samfunnsøkonomisk lønnsomhet
• usikkerhetsanalyse
• samlet vurdering og anbefaling
• forutsetninger for en vellykket gjennomføring
• plan for når og hvordan tiltaket skal evalueres
• eventuelle tilleggsanalyser: fordelingsvirkninger, prinsipielle spørs-

mål og netto ringvirkninger

3.8.8 
BESLUTNING OM VALG AV TILTAK

Den endelige beslutningen om hvilket tiltak som eventuelt skal iverkset-
tes, ligger utenfor selve analysen og er opp til beslutningstaker . Hvem 
som er beslutningstaker, varierer . Det kan for eksempel være den poli-
tiske ledelsen i et departement, eller ansvaret kan være delegert til den 
øverste ledelsen i en statlig virksomhet .

Beslutningen kan fattes mer eller mindre formalisert, gjennom lov, for-
skrift, enkeltvedtak, uttalelse og lignende . I store saker kan det enten 
være en endelig beslutning, for eksempel fattet av Stortinget, eller en 
del av en prosess, som en NOU eller et enkeltvedtak, som kan påklages . 
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4. 
 
UTVALGTE TEMAER I  
SAMFUNNSØKONOMISKE 
ANALYSER 

I dette kapittelet går vi mer i dybden på noen 
utvalgte temaer innenfor samfunnsøkonomisk 
analyse. Kapittelet er først og fremst ment for 
dem som skal gjennomføre samfunnsøkono-
miske analyser, men kan også være nyttig for 
dem som skal bestille en analyse. Temaene 
som behandles, er
• nullalternativet
• verdsetting av virkninger uten markedspris
• netto ringvirkninger
• gjennomføring av usikkerhetsanalyse

Delkapitlene er tematisk plassert under de 
åtte arbeidsfasene som ble introdusert i  
kapittel 3: Nullalternativet er en del av 
arbeidsfase 1, beskrive problemet og formu-
lere mål, mens verdsetting av virkninger uten 
markedspris og netto ringvirkninger hører 
inn under arbeidsfase 4, tallfeste og verd-
sette virkninger, og gjennomføring av usikker-
hetsanalyse under arbeidsfase 6, gjennomføre 
usikkerhetsanalyse.
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vanskelig . Den følgende teksten er ment for dem som har lengre erfaring 
med å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser . I dette delkapittelet 
har vi brukt samferdselssektoren som eksempel .

4.1.1 
YTRE FAKTORER

Utviklingen i befolkningsvekst, teknologi, demografi, økonomisk aktivi-
tet og priser er ofte sentrale størrelser i prognoser som er nødvendige for 
å utføre samfunnsøkonomiske analyser .

Det er ofte vanskelig å vurdere hvilke forutsetninger som bør tas når det 
gjelder ytre faktorer . For samfunnsøkonomiske analyser innenfor sam-
ferdselssektoren er det viktig at forutsetninger om fremtidig trafikk- og 
reisevolum samt fordelingen av disse på ulike transportalternativer er 
mest mulig oppdaterte både i nullalternativet og i utredningsalterna-
tivene . Årsaken er at lønnsomheten ved ulike tiltak i betydelig grad blir 
påvirket av størrelsen på disse faktorene . 

Størrelsen på det fremtidige trafikk- og reisevolumet vil i sin tur bli påvirket 
av en rekke ytre faktorer, for eksempel økonomisk aktivitet, priser, frem-
tidige skatter og avgifter . Ofte påvirker slike ytre faktorer nullalternativet 
og alternative tiltak omtrent likt . Dermed er det viktig at man sørger for 
konsistente forutsetninger i nullalternativet og utredningsalternativene . 

4.1.2 
TILPASNING TIL YTRE FAKTORER

Tilpasning til ytre faktorer kan gjelde for ulike grupper i samfun-
net, som forbrukere, virksomheter, bedrifter, myndigheter og poli-
tikere . Forbrukere og bedrifter vil for eksempel tilpasse seg til 
endrede økonomiske forutsetninger . Tilpasninger til endrede priser 
og inntektsnivåer kan typisk fanges opp ved å anvende henholds-
vis pris- og inntektselastisitet .29 Elastisiteter kan estimeres ut fra mar-
kedsdata . Så langt som mulig bør beskrivelsen av dagens situasjon 

4.1 
NULLALTERNATIVET 

Nullalternativet er en sentral del av problembeskrivelsen . Nullalternati-
vet skal beskrive dagens situasjon og den forventede utviklingen i fravær 
av nye tiltak . Det er altså ikke nok å beskrive hva som er problematisk 
med dagens situasjon . Også fremtidige utfordringer som vil oppstå uten 
tiltak på området, skal tas med i nullalternativet . 

Nullalternativet har også en sentral funksjon senere i analysen . I senere 
arbeidsfaser skal nullalternativet brukes som et sammenligningsgrunn-
lag (eller en referansebane) for å identifisere og beskrive virkningene av 
de tiltakene som utredes (i arbeidsfase 3) og tallfestes (i arbeidsfase 4) . 

Figur 4.1: Flytdiagram – arbeidsfase 1

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1

Nullalternativet er også behandlet i kapittel 3 .1 .3 .

Det kan være en komplisert oppgave å danne seg et bilde av nullalternati-
vet, da det kan være et stort antall faktorer som må identifiseres, og som 
det må gjøres prognoser for . Dette arbeidet kan være ressurskrevende og 

29 Priselastisitet angir prosentvis endring i etterspørsel etter en vare eller tjeneste som følge 
av en prosentvis endring i prisen på varen eller tjenesten. Inntektselastisitet angir den 
prosentvise endringen i etterspørselen som følge av en prosentvis endring i inntekten.
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4.2 
VERDSETTING AV VIRKNINGER UTEN MARKEDSPRIS

Figur 4.2: Flytdiagram – arbeidsfase 4
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Mange tiltak har virkninger som ikke uten videre kan verdsettes ved hjelp 
av markedspriser . Eksempler på dette er tidsbruk, ulykkesrisiko, miljø-
virkninger og ulike offentlige tjenester som ikke selges direkte i marke-
dene . Generelt bør samme type virkninger verdsettes på samme måte 
i alle analyser der de forekommer . Dette øker muligheten for at analy-
sene er konsistente og kan sammenlignes innad og på tvers av sektorer .
I dette delkapittelet ser vi spesielt på verdsetting av tid, forebyggende 
tiltak i helsesektoren og miljøvirkninger . Til slutt gir vi en oversikt over 
ulike metoder for å verdsette virkninger uten markedspriser . 

4.2.1 
VERDSETTING AV TID

Redusert tidsbruk er en sentral nyttevirkning i flere typer tiltak . Ved inves-
teringer i forbedrede veier, ny flyplass eller oppgraderte toglinjer er redu-
sert (reise)tid ofte den viktigste nyttevirkningen . Også i andre sektorer 
kan det være investeringer eller andre typer tiltak som påvirker tidsbru-

bygge på faktiske data fra verifiserte kilder, og antakelser om fremti-
dige verdier bør bygge på tydelig spesifiserte modeller og analyser .  

Ulike grupper, som husholdninger og bedrifter, reagerer imidlertid ikke 
bare på endringer i pris- og inntektsnivåer . Man kan for eksempel for-
vente tilpasningstiltak for å unngå negative konsekvenser av et forver-
ret miljø . Slike tilpasningstiltak bærer med seg en kostnad som skal tas 
med i nullalternativet . Samtidig skal miljøkostnaden i nullalternativet 
reduseres tilsvarende . 

Denne typen problemstilling begrenser seg ikke til miljøsektoren . Dårlig 
sikkerhet for gående i nærheten av en skole kan for eksempel føre til at 
foreldre velger å kjøre barna sine til skolen . Også denne typen tilpasnings-
tiltak skal tas med som en kostnad i nullalternativet, mens økt sikkerhet 
tas med som en nyttevirkning . En tommelfingerregel er at de tiltakene 
eller tilpasningene som anses som lønnsomme for berørte grupper som 
følge av antatte endringer i de ytre faktorene, skal inngå i nullalternativet . 
Videre kan normer og vurderinger i samfunnet endres over tid . Dette kan 
igjen påvirke forbruks- og aktivitetsnivåer i samfunnet, selv i fravær av 
prisendringer . Husholdningers betalingsvillighet for miljøgoder kan for 
eksempel øke med økt inntektsnivå . Andre eksempler er husholdningers 
ønske om å ha bil eller frivillige tiltak fra bedrifters side, slik som økt sam-
funnsansvar . Slike forandringer kan om mulig inkluderes i vurderingene 
og føre til at nullalternativet blir noe annet enn direkte fremskrivning av 
empirisk gitte elastisiteter . 



168 169

4.2.2 
VERDIEN AV LIV OG HELSE 

Det finnes mange typer forebyggende tiltak . Her omtaler vi spesifikt 
tiltak som reduserer sannsynligheten for hendelser som fører til dødsfall,  
personskader og helseproblemer . Slike tiltak er aktuelle i flere sektorer . 
Noen eksempler er
• innføring av veistandarder som reduserer antall trafikkulykker
• bestemmelser om røykvarslere og annet brannsikkerhetsutstyr som 

kan redusere antall drepte og skadede i branner
• rusforebyggingstiltak for å redusere antall rusrelaterte dødsfall og 

antall personer med redusert livskvalitet
• helsefremmende tiltak som for eksempel forbud mot tobakk

Liv og helse kan inngå i samfunnsøkonomiske analyser i form av ulike målen-
heter . Verdien av et statistisk liv (VSL) er den vanligste enheten for økonomisk 
verdsetting i verdsettingsstudier av redusert ulykkesrisiko . Det er i hoved-
sak transportsektoren som i dag verdsetter redusert ulykkesrisiko i kroner . 
Tilsvarende verdsetting kan imidlertid også være aktuell i andre sektorer .

VSL er definert som verdien av én enhets reduksjon i forventet antall døds-
fall i en gitt periode . Et estimert VSL representerer en gitt populasjons (her 
Norges befolkning) totale betalingsvillighet for en risikoreduksjon som er 
akkurat stor nok til at man forventer å spare ett liv . Dersom VSL brukes for 
å verdsette redusert ulykkesrisiko, må disse to kriteriene være oppfylt: 

 √ Et stort antall individer står overfor små sannsynligheter for uhel-
dige utfall . 

 √ Det er ikke kjent på forhånd hvem som vil rammes (det vil si en  
ex ante-situasjon) .

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at den øko-
nomiske verdien av VSL skal settes til 30 millioner 2012-kroner . Denne 
verdien oppdateres med den faktiske utviklingen i BNP per innbygger, 
slik at verdien for 2016 var 30,2 millioner kroner .30 Verdien skal benyttes 
for alle sektorer . Anslaget inkluderer også produksjonsvirkninger .31 Når 
analyser er spesielt rettet mot barns sikkerhet, kan det ifølge rundskrivet 

ken . Ved investeringer i nye IKT-systemer er redusert tidsbruk ved utfø-
ring av ulike arbeidsoppgaver ofte helt sentralt . Tidsgevinster som følge 
av omorganiseringer er et annet eksempel . Tilsvarende vil tiltak som fører 
til økt tidsbruk, for eksempel innføring av ulike regelverk for næringsli-
vet, utgjøre en kostnad som må tas med i analysen .

For en grundigere behandling av verdsetting av tid, se NOU 2012: 16, NOU 
1998: 16 og NOU 1997: 27 . 

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at alterna-
tivkostnadsprinsippet skal legges til grunn ved verdsetting av tidsbespa-
relser . Videre fremgår det at tidsanvendelse som et minimum skal deles 
inn i to hovedkategorier: arbeidstid og fritid . 

Rundskrivet sier videre at arbeidstid skal verdsettes som arbeidsgivers 
tapte verdiskapning målt ved brutto reallønnskostnader . I rundskrivet står 
det også at så langt det er mulig å tallfeste, er det effektiv tidsgevinst/
tidstap som skal inngå i beregningene . 

Det kan være gode grunner til å anta at betydelige deler av reisetiden ved 
arbeidsreiser kan benyttes effektivt . Hvis den reisende kan jobbe effektivt 
på deler av reisen, er det nødvendigvis bare en del av reisetiden som utgjør 
det reelle arbeidstidstapet . I den grad det er praktisk mulig, bør man kor-
rigere anslag for endret tidsbruk, slik at det er endret effektiv arbeidstid 
som inngår i analysene . I motsatt fall vil tidsgevinstene bli overestimert . 

Ved verdsetting av fritid fremgår det av Finansdepartementets rundskriv 
at netto reallønn (lønn etter skatt) skal benyttes som verdi . Og dersom det 
foreligger verdsettingsstudier som verdsetter fritid, og som er relevante 
for tiltaket som vurderes, kan disse benyttes (jf . kapittel 4 .2 .4) . De fleste 
studier av denne typen er knyttet til transportsektoren .

Ifølge Finansdepartementets rundskriv tilsier praktiske hensyn at nasjo-
nale gjennomsnitt skal benyttes som tidsverdier for berørte personer . 
Her kan Statistisk sentralbyrås hjemmesider om lønn være nyttige . Dette 
gjelder både for arbeidstid og fritid . Og dersom det foreligger god infor-
masjon om tidsverdiene til personene som berøres av tiltaket, kan disse 
benyttes i analysen, ifølge rundskrivet . 

Tidsverdiene skal realprisjusteres . Dette ble nærmere omtalt i kapittel 3 .4 .6 .

30 DFØ tar sikte på å ajourføre denne når nye tall for BNP fra Statistisk sentralbyrå fore-
ligger, se DFØs hjemmeside.

31 For mer informasjon om anslaget på VSL, se NOU 2012: 16, kapittel 10.

http://ssb.no
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Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at det, for 
eksempel ved gjennomføring av kostnadseffektivitetsanalyser eller kost-
nadsvirkningsanalyser, ikke er nødvendig å tilordne en økonomisk verdi 
til helsemålene statistiske liv (VSL), statistiske leveår (VOLY) eller kvalitets-
justerte leveår (QALY) .

Ekspertutvalget som vurderte standardverdier for helsemålene i NOU 
2012: 16, fant at det ikke er tilstrekkelig faglig grunnlag for å anbefale 
sektorovergripende standardverdier for verken verdien av et statistisk 
leveår (VOLY) eller verdien av et kvalitetsjustert leveår (QALY) . I tilfeller 
der tiltakenes egenart tilsier at et statistisk leveår VOLY eller kvalitets-
justert leveår QALY er en mer naturlig enhet å bruke, anbefaler vi å gjen-
nomføre en kostnadseffektivitetsanalyse eller kostnadsvirkningsanalyse 
i stedet for en nytte-kostnadsanalyse .

For en grundigere behandling av verdsetting av forebyggende tiltak, se 
NOU 2012: 16, kapittel 10 . 

4.2.3 
VERDIEN AV MILJØGODER

Det kan i mange tilfeller være vanskelig å kvantifisere og verdsette mil-
jøvirkninger i kroner . I tilfeller der det å kvantifisere og verdsette miljø-
virkninger i kroneverdier ikke gir meningsfull informasjon, benyttes ofte 
pluss-minusmetoden (se kapittel 3 .4 .8) .

Verdsettingsmuligheter- og metoder vil avhenge av hvilken type miljø-
virkning vi snakker om . Spekteret av miljøgoder er svært bredt . Noen 
miljøvirkninger, for eksempel frisk luft, rent vann og tilgjengelige tur-
områder, inngår i folks forbruk og påvirker dermed velferden direkte . 
Andre miljøgoder kan betraktes som innsatsfaktorer i produksjonspro-
sesser og bidrar dermed indirekte til varer og tjenester vi er vant til å 
skaffe oss i markeder . 

En spesiell type miljøvirkning kan gjøre seg utslag i såkalte eksterne virk-
ninger, det vil si virkninger av produksjon og forbruk som rammer andre 
enn de bedriftene som lager produktet, eller de personene som bruker 

gjennomføres en tilleggsanalyse der verdien som benyttes, er det dob-
belte av dette anslaget . 

I tillegg bør sparte kostnader ved mindre behandling av skadde og redu-
serte materielle skader som følge av ulike forebyggingstiltak tas med som 
nyttevirkninger i analysen . 

VERDSETTING AV REDUSERT ULYKKESRISIKO

Anta at et offentlig forebyggingstiltak, for eksempel påbud om røykvarslere, 
vil bidra til å redusere antall tapte liv. Anta at forventet årlig reduksjon i antall 
tapte liv er sju personer. Verdien av et statistisk liv (VSL) settes til 30,2 mil-
lioner kroner for 2016. Anslaget tilsvarer anbefalt verdi i denne veilederen. 
Analyseperioden er 20 år. De tre første årene regnes henholdsvis 0, 50 og 
75 prosent effekt av tiltaket, deretter full effekt. 

Tabellen nedenfor viser beregninger av den årlige verdien av sparte liv. (Tall 
i millioner kroner.) 

Forventet 
antall  
sparte liv

Verdi  
statistisk 
liv

Bespa-
relse i 
2017

Bespa-
relse i 
2018

Bespa-
relse i 
2019

Årlig 
be sparelse 
2020–2036

Nyttevirkning  
redusert 
antall  
dødsulykker

7 30,2 0 105,7 158,6 211,4

I tillegg skal verdien av VSL realprisjusteres i hvert enkelt år og diskonteres 
til tiltakets oppstartsår.

Den økonomiske verdien av VSL skal realprisjusteres (se kapittel 3 .4 .6) . 
Videre bør usikkerheten i estimert VSL synliggjøres ved følsomhetsana-
lyser (se kapittel 3 .6 .3) .

Alternative målenheter
Statistiske leveår (VOLY, «value of life year») kan være en mer presis indi-
kator enn statistiske liv når antall leveår som vinnes, er få eller varierer 
mye mellom tiltak . For også å ta hensyn til relativ livskvalitet kan det 
være hensiktsmessig å benytte kvalitetsjusterte leveår (QALY, «quality 
adjusted life years») . 
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miske forhold, langt tilbake i tid, osv . Dette gjør at man må utvise var-
somhet med verdioverføringer og passe på å synliggjøre usikkerheten 
som er knyttet til disse .

Man kan også bruke markedsbaserte metoder til å verdsette miljø-
goder, en av disse går ut på å sammenligne skadekostnaden knyttet til 
én bestemt miljøtilstand med kostnaden ved en annen tilstand . Da star-
ter man ofte med å hente inn kunnskap om hvordan miljøbelastningene 
(fra for eksempel miljøgifter) påvirker miljøet . Lokale utslipp av svovel, 
nitrogenoksid og partikler har for eksempel helsevirkninger . Slike fysiske 
sammenhenger betegnes ofte som dose-respons-sammenhenger og angir 
hvilke virkninger (respons), målt i fysiske enheter, som kan forventes som 
resultat av en bestemt miljøbelastning (dose) .

Et eksempel på en dose-respons-sammenheng er hvor stor reduksjon 
i antall dødsfall og i hyppigheten av ulike luftveislidelser som kan for-
ventes i Oslo hvis partikkelforurensningen fra veitrafikken reduseres . 
Dose-respons-kunnskap kan kobles med undersøkelser av hvor villige 
folk er til å betale for å endre befolkningens helsetilstand og redusere 
dødsrisikoen (jf . kapittel 4 .2 .2 om verdsetting av forebyggende tiltak) .

En annen markedsbasert metode går ut på å beregne hva det ville 
koste samfunnet å erstatte tapet av et miljøgode . Man kan for eksempel 
beregne kostnaden ved å støyisolere boliger . En fordel med slike erstat-
nings- og kompensasjonsberegninger er at kalkulasjonsprisene bygger 
på beløp knyttet til faktiske prosjekter . På den annen side vil de gi kalku-
lasjonspriser som bare delvis gjenspeiler miljøkostnadene . Støyisolering 
av en bolig avhjelper problemer inne, men ikke ute .

Kalkulasjonspriser kan også avledes av politiske beslutninger . Politiske 
myndigheter, nasjonalt og lokalt, fatter vedtak som påfører bedrifter og 
forbrukere visse kostnader, og som dermed indirekte setter en penge-
verdi på miljøgoder . I en del tilfeller vil et nasjonalt miljømål gjenspeile en 
internasjonal forpliktelse . Hvis Stortinget for eksempel fastsetter et støy-
mål, kan marginalkostnaden ved å nå dette målet brukes til å beregne 
en kalkulasjonspris for endringer i støynivå . 

For miljøtiltak eller andre tiltak der nyttesiden ikke verdsettes i kroner, for 
eksempel når det dreier seg om globale miljøproblemer, kan kostnads-

det . Et vanlig eksempel på slike eksterne virkninger er lokale miljøvirk-
ninger, for eksempel økt støy- og støvbelastning . 

Markedet tar ikke hensyn til eksterne virkninger som forurensning og 
andre miljøskader . Derfor kan det være nødvendig med offentlige inn-
grep . I noen tilfeller er miljøvirkningen helt eller delvis korrigert i form 
av en miljøavgift eller en kvotepris . I så fall er det viktig å unngå dobbelt-
telling . Det vil si at man ikke skal legge til verdien av den eksterne virk-
ningen enda en gang, jf . kapittel 3 .4 .3 om verdsetting av innsatsfaktorer . 

Den samfunnsøkonomiske kostnaden fremkommer ved at de privat-
økonomiske kostnadene og verdien av den eksterne virkningen legges 
sammen . For å verdsette den eksterne virkningen må det ofte benyt-
tes særskilte verdsettingsmetoder, jf . metodene beskrevet nedenfor og 
i kapittel 4 .2 .4 . 

Den metoden som oftest brukes til å verdsette miljøvirkninger, er betin-
get verdsetting i form av verdsettingsstudier (se kapittel 4 .2 .4) . Metoden 
er særlig relevant når det gjelder lokale miljøvirkninger som for eksempel 
forringet vannkvalitet, støyplager og landskapsinngrep . Det anbefales at 
verdsettingsstudier begrenses til områder der befolkningen direkte eller 
indirekte antas å ha erfaring med å verdsette eller foreta valg som påvir-
ker omfanget av og/eller kvaliteten på det aktuelle miljøgodet .

I en del sammenhenger er bruken av slike studier kontroversiell . Dette 
gjelder særlig ved verdsetting av miljø- og ressursgoder, for eksempel 
truede dyrearter eller globale miljøproblemer, der det ofte er urimelig 
å forutsette at befolkningen (intervjuobjektet) har erfaring med å foreta 
valg som påvirker tilgangen til eller kvaliteten på disse godene . 

Ettersom det er tids- og kostnadskrevende å gjennomføre gode origi-
nale verdsettingsstudier, må man i praksis ofte ty til verdioverføringer 
fra tidligere gjennomførte studier fra inn- eller utland .32 Overføring av 
verdiestimater er et godt alternativ, forutsatt at de underliggende spør-
reundersøkelsene er av høy kvalitet . Studiene som verdiene hentes fra, 
kan være utført i andre geografiske områder, under andre sosioøkono-

32 Navrud, S. og O. Bergland (2001): Value Transfer and Environmental Policy. 
Navrud, S. (2009): Report on Value Transfer Techniques and Expected Uncertainties.
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på bruken av de ulike metodene . Tabellen nedenfor gir en oversikt over 
ulike verdsettingsmetoder . 

Tabell 4.1: Oversikt over ulike verdsettingsmetoder

TILNÆRMING TYPE VERDI VANLIGSTE VERDSETTINGSMETODER

FAKTISK 
MARKED

Markedsbasert Bruksverdi Markedspriser, kostnader ved fore-
byggende tiltak, kostnader ved å 
erstatte tapte miljøgoder m.m. 

PARAL-
LELLE  
MARKEDER

Avslørte  
preferanser

Bruksverdi Hedonisk prising (eiendomspriser,  
lønninger)
Reisekostnadsmetoden

HYPOTE-
TISKE  
MARKEDER

Uttrykte  
preferanser

Bruksverdi og 
ikke-bruksverdi

Betinget verdsetting  
(verdsettingsstudier)
Samvalgsanalyser (valgeksperimenter)

Markedsbaserte metoder som verdsetter miljøvirkninger ved å esti-
mere skadekostnaden og ved å estimere hva det ville koste samfunnet å 
erstatte tapet av et gode, ble omtalt i kapittel 4 .2 .3 . Vi går ikke nærmere 
inn på disse metodene . 

Som det fremgår av tabellen, kan de andre verdsettingsmetodene deles 
inn etter om de er avslørte eller uttrykte:
• Metoder basert på avslørte preferanser bygger på faktiske markeds-

priser i parallelle markeder . Hensikten er å avsløre preferanser og 
avlede betalingsvilligheten ut fra menneskers faktiske adferd . 

 – Hedonisk prising er en metode som tar utgangspunkt i at markeds-
prisen på for eksempel en eiendom avhenger av mange ulike  
faktorer . To ellers like bolighus kan for eksempel være ulike når det 
gjelder miljøbelastningen i nærmiljøet . Ved å sammenligne pri-
sene på like bolighus som er forskjellige med hensyn til for eksem-
pel støy, kan man beregne en implisitt pris på miljøvirkningen og 
slik finne anslag på markedets vurdering av denne virkningen .

 – Reisekostnadsmetoden innebærer at verdien på et naturområde 
anslås ved å bruke de besøkendes reisekostnader til for eksem-
pel en nasjonalpark eller fiskeelv . Reisekostnaden vil indirekte 
si noe om hvordan vi verdsetter området . Metoden er spesielt 

effektivitetsanalyser være et alternativ . Gitt at utslipp av nitrogenoksid 
skal reduseres med X prosent for at Norge skal oppfylle sine nasjonale 
forpliktelser under Gøteborgprotokollen, bør de tiltakene som er nødven-
dige for å oppnå dette målet, utformes så kostnadseffektivt som mulig . 
Det vil si at målet nås til lavest mulige samfunnsøkonomiske kostnader . 

For en oppsummering og beskrivelse av andre metoder som også kan 
være relevante ved verdsetting av miljøgoder, se kapittel 4 .2 .4 . Her gis 
det også noen overordnede anbefalinger om valg av metode . 

For håndtering av miljøvirkninger som er kjennetegnet ved at de kan 
være katastrofale og irreversible, se kapittel 4 .4 .4 . 

For en grundigere behandling av verdsetting av miljøvirkninger, se 
NOU 2013: 10, NOU 2012: 16, NOU 2009: 16, NOU 1998: 16 og NOU 1997: 27 . 

4.2.4 
ARBEIDSTILBUD

I de aller fleste tilfeller skal man ikke anta at det samlede arbeidstilbudet 
i Norge endrer seg som følge av tiltaket man gjennomfører . Det forutset-
tes at arbeidsmarkedet i utgangspunktet er i likevekt, og de fleste tiltak vil 
ikke påvirke denne likevekten . For noen få særskilte tiltak hvor formålet er 
å øke det samlede arbeidstilbudet, kan virkningen likevel være så vesent-
lig at den bør beregnes . Det er imidlertid viktig å vurdere om tiltaket øker 
arbeidstilbudet samlet sett, eller om økningen for én gruppe går på bekost-
ning av en annen gruppe . Dersom man kommer til at tiltaket reelt sett 
vil øke arbeidstilbudet, og det er mulig å verdsette virkningen på en god 
måte, bør det også beregnes en indirekte skattevirkning (se kapittel 3 .4 .7) . 

4.2.5 
VERDSETTINGSMETODER

Det finnes en rekke metoder for å verdsette goder som ikke omsettes i et 
marked . I praksis medfører disse verdsettingsmetodene et omfattende 
arbeid innenfor hver sektor og bør kun utføres av miljøer med særskilt 
kompetanse på slike metoder . Derfor gir vi ingen detaljerte oppskrifter 
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rere slik at metodene utfyller enn utelukker hverandre . Som en generell 
regel bør metoder basert på avslørte preferanser brukes i de tilfellene der 
man kan fremskaffe relevant markedsinformasjon . Dersom verdsettings-
studier eller samvalgsanalyser benyttes som et tillegg til eller i stedet 
for metoder basert på avslørte preferanser, må det stilles særlig strenge 
metodekrav til studien .

Andre verdsettingsmetoder
Det finnes flere verdsettingsmetoder enn de som er nevnt ovenfor,  
for eksempel:
• Implisitt verdsetting: Selv om en virkning ikke verdsettes eksplisitt ut 

fra preferansene til individene i befolkningen, vil faktiske prioriterin-
ger fra myndighetenes side i realiteten innebære en form for impli-
sitt verdsetting . Hvis Stortinget for eksempel vedtar det dyreste av to 
alternative utforminger av et tiltak på grunn av bedre miljøvirknin-
ger, vil kostnadsdifferansen mellom de to tiltakene kunne oppfattes 
som et minste anslag på Stortingets implisitte verdsetting av denne 
miljøvirkningen . Problemet med bruk av implisitt verdsetting er at 
verdiene trolig ikke er konstante, da det i politikken vil kunne variere 
fra sak til sak hvilke interesser som får gjennomslag .

• Ekspertpaneler: Ofte vil egenskapene ved enkelte virkninger, for 
eksempel miljømessige konsekvenser, være dårlig kjent for befolk-
ningen . Et eksempel er i hvilken grad en spesifikk planteart utgjør 
en trussel mot det biologiske mangfoldet . Derfor er det utviklet 
verdsettingsmetoder som er basert på å avdekke preferanser eller 
synspunkter hos et utvalg eksperter på det aktuelle området . Meto-
den er nyttig i tilfeller der eksperter har bedre oversikt over mulige 
konsekvenser av et tiltak enn det individene i befolkningen har . 

Verdsetting basert på utledning av politiske beslutninger eller ved hjelp av 
ekspertpaneler er metoder som ikke direkte måler konsumentenes egne 
preferanser . Vi anbefaler at slike metoder kun supplerer andre metoder .
For en grundigere behandling av ulike verdsettingsmetoder, se 
NOU 2012: 16, NOU 1998: 16 og NOU 1997: 27 . Anbefalingene her er basert 
på disse NOU-ene .

nyttig ved verdsetting av geografisk avgrensede naturobjekter, 
herunder rekreasjonsområder . 

• Metoder basert på uttrykte preferanser innebærer å spørre folk 
direkte eller indirekte hvordan de verdsetter de aktuelle godene .

 – Den oftest anvendte metoden er såkalt betinget verdsetting, det 
vil si en verdsettingsstudie . Intervjuobjektene får for eksempel 
spørsmål om hva de er villige til å betale for at et friluftsområde 
skal opprettholdes eller forbedres, alternativt hvilken kompen-
sasjon de krever for å akseptere at friluftsområdet forsvinner 
eller blir degradert . 

 – En annen metode basert på uttrykte preferanser er samvalgs-
analyser . I en samvalgsanalyse blir intervjuobjektet bedt om å 
velge mellom ulike alternativer som skiller seg fra hverandre på 
flere måter . For eksempel kan intervjueren skissere ulike scena-
rioer der både komfort, støy og pris på et transporttilbud varie-
rer . På den måten kan man forsøke å avlede betalingsvilligheten 
knyttet til ulike egenskaper ved transporttilbudet . 

Metoder basert på avslørte preferanser er ansett for å gi relativt robuste 
og solide resultater, forutsatt at det er høy faglig kvalitet ved bruk av 
metoden . I praksis er imidlertid bruksområdet svært begrenset . Det skyl-
des blant annet mangel på relevant markedsinformasjon . 

Metoder basert på uttrykte preferanser har den fordelen at de i prinsip-
pet kan brukes til å verdsette alle typer goder . I tillegg fanger de opp 
ikke-bruksverdier, i motsetning til metoder basert på avslørte preferan-
ser . En ikke-bruksverdi kan for eksempel være verdien av at et friluftsom-
råde eksisterer og blir bevart, også om man ikke har planer om å oppleve 
området selv . Det er imidlertid en rekke metodiske utfordringer knyttet 
til disse metodene og følgelig stor usikkerhet forbundet med avledede 
verdiestimater . En av utfordringene ved verdsettingsstudier og samvalgs-
analyser er om man kan stole på svarene som gis på hypotetiske problem-
stillinger . Ved verdsettingsstudier kan intervjuobjektene for eksempel ha 
insentiv til å oppgi høyere betalingsvillighet dersom de vet at et eventu-
elt tiltak skal finansieres av det offentlige .

Det er vanskelig å gi entydige anbefalinger om valg av verdsettingsme-
tode . Dette skyldes at metodene kan utfylle hverandre og det er sna-
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I mange sammenhenger er det interesse for de lokale ringvirkningene av 
et tiltak, for eksempel betydningen av et transporttiltak for et bestemt 
område . Dersom slike lokale ringvirkninger motsvares av tilsvarende ring-
virkninger med motsatt fortegn andre steder, er de kun en fordelings-
virkning . Anta for eksempel at et transporttiltak fører til økt produktivitet 
i en region som motsvares av redusert produktivitet i en annen region . 
Dersom nettoeffekten på produktiviteten er lik null, er dette en forde-
lingsvirkning som ikke gir en netto samfunnsøkonomisk verdi .

I tilfeller der fordelingsvirkningen er stor, kan den likevel ha betydning 
for beslutningstakers vurdering og bør derfor omtales i en tilleggsana-
lyse (se kapittel 3 .7 om fordelingsvirkninger) .

Modeller og empiriske studier av netto ringvirkninger foreligger i hoved-
sak innenfor samferdselssektoren . Følgende netto ringvirkninger av 
transporttiltak er særskilt omtalt i faglitteraturen: produktivitet og stor-
driftsfordeler, arbeidstilbud, areal og ufullkommen konkurranse . Disse 
ringvirkningene omtales nærmere nedenfor . 

Forsøkene på å beregne netto ringvirkninger har i hovedsak handlet 
om ringvirkninger som har en antatt positiv økonomisk effekt, og som 
dermed øker tiltakets lønnsomhet . Man bør være oppmerksom på at det 
også kan forekomme negative ringvirkninger som ikke fanges opp av en 
samfunnsøkonomisk analyse .

For en grundigere behandling av netto ringvirkninger, se NOU 2012: 16, 
kapittel 7 . 

4.3 
NETTO RINGVIRKNINGER

Figur 4.3: Flytdiagram – arbeidsfase 4
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Generelt kan ringvirkninger av offentlige prosjekter defineres som virk-
ninger i andre markeder enn de som er direkte berørt av tiltaket som ana-
lyseres . Ringvirkninger som har en netto samfunnsøkonomisk verdi for 
landet, defineres som netto ringvirkninger («wider economic impacts») .

Av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 fremgår det at det per i 
dag ikke er tilstrekkelig empirisk grunnlag for å beregne netto ringvirk-
ninger i samfunnsøkonomiske analyser . Slike virkninger skal derfor ikke 
inngå i selve analysen .

Det fremgår videre av rundskrivet at dersom det er grunnlag for å anta 
at tiltaket vil ha virkninger for arbeidstilbud, areal eller konkurransesi-
tuasjonen utover det som er fanget opp i den ordinære fastsettelsen av 
nytte, kan informasjon om dette inngå i en tilleggsanalyse . Tilleggsana-
lysen kan inneholde både kvantitativ og kvalitativ informasjon som vil 
kunne være nyttig for beslutningstaker .
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direkte nytten av tiltaket, det vil si en fordelingsvirkning . Dersom det er 
gjort forsøk på å beregne verdien av økt produktivitet som følge av økt 
funksjonell bystørrelse direkte, vil det utgjøre en dobbelttelling å ta med 
virkningen på eiendomsmarkedet i tillegg . 

I de tilfeller der et transportprosjekt frigjør areal som har en positiv alter-
nativ verdi, kan det likevel foreligge en reell samfunnsøkonomisk virk-
ning . I Sverige har man utarbeidet metoder for slik verdsetting, men disse 
bør benyttes med stor varsomhet for å unngå dobbelttelling .33

4.3.4 
UFULLKOMMEN KONKURRANSE

Ufullkommen konkurranse kan også være en kilde til netto ringvirknin-
ger . I den grad et tiltak faktisk styrker konkurransen, vil dette være en 
realøkonomisk virkning som ikke fanges opp av ordinære samfunnsøko-
nomiske analyser . Det foreligger imidlertid ikke et empirisk grunnlag 
som er godt nok til å si at virkningen av ufullkommen konkurranse er 
av vesentlig betydning for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 
transportprosjekter .

4.3.1 
PRODUKTIVITET OG STORDRIFTSFORDELER

Det er godt forankret i økonomisk teori at det finnes mekanismer som 
i visse tilfeller kan gi en positiv sammenheng mellom produktivitet og 
funksjonell bystørrelse i form av stordriftsfordeler . Teorien gir støtte for 
at dette gjelder tiltak i byområder, og at eventuelle netto ringvirkninger 
i utkantstrøk er minimale . Dersom et transportprosjekt i et byområde i 
praksis utvider bystørrelsen, vil det altså kunne gi økt produktivitet for 
alle i byen, det vil si en netto ringvirkning . Det empiriske grunnlaget som 
foreligger, er imidlertid ikke tilstrekkelig til at vi generelt kan anbefale å 
legge til grunn en slik sammenheng . 

4.3.2 
RINGVIRKNINGER I ARBEIDSMARKEDET

Enkelte transportprosjekter kan ha som mål å knytte arbeidsmarkeder 
sammen, og dermed er det ønskelig å se nærmere på denne effekten . 
Det kunne for eksempel være grunn til å tro at et transportprosjekt ville 
føre til en endring i arbeidsmarkedet . På grunn av et manglende empirisk 
grunnlag når det gjelder denne typen ringvirkning, anbefales det imid-
lertid ikke å legge en slik sammenheng til grunn eller regne på den i en 
samfunnsøkonomisk analyse . 

For store samferdselsprosjekter der det på empirisk grunnlag kan sann-
synliggjøres at prosjektet vil påvirke det samlede arbeidstilbudet eller 
produktiviteten i næringslivet ved å binde sammen arbeidsmarkeder, kan 
en drøfting av disse virkningene tas med i en tilleggsanalyse . For å unngå 
dobbelttelling av nytten i prosjektet vil det korrekte være kun å ta hensyn 
til endringen i netto skatteinngang som følge av netto økt sysselsetting . 

4.3.3 
AREAL OG TRANSPORT

Dersom et transportprosjekt fører til prisendringer i eiendomsmarke-
det, er dette i utgangspunktet kun en omfordeling av den opprinnelige 

33 Se NOU 2012:16: Samfunnsøkonomiske analyser, kapittel 7. 
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samtidig, selv om de ikke er direkte avhengige av hverandre . Ett 
eksempel kan være at både trafikkvolumet og investeringskostna-
dene i et samferdselsprosjekt blir høyere enn forventet .

Et aktuelt verktøy i slike situasjoner er scenarioanalyse, som kan betrak-
tes som en utvidelse av en følsomhetsanalyse . Metoden går ut på å lage et 
begrenset antall scenarioer som representerer alternative veier mot fremti-
den . Scenarioene bør være realistiske, men alle må ikke nødvendigvis være 
like sannsynlige . Omfattende og grundige scenarioanalyser er ressurskre-
vende og derfor ikke å anbefale som del av enhver usikkerhetsanalyser . 

En forenklet scenarioanalyse kan være å gjøre en følsomhetsanalyse hvor 
man endrer flere faktorer samtidig . Man vil da vurdere det settet av usik-
kerhetsfaktorer som er drøftet i følsomhetsanalysen, og for eksempel se 
på et negativt scenario der flere av disse faktorene inntreffer samtidig . 

I mange tilfeller er en slik fremgangsmåte tilstrekkelig for å få svar på hvor-
dan ulike faktorer kan korrelere med hverandre og påvirke tiltaket . En 
forenklet scenarioanalyse behøver ikke å være tidkrevende, gitt at det alle-
rede er satt minimums- og maksimumsverdier på de prissatte virkningene, 
som omtalt i kapittel 3 .6 .3 . Det som kan kreve noe ekstra tid, er å vurdere 
hvilke scenarioer som er realistiske, det vil si hvilke minimums- og mak-
simumsverdier av de ulike faktorene som kan tenkes å inntreffe samtidig . 

Dersom et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt også ved de mest pes-
simistiske scenarioene, sier vi at tiltakets lønnsomhet er robust overfor 
endringer i de mest kritiske prissatte risikofaktorene (eller forutsetningene) . 

4.4 
GJENNOMFØRE USIKKERHETSANALYSE

Figur 4.4: Flytdiagram – arbeidsfase 6
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4.4.1 
SCENARIOANALYSE OG SIMULERINGER

Scenarioanalyse
I kapittel 3 .6 .3 forklarte vi hvordan man kan gjøre en følsomhetsanalyse . 
En svakhet ved en enkel usikkerhetsanalyse av denne typen er at verdi-
ene på de ulike faktorene kun endres enkeltvis . Resultatene av følsom-
hetsanalysen viser ikke beslutningstaker hele usikkerhetsbildet dersom
• noen av nytte- og kostnadsvirkningene, eller andre kritiske usikker-

hetsfaktorer, i analysen er korrelert med hverandre, det vil si at de 
er naturlig avhengige av hverandre og samvarierer . For eksempel vil 
endringer i driftskostnader ofte samvariere med størrelsen på den 
forventede investeringskostnaden;

• det oppstår scenarioer der flere av de kritiske faktorene slår inn 



184 185

nåverdi basert på forventningsverdier . I tillegg må det gjøres antakelser 
om sannsynlighetsfordelingen til hver usikkerhetsfaktor .

Man må også ta hensyn til eventuelle korrelasjoner mellom usikkerhets-
faktorene . Deretter lar man en datamaskin foreta et stort antall tilfeldige 
trekninger av alle disse faktorene samtidig . Dermed simuleres utfall av 
prosjektets netto nåverdi . Som resultat får man beregnet hele sannsynlig-
hetsfordelingen for netto nåverdi, og man vil for eksempel kunne besvare 
spørsmål som «Hvor sannsynlig er det at lønnsomheten faller under 10 mil-
lioner kroner?» og «Hvor sannsynlig er det at lønnsomheten blir negativ?» . 
Det er selvsagt mer nyttig for en beslutningstaker å få vite dette enn at det 
eksisterer en mulighet (uvisst hvor stor) for et ekstremtilfelle hvor netto 
nåverdi kan bli for eksempel –2 millioner kroner . I tillegg vil man få identi-
fisert hvilke elementer det er som bidrar mest til usikkerheten .

Ulempen med Monte Carlo-simuleringer er at metoden er ressurskre-
vende . I tillegg har man ofte ikke tallgrunnlag til å gjøre forutsetninger 
om alle usikre faktorer og om sammenhengene mellom dem som er kon-
krete nok til at analysen blir troverdig . 

4.4.2 
RISIKOREDUSERENDE AKTIVITETER

Når usikkerheten er kartlagt gjennom en følsomhetsanalyse eller en 
scenarioanalyse (eventuelt gjennom simuleringer), har man funnet 
utfallsrommet for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til hvert 
tiltak . Utfallsrommet er intervallet mellom den lavest tenkelige netto 
nåverdien og den høyest tenkelige netto nåverdien (gjelder for en nyt-
te-kostnadsanalyse) . Dersom usikkerhetsanalysen er grundig gjennom-
ført, er det sannsynlig at nåverdien vil ende opp innenfor dette intervallet .

I analyser der få eller ingen av nyttevirkningene er verdsatt i kroner, kan 
man vise usikkerheten i form av utfallsrommet for hvert tiltaks kostnads-
side, det vil si intervallet for nåverdien av kostnadene, som ligger mellom 
de mest optimistiske og de mest pessimistiske scenarioene for tiltaket . 
Usikkerheten kan, som tidligere forklart, gå i begge retninger . Den kan 
representere både risikoen for et mer negativt utfall enn forventet og 
muligheten for et mer positivt utfall . For å gi beslutningstaker et godt 

BRUK AV SCENARIOANALYSER 

Også ved bruk av scenarioanalyser bør man tenke på skalering. Det 
vil si at innsatsen som legges ned, skal stå i forhold til omfanget på 
prosjektet og tiden og ressursene man har til rådighet. I en grundig 
scenarioanalyse skal hvert scenario være en konsistent beskrivelse 
av utviklingen, ideelt sett langs politiske, økonomiske og teknolo-
giske dimensjoner og eventuelle andre dimensjoner som er rele-
vante for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. 

Omfattende og grundige scenarioanalyser er mest aktuelle dersom 
 √ prosjektet er stort
 √ det er komplekse sammenhenger mellom de mest kritiske usik-

kerhetsfaktorene
 √ konsekvensene av alternative scenarioer er store
 √ omgivelsene er i rask endring, som for eksempel ved IKT-prosjekter
 √ valg av retning eller tiltak ikke kan reverseres, som for eksempel 

ved infrastrukturprosjekter

Som vi forklarte i kapittel 3 .6, er det også viktig å synliggjøre usikkerhe-
ten knyttet til de ikke-prissatte virkningene . Også for disse virkningene 
kan det tenkes at mer negative eller mer positive utfall samvarierer eller 
inntreffer samtidig .

Simuleringer
Dersom man ønsker å vise hvor sannsynlig det er at den samfunnsøko-
nomiske lønnsomheten blir lavere (eller høyere) enn forventet, gitt alle 
de mest kritiske prissatte usikkerhetsfaktorene, vil en følsomhets- eller 
scenarioanalyse ikke kunne gi et svar . Da må man i stedet gjøre simule-
ringer av usikkerheten ved hjelp av egen programvare . Den mest brukte 
simuleringsmetoden kalles Monte Carlo-simulering og er en mer omfat-
tende variant av scenarioanalysen beskrevet ovenfor . Monte Carlo-si-
mulering kan være aktuelt dersom det dreier seg om større tiltak og det 
er kompliserte sammenhenger mellom de usikre faktorene . For små og 
mellomstore tiltak er dette vanligvis ikke nødvendig .

En Monte Carlo-simulering er en følsomhetsanalyse av alle usikre fakto-
rer samtidig . Metoden innebærer at man etablerer en grunnmodell som 
dekker alle nytte- og kostnadsvirkninger, og som beregner prosjektets 
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Risikoreduserende aktiviteter kan ha to formål:
• å forebygge avvik fra forventningsverdien . Det betyr å redusere 

usikkerheten i anslagene og særlig sannsynligheten for uheldige 
utfall (langs Y-aksen i figur 4 .5) . Dette er aktuelt dersom virksomhe-
ten selv kan påvirke utfallet av kritiske usikkerhetsfaktorer, som for 
eksempel å etablere kvalitetssikringsrutiner for å hindre alvorlige 
feil i tjenesteproduksjonen;

• å planlegge for å begrense konsekvensene av avvik eller uheldige 
hendelser (langs X-aksen i figur 4 .5) . I mange tilfeller vil det være 
kilder til usikkerhet i omgivelsene der en offentlig virksomhet ikke 
kan påvirke utfallet, som for eksempel fare for naturkatastrofer 
eller endringer i priser, behov eller etterspørsel .34

REDUSERE RISIKOFAKTORER 

Det finnes mange ulike risikofaktorer man kan ønske å redusere i et prosjekt. 
Ta en planlagt utbygging av en kraftlinje som eksempel. Det kan være en risiko 
for at den både blir dyrere enn planlagt, at den blir forsinket, og at den er kon-
troversiell blant lokalbefolkningen. Den siste faktoren kan enten velte hele 
prosjektet eller øke sannsynligheten for at de to første risikofaktorene slår inn. 

Risikoreduserende aktiviteter i et slikt prosjekt kan være god interessent-
håndtering, der de berørte gruppene involveres tidlig, informasjonskam-
panjer for å få ut korrekt kunnskap om tiltaket, kursing i kostnadsestimering, 
økt saksbehandlerkapasitet hos Norges vassdrags- og energidirektorat osv.

VURDERE RISIKOREDUSERENDE AKTIVITETER

Når man vurderer risikoreduserende aktiviteter, er det viktig å huske på 
at kostnaden ved aktiviteten skal stå i forhold til konsekvensene av den  
risikoen den fjerner.

grunnlag for å ta beslutningen, bør man foreslå ulike aktiviteter som kan 
iverksettes for å redusere sannsynligheten for et mer negativt utfall enn 
forventet . Det vil si aktiviteter som kan redusere nedsiden av utfallsrom-
met for nåverdien beskrevet ovenfor .

Det finnes flere typer risikoreduserende aktiviteter . Her er to av dem:
• For tiltak som medfører irreversible virkninger, og der det er særlig 

stor usikkerhet knyttet til lønnsomheten, bør det vurderes å utsette 
oppstarten eller å iverksette aktiviteter som kan øke fleksibiliteten, 
det vil si å sikre realopsjoner i tiltaket . Dette ble introdusert i kapittel 
3 .6 .4 . Vi går mer i dybden på ulike typer realopsjoner i kapittel 4 .4 .3 .

• I enkelte analyser med risiko for alvorlige og irreversible konsekven-
ser knyttet til helse, miljø og sikkerhet kan det være relevant å bruke 
føre var-prinsippet . Vi ser nærmere på dette prinsippet i kapittel 4 .4 .4 .

En oversikt over klassifiseringen av usikkerhetsfaktorene som vi introdu-
serte i kapittel 3 .6 .2, er et godt utgangspunkt for å vurdere risikoreduse-
rende aktiviteter . Figur 4 .5 viser et eksempel der en risikoreduserende 
aktivitet kan føre til at risikoen for en usikkerhetsfaktor endres fra kri-
tisk (A) til lav (B) . 

Figur 4.5: Effekt av risikoreduserende aktivitet
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34 For en privat virksomhet vil etterspørselen typisk være et forhold som kan påvirkes, 
blant annet ved prisendringer. For en offentlig virksomhet er det trolig mer riktig å  
betrakte etterspørselen som gitt i mange tilfeller. Det er normalt ikke et mål i seg selv å 
øke etterspørselen etter offentlige tjenester. 
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informasjon om slike faktorer ved å vente, får man muligheten til å velge 
bort tapsscenarioer . 

Dersom en investering fører til irreversible virkninger, er ikke en posi-
tiv netto nåverdi (jf . arbeidsfase 5) lenger nok til å fastslå om tiltaket bør 
iverksettes straks . Å sette i gang straks vil bare være riktig dersom nåver-
dien er tilstrekkelig stor til også å dekke den tapte opsjonsverdien ved å 
utsette tiltaket . Den tapte opsjonsverdien kan estimeres ved å beregne 
nåverdien av et tiltak for ulike oppstartstidspunkter og hvor mye usik-
kerheten er redusert . 

Noe usikkerhet blir automatisk redusert etter hvert som tiden går . Dette 
er usikkerhet som i prinsippet gjelder alle fremtidige virkninger og tilstan-
der . Det er et svakt argument for å utsette en beslutning siden det gjel-
der alle beslutninger . I andre tilfeller har man usikkerhet eller uvitenhet 
som kan reduseres gjennom for eksempel forskning og annen kunnskap-
sinnhenting . Dette er et sterkere argument for å utsette beslutningen, og 
spørsmålet om mulig kunnskapsinnhenting er ofte viktig i saker der tiltak 
kan ha irreversible virkninger . 

Anta for eksempel at man vurderer å investere i en ny flyplass . Forventet 
nåverdi av investeringen er positiv . Faktisk lønnsomhet vil blant annet 
avhenge av passasjergrunnlaget, som er svært usikkert . Når investerin-
gen først er foretatt, vil kapitalkostnadene løpe, og det vil være for sent 
å reversere prosjektet . Dette kan isolert sett tale for å utsette investerin-
gen til et tidspunkt der passasjergrunnlaget er sikrere . 

Tilsvarende eksempler finner man på miljøområdet . I mange store utbyg-
gingsprosjekter er den viktigste miljøkostnaden tap av områdets egnet-
het til rekreasjonsformål, turisme med mer . Nytteverdien av utbygging 
må dermed veies mot befolkningens verdsetting av fri natur . Selv om 
betalingsviljen for å verne området ikke er høy i dag, kan den øke i frem-
tiden . Gitt at en utbygging nå fratar oss muligheten til å velge fredning 
i fremtiden, kan dette tilsi at man ikke bygger ut selv om netto nåverdi 
er større enn null . 

Ved innføring av nye tjenestetilbud eller endringer av nåværende tilbud, 
for eksempel innenfor helsetjenesten eller utdanningssektoren, vil det 
ofte være spørsmål om hvor godt kunnskapsgrunnlaget for å si noe om 

4.4.3 
VERDIEN AV FLEKSIBILITET – REALOPSJONER 

I situasjoner med stor usikkerhet om faktorer som er kritiske for lønnsom-
heten, bør man vurdere i hvilken grad fleksibilitet i valg og utforming av 
tiltak kan gi merverdi . Å sikre realopsjoner innebærer å legge til rette for 
økt fleksibilitet og valgfrihet slik at det kan gjøres endringer underveis . 
Ved å integrere slike opsjoner i tiltakene økes mulighetene for å tilpasse 
beslutningene underveis dersom risikofaktorer slår inn . 

For en grundigere behandling av realopsjoner, se NOU  2012:  16 og 
NOU 1997: 27 . 

Opsjonsverdier kan vurderes enten analytisk eller ved simuleringsteknik-
ker som Monte Carlo-simulering . Utregning av opsjonsverdier er imidler-
tid ressurskrevende og komplisert . Den tenkemåten som realopsjoner 
innebærer, og det at opsjonsmomentet tas inn i vurderingen av tiltak, er 
imidlertid ofte vel så viktig som en presis verdsetting av opsjonen . 

Her utdyper vi de hovedgruppene av realopsjoner som ble nevnt i  
kapittel 3 .6 .4 . Disse kan man vurdere å legge inn når man skal utforme 
tiltak i arbeidsfase 2 .

Opsjonen om å utsette beslutning om oppstart
For en del tiltak med irreversible virkninger og stor grad av usikkerhet kan 
det være en alternativkostnad knyttet til en umiddelbar igangsetting av 
tiltaket . Denne alternativkostnaden er verdien av å utsette oppstarten . 
Det betyr at muligheten til å få mer informasjon om tiltakets virkninger 
på et senere tidspunkt, kan gi en opsjonsverdi . Dersom tiltaket iverkset-
tes straks, er opsjonen brukt opp . 

Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 at det skal 
gis en særskilt vurdering av hvilke virkninger som er irreversible, og om 
eventuelle irreversible virkninger påvirker vurderingene av den samfunn-
søkonomiske lønnsomheten . 

Opsjonens verdi er ofte knyttet til mulighetene for å utnytte ny informa-
sjon ved å utsette tiltaket . Dersom kritiske usikkerhetsfaktorer slår inn, 
kan et aktuelt tiltak vise seg å være ulønnsomt . Dersom man får mer 
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nester . Da kan det være smart å prøve ut en valgt teknologisk løsning for 
et begrenset antall offentlige virksomheter gjennom en pilottest . Piloten 
vil kunne gi informasjon om hvor egnet den teknologiske løsningen er, og 
si noe om behovet for opplæring hos brukerne . Erfaringen med piloten vil 
dermed kunne si noe om potensialet ved å rulle ut en løsning i full skala .

Opsjonen om å variere produksjonen 
eller produksjonsmetodene
Det kan ha en opsjonsverdi å legge inn fleksibilitet i produksjonen av en 
vare eller tjeneste . Når man bygger et nytt sykehus, kan det for eksem-
pel være et problem at det er usikre anslag på fremtidig etterspørsel etter 
ulike behandlingstilbud . Dette har igjen betydning for hvordan sykehuset 
bør bygges . Ved å legge til rette for fleksibel utnyttelse, for eksempel ved 
å gjøre vegger flyttbare, kan tjenesteproduksjonen endres med endringer 
i etterspørselen etter ulike typer behandlingstilbud . 

Et annet alternativ er å legge inn en mulighet for å variere produksjons-
metoden . Dette hindrer at man gjør seg avhengig av én teknologi som kan 
bli utdatert, eller som viser seg å være dårlig tilpasset fremtidens behov .

Generelt kan en stor del av risikoen ved et tiltak påvirkes ved måten tilta-
ket utformes på . Fleksibel utforming av et prosjekt kan virke fordyrende, 
men en slik utforming gjør det mulig å justere tilbudet etter endringer i 
usikre faktorer, og dermed ligger det en gevinst i fleksibiliteten .

Opsjonen om å avslutte et tiltak
Ved mange investeringsbeslutninger kan det være gunstig å ha muligheten 
til å komme tilbake til en utgangssituasjon . Anta at myndighetene står i en 
valgsituasjon mellom å bygge en bro over en fjord eller å legge til rette for 
fergedrift på den samme strekningen . Fergeprosjektet vil ha større fleksi-
bilitet enn broløsningen . Fergedriften kan innstilles hvis transportbehovet 
skulle falle bort, mens investeringen i et broprosjekt ikke kan reverseres .

Det kan altså være hensiktsmessig å analysere muligheten for å reeta-
blere utgangssituasjonen i tilfeller der etterspørselen man forventer, blir 
redusert eller faller helt bort .

effektene av tiltaket er . Krav til god forskningsbasert dokumentasjon før 
slike tiltak iverksettes, vil påvirke vurderingen av nytte i det enkelte til-
fellet og dessuten gi insentiver til å forbedre kunnskapsgrunnlaget for 
senere tilsvarende beslutninger .  

Milepælsrisiko er enda et eksempel på at det kan ha en verdi å utsette 
prosjektet . I slike tilfeller vil kritisk informasjon typisk bli tilgjengelig på et 
senere tidspunkt . Det kan for eksempel dreie seg om utfallet av en inter-
nasjonal klimaavtale eller innføringen av et EU-direktiv . 

Det er ikke alltid mulig å bevare fleksibiliteten ved å utsette en irreversi-
bel beslutning . I mange tilfeller kan man for eksempel tenke seg at den 
avgjørende informasjonen uansett ikke vil foreligge før etter at tiltaket 
er implementert, for eksempel om passasjergrunnlaget for et nyoppret-
tet transporttilbud . 

I slike tilfeller kan man vurdere å utforme selve tiltaket slik at man behol-
der valgmulighetene i fremtiden . Dette kan for eksempel handle om å 
variere produksjonsmulighetene eller legge til rette for kapasitetsøkning 
eller -reduksjon . Denne typen realopsjoner beskrives nedenfor . 

Opsjonen om trinnvis eller gradvis gjennomføring av tiltaket
Lønnsomheten av for eksempel en flyplass vil være svært avhengig av 
trafikkutviklingen . Én problemstilling kan være knyttet til om man skal 
bygge én eller to rullebaner . Dersom det er knyttet stor usikkerhet til 
trafikkprognosene, kan det være hensiktsmessig først å bygge ut én rul-
lebane for å se an den faktiske kapasitetsutnyttelsen . Dersom trafikkut-
viklingen tilsier det, kan det så investeres i rullebane nummer to . En slik 
trinnvis gjennomføring av prosjektet vil medføre økte kostnader ved at 
stordriftsfordelene ikke utnyttes fullt ut i byggefasen . De økte kostna-
dene kan imidlertid sees på som en forsikring mot å havne i en situasjon 
der det er bygget ut for stor kapasitet, og der den samfunnsøkonomiske 
kostnaden blir betraktelig høyere . 

En variant av denne opsjonen er å gjennomføre pilottester av et tiltak . 
Dette kan være aktuelt ved tiltak som ikke har vært prøvd ut tidligere, 
og der man mangler erfaring . Problemstillingen kan for eksempel være 
aktuell ved utprøving av ny teknologi . Anta for eksempel at myndighe-
tene har en målsetting om å innføre elektronisk innkjøp av varer og tje-
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bar miljøgift som kan forårsake alvorlige helse- og miljøvirkninger som 
reproduksjonsforstyrrelser, svekket immunforsvar og kreft . PCB akkumu-
leres i næringskjeden og overføres til neste generasjon . En strategi hvor 
man utsetter tiltak og venter og ser, kan dermed få svært uheldige utfall 
også for senere generasjoner . 

Hvis sannsynligheten for et katastrofalt utfall er ikke-neglisjerbar, vil stan-
dard analysemetode kunne undervurdere, kanskje i betydelig grad, kost-
naden ved at samfunnet utsettes for en ukjent grad av katastroferisiko . 
Dette skyldes at produktet av en svært stor kostnad og en lav tilhørende 
sannsynlighet kan bli et lavt tall når man beregner forventningsverdier 
(se kapittel 3 .4 .5) . Når denne verdien i tillegg skal diskonteres (se kapittel 
3 .5 .4), vil tallet bli enda lavere . 

Vanligvis vil ambisjonsnivået, i det minste implisitt, være fastsatt som en 
sikker minimumsstandard . I slike tilfeller kan man utføre kostnadseffek-
tivitetsanalyser for å finne ut hvilke risikoreduserende aktiviteter som er 
mest effektive for å tilfredsstille kravene til sikkerhetsnivået . 

En oppgave for en analytiker kan være å synliggjøre kostnadsforskjellen 
mellom en nåverdibetraktning og et føre var-prinsipp . Generelt vil det 
være et politisk valg om man ønsker å legge til grunn en vanlig nåverdi-
beregning i tilfeller med usikkerhet, eller om man ønsker å følge et mer 
forsiktig føre var-prinsipp, det vil si å fastsette en sikker minimumsstan-
dard som ikke oppfattes som urimelig dyr å oppnå .

For en grundigere behandling av føre var-prinsippet, se NOU 2012: 16, 
kapittel 8 . 

4.4.4 
FØRE VAR-PRINSIPPET

I enkelte analyser kan man ønske å legge inn en ekstra sikkerhetsmar-
gin fordi det er fare for særlig katastrofale og irreversible konsekvenser, 
selv om sannsynligheten for at disse inntreffer er lav . Dette kalles å følge 
føre var- prinsippet . Dette prinsippet dekker også faren for alvorlig skade 
som ikke nødvendigvis defineres som katastrofal . 

Når et tiltak kan føre til eller forebygge særlig alvorlige virkninger, skal 
det ifølge Finansdepartementets rundskriv R109/2014 redegjøres spesielt 
for dette dersom sannsynligheten for slike virkninger ikke er neglisjerbar . 

Føre var-prinsippet er særlig aktuelt i forbindelse med mulige langtids-
virkninger knyttet til forurensning, fremmede arter i økosystemene, 
eksponering av mennesker og dyr for miljøgifter med mer . Disse forhol-
dene kan representere en alvorlig trussel mot det biologiske mangfoldet, 
matforsyningen og helsen for kommende generasjoner . Føre var-prinsip-
pet brukes ofte på helse- og miljøområdet, blant annet ved fastsetting 
av krav og standarder . 

Her er noen retningslinjer for situasjoner der man bør vurdere føre 
var-prinsippet . Alle punktene bør være oppfylt . 

 √ Det er stor usikkerhet som ikke kan tallfestes eller verdsettes i kroner, 
knyttet til de fremtidige konsekvensene . Skadescenarioene er kom-
plekse, og man kjenner ikke sammenhengen mellom tiltaket og 
sannsynligheten for skade i fremtiden .

 √ Skadene kan bli dramatiske, enten for dagens befolkning eller for 
fremtidige generasjoner .

 √ Skadene vil være irreversible dersom de inntreffer .
 √ Det er ikke tid til å se an utviklingen og innhente mer informasjon 

om de mulige skadevirkningene før risikoreduserende aktiviteter 
iverksettes .

Føre var-prinsippet kan være aktuelt å følge allerede ved utformingen 
av tiltak (se kapittel 3 .2) .

Et eksempel på bruk av føre var-prinsippet er totalforbudet mot bruk av 
miljøgiften PCB, som ble innført i 1980 . PCB er en svært tungt nedbryt-
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• Oppdragsgiver gjør selv deler av analysen, i dette tilfellet målfor-
mulering og identifisering og beskrivelse av relevante tiltak .

• Tid er en svært sentral nyttevirkning . 

1.A.1 
BESKRIVE PROBLEMET OG FORMULERE MÅL

Bakgrunn
I Stortingsmelding nr . 36 (2008–2009) ble det lagt føringer for bruk av 
elektronisk fakturabehandling (efaktura) i både stat og kommune . Ambi-
sjonen var at både kommuner og fylkeskommuner skulle bruke et stan-
dardformat for efaktura innen 1 .  juli 2012 . Dette pålegget skulle skje 
gjennom en forskriftsregulering . 

I dette tilfellet var altså det konseptuelle valget allerede tatt, men FAD kunne 
innføre efaktura på ulike måter . Det ble derfor besluttet å gjennomføre en 
samfunnsøkonomisk analyse for å finne det tiltaket som var mest effektivt .

Problembeskrivelse
Det samlede fakturavolumet i kommunal sektor er på flere millioner fak-
turaer årlig . Da analysen ble utført, var det store variasjoner i antall inn-
gående fakturaer og måten de ble behandlet på mellom ulike kommuner 
og fylkeskommuner, blant annet på grunn av ulikt innbyggertall og ulikt 
omfang på innkjøp av tjenester . Noen konsekvenser av dette var ineffektive 
prosesser for fakturabehandling, manglende muligheter til oppdatering av 
regnskaper og spesialisering av funksjoner, høye transaksjonskostnader 
samt generelt dårlig samordning på området i kommunal sektor .

På denne bakgrunnen formulerte FAD følgende problemstilling for en 
samfunnsøkonomisk analyse av pålegg om innføring av elektronisk fak-
tura i kommunal sektor:

For å legge til rette for en mest mulig kostnadseffektiv drift av 
offentlig sektor vurderer Fornyings-, administrasjons- og kirke-
departementet å innføre krav om elektronisk fakturabehand-
ling i kommunal sektor.

VEDLEGG

Vedlegg 1: Eksempler på samfunnsøkonomiske analyser
Her følger to eksempler på samfunnsøkonomiske analyser som bygger på 
anbefalingene i denne veilederen .35 Eksemplene er basert på faktisk gjen-
nomførte samfunnsøkonomiske analyser . Dermed følger de ikke nød-
vendigvis fremgangsmåten eller anbefalingene i veilederen til punkt og 
prikke . Eksemplene er noe tilpasset slik at de følger strukturen i veilede-
rens kapittel 3 . Videre konsentrerer vi oss om noen hovedproblemstillin-
ger i hvert av eksemplene .

Vi understreker at eksemplene av pedagogiske hensyn og plasshensyn er for-
enklet og kortet kraftig ned . Disse to analysene fremstår derfor som mindre 
omfattende enn de faktisk var . En fullstendig samfunnsøkonomisk analyse 
vil som regel være mer omfattende enn disse eksemplene gir inntrykk av .

Følgende eksempler presenteres i vedlegg 1A og 1B:
• Innføring av elektronisk faktura i kommunal sektor
• Forvaltningsmodeller for å bekjempe plantesykdommen rød marg

Vedlegg 1 A: Innføring av 
elektronisk faktura i kommunal sektor
Dette eksemplet er basert på en samfunnsøkonomisk analyse utført av 
Metier AS på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet (FAD) i 2011 .36 I denne analysen var det konseptuelle valget 
allerede tatt siden Regjeringen hadde besluttet at det skulle satses på 
e-faktura . Det var imidlertid ulike måter å innføre e-faktura på . Analysen 
er særlig et godt eksempel på følgende:
• Den viser nytten av å gjøre en samfunnsøkonomisk analyse også i 

de tilfellene der valg av konsept allerede er tatt .
• Nullalternativet er ikke alltid enkelt tilgjengelig . Det må gjøres egne 

undersøkelser for å finne dagens situasjon og forventet utvikling i 
fremtiden også uten tiltak .

35 Analysene er basert på tidligere rundskriv fra Finansdepartementet, og valg av analyse-
periode, kalkulasjonsrente osv. er derfor ikke helt i samsvar med det nyeste rundskrivet.

36 Metier AS (2011): Samfunnsøkonomisk analyse: Innføring av elektronisk faktura i kom-
munal sektor. Rapport til FAD.
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Figur V1.1: Fordeling av fakturabehandlingsformer

Papirfakturaer med 
skanning

«Ekte» elektroniske 
fakturaer 

Papirfakturaer uten 
skanning

Figuren viser at fakturabehandlingen i kommunal sektor i ni av ti tilfel-
ler skjedde gjennom mottak av papirfakturaer som ble skannet . Den nest 
største behandlingsformen var «ekte» elektroniske fakturaer med 7 pro-
sent, etterfulgt av tradisjonelle papirfakturaer uten skanning med ca . 
3 prosent .

Frem til 2010 hadde det vært en årlig økning i antall kommuner og fyl-
keskommuner som hadde begynt med «ekte» elektronisk fakturabehand-
ling . Denne utviklingen var forventet å fortsette . I nullalternativet ble 
det lagt til grunn at 60 prosent av det totale fakturavolumet ville være 
«ekte» i 2024 . Det ble forutsatt en jevn stigning gjennom analyseperio-
den fra dagens situasjon med en andel av «ekte» elektronisk fakturabe-
handling på 7 prosent .

Formulere mål
Oppdragsgiver (FAD) har som eier av analysen formulert målene for tiltakene .

Samfunnsmål
En mest mulig effektiv bruk av ressursene i økonomien (både offentlig 
og privat sektor) knyttet til kommunal sektors betaling for kjøp av varer 
og tjenester .

Nullalternativet
Begrepet «ekte» elektronisk fakturabehandling brukes om fakturaer som 
leverandører utsteder/sender elektronisk, og som kommuner og fylkes-
kommuner mottar og behandler elektronisk, til forskjell fra mottak av 
papirfaktura som deretter skannes . 

Nullalternativet er at det ikke innføres krav om «ekte» elektronisk fak-
turabehandling .

Analytikerne hadde ikke informasjon om bruken av e-faktura i hver enkelt 
kommune da analysen startet . For å kunne utarbeide nullalternativet 
måtte de derfor kartlegge status for kommunenes behandling av fak-
turaer . Dette gjorde de ved å sende ut spørreskjemaer til 73 kommuner 
og fem fylkeskommuner . Denne spørreundersøkelsen ble fulgt opp gjen-
nom blant annet telefonsamtaler, møter og ny utfylling av spørreskjema-
ene for å heve kvaliteten på dataene til et tilfredsstillende nivå . 

Bruken av «ekte» elektronisk faktura viste seg å variere veldig mellom 
kommunene . Noen få hadde allerede kommet godt i gang og kunne vise 
til resultater, mens det hos de aller fleste kommunene var gjort lite eller 
ingen forberedelser .

Fordelingen av de ulike fakturabehandlingsformene er presentert i figu-
ren nedenfor .
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NULLALTERNATIV TILTAK A TILTAK B TILTAK C  TILTAK D

Beskrivelse Det innføres  
ikke noe pålegg 
til kommuner og 
fylkeskommu-
ner om å benytte 
«ekte» elektronisk 
faktura

Et pålegg til 
alle kommu-
ner og fylkes-
kommuner 
om å benytte 
«ekte» elek-
tronisk faktura 
(for alle inn-
gående fak-
turaer)

Et pålegg til 
alle kommu-
ner og fylkes-
kommuner 
om å benytte 
«ekte» elek-
tronisk faktura 
i standard-
formatet 
EHF37 (for alle 
inngående 
fakturaer)

Et pålegg 
til de kom-
munene og 
fylkeskom-
munene 
som velger å 
benytte «ekte» 
elektronisk 
faktura, om å 
benytte stan-
dardformatet 
EHF

Et pålegg om 
at alle kom-
muner og 
fylkeskom-
muner skal 
være i stand 
til å motta 
og behandle 
«ekte» elek-
tronisk faktura 
i standardfor-
matet EHF

Gjelder Alle kommu-
ner og fylkes-
kommuner

Alle kommu-
ner og fylkes-
kommuner

De kommuner 
og fylkeskom-
muner som 
selv velger 
elektronisk 
faktura

Alle kommu-
ner og fylkes-
kommuner

Effekt av krav 
mot leveran-
dørene

Gjeldende fra 
1. juli 2012. 
Alle elektro-
niske formater 
mulig.

Gjeldende fra 
1. juli 2012. 
Kun e-fak-
tura i EHF 
standard-
format.

Ingen  
betydning

Ingen  
betydning

Format på 
fakturaene

Alle elektro-
niske formater

EHF EHF, skanning  
og papir-
format

Alle elektro-
niske forma-
ter, skanning 
og papir-
format

Omfang Videre utbre-
delse av  
e-faktura som kan 
forventes  
i kommunal  
sektor uten offent-
lige tiltak på 
området

Alle  
inngående 
fakturaer

Alle  
inngående 
fakturaer

De som velger 
elektronisk 
faktura, må 
benytte  
standard- 
formatet

Være i stand 
til å motta 
og behandle 
i standard-
formatet

Hvor streng 
reguleringen  
er

2 1 4 3

Effektmål (for brukerne)
Realisere gevinster ved elektronisk fakturabehandling gjennom 
• effektivisering av arbeidsprosesser og lavere transaksjonskostnader
• økt oversiktlighet og ryddighet
• raskere oppdatering av regnskap
• mulighet for å samordne og spesialisere funksjoner
• gevinster knyttet til oppbevaring av dokumentasjon

1.A.2 
IDENTIFISERE OG BESKRIVE RELEVANTE TILTAK

FAD har selv identifisert og beskrevet de relevante tiltakene som skal 
analyseres .
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Andel kommuner og fylkeskommuner som har investert i behandling 
av «ekte» elektroniske fakturaer
I nullalternativet og tiltak C forventes det at veksten i andelen kommuner 
som investerer i «ekte» elektronisk fakturabehandling, vil være jevn og i 
tråd med veksten i andelen «ekte» elektroniske fakturaer . Andelen er satt 
litt lavere enn andelen «ekte» elektroniske fakturaer siden det forventes 
at det er de mindre kommunene som henger etter . I 2024 forventes det 
at 55 prosent av kommunene i nullalternativet har investert i «ekte» elek-
tronisk faktura, mens andelen for tiltak C forventes å være 65 prosent .

For tiltak A, B og D settes andelen lik 100 prosent fra 2012 siden alle kom-
muner og fylkeskommuner da skal ha investert i «ekte» elektronisk fak-
turabehandling .

Kostnadsvirkninger for leverandører til kommunal sektor
Det ble gjort egne undersøkelser for å identifisere kostnadspostene for 
leverandørene til kommunal sektor . Antall respondenter i undersøkel-
sen var imidlertid lavt, noe som ga en relativ stor usikkerhet i anslagene .

Antall leverandører ble estimert til 100 000 . Det var imidlertid vanske-
lig for analytikerne å gi et estimat på hvor mange leverandører som ville 
investere i en «ekte» elektronisk fakturabehandlingsløsning som følge 
av et pålegg til kommunene og fylkeskommunene . Dette skyldtes blant 
annet at en del leverandører allerede hadde investert i en slik løsning, 
særlig de største . Videre var det allerede innført krav om «ekte» elektro-
nisk fakturabehandling i statlig sektor . Det innebar at leverandører til 
statlig sektor måtte investere i elektronisk fakturabehandling som følge 
av kravet derfra .

Kostnadsanslagene har et relativt vidt spenn . Det var også forventet at 
disse ville variere en del mellom leverandørene .

1.A.3 
IDENTIFISERE, TALLFESTE OG VERDSETTE VIRKNINGER

I denne analysen er arbeidet som sorteres under arbeidsfase 3 og 4, opp-
summert i det samme delkapittelet .

Identifisere berørte grupper
Utsteder av faktura – leverandører til kommunal sektor
Utsteder vil ha den samme arbeidsoperasjonen uavhengig av om motta-
kende kommune skanner fakturaen eller ikke, da fakturaen i begge tilfeller 
blir sendt fra leverandør som papirfaktura . Dersom fakturaen skulle sendes 
elektronisk, oppga de fleste utstedere at de hadde systemer for å sende 
elektroniske fakturaer . For dem som ikke hadde det, fantes det rimelige 
nettportalløsninger for å sende «ekte» elektroniske fakturaer . Disse løsnin-
gene ble sett på som et godt tilbud til de mindre leverandørene .

Kommunal sektor – kommuner og fylkeskommuner
Ved «ekte» elektronisk faktura vil fakturaen komme elektronisk inn til 
kommunen, normalt via en meldingsformidler . For å kunne komme i gang 
med «ekte» elektronisk fakturabehandling måtte den enkelte kommune 
gjennomføre en aktiveringsprosess slik at kommunens leverandører ble 
informert og var klare for å produsere og sende «ekte» elektroniske fak-
turaer under gitte forutsetninger og krav .

Identifisere, tallfeste og verdsette virkninger
Andel «ekte» elektroniske fakturaer
For å finne de samfunnsøkonomiske virkningene måtte analytikerne først 
estimere hvordan andelen kommuner som tok i bruk e-faktura, ville utvikle 
seg for de ulike tiltakene . For tiltakene A og B forutsatte de at alle kommu-
nene ville følge pålegget, og at alle kommunene ville ta i bruk e-faktura 
innen 1 . juli 2012 . For de andre to tiltakene forutsatte analytikerne at det 
ville være raskere å innføre e-faktura med tiltak D enn med tiltak C . De to 
ville ha en andel efakturaer på henholdsvis 90 og 60 prosent i 2024 .
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KOSTNAD STØRRELSESORDEN

Investering i  
programvare og  
infrastruktur for å kunne 
motta elektronisk faktura

250 000 kr per kommune som ikke har  
startet innføringen av «ekte» elektronisk  
fakturabehandling.
100 000 kr per kommune som har startet  
prosessen

Opplærings- og  
omstillingskostnader

Per kommune og fylkeskommune:
250 000 kr til eksterne leverandører
700 000 kr til interne årsverk39

FDV-kostnader  
(inkl. leasing)

Årlige kostnader per kommune og  
fylkeskommune:
For kun elektronisk fakturabehandling, ett 
format: 40 000 kr
For kun elektronisk fakturabehandling, flere 
formater: 50 000 kr (inkl. skjønnsmessig 
beløp for uspesifisert fakturatype)
For tilbud om alle fakturatyper: 130 000 kr

Nyttevirkninger for leverandører til kommunal sektor
De tallfestede og prissatte nyttevirkningene for leverandørene var tidsbe-
sparelse ved overgang fra papirfaktura til «ekte» elektronisk fakturabehand-
ling . Denne ble estimert til fem minutter per faktura . Estimatet var i hovedsak 
basert på analytikernes vurderinger . Analytikerne tok utgangspunkt i utskrift 
av fakturaen, konvoluttering, frankering, utsendelse og purring .

Nyttevirkninger for kommuner og fylkeskommuner
De tallfestede og prissatte nyttevirkningene for kommuner og fylkes-
kommuner var knyttet til tidsbesparelsene de nye arbeidsprosessene 
ville gi . En overgang til «ekte» elektronisk fakturabehandling fra papir-
faktura uten skanning var forventet å gi en tidsbesparelse på 20 minut-
ter per faktura . En overgang til «ekte» elektronisk faktura fra papirfaktura 

KOSTNAD STØRRELSESORDEN 

Investering i programvare,  
infrastruktur osv.

Ca. 5000–150 000 kr

Netto endring i FDV38-kostnader som følge 
av investering i programvare, infrastruktur 
og bortfall av eksisterende kostnader

Ca. 20 prosent av  
investeringskostnaden per år

Oppkoblingsavgift til meldings formidler 
(gjelder ikke leverandører som kun bruker 
nettportal-løsninger)

Ca. 10 000–50 000 kr  
per meldingsformidler

Forsendelse av elektronisk  
faktura – transaksjonsavgift

Ca. 1–6 kr per faktura

Bortfall av produksjonskostnader til tryk-
king, papir, konvolutter, porto og forsen-
delse av papirfaktura

Ca. 10 kr per faktura

Sending gjennom nettportal (krever ingen 
investering)

0 kr og oppover per faktura

Kostnadsvirkninger for kommuner og fylkeskommuner
Det ble regnet ut kostnader for en gjennomsnittskommune som ikke 
hadde startet innføringen av «ekte» elektronisk faktura, og for en gjen-
nomsnittskommune som hadde startet innføringen av «ekte» elektro-
nisk faktura . Analytikerne kom frem til kostnadene i tabellen nedenfor .

38 Forvaltning, drift og vedlikehold

39 Basert på gjennomsnittet av antall oppgitte årsverk i datainnsamlingen for alle år 
(2011–2014). Anslått til totalt ca. ett årsverk per kommune og fylkeskommune  
à kr 700 000,– per årsverk.
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Kalkulasjonsrenten ble satt til 4 prosent, i tråd med anbefalingen i rund-
skrivet fra Finansdepartementet .

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Ved å regne ut netto nåverdi kom analytikerne frem til at tiltak B hadde 
høyest beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet med nesten 3,5 mil-
liarder kroner . Deretter fulgte tiltak A med en lønnsomhet på i overkant 
av 3,4 milliarder kroner, tiltak D med en lønnsomhet på ca . 1,8 milliar-
der kroner, mens den beregnede samfunnsøkonomiske lønnsomheten 
til tiltak C var på omtrent 300 millioner kroner .

1.A.5 
GJENNOMFØRE USIKKERHETSANALYSE

Analytikerne gjorde en følsomhetsanalyse som tok utgangspunkt i pes-
simistiske og optimistiske estimater for henholdsvis nyttevirkninger i 
kommunal sektor, nyttevirkninger i privat sektor og kostnadsvirkninger 
i kommunal sektor, jf . tabellen nedenfor . (Tall i millioner kroner .)

TILTAK A TILTAK B  TILTAK C TILTAK D 

Verste utfall –502 –452 –43 –453

Beste utfall 7 048 7 092 609 3 930

Følsomhetsanalysen viste at dersom nyttevirkningene ble lave i både 
kommunal og privat sektor og kostnadsvirkningene høye, ville ingen av 
tiltakene være samfunnsøkonomisk lønnsomme . Dermed var ingen av 
tiltakene robuste for slike endringer i forutsetningene .

Analytikerne så også på hva som ville skje hvis forutsetningene om vekstt-
akten i andelen «ekte» elektroniske fakturaer i nullalternativet ble endret . 
Det er verbalt beskrevet at en redusert veksttakt vil øke lønnsomheten 
i tiltakene A, B og D siden differansen til nullalternativet blir større . Til-
svarende vil en høyere vekstrate redusere lønnsomheten . For tiltak C 
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med OCR-skanning var forventet å gi en tidsbesparelse på tre minutter 
per faktura . Disse estimatene ble utarbeidet på bakgrunn av spørreun-
dersøkelsen til kommunene og fylkeskommunene .

Ikke-prissatte virkninger
De ikke-prissatte virkningene er vurdert med utgangspunkt i effektmå-
lene gitt ovenfor . I tillegg er miljøvirkninger og muligheten for å støtte 
en elektronisk handelsløsning vurdert . I denne analysen ble pluss-mi-
nusmetoden benyttet med en ellevedelt skala for konsekvens (fra fem 
plusser til fem minuser), til forskjell fra den nidelte skalaen vi presen-
terte i kapittel 3 .4 .8 . Alle de ikke-prissatte virkningene er positive . Samlet 
kommer tiltak A og B best ut foran tiltak D og til slutt tiltak C . Dette skyl-
des at tiltak A og B innebærer det høyeste volumet av elektroniske fak-
turaer (se tabell med samlet vurdering nedenfor) .

1.A.4 
VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

Fastsette analyseperiode
Den forventede levetiden på IKT-prosjekter ligger vanligvis på 5–15 år . 
Innenfor dette intervallet er det vanlig å vurdere lengden på analyse-
perioden mer presist etter følgende kriterier:
• Hvis prosjektets løsning/resultater gir nyttevirkninger knyttet til varig 

og betydelig kompetanseheving, kan levetiden bli relativt lang . 
• Hvis prosjektets løsning gir varige prosessendringer og strukturelle 

endringer, kan levetiden bli relativt lang . 
• Hvis prosjektets løsning/resultater er eller inngår i et større pro-

gram, vil levetiden normalt bli relativt lang . 
• Hvis prosjektets løsning/resultater er innenfor et område med store 

teknologiske endringer, bør levetiden settes relativt kort . 

I denne analysen ble det konkludert med klart positive svar på de tre 
første punktene . Selv om det skjer teknologiske endringer på området, 
forventes den elektroniske fakturabehandlingen å bestå i relativt lang tid 
med mindre tilpasninger, oppgraderinger osv . Erfaring fra implemente-
ring av tidligere store IKT-løsninger viser at levetiden kan bli lang, faktisk 
utover de 15 årene som ofte regnes som en øvre ramme . Analyseperio-
den ble derfor satt til 15 år .
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1.A.7 
GI EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALE TILTAK

Hovedresultatene fra analysen er presentert i tabellen nedenfor . Beslutning
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vurderte man at lønnsomheten ikke ville bli påvirket av en endring i vek-
straten siden tiltak C var estimert til å endres i takt med nullalternativet .

Siden et system for e-faktura ikke kan brukes til noe annet enn å behandle 
fakturaer, er det en irreversibel kostnad . Dette gjorde at analytikerne vur-
derte flere realopsjoner knyttet til innføringen av e-faktura (se kapittel 4 .4 .3 
for mer om realopsjoner) . Det ble konkludert med at tiltakene hadde rea-
lopsjoner med positiv verdi, særlig knyttet til opsjonen om å gjennomføre 
oppfølgingsinvesteringer . Det ble anbefalt å vurdere å legge inn fleksibili-
tet i tiltakene ved å investere i tjenester og løsninger som kunne legge til 
rette for en enklere og mer fleksibel innføring av e-faktura i små kommu-
ner og blant mindre leverandører . En trinnvis innføring av e-faktura i en 
overgangsperiode for å oppnå ytterligere fleksibilitet ble også vurdert som 
aktuelt . Denne realopsjonen ble tillagt noe positiv vekt i den endelige vur-
deringen og størst vekt for tiltak B og A .

1.A.6 
BESKRIVE FORDELINGSVIRKNINGER

Det er tvilsomt om det er økonomisk lønnsomt for kommuner med under 
ca . 1000–1500 innbyggere å innføre elektronisk fakturabehandling . Dette 
utgjør 30–71 kommuner totalt .

De minste leverandørene med lavt fakturavolum vil trolig ikke ha noe 
økonomisk insentiv til å innføre e-faktura, men rimelige nettportalløs-
ninger gjør at disse antas å være tilnærmet likegyldige overfor tiltaket . 
Virksomheter uten tilgang til PC og internettilkobling vil kunne komme 
dårligere ut . Dette antallet vurderes imidlertid som så lavt, og samtidig 
avtagende, at det tillegges liten vekt .

Siden tiltaket ikke er lønnsomt for de minste kommunene, anbefales det 
å vurdere fellesløsninger for små kommuner, for eksempel interkommu-
nalt, regionalt eller nasjonalt samarbeid .
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Netto nåverdi er høyest for tiltak B med 3,5 milliarder kroner . Tiltak A har 
netto nåverdi på 3,4 milliarder kroner, mens tiltak D og C har en vesent-
lig lavere netto nåverdi med henholdsvis 1,8 milliarder kroner og 305 
millioner kroner . I en samlet vurdering av de ikke-prissatte virkningene 
kommer tiltak A og B best (og omtrent like bra) ut, foran tiltak D og til 
slutt tiltak C .

Tiltak C er det tiltaket som er mest robust for endringer i forutsetnin-
gene . I et verst tenkelig utfall er netto nåverdi beregnet til –43 millioner 
kroner, mens den for eksempel for tiltak A vil være –502 millioner kroner .

Selv om tiltak A og B hadde en vesentlig høyere usikkerhet enn tiltak C, 
ble disse tiltakene rangert høyere siden de hadde en mye høyere netto 
nåverdi og større positive ikke-prissatte virkninger . De ble dermed vur-
dert som de to mest samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene .

På dette grunnlaget ble det anbefalt å innføre «ekte» elektronisk fak-
turabehandling for alle inngående fakturaer i kommunal sektor, det vil si 
enten tiltak B eller tiltak A . Det ble videre anbefalt å innføre ett standard-
format for «ekte» e-faktura, slik det legges opp til i tiltak B . Siden tiltak B 
også var forventet å være noe mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn 
tiltak A, ble det anbefalt å legge tiltak B til grunn ved innføring av e-fak-
tura i kommunal sektor .

SAMMENSTILLING AV SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV E-FAKTURA  
I KOMMUNAL SEKTOR  
(nåverdiene er oppgitt i millioner kroner i avvik fra nullalternativet)

TILTAK A TILTAK B TILTAK C TILTAK D 

Prissatte virkninger (nåverdier):
Nyttevirkninger40:
Kommunal sektor
Privat sektor – leverandører

1439
2077

1439
2077

128
186

827
1194

Kostnadsvirkninger:
Kommunal sektor41

Privat sektor – leverandører
95
Ingen

50
Ingen

9
Ingen

186
Ingen

I . Beregnet samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet (netto nåverdi)

3420 3466 305 1835

Ikke-prissatte virkninger:
Nyttevirkninger:
Økt oversiktlighet og ryddighet
Raskere oppdatert regnskap
Mulighet til å samordne og  
spesialisere funksjoner
Oppbevaring av dokumentasjon
Positiv miljøeffekt
Understøtte løsning for e-handel

+++++

+++
++

+++++

+++++
+++++

+++++

+++
++

+++++

+++++
+++++

+

+
0

+

+
+

+++

++
+

+++

+++
+++

Kostnadsvirkninger: Ingen Ingen Ingen Ingen

II . Samlet vurdering ikke prissatte 
virkninger (rangering basert på 
pluss-minusmetoden)

1 1 4 3

Rangering etter samfunns-
økonomisk lønnsomhet  
(samlet vurdering I og II)

2 1 4 3

Usikkerhet:
Usikkerhet prissatte virknin-
ger (utfallsrom for netto nåverdi 
– pessimistiske og optimistiske 
scenarioer)

Intervall:
–502–7048

Intervall:
–452–7092

Intervall:
–43–609

Intervall:
–453–3930

Usikkerhet ikke-prissatte virkninger:
lavere/høyere vekst i «ekte»  
e-fakturaer i nullalternativet

Økt/redu-
sert lønn-
somhet

Økt/redu-
sert lønn-
somhet

Uendret
Økt/redu-
sert lønn-
somhet

III . Samlet vurdering av  
usikkerhet

Noe 
høyere

Noe 
høyere

Lav Noe 
høyere

Rangering etter samlet vurdering 
av I, II og III

2 1 4 3
40 Inkluderer hovedsakelig tidsbesparelse og reduserte skattefinansieringskostnader (for 

kommunal sektor).
41 Inkluderer hovedsakelig investeringer, opplæring/omstilling og tekniske løsninger.
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Problembeskrivelse
Da rød marg ble påvist for første gang i 1995, ble det vedtatt en forskrift 
med et mål om å utrydde sykdommen . Etter en revisjon i 1997 ble mål-
settingen for reguleringen endret til å hindre videre spredning . Viktige 
tiltak var å opprette buffersoner rundt smittede areal og kontrollrutiner 
med obligatorisk uttak av planteprøver . 

Målet med reguleringen ble ikke nådd siden rød marg ble oppdaget på 
stadig nye områder . Erfaring viste også at reguleringen hadde store kon-
sekvenser for smittede produksjonssteder . I tillegg erfarte Mattilsynet at 
funn hos én jordbærprodusent kunne føre til konsekvenser for ti andre virk-
somheter som også fikk restriksjoner på videre drift . Fordi rød marg stadig 
spredte seg, ville antall indirekte berørte på sikt kunne bli svært mange . 

Forvaltningspraksisen hadde lagt til grunn en begrenset utbredelse av 
rød marg . Når de nye funnene tydet på at utbredelsen var større enn 
antatt, var det nødvendig å vurdere og analysere om det var grunnlag 
for å videreføre praksisen . Et sentralt spørsmål er om nytten av det eta-
blerte forvaltningsregimet samsvarer med kostnadene for samfunnet .

Nullalternativet
Målet med forvaltningsregimet i nullalternativet var å unngå innførsel av 
rød marg med planter og formeringsmateriale av jordbær, isolere smitte 
og hindre videre spredning fra smittet produksjonssted samt sikre at bær-
produsenter i Norge hadde tilgang på friskt plantemateriale av jordbær .

Forvaltningsregimet i nullalternativet besto av følgende tiltak: 
• importforbud mot jordbærplanter 
• tilsyn med og kartlegging av rød marg 
• en buffersone rundt smitteområdet med 15 års varighet ved  

påvist smitte

Innenfor buffersonen ville det være omsetningsforbud mot plantemate-
riale med røtter, jord og organisk materiale . De som eide jorda som ble 
sanert, kunne motta erstatning for dette . Det betyr at jordbærprodusen-
tene kunne fortsette jordbærproduksjonen på areal med påvist smitte, 
men ikke i buffersonen rundt det smittede området .
Tabellen nedenfor viser beregninger Mattilsynet gjorde av dagens situa-
sjon og den forventede utviklingen i areal med påvist smitte .

Vedlegg 1 B: Forvaltningsmodeller for 
å bekjempe plantesykdommen rød marg
Dette eksemplet er basert på en samfunnsøkonomisk analyse utført 
internt i Mattilsynet i 2012 .42 Teamet besto av en samfunnsøkonom og 
to eksperter på plantesykdommen rød marg . Informasjonsinnhenting, 
analyse, vurderinger og anbefalinger er gjort av Mattilsynet . Analysen 
er særlig et godt eksempel på følgende:
• Den viser hvordan en samfunnsøkonomisk analyse kan være til hjelp 

når en virksomhet skal endre en eksisterende forvaltningsmodell .
• Nullalternativets regulering er lik dagens regulering, men nullalter-

nativet er likevel ikke statisk . Det er en fremskrivning av forventet 
utvikling innenfor eksisterende regulering .

• Den gir et innblikk i hvordan resultatene fra en samfunnsøkono-
misk analyse blir brukt i aktiv styring .

1.B.1 
BESKRIVE PROBLEMET OG FORMULERE MÅL

Bakgrunn
Rød marg er en sykdom som angriper røttene til jordbærplanter, men 
også andre arter i rosefamilien . Planteskadegjøreren danner svært mot-
standsdyktige hvilesporer som kan leve i jord uten vertsplanter i mer enn 
15 år . Sykdommen gjør at jordbærplantene produserer mindre bær og 
med dårligere kvalitet .

Rundt 2010 viste undersøkelser at utbredelsen av rød marg var større 
enn tidligere antatt, og Mattilsynet fryktet at den var enda større enn 
de på det daværende tidspunktet hadde avdekket . En intern prosjekt-
gruppe i Mattilsynet ble derfor bedt om å utarbeide en nytte-kostnads-
vurdering av aktuelle forvaltningsmodeller sammenlignet med dagens 
forvaltningsregime . Denne skulle brukes som beslutningsgrunnlag for 
en fremtidig forvaltning som skulle bidra til å minimere samfunnets tap 
som følge av rød marg .

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål
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4

3

2

1

42 Mattilsynet (2012): Samfunnsøkonomisk analyse av forvaltningstiltak mot rød marg i 
jordbær: Rapport med forslag om fremtidig forvaltning.
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1.B.2 
IDENTIFISERE OG BESKRIVE RELEVANTE TILTAK

Det ble identifisert sju ulike tiltak/modeller . Fem av dem ble vurdert til 
å ikke være aktuelle fordi de ifølge analysen ikke ville gi den ønskede 
måloppnåelsen .

Modell 1 innebærer at rød marg kun er knyttet til produksjon og omset-
ning av planter og formeringsmateriale av jordbær . Sammenlignet med 
forvaltningsregimet i nullalternativet ville modellen gi følgende endringer:
• ingen forbud mot omsetning av annet plantemateriale med rot 

dyrket på friland fra smittet produksjonssted
• ingen restriksjoner på omsetning av matpoteter og rotgrønnsaker 

med vedhengende jord fra smittet produksjonssted
• ingen forbud mot omsetning av jord og andre organiske dyrkings-

medier fra smittet produksjonssted
• ingen restriksjoner på maskinsamarbeid mellom smittet og 

ikke-smittet produksjonssted
• ingen krav til buffersoner omkring smittede produksjonssteder
• ingen tilsyn med bærprodusenter av jordbær
• ingen tiltak ved funn hos bærprodusenter av jordbær

Modell 2 skiller seg fra modell 1 ved at det her åpnes opp for import av 
jordbærplanter under særskilte vilkår .

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1

ÅR 0 4 8 12 16  20

Andel areal med 
påvist smitte

5,1 % 7,5 % 11,1 % 16,2 % 23,8 % 35 %

Andel buffersone  
av totalt  
produksjonsareal

1 %
169 daa

1 %
222 daa

2 %
285 daa

2 %
361 daa

3 %
443 daa

3 %
525 daa

Antall produsenter 
med påvist smitte

22 32 47 69 102 149

Mattilsynet forventet en økning fra daværende andel areal med påvist 
smitte på 5 prosent til 35 prosent 20 år etter . Dette medførte at det også 
ville være en økning i båndlagt dyrket mark i buffersonene som produ-
sentene ikke kunne benytte til produksjon . Antall produsenter med påvist 
smitte var forventet å øke fra 22 til 149 i løpet av 20 år, nesten en sjudobling .

Formulere mål
Målene for den fremtidige forvaltningen av rød marg er:
• Det skal ikke forekomme spredning av rød marg i Norge med plan-

temateriale av jordbær .
• Jordbærprodusenter i Norge skal ha tilgang på friskt plantemateri-

ale av jordbær med dokumentert plantehelsestatus .
• Forvaltningen skal være forutsigbar og enhetlig .
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Nullalternativet og modell 1 har en ganske lik utvikling . Modell 1 vil ha en 
andel bærareal med påvist smitte som er noe høyere på grunn av blant 
annet bortfall av tilsyn, og fordi modellen tillater produksjon og omset-
ning av annet plantemateriale på smittet produksjonssted . Modell 2 vil 
ha en betydelig større andel påvist smitte . Dette skyldes den betydelige 
risikoen for å få inn rød marg med importerte planter . Den største øknin-
gen kommer etter om lag 5 år siden det er da virksomhetene uten smitte 
trolig vil begynne å importere planter . Men fordi rød marg allerede finnes 
i landet og stadig spres eller oppdages på nye områder uavhengig av 
import, vil betydningen av import reduseres på lang sikt . 

Virkninger på bærproduksjonen for jordbærprodusenter
For å finne virkningene tiltakene ville ha for jordbærprodusentene, måtte 
analytikerne ta utgangspunkt i dekningsbidraget .43 De brukte en dek-
ningsgradskalkyle fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 
(NILF) og la inn egne data for sentrale parametere som bærpris, plante-
pris og avling . Dermed fikk de dekningsbidraget til jordbærprodusen-
tene for seks ulike scenarioer .

For å verdsette virkningene var det nødvendig å kjenne til fordelingen 
av typen planter i de ulike tiltakene . Analytikerne forutsatte at jordbær-
produsentene ville velge ulik sammensetning av egenproduserte, norsk-
produserte og importerte planter avhengig av om jorda (bærarealet) er 
smittet med rød marg eller ikke, og av om de fikk tilgang til å importere 
planter . De forutsatte at andelen jordbær produsert av egenproduserte 
planter ville gå ned dersom det er rød marg i jorda . Dersom det ble åpnet 
opp for import, ble det forutsatt at importerte planter ville bli benyttet 
til mesteparten av bærproduksjonen .

I tillegg til dekningsgrad og fordelingen av typen planter var det nødven-
dig å kjenne til produksjonsarealene med og uten rød marg og størrel-
sen på buffersonene .

Virkningene i kroner for de tre modellene for utvalgte år vises i tabel-
len nedenfor . Den samfunnsøkonomiske virkningen er regnet ut ved 

1.B.3 
IDENTIFISERE, TALLFESTE OG VERDSETTE VIRKNINGER

I denne analysen er arbeidet som sorteres under arbeidsfase 3 og 4, opp-
summert i det samme delkapittelet .

Analysen har vurdert virkninger for jordbærprodusenter, planteprodu-
senter, produsenter av poteter og rotgrønnsaker, produsenter av jord 
osv ., eiere av jord, Statens landbruksforvaltning, Fylkesmannens land-
bruksavdeling og Mattilsynet . 

De ulike modellene påvirker bærareal med påvist smitte . Figuren neden-
for viser den forventede utviklingen for nullalternativet og de to alterna-
tive forvaltningsmodellene .
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Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse
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43 Det vil si hvor mye produsenten sitter igjen med etter at de variable kostnadene er  
trukket fra salgsinntekten. Dekningsbidraget brukes til å betale de faste kostnadene, 
som husleie, lønn osv., og det som da er til overs, er produsentens overskudd.
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Analytikerne fant den totale erstatningssummen ved å multiplisere 
økningen i antall dekar buffersone med erstatningssummen . Erstatnin-
gen er imidlertid bare en overføring fra staten til jordbærprodusentene og 
dermed ingen samfunnsøkonomisk virkning, men en fordelingsvirkning . 
Utgifter knyttet til saksbehandling og skattefinansieringskostnad er der-
imot samfunnsøkonomiske virkninger . Den samfunnsøkonomiske virk-
ningen er gitt i kolonnen Sum omkostninger og skattefinansiering .

Virkninger for planteprodusenter
For å finne den samfunnsøkonomiske virkningen for planteprodusentene 
benyttet analytikerne den forventede etterspørselen etter norskprodu-
serte planter . Ved å multiplisere antall planter med dekningsbidraget for 
planteprodusentene fikk de dermed den samfunnsøkonomiske virknin-
gen som er presentert i tabellen nedenfor . 

År Null- 
alternativet

Modell 1 Samfunns- 
økonomisk 
virkning 
modell 1

Modell 2 Samfunns-
Økonomisk 
virkning 
modell 2

1 1 835 526 1 873 286 37 760 1 585 756 –249 770

2 1 844 691 1 886 764 42 073 1 397 278 –447 413

3 1 855 416 1 902 284 46 868 1 336 243 –519 173

… … … … … …

19 2 566 452 2 825 323 258 871 918 403 –1 648 049

20 2 681 893 2 969 820 287 927 908 133 –1 773 760

Virkninger for Mattilsynet
I nullalternativet skal Mattilsynet gjennomføre overvåking og kartleg-
ging av rød marg hos bærprodusentene, kalt OK-programmet, i tillegg 
til generelt tilsyn . I tillegg skal Mattilsynet gjennomføre risikovurderin-
ger og fastsette tiltak ved funn hos bærprodusenter og andre virksom-
heter og følge opp de virksomhetene som har fått restriksjoner på den 
videre driften, hvert fjerde år .

å trekke virkningene i nullalternativet fra virkningene i henholdsvis 
modell 1 og modell 2 . 

År Nullalternativ Modell 1 Samfunns- 
økonomisk 
virkning, 
modell 1

Modell 2  Samfunns- 
økonomisk 
virkning, 
modell 2

1 265 048 352 267 372 914 2 324 562 280 184 563 15 136 211

2 264 546 759 267 016 379 2 469 620 295 507 385 30 960 626

3 264 003 747 266 623 914 2 620 167 294 824 016 30 820 269

… … … … … …

19 246 241 036 251 022 473 4 781 437 282 503 867 36 262 831

20 244 275 220 249 024 372 4 749 152 282 180 000 37 904 780

Virkning av erstatning mottatt av bærprodusenter
I nullalternativet kan produsenter som får påvist rød marg, få båndlagt 
dyrkingsareal til buffersone med forbud mot videre bærproduksjon i 
minimum 15 år . Dette kan gi rett til erstatning . I tabellen nedenfor er 
virkningen av erstatningen verdsatt .

År Areal m/
smitte-
buffer-
sone  
u/prod.

Areal det 
utbetales 
erstatning 
for

Erstatning 
utbetalt  
til bær-
produ-
senter

Nye pro-
dusen-
ter med 
påvist 
smitte

Saksbe- 
hand-
lings- 
kostna-
der SLF/
FMLA

Skatte- 
finansier-
ing

Sum 
omkost-
ninger  
og skatte-
finansier-
ing 

1 181 12,0 419 240 2 72 000 98 248 170 248

2 194 12,7 443 541 2 72 000 103 108 175 108

3 207 13,4 468 485 3 108 000 115 297 223 297

… … … … … … … …

19 506 20,3 709 277 13 468 000 235 455 703 455

20 525 19,4 679 843 13 468 000 229 569 697 569
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VIRKNING BERØRT GRUPPE TILTAK BETYDNING OMFANG KONSEKVENS 

Ingen restrik-
sjoner på pro-
duksjon og 
omsetning av 
annet plante-
materiale enn 
jordbærplanter

Planteprodu-
senter
Andre produsent-
grupper som 
ønsker å legge om 
produksjonen

1 + 2 Stor, positiv Stort +++/++++

Mer enhetlig  
forvaltning

Alle berørte  
grupper

1 + 2 Stor, positiv Stort +++/++++

Større andel 
norske jordbær i 
sommer halvåret

Forbrukere 2 Liten,  
positiv

Middels 0/+/++

Økt risiko for 
introduksjon av 
andre plante-
skadegjørere på 
jordbær

Jordbær-
produsenter
Planteprodu-
senter
Mattilsynet
Statens land-
bruksforvaltning
Fylkesmannen

2 Stor,  
negativ

Stor – – –/– – – –

Nedbygging av 
norsk sertifisert 
produksjon av 
jordbærplanter 
og annet vegeta-
tivt formerings-
materiale

Jordbærprodu-
senter
Planteprodu-
senter

2 Stor,  
negativ

Middels – –/– – –

År Antall pro-
dusenter 
med smitte

Antall nye 
påvisninger

Oppføl-
gings- 
kostnader, 
nye påvis-
ninger

Oppfølgings- 
kostnader, 
tidligere  
påviste 
(hvert fjerde 
år)

Total 
kostnad

Total 
kostnad 
inkludert 
skattefinan-
sierings 
kostnad

1 24 2 140 000 432 000 2 581 000 3 097 200

2 26 2 140 000 140 000 168 000

3 29 3 210 000 210 000 252 000

… … … … … …

19 136 13 910 000 910 000 1 092 000

20 149 13 910 000 910 000 1 092 000

Den verdsatte virkningen av nullalternativet er oppgitt i siste kolonne . 
Siden disse tiltakene blir kuttet ved både modell 1 og modell 2, vil de 
totale kostnadene for disse alternativene være lik 0 . Den samfunnsøko-
nomiske virkningen av modell 1 og 2 vil dermed bli lik summen i siste 
kolonne . Siden denne kostnaden blir borte i de to nye forslagene til for-
valtningsmodell, blir dette en nyttevirkning ved begge disse modellene .

Ikke-prissatte virkninger
I tillegg til de prissatte virkningene var det 17 virkninger som ikke lot seg 
prissette . Tabellen nedenfor presenterer fem av disse .
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1.B.6 
BESKRIVE FORDELINGSVIRKNINGER

Med unntak av planteprodusentene vil alle aktørene få det like bra eller 
bedre enn før . De som har mest nytte av tiltakene, er jordbærprodusentene .

Norsk jordbærplanteproduksjon vil trolig bli kraftig redusert dersom 
modell 2 blir valgt . Det antas at hele den sertifiserte produksjonen vil 
forsvinne fordi det må en viss omsetning av planter til for å forsvare en 
kostbar sertifisert produksjon . Annen jordbærplanteproduksjon, der det 
ikke stilles krav om at planter skal ha opphav i kjerneplanter, vil i noe 
større grad kunne opprettholdes, men vil også bli kraftig redusert som 
følge av konkurranse med utenlandske planter .

1.B.7 
GI EN SAMLET VURDERING OG ANBEFALE TILTAK

Hovedresultatene fra analysen er presentert i tabellen nedenfor .

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1

1.B.4 
VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

Analyseperiode og kalkulasjonsrente
Analyseperioden er satt til 20 år . Kalkulasjonsrenten er satt til 4 prosent .

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Ved å bruke formelen for netto nåverdi fant analytikerne at modell 1 hadde 
en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 74 millioner kroner, mens modell 
2 hadde en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 406 millioner kroner .

1.B.5 
GJENNOMFØRE USIKKERHETSANALYSE

Det er flere usikre faktorer i beregningen av samfunnsøkonomisk lønn-
somhet . I usikkerhetsanalysen så analytikerne på følgende faktorer:
• dekningsbidrag for bærprodusenter
• utviklingen i spredningen av rød marg
• dekningsbidrag for planteprodusenter

Usikkerhetsanalysen viste at begge forvaltningsmodellene var robuste 
for endringer i disse usikre faktorene . Videre viste den at modell 2 ville 
være den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme ved endringer i alle 
disse usikre faktorene, med unntak av tilfeller der dekningsgraden for 
importerte planter er 15 prosent lavere enn forventet .

Robustheten ble også vurdert med hensyn til analyseperiode . Denne føl-
somhetsanalysen viste at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten var 
robust for analyseperioder på 15 og 20 år .

Beslutning

Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1
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Gi en samlet vurdering og anbefale tiltak

Beskrive fordelingsvirkninger

Gjennomføre usikkerhetsanalyse

Vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tallfeste og verdsette virkninger

Identifisere virkninger

Identifisere og beskrive relevante tiltak

Beskrive problemet og formulere mål

8

7

6

5

4

3

2

1
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Vedlegg 2: Begrepsliste

Alternativkostnad
Alternativkostnaden til en ressurs eller innsatsfaktor i et offentlig tiltak 
er ressursens verdi i beste alternative anvendelse .

Analyseperiode
Den perioden alle nytte- og kostnadsvirkninger av et tiltak vurderes og 
eventuelt beregnes for .

Berørte grupper
Berørte grupper er alle grupper som på en eller annen måte forventes å 
bli berørt av tiltakene som analyseres .

Betalingsvillighet
Den høyeste prisen en kjøper er villig til å betale for et gode (en vare eller 
tjeneste) . Betalingsvilligheten gir uttrykk for den behovstilfredsstillelsen 
kjøperen vil ha av godet .

Betinget verdsetting
Verdsettingsmetode som innebærer å utføre en verdsettingsstudie der 
man forsøker å avdekke individers betalingsvillighet for et gode . 

Diskontering
Diskontering innebærer å omregne alle fremtidige virkninger til dagens 
verdi .

Effektiv ressursbruk
Effektiv ressursbruk innebærer at samfunnets knappe ressurser brukes 
slik at velferden blir størst mulig for samfunnet samlet sett .

Effektmål
Effektmål er en konkretisering av hva som ønskes oppnådd for tiltakets 
målgruppe . Effektmålet angir en ønsket fremtidig tilstand for målgrup-
pen(e) for tiltaket . Se også samfunnsmål .

Eksterne virkninger
Virkninger av produksjon og forbruk som påvirker andre enn de bedrif-
tene som lager produktet, eller de personene som bruker det, enten posi-

SAMMENSTILLING AV SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV  
FORVALTNINGSMODELLER FOR Å BEKJEMPE RØD MARG  
(NÅVERDIENE ER OPPGITT I MILLIONER KRONER)

 TILTAK A TILTAK B

Prissatte virkninger (nåverdier):

Endring i totalt dekningsbidrag for bærproduksjon
Bortfall av mottatt erstatning for sanering i buffersoner 
Endring i totalt dekningsbidrag for planteproduksjon
Redusert administrasjon av erstatningsutbetalinger
Bortfall av kostnader til tilsyn, fastsetting av tiltak og  
oppfølging etter funn av rød marg

48,6
-8,2
1,5
13,1
19,2

394
-8,2
-12,4
13,1
19,2

I. Beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet (netto nåverdi) 74,2 405,7

Ikke-prissatte virkninger:

Ingen restriksjoner på produksjon og omsetning av annet 
plantemateriale enn jordbærplanter
Mer enhetlig forvaltning
Større andel norske jordbær i sommerhalvåret
Økt risiko for introduksjon av andre planteskadegjørere  
på jordbær
Nedbygging av norsk sertifisert produksjon av jordbærplan-
ter og annet vegetativt formeringsmateriale

+++/++++
+++/++++
0/+/++
0

0

+++/++++

+++/++++
0/+/++
– – –/– – – –

– –/– – –

II. Samlet vurdering ikke-prissatte virkninger (pluss-minusmetoden) 1 2

III. Usikkerhet 1 1

Rangering etter samlet vurdering av I, II og III 2 1

De prissatte virkningene går klart i favør av forvaltningsmodell 2 siden netto 
nåverdi er ca . 330 millioner kroner høyere enn for modell 1 . De ikke-pris-
satte virkningene går i favør av modell 1 . Mattilsynet hadde imidlertid en 
dialog med alle aktørene . Jordbærprodusentene var klare på at de ønsket 
modell 2, selv om den innebar ikke-prissatte virkninger som ville gå utover 
dem . De mente altså at de prissatte virkningene overgikk de negative 
ikke-prissatte virkningene . For planteprodusentene ville imidlertid modell 2 
gjøre det tilnærmet umulig å opprettholde produksjonen, og i praksis ville 
hele bransjen måtte legges ned . Dette gjaldt imidlertid relativt få plantepro-
dusenter i Norge . En samlet vurdering av de prissatte og ikke-prissatte virk-
ningene tilsa dermed at modell 2 var mest samfunnsøkonomisk lønnsom .

Usikkerhetsanalysen viste at de to tiltakene kom relativt likt ut, og at 
begge tiltakene var robuste for de mest kritiske usikkerhetsfaktorene .
På denne bakgrunn ble modell 2 anbefalt .
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Kalkulasjonspris
I en samfunnsøkonomisk analyse benyttes kalkulasjonspriser som skal 
reflektere betalingsvilligheten for nyttevirkningene av tiltaket og alter-
nativkostnaden til de ressursene som følger av tiltaket .

Kalkulasjonsrente
Kalkulasjonsrenten er den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden 
ved å binde kapital i et gitt tiltak og reflekterer kapitalens avkastning i 
beste alternative anvendelse .

Kostnadseffektivitetsanalyse
En systematisk verdsetting av kostnadene ved alternative tiltak som kan 
nå samme mål, og der nyttevirkningene til tiltakene som analyseres, er 
helt like . Kostnadene verdsettes i kroner, og man søker å finne den rime-
ligste måten å nå et gitt mål på .

Kostnadsvirkninger
Med kostnadsvirkninger menes all bruk av ressurser som følger av til-
taket, for eksempel arbeidskraft og vareinnsats . Se nyttevirkninger .

Kostnadsvirkningsanalyse
En systematisk verdsetting av kostnadene ved ulike tiltak som er rettet 
mot samme problem, men der nyttevirkningene til tiltakene som analy-
seres, er ulike . Ved slike analyser rangeres ikke tiltakene bare etter kost-
nadseffektivitet – også en kvalitativ vurdering av nyttevirkningene vil 
kunne påvirke rangeringen av tiltakene .

Kvalitativ vurdering
En vurdering som ikke er basert på fysiske størrelser eller kroneverdier, 
men typisk på en verbal beskrivelse eller andre kvalitative metoder . Se 
pluss-minusmetoden .

Levetid
For investeringsprosjekter skal levetiden reflektere den perioden til taket 
som analyseres, vil være i bruk eller yte en samfunnstjeneste . Når det gjel-
der andre tiltak som analyseres, må man vurdere hvor langt inn i frem-
tiden tiltaket vil ha vesentlige virkninger .

tivt eller negativt . Eksterne virkninger reflekteres ikke i markedsprisene 
aktørene står overfor . Dermed tas det ikke hensyn til dem i aktørenes 
beslutninger, og de påvirker heller ikke markedstilpasningen .

Fordelingsvirkninger
Hvordan nytte- og kostnadsvirkningene fordeler seg mellom ulike grup-
per i samfunnet, kalles fordelingsvirkninger .

Forenklet analyse
En forenklet analyse bygger på samme metode som en samfunnsøko-
nomisk analyse, men kravene til omfang og grundighet vil generelt sett 
være lavere . Se samfunnsøkonomisk analyse .

Forventningsverdi
Forventningsverdien til en virkning er definert som en veid sum der hvert 
enkelt mulige utfall for virkningen vektes med den tilhørende sannsyn-
ligheten for dette utfallet .

Følsomhetsanalyse
En form for usikkerhetsanalyse der man beregner hvordan endringer 
i usikre faktorer påvirker tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet .

Føre var-prinsippet
I enkelte analyser kan man ønske å legge inn en ekstra sikkerhetsmar-
gin fordi det er fare for særlig katastrofale og irreversible konsekvenser, 
selv om sannsynligheten for at disse inntreffer er lav . Dette kalles å følge 
føre var- prinsippet .

Gevinster
Se nyttevirkninger .

Ikke prissatte virkninger
Virkninger som det ikke er faglig forsvarlig å verdsette i kroner, eller som 
det av ulike årsaker ikke er ønskelig å verdsette i kroner .

Investeringsprosjekter
Prosjekter for utbygging av offentlig infrastruktur . Dette omfatter blant 
annet veier, flyplasser, havner, jernbaner, kraftforsyning, telekommu-
nikasjonsmidler, bygninger, vann- og avløpsnett og avfallshåndtering .
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Nåverdimetoden
Nåverdimetoden er en metode som gjør det mulig å sammenligne og 
summere virkninger som påløper på ulike tidspunkt, ved å omregne disse 
til en nåverdi (dagens verdi) . Se nåverdi .

Omfordeling
Ved omfordeling av ressurser mellom berørte grupper vil nytten som 
én gruppe oppnår av tiltaket, motsvares av en like stor kostnad for en 
annen gruppe .

Pluss minusmetoden
Pluss-minusmetoden er en kvalitativ metode for å vurdere ikke-prissatte 
virkninger . Se ikke-prissatte virkninger .

Prissatte virkninger
Nytte- og kostnadsvirkninger av tiltakene som er verdsatt i kroneverdier .

Realopsjon
En realopsjon innebærer å legge inn fleksibilitet i utformingen av til-
takene, for eksempel skalering, for å sikre seg en mulighet til å unngå 
potensielle tapsscenarioer .

Realprisjustering
Justering av kalkulasjonspriser som skyldes at prisene kan forventes å 
vokse i utakt med konsumprisindeksen, det vil si den allmenne prisut-
viklingen i samfunnet .

Reguleringstiltak
Reguleringstiltak er en type tiltak som tar direkte sikte på å lage regler 
for adferd eller produktutforming .

Restverdi
Restverdien skal gi et anslag på den samlede samfunnsøkonomiske netto 
nåverdien som tiltaket er forventet å gi etter utløpet av analyseperioden 
og ut prosjektets levetid .

Ringvirkninger
Se netto ringvirkninger .

Markedssvikt
Markedssvikt er situasjoner der en uregulert økonomi ikke fører til en 
effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser .

Markedsverdi
Den prisen en vare eller tjeneste kan selges for i et marked .

Netto nåverdi
Netto nåverdi er lik nåverdien av tiltakets nyttevirkninger fratrukket 
nåverdien av tiltakets kostnadsvirkninger .

Netto ringvirkninger
Ringvirkninger av offentlige prosjekter defineres som virkninger i andre 
markeder enn de som er direkte berørt av tiltaket som analyseres . Ring-
virkninger som har en netto samfunnsøkonomisk verdi for landet, kalles 
netto ringvirkninger .

Nullalternativ
Nullalternativet er en beskrivelse og tallfesting av dagens situasjon og 
den forventede utviklingen uten tiltak på området . Nullalternativet er 
sammenligningsgrunnlaget (referansebane) når man beskriver og tall-
fester virkningene av tiltakene som analyseres .

Nytte kostnadsanalyse
En systematisk kartlegging av fordeler og ulemper ved et bestemt tiltak, 
der både nytte- og kostnadsvirkninger verdsettes i kroner så langt det 
er faglig forsvarlig .

Nyttevirkninger
En nyttevirkning er en virkning som øker velferden for én eller flere grup-
per i samfunnet, eller for samfunnet samlet sett, som følge av tiltaket . 
Nyttevirkninger kan også betegnes som positive effekter, fordeler eller 
gevinster . Når virkningen reduserer velferden for én eller flere grupper i 
samfunnet, vil de opptre som en ulempe eller kostnadsvirkning . Se kost-
nadsvirkning .

Nåverdi
Nåverdi er dagens kroneverdi av samlede nytte- og kostnadsvirkninger 
som påløper på ulike tidspunkter . Se nåverdimetoden .
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den siste arbeidstimen for den enkelte er lik nettolønnen, mens den for 
arbeidsgiver er lik bruttolønn inklusive arbeidsgiveravgift og sosiale kost-
nader, er det en kile mellom hva den enkelte mottar i avlønning, og hva 
arbeidskraften er verd for bedriften og for samfunnet . Kilen bidrar til et 
effektivitetstap som øker ved økt skatt . Skattefinansieringskostnaden er 
i hovedsak et uttrykk for dette effektivitetstapet .

Systematisk risiko
Systematisk risiko reflekterer hvor følsomt et tiltak er for endringer i den 
generelle økonomiske situasjonen, det vil si graden av konjunkturfølsom-
het . Den systematiske risikoen kan ikke diversifiseres bort .

Usikkerhet
Se risiko .

Verdien av et statistisk liv
Verdien av et statistisk liv (VSL) er definert som verdien av én enhets 
reduksjon i forventet antall dødsfall i en gitt periode . Et estimert VSL 
representerer befolkningens totale betalingsvillighet for en risikoreduk-
sjon som er akkurat stor nok til at man forventer å spare ett liv .

Risiko
Med risiko menes her muligheten for at det faktiske resultatet avviker 
negativt fra det forventede resultatet . Usikkerhet kan slå ut i både nega-
tiv og positiv retning . Den representerer både en risiko for et mer negativt 
utfall enn forventet og en mulighet for et mer positivt utfall enn forven-
tet . I denne veilederen fokuserer vi mest på nedsiden i utfallsrommet for 
en gitt usikkerhetsfaktor .

Samfunnsmål
Samfunnsmål uttrykker en ønsket fremtidig tilstand for samfunnet som 
helhet og er gjerne knyttet til ulike samfunnsområder som for eksempel 
utdanning, helse eller miljøvern . Se også effektmål .

Samfunnsøkonomisk analyse
En analyse som kartlegger konsekvensene av offentlige tiltak ved at det 
systematisk fremskaffes mest mulig fullstendig og sammenlignbar infor-
masjon om nytte- og kostnadsvirkninger av tiltakene .

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
At et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr at summen av de 
positive virkningene av tiltaket overgår summen av kostnadene for sam-
funnet som helhet . Vi antar da at samfunnet er villig til å betale minst så 
mye som tiltaket koster for å gjennomføre det .

Scenarioanalyse
En form for usikkerhetsanalyse der man utarbeider ulike scenarioer for 
å vurdere hvordan lønnsomheten påvirkes når flere usikkerhetsfaktorer 
slår inn samtidig .

Simuleringer
En form for usikkerhetsanalyse der alle kritiske prissatte usikkerhets-
faktorer tas med i beregningen av hvor sannsynlig det er at den sam-
funnsøkonomiske lønnsomheten blir lavere (eller høyere) enn forventet . 
Simuleringer av usikkerhet gjøres ved bruk av egen programvare .

Skattefinansieringskostnad
Dersom et prosjekt krever offentlig finansiering, vil dette bety at én eller 
flere skatter eller avgifter vil måtte øke . Økt skatt på for eksempel inn-
tekt vil påvirke avveiningen mellom arbeid og fritid . Siden verdien av 
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