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1 Sammendrag 
 

I tildelingsbrevet til Difi for 2016 fra KMD heter det at: «Difi skal følge opp 

kunnskapsgrunnlaget som ble lagt i Difi-rapport 2014:7 «Mot alle odds? Veier 

til samordning i norsk forvaltning». Oppfølgingen skal være casebasert.  

Det første caset skal omhandle samarbeid om utsatte barn og unge under 24 

år».  

 

Det ble i 2015 satt i gang en femårig tverrsektoriell satsing som involverer flere 

departementer og direktorater. Målgruppen for samarbeidet er utsatte barn og 

unge under 24 år, derav betegnelsen 24-samarbeidet.  Målet er bedre 

samhandling mellom og i stat og kommune om tiltak for å få flere til å fullføre 

videregående opplæring, som grunnlag for varig tilknytning til arbeidslivet.   

 

Difi har fulgt 0–24-samarbeidet fra høsten 2015 fram til sommeren 2016, dels 

som rådgiver og dels som observatør. Vi ser samarbeidet som en god start på en 

ambisiøs prosess. Det er et klart politisk mål å få gjort noe med frafallet.  

Departementenes oppdrag om å la direktoratene utvikle et kunnskapsgrunnlag 

sammen la et godt grunnlag for den felles problemforståelsen som samarbeidet 

er bygget opp rundt. De involverte departementene og direktoratene har vist 

betydelig engasjement når det gjelder å ta tak i problemer og samordne 

prosesser, rutiner og arbeidsformer.  

 

Gitt at dette er et nybrottsarbeid, mener vi at det som skjer av prøving og feiling 

ikke er mer enn hva man kan forvente, og er imponert over endringsviljen blant 

aktørene. Det er et krevende oppdrag med mange involverte og arbeidet skjer 

langs mange spor, så man må være forberedt på tilbakeslag. 

  

Det trengs egnede arenaer og verktøy for samarbeidet. Det må også stadig 

jobbes med å konsolidere felles problemforståelse og å finne gode løsninger. 

Godt samordnet og konsistent styring, samt ledere som opptrer som gode 

rollemodeller, bidrar til å forebygge at bunnen ramler ut av samarbeidet. Dette 

krever mye av mange. Vi kan likevel ikke se at det finnes bedre alternativer 

innenfor dagens struktur dersom man ønsker en mer samordnet oppfølging av 

utsatte barn og unge både på kortere og lengre sikt. 

 

På veien mot et mer systematisk samarbeid er det også viktig å erkjenne at det 

ikke finnes en klar og entydig «eier» av politikken for utsatte barn og unge. 

Dette forvaltningsområdet er kjennetegnet av at mange sektordepartementer og 

direktorater har aksjer i arbeidet. Derfor ser vi det som viktig at departementene 

tar et tydelig ansvar for tidlige og gode avklaringer mot tilgrensende prosesser 

og satsinger med sikte på å gi nødvendig kraft til direktoratenes samarbeid og å 

forebygge dobbeltarbeid.  
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2 Bakgrunn og mål for 0–24-samarbeidet  
 

2.1 Bedre samordning skal få flere gjennom 
videregående opplæring  

Frafall i videregående opplæring er et komplekst saksfelt. Barn og unge som 

opplever levekårsutfordringer, psykososiale vansker, helseutfordringer, 

vanskelig hjemmesituasjon og språkutfordringer gjennomfører i mindre grad 

opplæringen enn andre. Disse står derfor også i større fare for å havne varig 

utenfor arbeidslivet som voksne. Ulike satsinger og tiltak har vært forsøkt. 

Andelen av ungdomskullet som gjennomfører i løpet av 5 år har likevel lenge 

ligget relativt stabilt i underkant av 70 prosent, men med en liten økning for 

2010-kullet. 

 

Figur 1. Elever som har fullført og bestått videregående opplæring innen fem 

år etter påbegynt Vg1. Prosenttall 

 
 

Samfunnsøkonomiske beregninger tilsier at hvis gjennomføringen øker fra 70 

til 80 prosent vil det kunne føre til at samfunnets kostnader reduseres med om 

lag 5,4 mrd. for hvert årskull.1 Om dagens trender fortsetter vil det om ti år 

være et overskudd på 200 000 personer uten fullført videregående utdanning 

som arbeidslivet ikke har bruk for.  

  

                                                 

 
1 Anslaget er satt innenfor et spenn på 1,1 til 8,8 mrd. kroner for hvert kull, avhengig av ulike 

forutsetninger på inntektssiden, Falch mfl. 2009. Kostnader av frafall i videregående opplæring. 

Senter for økonomisk forskning, NTNU   
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Utfordringer knyttet til samhandling og samordning av innsatser mellom 

barnehage, skole og andre tjenesteområder, både på statlig og kommunal nivå, 

er dokumentert i flere utredninger/rapporter. Riksrevisjonens undersøkelse av 

oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid (2016) viser at det ofte er 

uklart hvem som skal ta koordineringsansvaret når flere aktører er involvert.  

 

«Flatøutvalget» (2009) peker på at man står overfor en brukergruppe som ikke 

alltid selv er i stand til å hevde sine rettigheter. Dette forsterker kompleksiteten 

og samarbeidsutfordringene, ifølge utvalget. I rapporten Unge utenfor 

utdanning og arbeid i Norden (Hyggen 2015), rådes nordiske land til å orientere 

seg mot livsløp og samlet situasjon for den enkelte unge ved utvikling av 

politikk og innsatsområder rettet mot denne gruppen. Dette som alternativ til å 

definere satsinger innenfor sektorspesifikke ansvarsområder. 

 

2.2 Felles oppdrag til fem direktorater 

I 2014 inviterte Kunnskapsdepartementet (KD) Arbeids- og sosialdepartementet 

(ASD), Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Helse- 

og omsorgsdepartementet (HOD) til et forsterket samarbeid med sikte på bedre 

gjennomføring i videregående opplæring.  

 

I 2014 fikk Utdanningsdirektoratet (Udir), Helsedirektoratet (Hdir), Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet 

(AVdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et felles oppdrag om 

å etablere et forpliktende samarbeid om utsatte barn og unge under 24 år. 

 

I oppdraget går det fram at målet med samarbeidet skal være å bidra til bedre 

samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og 

fullføre videregående utdanning som grunnlag for en varig tilknytning til 

arbeidslivet. Det legges til grunn at det er behov for et samordnet tjenestetilbud 

på tvers av sektorer.  

 

Samarbeidet skulle lede fram til: 

 Faglige anbefalinger om innsatser 

 Et felles omforent satsingsforslag til statsbudsjettet for 2016 

 Utkast til felles embetsoppdrag til fylkesmennene 

Direktoratene svarte på bestillingen i januar 2015 i den felles rapporten 

«Samarbeid om økt gjennomføring i videregående opplæring», heretter omtalt 

som «fellesrapporten». I mai 2015 sendte de samme departementene et nytt 

felles oppdrag til direktoratene. Oppdragsbrevet markerte starten på det 

femårige formaliserte samarbeidet mellom direktoratene som er omtalt som «0–

24-programmet».  

 

I oppdraget fra mai 2015 bes direktoratene om å følge opp i alt 25 tiltak, hvorav 

13 prioriterte i tid. Konkret omfatter dette blant annet:  

 Gjennomgang av regelverk og tilskuddsordninger på tvers av sektorer 

 Vurdering av en del av direktoratenes ulike satsinger rettet mot 

målgruppen, med sikte på samordning og forenkling 
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 Samordning av tiltak rettet mot barn og unge med spesifikke 

språkvansker 

 Samarbeid om flere læreplasser og en bedre situasjon for lærlinger med 

funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn 

 Samarbeid knyttet til opplæringssituasjonen for asylsøkere og 

flyktninger 

 Samarbeid om å utarbeide og følge opp felles oppdrag i det årlige 

tildelingsbrevet til fylkesmennene 

I all hovedsak er tiltakene hentet fra direktoratenes felles rapport. Tiltakene 

innebærer i første fase kartleggings- og utredningsarbeid med sikte på å få fram 

et bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag, som igjen kan gi grunnlag for 

operative tiltak. Det er tatt høyde for at nye oppdrag kan komme. 

 

2.3 Direktoratene og deres felles rapport 

De fem direktoratene har alle, på ulikt vis, som en del av sitt samfunnsoppdrag 

å forebygge at utenforskap blant barn og unge blir et problem.  Omtalen av 

direktoratenes oppgaver under er hentet fra direktoratenes nettsteder: 

 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er et fagorgan på områdene 

barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, 

likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære 

relasjoner. 

 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, 
grunnskole og videregående opplæring. 

 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er et forvaltningsorgan og 

kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes 

og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. 

 Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvaret for å styre, lede og utvikle 
NAV. Direktoratet er også fagdirektoratet for de kommunale sosiale 

tjenestene. 

 Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig 

og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. 

 

I den felles rapporten er det lagt til grunn at det som gir positiv uttelling for alle 

barn og unge og deres familier, også er bra for utsatte barn og unge og deres 

familier. Utsatte barn og unge må fanges opp tidlig slik at behovet for mer 
spesialiserte tjenester på et senere tidspunkt reduseres. Det er også behov for en 

bredde av tiltak.  

 

Dette blir i rapporten beskrevet som mest sentralt for at flere utsatte barn og 

unge skal gjennomføre videregående opplæring:  

1) Et helhetlig og samordnet barnehage-, skole- og tjenestetilbud  

2) Offentlige tilbud og tjenester som trekker i samme retning, hvor ulike 

kompetanser på tvers av tjenester kompletterer hverandre og virker 

sammen 

Den felles rapporten oppsummerer kjente faktorer som gir økt risiko for frafall. 

Selv om forskningen ikke er entydig på årsaker, ser man at både skolerelaterte 
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forhold (feilvalg, manglende motivasjon, dårlig karaktergrunnlag) og andre 

forhold (helseproblemer, rusproblemer eller vanskelige hjemmeforhold) spiller 

inn - og gjerne sammen. Det henvises i rapporten til internasjonal forskning 

som tilsier at man må «tenke bredt når det gjelder innsatser og tiltak. Det er 

også enighet om at forebygging og en systematisk innsats, der problemer 

identifiseres tidlig gjennom hele oppveksten, er viktig for alle.» 

 

Figur 2: Perspektivet i 0–24-samarbeidet, fra direktoratenes felles rapport 

  

 

I oppdraget har departementene akseptert direktoratenes forståelse, det vil si at 

det primære målet er å samordne statens virkemiddelbruk der det er 

hensiktsmessig. Jamfør også den felles rapporten: «Vi oppfatter at dette 

oppdraget også handler om å komme fram til nye, felles grep i våre måter å 

jobbe på.  Hva kan vi gjøre for å samordne innsatsen på statlig nivå, for å få til 

bedre tverrsektoriell samordning og samarbeid på lokalt nivå?». Det fremheves 

også at det er viktig å ikke glemme de systemkritiske perspektivene slik at 

manglende gjennomføring reduseres til å handle om å få «barnet til å fungere i 

systemet». 

Sektorgrenser og faggrenser utgjør både formelle og kulturelle barrierer for 

koordinering og samarbeid. Dette er utfordringer som staten kan gjøre noe med 

gjennom å tilrettelegge lovverk og andre typer rammer bedre. I den felles 

rapporten uttrykkes det slik: «Hvis vi fra statlig hold vil støtte slikt lokalt arbeid 

med å utvikle en annen og bedre praksis, så krever det at vi begrenser oss, når 

det gjelder å legge mange, og da særlig smalt sektorbaserte, føringer ut 

lokalt.».  

 

Direktoratene viser gjennom sin felles rapport at de er enige om å innrette 

virkemidler slik at de ordinære systemene blir bedre i stand til å håndtere en 

mangfoldig målgruppe. Samtidig fastslås det at de har ulike ansvarsområder og 

oppgaver overfor oppdragets målgrupper og ulike roller i forhold til egen 

sektor, og at det må tas høyde for dette i løsningen av oppdraget.  

 

 

 

 



 
 
 

7 

 

Konkret er det nedfelt et sett felles prinsipper som samarbeidet skal forankres i:     

 Felles perspektiv på kvalitetsutvikling 

 Innsatser må knyttes til både tidlig forebygging, kontinuerlig innsats og 

behandling 

 Direktoratene må ta kommuneperspektivet og utforme tiltak i dialog 

med disse 

 Direktoratene er enig i betydningen av helhetlig og samordnet innsats 

 Direktoratene må fjerne barrierer på nasjonalt nivå 

 Direktoratene må endre seg selv 

 Direktoratene må sette mål og evaluere innsatsen 

Det erkjennes at det er behov for et nybrottsarbeid: «Vi forstår oppdraget vi har 

fått fra departementene i lys av faglige diskusjoner, knyttet til nye måter å 

koordinere offentlig innsats på. I disse diskusjonene er begreper som 

governance, nettverk, partnerskap, flernivåstyring, samstyring og whole-of-

government sentrale. Interessen for disse konseptene kan generelt sees som et 

svar på behov for bedre horisontal integrering, i et samfunn preget av økende 

differensiering og kompleksitet.» 

 

Direktoratene legger vekt på å ha et langsiktig perspektiv i arbeidet. De ønsker 

å komme fram til nye, felles grep i sine måter å jobbe på, også på lengre sikt. 

Målet er ikke å initiere nye prosjekter i kommunene. I stedet legges det opp til å 

innrette direktoratenes virkemidler, tjenester og tiltak slik at kommuner og 

fylkeskommuner settes bedre i stand til å håndtere de oppgaver de er gitt ansvar 

for.2 Kommunene skal oppleve at statlige styringssignaler og innsatser 

harmonerer og at de bygger opp under hverandre.  

  

                                                 

 
2 Kilde: Sekretariatsleder Birgit Leirviks presentasjon i Partnerforum 3. juni 2016 



 
 
 

8 

 

3 Difis deltakelse i 0–24-samarbeidet og 
opplegget for kartleggingen 

 

Basert på en henvendelse fra Utdanningsdirektoratet høsten 2015 var Difi 

direkte involvert i 0–24-samarbeidet fra desember 2015 til og med juni 2016. 

Difis deltok som ledd i oppfølgingen av Regjeringens program for bedre styring 

og ledelse (PSL) og i tråd med KMDs tildelingsbrev til Difi for 2016.  

 

I samråd med programledelsen ble det avklart at Difi ville delta i litt ulike 

roller. Vi har inntatt en mer reaktiv rolle som observatør og opptrådt proaktivt 

som rådgiver og aktiv samarbeidspart for programledelsen. Vi har også hatt tett 

kontakt med programsekretariatet og bidratt med synspunkter på forslag under 

arveid.  

 

Vi skulle også dokumentere erfaringer fra samarbeidet. Difi vil i samråd med 

KMD oppsummere erfaringer og vurdere Difis mulige framtidige roller ved 

store tverrgående prosesser i forvaltningen. Se vedlagte rolledokument om Difis 

bidrag til samarbeidet. Dette notatet er skrevet som ledd i 

dokumentasjonsrollen. Erfaringsmessig vil en god start kunne bety mye også 

for hvordan senere faser forløper. Derfor regner vi med at det er nyttig å 

kartlegge erfaringer selv om 0–24-samarbeidet så langt primært befinner seg i 

en utredningsfase.  

 

Den deltakende observasjonen har vært en viktig del av 

informasjonsinnhentingen. Vi har blant annet deltatt i fem møter i 

styringsgruppen der vi kombinerte observasjonsrollen med å gi konkrete råd og 

innspill til prosessen. Vi har hatt tilgang til sentrale dokumenter, både 

møtepapirer og annet materiale. Vi inviterte oss inn i direktoratenes egne 

forberedende møter om 0–24. Vi intervjuet sentrale informanter, herunder alle 

medlemmer i styringsgruppen for 0–24. Vi deltok i forskjellige møter og 

arrangementer med både departementer og direktorater. Vi tok også initiativ til 

et eget seminar, knyttet opp mot Difis stimuleringsordning for innovasjon og 

tjenestedesign.  

 

Difi har i den samme perioden også samarbeidet med DFØ om å kartlegge 

erfaringer med hvordan departementene styrer med sikte på mer samordnet 

praksis. Dette prosjektet vil gi praktiske råd til departementer som skal løse 

oppgaver i fellesskap. 0–24 er et av casene som inngår i kartleggingen som gi 

en komparativ oversikt over mulige styrker og svakheter i styringen med 

utgangspunkt i erfaringer fra forskjellige prosesser.  
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4 Begreper om samordning 
 

Med samordning sikter vi til en prosess der selve kjernen er at ulike mål, 

verdier, aktiviteter, ressurser eller andre premisser blir sett i sammenheng, 

prioritert, avveid og tilpasset til hverandre, jf Difi-rapport 2014:07. Denne 

prosessen kan gi et mer eller mindre samordnet resultat. 

 

Det er ikke alltid fornuftig å samordne. Kostnadene ved samordning må veies 

opp mot forventet nytte. Kostnadene knyttet til samordning er ofte nære og 

relativt sikre, mens gevinstene kan være mer fjerne og usikre.  

 

4.1 Samordningsstigen 

I Difis rapport beskrives en «samordningsstige» som kan benyttes til å definere 

status og på hvilket nivå man har behov for samordning. Den har fire «trinn», 

fra et lavt til et høyt nivå.  

 

Figur 3: Samordningsstigen 

 

 
På laveste trinn handler det om å dele informasjon, på neste trinn kan man 

samle seg om felles problemforståelse basert på informasjonsdeling. Trinn 2 er 

nødvendig for videre avansement til trinn 3 eller 4. Dersom den felles 

problemforståelsen mangler, vil fundamentet for enighet på høyere nivå 

mangle.  

 

Det kan skilles mellom negativt definert samordning (nivå 3) og positivt 

definert samordning (nivå 4). Negativt definert samordning bygger på en 

«enighet mellom aktørene om at de ikke vil skade hverandres program eller 

tiltak». I positivt definert samordning er aktørene «opptatt av å bygge opp 

sammenhengende og integrerte tiltak og virkemidler». 3 De samarbeider fra en 

tidlig fase om felles løsninger som skal gi et bedre samlet resultat enn om de 

enkelte aktørene skulle ha operert hver for seg.  

 

Samordningen kan enten være horisontal eller vertikal. Horisontal samordning 

handler om likestilte aktører, f.eks. mellom departementer. Vertikal samordning 

tilsier at aktørene befinner seg på ulike forvaltningsnivåer, f.eks. mellom 

departement og iverksettende etat, og mer overordnet mellom stat og kommune. 

                                                 

 
3 «Mot alle odds», Difi-rapport, 2014:07 
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Større prosesser er ofte kjennetegnet ved at det parallelt skjer både en horisontal 

og vertikal samordning.   

 

4.2 Mekanismer og virkemidler 

Difi har drøftet hvilke virkemidler som er tilgjengelige i tilknytning til 

mekanismene hierarki eller frivillig tilpasning/nettverk. Hierarki innebærer at 

avveininger skjer ved autoritative beslutninger på overordnet nivå. Dette er den 

klassiske samordningsmekanismen innenfor en byråkratisk forvaltningsstruktur 

og –tradisjon. Eksempler på virkemiddel som man forbinder med hierarkiet:  

 Regelverk, prosedyrer, standarder og fullmakter  

• Styrings-/budsjettsystemer  

• Organisasjonsdesign  

Den andre mekanismen betegnes som frivillig tilpasning mellom sideordnede 

aktører (konsensusbasert). Mer indirekte og tilretteleggende virkemidler som 

forbindes med denne mekanismen: 

• Initiere samarbeidsfora og ad hoc-samarbeid  

• Oppfordre til nettverksbygging  

• Økonomiske insentiver  

• Tilrettelegge for en (mer) felles organisasjonskultur  

• Digitalisere for kunnskapsdeling og felles oppgaveløsning 

Virkemidler tilknyttet de to mekanismene bør benyttes i sammenheng for å gi 

gode betingelser for samordning. I tillegg er (god og tydelig) ledelse og relevant 

kompetanse nødvendig på alle nivåer for å få virkemidlene til å virke. 

 

4.3 Samordning av hva? 

Samordning av ressursbruk kan handle om at flere virksomheter tar i bruk felles 

administrative støttefunksjoner med sikte på økt kostnadseffektivitet og/eller 

samordner ressurser i tid og rom for å unngå flaskehalser. Samordning av 

politikkinnhold kan omfatte utforming av prinsipper, planer, regelverk og 

rammeverk som vil være retningsgivende for forvaltningens praksis.  

 

Samordning av politikkinnhold kan ha noe forskjellig innretting avhengig av 

hvilke faser det gjelder. Vi skiller mellom følgende faser:  

1. Initiativ- og utredningsfasen går ut på å skaffe til veie kunnskap og 

premisser fra relevante aktører slik at samordningshensynet blir tidlig 

vektlagt.   

2. Beslutningsfasen dreier seg om å lage et beslutningsgrunnlag som 

inneholder alle relevante premisser fra andre aktører og å gjøre 

interesseavveining som angir en klar konklusjon med tanke på 

gjennomførbarhet og ansvarsplassering.  

3. Iverksettingsfasen handler om å gjøre beslutninger gjennomførbare ved å 

involvere alle berørte aktører, ved å samordne innsatser i tid og gjennom å 

konkretisere ansvarsfordeling.  

4. Driftsfasen handler om løpende virksomhet og om å legge vekt på behovet 

for samordning overfor felles brukere 
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I hovedsak vil politikkinnhold bli fastsatt i utrednings- og beslutningsfasene, 

mens vurderinger som gjelder ressursbruk finner sted i iverksettings- og 

driftsfasene. 

 

4.4 Samordning ved gjenstridige problemer 

I Difis rapport vies gjenstridige problemer særlig oppmerksomhet.4 Dette kan 

dreie seg om nye og sammensatte utfordringer (eksempelvis klimatilpasning) 

eller temaer som har fått fornyet aktualitet (som konsekvenser av økt 

tilstrømning av flyktninger). Årsaksforholdene er gjerne kompliserte eller 

ukjente, slik tilfellet er for frafall i videregående opplæring, jf den felles 

rapporten: «I forskningslitteraturen undersøkes forklaringer både på 

individuelt-, institusjonelt- og på samfunnsnivå. Ulike perspektiver og ulike 

måter å spørre på, gir til dels svært ulike svar når det gjelder årsaker og det er 

ikke slik at disse svarene uten videre kompletterer hverandre».  

 

Gjenstridige problemer beskrives som utpreget tverrsektorielle og vanskelige å 

dele opp i avgrensede ansvarsområder. Satsinger og innsatser later til å prelle av 

mot de faste strukturene og sektorene. Aktørene vil ha ulike oppfatninger av 

hva problemet er og hvordan det best kan løses. Dette skyldes blant annet ulike 

faglige grunnlag og perspektiver, ulike samfunnsoppdrag, ulike profesjoner som 

er dominante, ulike virkemidler og mål. Selv om det er enighet om felles mål, 

er det et spørsmål om hvor langt enigheten strekker seg og når reelle 

interessemotsetninger trer inn.  

 

I utrednings- og beslutningsfasen, kan det være vanskelig å få gjenstridige 

problemer opp og behandlet fordi de er vevd inn i en rekke andre 

problemområder. I slike tilfeller kan en viktig ledetråd være at temaet likevel 

har så sterk tverrpolitisk oppslutning at det kan forventes at aktørene finner 

fram til et nivå der man er tilstrekkelig enige til å kunne sette i verk relevant 

innsats. Dette kan gå på bekostning av ønsker om at mål skal være helt klare og 

entydige, noe som vil ha konsekvenser for senere faser i prosessen. 

 

For gjenstridige problemer kan graden av kompleksitet og tvetydighet tilsi at 

det også i iverksettingsfasen vil være fortolkningsrom og behov for at aktørene 

må legge konkret innhold og retning til mer generelle og overordnede føringer. 

Dette kan være utfordrende for både ledelse, kompetanse og kultur i det 

utøvende leddet.  

 

En utfordring ved gjenstridige problemer er ikke bare å skape oppslutning om, 

men å opprettholde en felles problemforståelse, og i neste instans også 

videreutvikle den. Den felles forståelsen er sårbar på grunn av at den ikke er 

sydd inn i en institusjonell kontekst, for eksempel gjennom styringsdokumenter 

og etablert praksis basert på fast deltakelse og faste aktører. Derfor må den 

stadig diskuteres og konsolideres på nytt.   

 

                                                 

 
4 En norsktilpasset variant av det engelske begrepet «wicked problems» (Rittel og Weber 1973) 
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Gjenstridige problemer løses ikke uten videre gjennom enkle organisatoriske 

grep. Nye funksjoner og roller som skal «tette hullene» mellom eksisterende 

aktører kan i stedet gi økt fragmentering og byråkratisering ved at det oppstår 

enda flere grenseflater som må håndteres. Fusjoner kan gi store og ustyrlige 

organisasjoner med store interne koordineringsbehov og nye grenseflater ut. 

Det kan være forlokkende å spisse strategier og planer for å redusere 

kompleksiteten, men dette kan gi målforskyvning, og risiko for at tiltakene ikke 

står i forhold til utfordringene.  

 

Det er fornuftig at man alt fra starten erkjenner at gjenstridige problemer vil ha 

mange gjensidigheter og at uansett organisatoriske løsninger, roller og 

ansvarsdeling, vil det finnes gråsoner og uklarheter som man må leve med, i 

alle fall på kortere sikt.  

 

4.5 0–24 som samordningsprosess 

Oppfølging av utsatte barn og unge har kjennetegn som et gjenstridig problem 

som krever positivt definert samordning på nivå 4 for oppnå god måloppnåelse. 

Gjennom oppdraget har departementene og i forståelsen som kommer til 

uttrykk i direktoratenes felles rapport, er det langt på vei tatt høyde for dette. 0–

24 er kjennetegnet ved at det parallelt skjer både en horisontal og vertikal 

samordning.  

 

Man tok fra starten i bruk en kombinasjon av virkemidler knyttet til hierarki og 

frivillig tilpasning. Departementene besluttet at direktoratene skulle samarbeide 

for å nå nærmere definerte mål, men overlot til dem å finne fram til måter å 

samarbeide på basert på likeverd og gjensidig nytte.  

 

I den innledende fasen handler samordningen i 0–24 mest om politikkinnhold. 

På sikt vil samordningen også kunne handle om ressursbruk, f.eks. ved at 

tilskuddsordninger slås sammen, regelverk harmoniseres, eller ved at det tas 

organisatoriske grep for å etablere «varige samordnings- og 

samarbeidsstrukturer» mellom direktoratene. Utredningene har litt ulik 

tidshorisont og programmet vil etter hvert både vil ha elementer av utredning, 

beslutning og iverksettelse samtidig.  
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5 0–24-samarbeidet i direktoratene 
 

Utdanningsdirektoratet er gitt et prosesslederansvar for samarbeidet mellom 

direktoratene, mens Kunnskapsdepartementet har et tilsvarende ansvar for 

samarbeidet mellom departementene. Direktoratene forventes i henhold til 

oppdraget selv å finne en måte å organisere og gjennomføre arbeidet på. De har 

valgt å innrette samarbeidet i form av et femårig program (2015-2020). 

Direktørene i de fem direktoratene har undertegnet et felles programmandat. 

Det er etablert en styringsgruppe, et programsekretariat og en rekke 

arbeidsgrupper som skal følge opp innsatsområdene i programmet. I 

oppdragsbrevet har departementene gitt relativt klare føringer på hva som skal 

samordnes mellom direktoratene.  

 

Tiltakene er rettet mot områder der man forventer merverdi. Dette handler om 

at innsatsen skal konsentreres om områder/tiltak som både er av vesentlig 

betydning for gjennomføring for målgruppen, og der en tverrsektoriell innsats 

er avgjørende. Tiltak overfor målgruppen som er virksomme, men som er klart 

sektorbestemte vil ikke inngå i samarbeidet. Et viktig premiss er at oppdraget 

skal ses i sammenheng med andre tilgrensende oppdrag som gis til 

direktoratene i de årlige tildelingsbrevene og andre oppdrag gjennom året. 

Direktoratene forutsetter å involvere relevante brukergrupper og etater i 

arbeidet.  

 

Oppdraget gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer, det vil si at det 

følger ingen «friske midler» med oppdraget. Tanken er at direktoratene skal 

bruke eksisterende ressurser på en mer effektiv måte. Det er mange involverte i 

arbeidet. Det er per august 2016 rundt 60 deltakere i til sammen 10 

arbeidsgrupper, og enda flere indirekte involverte i direktoratene. På en samling 

for alle aktørene inkludert ledere med personalansvar for de involverte i 

programmet, ble om lag 100 personer invitert. 

 

I oppdragsbrevet fra departementene nyttes begrepet «0–24 samarbeidet», mens 

direktoratene har satt i gang et «program» med bakgrunn i oppdragsbrevet. I 

praksis er begrepene overlappende, men programmet inkluderer også 

konkretisering av organisering og framdrift av samarbeidet. Vi har forkortet 

benevnelsen ned til «0–24». 

 

5.1 Virkemidler på tvers av stat og kommune/ 
fylkeskommune                                                                                                                   

 

Det er erkjent at direktoratene «må se kritisk på egen virkemiddelbruk overfor 

lokalt nivå. (….) Sektorgrenser og faggrenser utgjør både formelle og 

kulturelle barrierer for koordinering og samarbeid. Dette er utfordringer som 

staten kan gjøre noe med gjennom å tilrettelegge lovverk og andre typer 

rammer bedre».5 Vi har ikke vurdert om tjenestene rettet mot målgruppen 

                                                 

 
5 Rapport fra direktoratene, januar 2015. op.cit. 
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utsatte barn og unge faktisk blir mer helhetlig. Dette er en oppgave som vil bli 

ivaretatt av den kommende følgeevalueringen av programmet. Vi vil likevel i 

det følgende gi en kort og relativt summarisk omtale av hvilke virkemidler som 

er under vurdering og utvikling i programmet. 

 

5.1.1 Juridiske virkemidler 

Lov og regelverk utgjør, naturlig nok, hovedgrunnlaget for direktoratenes 

praksis overfor kommuner og fylkeskommuner.  Utfordringene knyttet til 

regelverket er to-delt: dels at lovverket i det ulike sektorene ikke er godt nok 

harmonisert. Et eksempel på dette er forskjeller i aldersgrenser for barn og 

unges selv- og medbestemmelse i de ulike lovverkene. En bedre harmonisering 

av regelverkene vil kreve lovendringer og følgelig vil gjennomføring av et slikt 

tiltak ligge et stykke fram i tid. 

 

Den andre utfordringen, og antakeligvis den viktigste, handler om 

implementering av regelverk, forståelsen av regelverk eller bruk av regelverk, 

håndhevingen. Et prioritert tiltak omfatter kartlegging av hvordan gjeldende 

regelverk forstås og etterleves, herunder hva som oppfattes som gråsoner og 

samarbeidsområder for sektorene. Oppdraget skal ses i sammenheng med 

forslaget om å tydeliggjøre oppgave- og ansvarsdelingen mellom skole og 

øvrige tjenester, særlig helse- og omsorgstjenesten, barnehage, 

barneverntjenesten og NAV.  

 

Som en del av oppfølging av regelverk om samordnet praksis lokalt er det også 

behov for å vurdere og justere ulike typer veiledningsmateriell. Dette er 

virkemidler som i sin innretting er eksempler på pedagogiske virkemidler. 

 

5.1.2 Økonomiske virkemidler 

Ved siden av de generelle overføringene til kommunene via inntektssystemet 

har direktoratene ansvar for forvaltning av et betydelig antall 

tilskuddsordninger rettet inn mot barn og unge. Det ligger en forventning om at 

det kan oppnås fordeler ved å samordne tilskudd knyttet til samme formål og 

målgrupper. Gevinstene kan både ligge i større effekt av tilskuddene ved at de 

forvaltes samordnet, og også at det gir positiv effekt på samarbeidet mellom 

direktoratene.  

 

I første omgang skal det utarbeides oversikter over relevante tilskuddsordninger 

på barne- og ungdomsfeltet og foreslås ny innretning og praksis. I tillegg skal 

mulighetene for gjensidige tilpasninger eller sammenslåing av 

tilskuddsordninger vurderes. Vårt inntrykk er at det samlet finnes mange 

økonomiske virkemidler rettet inn mot målgruppen barn og unge, men at disse i 

stor grad har vokst fram ut i fra den enkelte sektors behov. Dette har resultert i 

overlapp både mht. formål og målgruppe.  

 

5.1.3 Pedagogiske virkemidler  

Som nevnt ovenfor er allerede bruken av pedagogiske virkemidler omfattende 

og tillegges stor vekt for å sikre god og ensartet praksis lokalt. Alle 

direktoratene driver et systematisk informasjons- og veiledningsarbeid med 

barn og unge som målgruppe, enten direkte eller via regionale ledd som 
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fylkesmenn og regionale enheter. Det er også utarbeidet et stort antall 

veiledninger, både skriftlig og digitalt.  

 

Det er i oppdragsbrevet foreslått en rekke tiltak som kan sies å være 

pedagogiske virkemidler, bl.a. forebygging og avhjelping av spesifikke 

språkvansker med sikte på en mer koordinert innsats, vurdere behov for familie- 

og foreldrettede tiltak for å hindre frafall, at fylkesmennene skal gi opplæring til 

kommuner og fylkeskommuner om taushetsplikt, opplysningsplikt og 

opplysningsrett, veiledningsmateriell om etablering av forpliktende 

samarbeidsavtaler mellom ulike fagetater og utarbeiding av andre typer 

veiledningsmateriell til kommuner og fylkeskommuner. Det mest vesentlige 

grepet her er bedre samordning av alt dette. Det vil si at direktoratene forsøker å 

lage mer sammen og produsere mindre hver for seg.  

 

5.1.4 Organisatoriske og prosessuelle virkemidler 

En spesiell utfordring er knyttet til tilsyn med de kommunale og 

fylkeskommunale tjenestene. Tilsyn er en viktig kontrollmekanisme for å påse 

at praksis er i samsvar med lov og regelverk, men er ikke en del av 0–24 så 

langt. Direktoratene har i sin rapport fra januar 2015 vist til flere mulige 

positive effekter av en felles koordinert tilsynsinnsats, herunder koordinering i 

tid og tema overfor kommunene. Tilsyn er imidlertid ikke tatt inn som et 

område i programmet foreløpig. 

 

Det er en betydelig oppmerksomhet på hvordan man kan legge til rette for og 

etablere prosesser og arenaer for koordinert innsats på alle forvaltningsnivåer. 

Det er en klar erkjennelse av at utfordringene er sammensatte og 

sektorbestemte. De er knyttet til strukturelle, kulturelle, ideologiske, faglige, 

språklige, profesjonsmessige og praktiske faktorer, samt mangel på 

tverrsektoriell ledelse. Det er svært mange aktører på ulike forvaltningsnivåer 

involvert, som både skal samhandle med tjenestemottaker og med hverandre. 

(Felles-rapporten)  

 

For å legge til rette for gode samordningsprosesser er justering av juridiske og 

økonomiske virkemidler som nevnt ovenfor viktige og vil definere rammene for 

samarbeid mellom tjenestene, både på direktoratsnivå og på kommune-

/fylkeskommunenivå. Det er formulert tiltak/krav fra departementene om at 

direktoratene skal etablere mer varige strukturer og prosesser seg imellom som 

grunnlag for et systematisk utviklingsarbeid. Det bes også om at det blir etablert 

felles strukturer og møteplasser for å involvere brukerorganisasjoner, der det 

vurderes som hensiktsmessig.  

 

De enkelte direktoratenes formelle styringslinje overfor kommunesektoren 

varierer ganske mye. Hdir og Udir har en ganske lik organisering med 

fylkesmannen som det regionale leddet ut mot kommunesektoren, dvs 

kommuner og fylkeskommuner. Avdir har en del av virksomheten mot 

kommunesektoren via fylkesmannen, men har også en «statslinje» direkte ut via 

egne regionkontor. Imdi har egne regionkontorer som ivaretar operative 

oppgaver ut mot kommunesektoren. Bufdir administrerer også egne 

barnevernsregioner (Bufetat) som leverer statlige barne- og familieverntjenester 

på vegne av staten. Hvordan man skal kunne få til effektiv iverksetting gitt 
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disse forskjellighetene er et tema som aktørene er oppmerksomme på, men som 

det også vil være behov for å ta mer konkret stilling til ettersom arbeidet skrider 

fremover. 

 

5.2 Mål for programmet 

 

5.2.1 Effektmål 

Programmandatet inneholder et sett av mål. Disse er dels effektmål, dels 

resultatmål og dels prosessmål. Det overordnede effektmålet for programmet er 

å øke andelen som gjennomfører videregående opplæring. Den forestående 

evalueringen vil bidra til å gi svaret på i hvilken grad man har nådd dette målet.  

 

Det andre effektmålet er et mål for grad av samordning, formulert som følger: 

«Det tverretatlige samarbeidet om utsatte barn og unge i kommunene er 

styrket». Evalueringen av oppfølgingsprosjektet i Ny Giv (2015), viste at denne 

satsingen ble oppfattet å ha ført til bedre samarbeid. Denne erfaringen er et 

viktig bakteppe når det gjelder forventningene om at 0–24 vil kunne ha direkte 

effekt på dette målet.  

 

5.2.2 Resultatmål 

Flere av resultatmålene går også på økt samordning og som i praksis vil 

innebære å nå øverste trinn på samordningsstigen.  Det vil si at aktørene 

utvikler felles strategier, planer og tiltak. I programmandatet er det bl.a. 

formulert følgende resultatmål: «Direktoratene har etablert et omforent 

utfordringsbilde og er enige om innsatser..», «Direktoratenes virkemidler er 

samordnet og innrettet slik at de understøtter kommuner/fylkeskommuner..» og 

«Det er etablert velfungerende arenaer, strukturer og prosesser som ivaretar 

samhandling og samarbeid mellom direktoratene/sektorene i et langsiktig 

perspektiv».  

 

5.2.3 Prosessmål 

Prosessmålene går direkte på kvaliteten av samarbeidet og hvordan prosessen 

kan sikre at programmet blir gjennomført på en formålstjenlig måte. Av målene 

kan nevnes: «Det systematiske samarbeidet mellom direktoratene bedres og 

videreutvikles», «Samhandling på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og 

tjenester bedres og videreutvikles» og «Programmets arenaer og møteplasser 

tilrettelegger for felles refleksjon om erfaringer og læringspunkter for alle 

involverte».   

 

Programmet skiller seg fra andre tverrgående prosesser som tar form av 

handlingsplaner og strategier ved også å omfatte organisasjonsutvikling på 

lengre sikt. På sikt skal programmet resultere i strukturer og praksiser som 

fremmer tverrsektorielt samarbeid mellom direktoratene. Det er dermed både et 

kortsiktig og et langsiktig perspektiv i arbeidet. Et sett av tiltak er utpekt og 

igangsatt, samtidig skal det også tas sikte på å jobbe fram bedre og mer varige 

strukturer og arenaer. 
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5.3 Organiseringen av programmet 

Direktoratene har blitt enige om en ganske omfattende programorganisasjon for 

å sikre forankring, ledelse og gjennomføring av oppdraget. Organiseringen tar 

sikte på å plassere ansvar og definere rollene til de ulike aktørene. 

Organiseringen er ikke statisk og permanent, men må ses i lys av at programmet 

befinner seg i en utredningsfase med mange pågående/igangsatte 

utredningsprosjekter med tilhørende utredningsgrupper. Aktørene erkjenner at 

den er kompleks, men argumenterer for at dette er nødvendig for å sikre 

tilstrekkelig forankring i en tidlig fase. En oversikt over de igangsatte 

arbeidsgruppene følger vedlagt.  

 

I det videre beskriver vi kort de mest sentrale aktørene: 

1) Oppdragsgiver – de ansvarlige departementene 

2) Programeiere – virksomhetslederne (direktørene i direktoratene) 

3) Styringsgruppe – med medlemmer fra alle direktoratene 

4) Arbeidsgrupper – fagpersoner fra direktoratene  

Figur 4: 0–24-programmet 

 

 
 

5.3.1 Oppdragsgiver (departementene) 

Oppdragsgiver for programmet er de ansvarlige departementene. Det er ikke 

tatt inn i mandatet hvordan oppdragsgiver vil samordne seg, men vi er kjent 

med at det er etablert en arbeidsgruppe bestående av kontaktpersoner i 

departementene ledet av KD. Disse møtes med ujevne mellomrom til drøftinger 

og informasjonsutveksling. De har møter med styringsgruppa (se under) en 

gang i halvåret (i mai og november) og arbeidsgruppas leder fra KD har kontakt 

med programsekretariatet, PS, etter behov (se under). Utover dette har vi ikke 

registrert andre faste nettverk på departementsnivå, f.eks. på ledernivå, men det 

har tidligere vært møter om utforming av oppdraget på ekspedisjonssjefnivå.   
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5.3.2 Programeiere (direktørene) 

Virksomhetslederne (direktørene i direktoratene) er definert som 

programeierne.6 Disse er således primært ansvarlige for at oppdraget fra 

departementene blir gjennomført. Programeierne har vedtatt mandatet for 

programmet og har opprettet og godkjent mandatet for styringsgruppen. De er 

ansvarlige for å sikre nødvendige ressurser til programmet i egen organisasjon 

og følge opp tiltak i egen organisasjon. Direktørene møtes i et nettverk for 

velferdsdirektørene hvor 0–24 av og til er tema. Vi får også opplyst at de fem 

direktørene har hatt enkelte egne møter angående 0–24-samarbeidet i 

tilknytning til møtene i nettverket. 

 

5.3.3 Styringsgruppen 

Programeierne har opprettet en styringsgruppe med medlemmer fra alle 

direktoratene. Styringsgruppen består av ledere fra hvert direktorat med 

«fullmakter til å ta de nødvendige beslutningene» og ledes av Udir. Hvor langt 

fullmaktene egentlig strekker seg er noe uklart, men i mandatet er det referert til 

beslutninger relatert til organisering og framdrift. Noen av styringsgruppens 

medlemmer sitter i sitt direktorats toppledergruppe, herunder styringsgruppens 

leder (i Udir).  

 

Styringsgruppen skal sikre at arbeidet er godt forankret i egen virksomhet. 

Gruppen vedtar organiseringen av arbeidet, og mandat for og opprettelse av 

arbeidsgrupper. Styringsgruppen ved leder skal ha halvårlige møter med 

departementenes arbeidsgruppe for rapportering og orientering om arbeidet.  

 

Både programeierne og styringsgruppa har m.a.o. muligheter til å treffe 

«autoritative beslutninger», men uttrykt som kollektive beslutninger. 

Fullmaktene gir rom for å bruke hierarki som virkemiddel, men 

konsensusbaserte beslutninger vil slik samarbeidet er lagt opp, være 

hovedregelen.  

 

5.3.4 Kontaktpersonene  

Direktoratene har et selvstendig ansvar for å holde eget departement løpende 

orientert om status i arbeidet.  Det er i alle direktoratene etablert en intern 

struktur for oppfølging og koordinering, herunder kontaktpersoner.7 Disse har 

ansvar for å følge opp de arbeidsgruppene deres direktorat leder og sikre god 

intern forankring i eget direktorat i nært samarbeid med medlemmet i 

styringsgruppen. Kontaktpersonene samarbeider tett med programsekretariatet, 

herunder om alle saker som skal behandles i styringsgruppen.  

 

                                                 

 
6 Arbeids- og velferdsdirektoratet har valgt å utpeke et medlem i toppledergruppa i 0–24-
samarbeidet, i stedet for virksomhetsleder. 

7 Unntaket er Udir, der programsekretariatet også fyller funksjonen som kontaktperson 
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5.3.5 Arbeidsgruppene 

Det er opprettet et antall arbeidsgrupper som skal følge opp (utrede) tiltakene i 

oppdragsbrevet. Arbeidsgruppene består av fagpersoner fra direktoratene og det 

er lagt til grunn at alle etatene skal være representert i alle grupper. Det er et 

mål at alle direktoratene skal ha ansvaret for ledelse av minst en gruppe. Det er 

utarbeidet retningslinjer for arbeidsgruppenes arbeid, herunder krav til leder og 

ansvar for å avklare faglige spørsmål internt i direktoratene.  

 

Ved oppstart ble det nedsatt åtte arbeidsgrupper, i tillegg til tverrgående 

samarbeid knyttet til kontakten med fylkesmennene og felles 

kommunikasjonsoppgaver. Disse er beskrevet i vedlegg. Fra oktober 2016 er 

det 6 grupper i drift, en har levert og en er nedlagt. I februar 2017 leverer 

ytterligere to grupper. Gruppene rapporterer til styringsgruppen, men arbeidet 

foregår ellers i/følger ordinær linje. Den viktigste begrunnelsen for at arbeidet 

er organisert i linjen, og ikke som eget prosjekt, er at dette skal bidra til varige 

endringer i direktoratenes vilje og evne til å jobbe på tvers av etatsgrenser.  

 

5.3.6 Programsekretariat (PS) 

Til daglig drift av strukturen har styringsgruppen oppnevnt et 

programsekretariat, PS. PS skal utgjøre et bindeledd mellom styringsgruppen 

og de operative delene, herunder arbeidsgruppene og kontaktpersonene i 

direktoratene. PS forbereder saker til behandling og beslutning i 

styringsgruppen. PS ledes og driftes av Udir. Leder av PS har fullmakt til «å 

igangsette arbeider», be om rapportering fra direktoratene og holde kontakt med 

KD. 

 

5.4 Intern oppfølging i de fem direktoratene 

Vi så tidlig at den interne organiseringen av arbeidet i de fem direktoratene var 

viktig, og foretok derfor en mindre kartlegging av hvordan denne artet seg. For 

øvrig framgår vurderinger vi gjør av hvordan programmet fungerer så langt i 

kapittel 5. 

 

Behovet for intern samordning i hvert enkelt direktorat illustrerer bredden som 

er nødvendig for at programmet skal kunne levere. Gjennom intervjuer og 

samtaler ble vi oppfordret til å se nærmere på hvordan de enkelte direktoratene 

forberedte og fulgte opp arbeidet internt. Det ble pekt på at samordning internt i 

direktoratene var krevende i seg selv- og at gjennom 0–24 ble dette multiplisert 

opp.  

 

Vi gjennomførte derfor en enkel kartlegging av den interne oppfølgingen av 0–

24 i det enkelte direktorat som følger: 

 Vi ba kontaktpersonene om å lage en oversikt over den interne 

løsningen med egne organisasjonskart som utgangspunkt, og  

 Vi deltok i forberedende møter i Udir, Avdir, Hdir og Bufdir i perioden 

april-juni 2016. 

Den interne organiseringen skal bidra til å sikre nødvendig oppfølging av 

arbeidsgruppene og å avklare egne standpunkter til saker som behandles i 

styringsgruppa. I tillegg er det et vesentlig poeng å sikre konsistens og 

koordinering mot andre tilgrensende aktiviteter.  
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Alle direktoratene har organisert en form for intern oppfølging med sikte på å 

håndtere samordningsbehov, men hvordan organiseringen er lagt opp og hvor 

formalisert den er varierer. I flere av disse foraene inngår styringsgruppens 

medlem, kontaktperson, arbeidsgruppemedlemmer og i noen tilfeller, berørte 

linjeledere. Det gjennomføres stort sett forberedende møter i det enkelte 

direktorat før møter i styringsgruppen.  
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6 Hvordan fungerer 0–24 i praksis?  
 

I dette kapitlet vil vi gi mer samlede betraktninger rundt hvordan samarbeidet er 

innrettet og fungerer basert på modellen under. Modellen er en tilpasning av 

den såkalte 7S-modellen (Waterman, Peters & Phillips 1980).   
 

Figur 5: Hvordan 0–24-samarbeidet er innrettet og fungerer i en tidlig fase i 

samarbeidet. Modell 

 

 
 

Vi har tidligere gjort rede for betydningen av en felles problemforståelse på 

nivå 2 på samordningsstigen som en forutsetning for å kunne nå nivå 4, noe 

som igjen er nødvendig for å nå ambisjonene i 0–24. Derfor er dette nivået 

plassert midt i modellen. Vurderingene i kapittelet dreier seg om 

forutsetningene for å oppnå en stabil og omforent problemforståelse er på plass. 

Det vil si at vi i modellen trekker en linje til nivå 2 på samordningsstigen. 

 

De andre elementene i modellen er premisser for utvikling av 

problemforståelsen. Noen er tett knyttet opp mot hierarkiet. Ytre rammer 

omfatter i denne sammenhengen klar og retningsgivende styring, roller og 

organisering både fra departement og direktorater, altså rammer for 

programmets virksomhet. Programstruktur er «rigget» som er beskrevet i 

kapittel 4, det vil si den organisasjonsløsningen direktoratene har valgt for å 

følge opp oppdraget. 

 

De andre elementene støtter først og fremst opp under frivillig tilpasning. 

Samarbeidsformer handler om trekk ved den daglige praksisen som utspiller 

seg innenfor de organisatoriske rammene. Organisasjonskultur er uskrevne 

normer og regler og det som «sitter i veggene». Disse kan være av forskjellig 

art, befinne seg innenfor sektorer, på ulike nivåer og også handle om generelle 

forvaltningstrender.  

 

Felles 
problemforståelse

Programstruktur 

Samarbeidsformer
Ledelse og 

kompetanse

Ytre rammer
Organisasjonskultur
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Ledelse og kompetanse er tverrgående elementer. Ledelsen må både forankre 

arbeidet godt gjennom linja og evne å motivere, eller «puste energi inn i det», 

slik et av styringsgruppens medlemmer uttrykte det i en samtale med oss. Det er 

også nødvendig med relevant kompetanse som er i stand til å navigere i 

komplekse prosesser, danne nettverk og se muligheter- og samtidig sørge for 

god orden og oversikt.  

 

6.1 Er det etablert en felles problemforståelse?  

For 0–24 er ambisjonsnivået for samordningen nivå 4. Slik vi ser det er status 

per nå i hovedsak på trinn 1 og 2, det vil si at det deles informasjon og det 

jobbes kontinuerlig med å sikre en felles problemforståelse. Dette er som 

forventet på dette stadiet i prosessen. Et uttrykk for den felles forståelsen er det 

«omforente utfordringsbildet», som er formulert som følger i programmandatet:  

 

«Arbeidet skal legge til rette for bedre samarbeid mellom sektorene som 

grunnlag for mer helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge under 24 år. 

Med dette menes barn og unge med høy risiko for å utvikle problemer som kan 

lede til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og fremtidig marginalisering 

fra utdanning og arbeidsliv. Formålet er bedre samhandling i stat og kommune 

om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, 

dette som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. « 

 

Spørsmålet er om en slik forståelse nå er nedfelt og delt blant aktørene både i 

departementer og direktorater.  

 

6.1.1 Oppslutning om problemforståelsen i direktoratene 

Vi oppfatter at styringsgruppa, sekretariatet og kontaktgruppa slutter opp om 

det felles utfordringsbildet. Det skjer gjennom samarbeidet en gjensidig 

informasjons- og kunnskapsdeling mellom direktoratene. Dette har stor 

betydning for å løfte samordningen på «stigen» ved at de ulike direktoratenes 

tenkning og posisjoner synliggjøres. Dette kan i sin tur gjøre det enklere å 

tilpasse og harmonisere tiltak og planer. Et aktivt og konstruktivt samarbeid vil 

også legge grunnlag for økt tillit mellom aktørene.   

 

I direktoratene mer generelt er inntrykket at oppslutningen om det felles 

utfordringsbildet foreløpig er mer varierende. I de interne møtene registrerte vi  

uttalelser som tydet på at 0–24 av enkelte oppfattes å primært være et Udir-

tiltak. 

 

I arbeidsgruppene oppfatter vi også i praksis stor tilslutning til det felles målet, 

selv om alle ikke har like god oversikt over formuleringene i 

styringsdokumentene. Vi har et inntrykk av at et betydelig engasjement og 

ønske om å få til resultater på området. Engstelse og bekymring for at man ikke 

skal lykkes, kan feiltolkes som skepsis og manglende motivasjon for 

samarbeidet. En utfordring synes her å ligge i en viss uklarhet i hvordan 

programmet, gjennom tiltakene gruppene er gitt ansvar for å løse, faktisk bidrar 

til å nå målet. Dette kan være et uttrykk for at ulike sektor- og faginteresser 

synligjøres når det skal tas stilling til mer avgrensede og konkrete 

problemstillinger. Det kan ellers også handle om at formålet med satsingen ikke 

er tydelig kommunisert eller forstått. 
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Et eksempel fra «tilskuddsgruppa»: 

I direktoratenes felles rapport vises det til at tilskuddsordninger på feltet barn og 

unge i stor grad har samme målgruppe. Mange organisasjoner søker flere 

tilskuddsordninger og det kan derfor være hensiktsmessig for flere prosesser å 

gi tilskudd for mer enn ett år av gangen, ifølge rapporten. Den viser til større 

ordninger som for eksempel Tilskuddsordning mot barnefattigdom som aktuelt 

tilskudd å se nærmere på.  

 

Per juni 2016 har arbeidsgruppa som ser på tilskuddsordninger konkludert med 

at det ikke er noen ordninger som overlapper i slik grad at sammenslåing bør 

vurderes. Sortering og utsiling av relevante ordninger har skjedd i flere runder. 

At man ikke ser noe potensial for å slå sammen ordninger, begrunnes med at de 

er ulike når det gjelder om de er ett- eller flerårige, hvor spissede de er når det 

gjelder målgruppen, og fylkesmannens rolle i forvaltningen.  

 

Det er kan være flere mulige forklaringer på at man ikke foreslår å slå sammen 

tilskudd. En kan være «skrumping», en annen at sektorinteresser slår gjennom 

og gjør at direktoratene aktivt «trekker ut» ordninger som de ikke ønsker 

vurdert. Tilskuddsordningen mot barnefattigdom var for eksempel blant 

ordningene som tidlig ble sortert ut av prosessen, og det er ikke lenger 

ordninger til vurdering for forenklinger i gruppa.8 Det pågår også andre 

prosesser med sikte på å samordne tilskudd mellom direktoratene, noe som i 

seg selv kan ha hatt betydning for utviklingen i gruppa og for at direktoratene 

har valgt å ta ut ordninger. 

 

Utviklingen kan imidlertid også dreie seg om at forståelsen av oppgaven 

modnes. Slik vi har forstått det, har man gradvis også gått i retning av at det kan 

være viktig å få en klarere forståelse av hvilke konkrete formål de økonomiske 

tilskuddene skal understøtte som premiss for utforming av gode løsninger, før 

man vurderer sammenslåing av eksisterende tilskuddsordninger som løsning. I 

tråd med dette er det nå i gang arbeid med å utrede programfinansiering som et 

alternativ. 

 

6.1.2 Oppslutning om problemforståelsen i departementene 

På politisk nivå er frafallsutfordringen erkjent og ansett som en stor 

samfunnsutfordring, slik det er beskrevet innledningsvis i notatet. Dette skulle 

tilsi tung og tverrpolitisk støtte til satsingen. Vi har innledningsvis vist til at de 

samarbeidende departementene gav direktoratene et oppdrag basert på en felles 

forståelse. Vi registrerer likevel en manglende sammenheng med og henvisning 

til 0–24 i andre sentrale planer og tiltak.  

 

Et eksempel på dette kan finnes i regjeringens dokument «Samlet plan for barn 

og unge» (BLD 2016). Dokumentet er signert av ministrene i de fem 

departementene som har gitt oppdraget, og av kulturministeren. Planen gir en 

                                                 

 
8 ?? 
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bred oversikt over initiativ og satsinger på barn og ungdom i alderen 0–24 år. 

Det uttrykkes at «arbeidet med samordning på statlig nivå skal videreutvikles 

og tydeliggjøres.» Det sies likevel ikke noe konkret om hvordan dette skal skje, 

og 0–24-programmets betydning i denne sammenhengen omtales ikke. En 

omtale av 0–24 ligger inne i et underkapittel som omtaler tiltak som i all 

hovedsak er plassert som et sektoransvar til Kunnskapsdepartementet.  

 

Vi mener dette kan være et tegn på at det er noe uavklart på sentralt nivå hva 

utfordringene på feltet handler om og hvordan de bør møtes. KD har et tydelig 

sektoransvar for å tilby grunnskoleopplæring og videregående opplæring, men 

årsakene til frafall er i henhold til forskning ganske likt fordelt mellom skole- 

og ikke-skolebaserte årsaker. BLD har en overordnet pådriverrolle når det 

gjelder innsats rettet mot barn og unge. Samtidig er det snakk om en 

sammensatt gruppe som mange har del-eierskap til. Det eksisterer ikke noe helt 

entydig eierdepartement for «barn og unge med høy risiko for å utvikle 

problemer som kan lede til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og 

fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv.»  

 
Vi anser det som viktig at det erkjennes som del av utfordringsbildet at 

oppfølgingen av utsatte barn og unge er et reelt delt ansvar. Fellesnevneren er at 

man ofte vet hvem som står i fare for å rammes, og at man vet det tidlig. Når 

det foreligger overlappende mål og målgrupper og delt eierskap til virkemidler, 

er det spesielt viktig å klargjøre prosesslederrollen- det vil si ansvaret for å 

samordne og lede prosesser. En slik klargjøring må skje på politisk nivå.  

 

Et annet tema som framstår som noe uklart i praksis, er forholdet mellom målet 

om å gjennomføre konkrete tiltak på mellomlang sikt og intensjonen om å 

innrette et mer varig samarbeid mellom direktoratene, kombinert med at det 

også er et ønske om at man skal levere synlige resultater. Vårt inntrykk 

gjennom kontakten med programledelsen er at den langsiktige ambisjonen om 

mer samordnet tilnærming fra direktoratene er tatt godt imot i 

fylkesmannsembetene og i dialog med Kommunenes sentralforbund (KS). 

Departementene er mer opptatt av kortsiktige resultater, og informanter sier at 

det er krevende å holde 0–24 «varmt» inn mot politisk ledelse og at det derfor 

er viktig å komme opp med raske resultater som kan gjøre det lettere å selge det 

inn.  

 

Dette tyder på at man fortsatt trenger å jobbe med forståelsen av 0–24 som et 

sett konkrete tiltak som skal gjennomføres og som samtidig skal være starten på 

å utvikle en samlet overbygning for mer helhetlig oppfølging av målgruppen. 

En god og tydelig kommunikasjonsplan kan være et godt bidrag til bedre 

forståelse av hva samarbeidet handler om. 
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6.2 Er ytre rammer på plass? 

Dette handler om spørsmål knyttet til valg av gjennomføringsstrategi, 

virkemidler, roller og ressurser og hvordan de ytre rammene for 0–24-

samarbeidet fortoner seg.  

 

6.2.1 Nedenfra og opp-perspektiv og lang tidshorisont 

Å gi de fem direktoratene i oppdrag å skrive en felles rapport, har slik vi ser det 

vært en god strategi fra departementenes side. Dette har gitt direktoratene et 

eierskap til oppgaven de skal løse i fellesskap. Det femårige perspektivet gir tid 

til å få samarbeidet i gang, og ambisjonen om varige endringer i hvordan 

direktoratene jobber sammen gir en retning til hva som man ønsker å oppnå på 

sikt.  

 

Ved å utfordre direktoratene til å komme opp med egne forslag, har 

departementene valgt en strategi som styrker eierskapet til arbeidet og som 

bidrar til å klargjøre hvordan direktoratene kan jobbe sammen og hva de kan 

samarbeide om.  

 

At ingen fagetat i overveiende grad «eier» en helhetlig tilnærming til hvordan 

flere utsatte barn og unge skal bli i stand til å fullføre videregående opplæring, 

tilsier en bred og relativt åpen tilnærming. Dette gir handlingsrom til å utvikle 

egnede samarbeidsformer og praktiske løsninger. Mer målrettede strategier vil 

ha mer for seg i tilfeller der hovedansvaret er klarere plassert i utgangspunktet. 

Direktoratenes felles rapport inneholder en grundig gjennomgang av faktorer 

som hemmer eller svekker samordnet innsats og gir en tydelig beskrivelse av 

hva som skal til, jf. omtalen av «felles utgangspunkter».  

 

Vi vil trekke fram to viktige forutsetninger for at en slik tidlig involvering av de 

virksomhetene som vi så i forberedelsene til 0–24 skal bli vellykket:  

- For det første er det viktig at prosessen er forankret på ansvarlig 

ledernivå, både strategisk og faglig ledelse må involveres.  

- For det andre må prosessen være bred og utredningen må omfatte mer 

enn bare mulige felles tiltak.  
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Et spørsmål som kan stilles gjelder utvalget av de tiltakene som direktoratene 

ble bedt om å følge opp: Hvordan foregikk utvelgelsesprosessen? Er det 

forbindelseslinjer mellom tiltak som har forsvunnet på veien? Ville det gitt en 

enda bedre ramme for samarbeidet dersom direktoratene enten selv enten aktivt 

hadde grepet, eller at departementene hadde pålagt dem å selv prioritere hva 

som burde følges opp og i hvilken rekkefølge? 

 

6.2.2 Prosesslederrollen 

For å sikre nødvendig framdrift i arbeidet vil det være behov for å ivareta en 

rolle som prosessleder. (På departementsnivå brukes gjerne betegnelsen 

lederdepartement). I 0–24-samarbeidet er rollen som prosessleder ivaretatt av 

Kunnskapsdepartementet på departementsnivå og Udir på direktoratsnivå, i god 

forståelse med de øvrige deltakerne.  

 

Som et minimum omfatter en rolle som prosessleder å innkalle til møter, sette 

dagsorden og føre referat.  I 0–24-samarbeidet er rollen utvidet til å være 

«motor» i prosessen for å komme fram til omforente forslag. Dette sikrer 

initiativ, bidrar til framdrift og motvirker ansvarspulverisering, men det 

forutsetter at prosessleder er satt opp med faglig og administrativ kapasitet til å 

være en slik motor. I så fall kan prosessleder også fungere som en 

«ambassadør» for samarbeidet overfor de andre deltakerne, og påta seg å være 

formidler av kunnskap/utredninger som er relevant for samarbeidet. Et 

eksempel på dette, er at programsekretariatet sammen med Difi orienterer de 

enkelte departementene om status for samarbeidet i egne møter. 

  

Vi mener det er behov for at rollen som prosessleder tydeliggjøres og styrkes 

ytterligere. KD har for eksempel ikke fullmakter til å samordne felles og 

likelydende tekster til sentrale prosesser (budsjett og tildelingsbrev). Udir 

trenger ut fra vår vurdering større handlingsrom til å ta initiativer og til å treffe 

beslutninger etter forutgående drøfting i styringsgruppen. Det vil også kunne 

avlaste styringsgruppen når det gjelder mer kurante saker og styrke dens rolle 

som strategisk forum. 
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6.2.3 Samordnet etatsstyring  

Samordning mellom departementer og direktorater er dels basert på felles 

oppdragsbrev og dialoger, og dels på sektorbaserte (styrings)dialoger. 

Oppdragsbrevet fra mai 2015 er et resultat av en mer systematisk samordning 

mellom departementene. Det er et løpende behov for kontakt mellom 

departementene om tiltak og planer som har sammenheng med eller påvirker 0–

24- samarbeidet. Dette behovet vil sannsynligvis være tilstede gjennom hele 

programperioden.  

 

Kontakten mellom direktoratene og departementene foregår på to måter: en 

bilateral eller sektorbestemt mellom fagdepartement og fagdirektorat, og en 

felles mellom programledelsen og departementene, herunder særlig KD. 

Utfordringen blir å kople sammen disse to linjene på en god måte. 

 

Det enkelte departement har et ansvar for å følge opp sine etater, bl.a. gjennom 

tildelingsbrev og krav til rapportering. Så vidt vi kjenner til følges 0–24 opp 

gjennom den etablerte styringsdialogen, men på litt forskjellige måter som 

gjenspeiler ulike styringstradisjoner- og filosofier i departementene.  

 

Ulik styringspraksis i departementene ser vi utslag av når det i tildelingsbrevene 

for 2016 ikke er gitt felles og likelydende styringssignaler. Noen av brevene har 

omtalt oppfølging av 0–24, mens andre har det ikke. En forklaring som er gitt er 

at enkelte departementer vanligvis ikke gjentar oppdrag i brevene som tidligere 

er gitt og som fortsatt er under arbeid. Det er i utgangspunktet i tråd med 

prinsipper for god etatsstyring at departementene tilpasser sin etatsstyring til de 

gjeldende forholdene på det aktuelle området (FIN 2011). Imidlertid kan ulik 

styringspraksis i et samordningsperspektiv kan ha uheldige effekter.  

 

Vårt inntrykk er at disse ulikhetene ikke er det største problemet for 

programledelsen. Vi tror tydelige, tverrgående signaler fra departementene er 

viktigere for legitimitet og oppslutning i direktoratene generelt, noe vi tidligere 

har pekt på som viktig for at samarbeidet skal fungere. Vi mener derfor det må 

sikres at direktoratene får felles styringssignaler gjennom de etablerte 

styringskanalene. 

 

Hvordan man skal kunne få til effektiv iverksetting gitt direktoratenes ulike 

styringslinjer ut mot kommuner og regionale/lokale etater har ikke vært et 

sentralt tema så langt, men det vil være nødvendig å tematisere dette ettersom 

arbeidet skrider fremover.  

 

6.2.4 Prioriteringssignaler  

Med henvisning til oppdragsbrevet, vises det i programmandatet som sentral 

føring til at 0–24-samarbeidet må sees i sammenheng med andre prosesser, 

sitat: «Arbeidet må ses i sammenheng med tilgrensende oppdrag som gis 

direktoratene i de årlige tildelingsbrevene og andre oppdrag gjennom året. 

Departementene forutsetter i gjennomføringen av tiltakene i oppdragsbrevet at 

direktoratene involverer relevante brukerorganisasjoner, Difi, KS og andre 

etater/fagorganer i arbeidet. Arbeidet må også ses i sammenheng med 

regjeringens strategi mot barnefattigdom, Barn som lever i fattigdom – 

regjeringens strategi (2015-2017).» 
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I programmets interne risikoanalyser har uavklarte forhold til tilgrensende 

prosesser blitt definert som et høyrisiko-område. Som nevnt tidligere er dette 

også et tema som det brukes mye tid på å diskutere i programledelsen. Noen av 

direktoratene har forsøkt å ta høyde for dette gjennom at den interne 

organiseringen og koordineringen av 0–24 trekker inn tilgrensende oppgaver og 

ansvarlige for disse.  

 

Vårt inntrykk er at mange synes det er vanskelig å forstå hvordan 0–24 står i 

sammenheng med andre prosesser og viktige oppgaver departementene og 

direktoratene jobber med. Dette gjelder både eksisterende og nye oppgaver. 

Eksempler på andre tiltak som er under etablering og som kan ha konsekvenser 

for 0–24, er bla arbeidet med ny ungdomshelsestrategi (Hdir), ny 

folkehelsestrategi (Hdir), opptrappingsplanen for rusfeltet (Hdir), ny 

ungdomssatsing (AVdir), oppfølging av unge med nedsatt arbeidsevne (AVdir), 

skolesatsing fra Bufdir, tidlig innsats og bedre koordinering av tjenester til 

familier med funksjonshemmede barn (Bufdir) og styrket innsats for å 

forebygge vold mot barn (Bufdir). 

 

I styrende dokumenter brukes formuleringer som å «se i sammenheng med» og 

«å se hen til» tilgrensende oppgaver, der det i det hele tatt sies noe om 

sammenhenger og grenseflater til annet arbeid. Vi mener det er behov for at 

departementene gir tydeligere signaler for prioriteringer mellom ulike strategier 

og sentralt initierte tiltak i iverksettingsprosessen. Samordningsstigen kan være 

et nyttig verktøy for å avklare et hensiktsmessig nivå av integrasjon mellom 

ulike tiltak og satsinger. I noen sammenhenger er det primært behov for 

gjensidig informasjon (nivå 1 på stigen). I andre sammenhenger vil det være 

nødvendig å klargjøre roller og ansvarsforhold på nivå 3, slik at man ikke slår 

beina vekk under hverandres tiltak. Endelig vil det være behov for å vurdere om 

prosessene bør få en tettere kopling (nivå 4), og eventuelt slås sammen.  

 

I Difi-rapport 2014:07 viser vi til at selv om handlingsplaner er mye brukt, blir de 

sjelden sterke virkemidler fordi forutsetningene for samordnet iverksetting ikke 

klargjøres. Ukoordinerte planer og tiltak kan svekke formålseffektiviteten og 

følgelig ikke bedre situasjonen for målgruppen. I tillegg er det fare for dårlig 

ressursbruk i direktoratene gjennom dobbeltarbeid, og for synkende motivasjon 

for tverrgående samarbeid.  

 

Styringsgruppen har et særskilt ansvar for å løfte fram og peke på behov for å 

sette av nok ressurser i direktoratene. Mottakerne av denne type signaler er 

programeierne, som igjen må signalisere utfordringene videre til 

departementene. Vi tror at styringsgruppen kan bli tydeligere på ivareta denne 

rollen enn hva som har vært tilfellet.  

 

Vi er kjent med at det er under planlegging å gjøre en ressurskartlegging for 

programmet. Vi synes imidlertid at omfanget av tilsynelatende lite koordinerte 

satsinger rettet mot målgruppa, tilsier at man bør se på den samlede 

ressursbruken knyttet til oppfølging av utsatte barn og unge i de aktuelle 

departementene og direktoratene. Dette vil være viktig med sikte på å avdekke 

ukoordinerte tiltak og satsinger som fører til svake prioriteringssignaler og 
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dårlig ressursbruk i forvaltningens arbeid med å følge opp utsatte barn og unge. 

En slik gjennomgang kan også danne grunnlag for å vurdere behov for å 

tydeliggjøre sentrale pådriverroller for oppfølging av utsatte barn og unge i 

departementene. 

 

6.3 Er programmets struktur hensiktsmessig? 

 

6.3.1 Programorganiseringen 

Organiseringen skal ta høyde for at samordningen skjer både på 

departementsnivå, direktoratsnivå, regionalt nivå og på kommunalt nivå. Vi 

registrerer at det er lagt stor vekt på ryddig og solid prosjektstyring, noe som er 

viktig i en så stor satsing. Felles finansiering av tiltak løses i et spleiselag, som 

vi så langt har inntrykk av at fungerer greit. Foreløpig er det uansett snakk om 

mindre beløp til kartlegginger, seminarer, reiser etc. 

 

Programorganisasjonen er grunnleggende basert på frivillig tilpasning, dvs. at 

den skal sikre et likeverdig samarbeid mellom de involverte direktoratene. Det 

er også innslag av hierarki ved at programeierne og styringsgruppen er gitt 

fullmakter til å beslutte, se ovenfor. At samordningen bygger på en 

kombinasjon av frivillig tilpasning og hierarki, er et typisk kjennetegn ved 

håndtering av komplekse oppgaver som involverer mange aktører.   

 

Det kan ligge en fare i både over- og underorganisering.  Organiseringen må 

være fleksibel nok til at den kan tilpasses behovet i ulike faser, dvs. at den 

svarer til de oppgavene som skal løses til enhver tid. Vi har notert oss at enkelte 

opplever 0–24 som omstendelig og noe tungt organisert. Samtidig tilsier de 

høye ambisjonene et relativt ambisiøst prosjekt.  

 

Det er vanskelig å vekte ressursbruken så lenge vi ikke har noen oversikt over 

hva direktoratene totalt sett bruker på oppfølging av utsatte barn og unge, og på 

koordineringsoppgaver i den forbindelse. Vi tror vurderingene kan variere noe 

ettersom hvilke aspekter av 0–24 som vektlegges. Sees det primært som en 

samling tiltak som skal gjennomføres, kan «rigget» framstå som 

overdimensjonert. Ser man det heller som forløper til en mer varig felles 

struktur for helhetlig oppfølging av barn og unge, kan inntrykket bli det 

motsatte.  

 

6.3.2 Forholdet mellom linje og program 

Det er det enkelte direktorat som har ansvar for å bemanne arbeidsgruppene og 

sikre at de har nødvendig kompetanse til å løse oppdraget. Det er også 

direktoratene som har ansvar for å avklare problemstillinger som 

arbeidsgruppemedlemmene tar opp (linjeprinsippet). Vi mener dette er en riktig 

tilnærming for 0–24 som helhet gitt intensjonen om å endre direktoratenes 

arbeidsmåter, og at det kan være en god ide å styrke linjens ansvar når det 

gjelder både kvaliteten og framdriften for de konkrete tiltakene i programmet.  

 

6.3.3 Styring av programmet 

Vi opplevde at styringsgruppen fungerte godt gitt at den er sammensatt av 

ledere fra likeverdige direktorater. Grunnlaget er etter alt å dømme en felles 
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problemforståelse blant medlemmene i gruppen, og det grundige forarbeidet 

som er gjort i direktoratene før oppstart av programmet. Vi mener det er viktig 

at deltakerne blir godt kjent, og at SG derfor er sårbart hvis det blir hyppige 

utskiftninger eller hvis deltakerne ikke møter.  

 

Det ligger i sakens natur at man søker å finne konsensusbaserte løsninger. Det 

kan noen ganger føre til at vedtak oppleves som utydelige og uklare, bl.a. når 

arbeidsgrupper har bedt om klargjøring av mandater og prioriteringer.  

 

I det løpende arbeidet opplevde vi samspillet mellom PS og kontaktpersonene i 

direktoratene som godt og preget av gjensidig respekt og forståelse. Vi ser et 

potensial for å styrke kontaktpersonenes rolle ved å trekke dem enda tettere inn 

i den daglige ledelsen som programsekretariatet i Udir har ansvaret for.  

 

6.3.4 Arbeidsgruppene 

Det mest kritiske i den interne organiseringen er om den understøtter det 

operative nivået. Høy grad av utskiftning av deltakere preger noen av 

arbeidsgruppene. I noen grad vil dette være naturlig, i og med at man ser at det 

er mer relevant med annen kompetanse etter en tids arbeid. Vi tror likevel 

gjennomtrekket også er knyttet til frustrasjonene vi ser at mange opplever. 

Frustrasjonene kan ha mange grunner, som brister i felles problemforståelse, 

sektorinteresser som kommer til uttrykk, uklare mandater, trekk ved 

gruppestrukturen, manglende kompetanse, manglende lederkraft, lite ressurser 

og kulturforskjeller i form av ulik faglighet, forskjellig fagterminologi og 

språkbruk mm.  

 

Ulikevekt kan også virke negativt, for eksempel om et direktorat har satt av 

svært mye mer ressurser enn et annet. Det vil da være krevende å finne en 

balanse i arbeidsinnsatsen i gruppen. Det har også vært en utfordring at 

gruppemedlemmene har hatt ulike oppfatninger av egen myndighet og 

handlingsrom. Dette har vært knyttet til ulike kultur i ulike avdelinger og 

direktorater. En gruppe har i en lengre periode vært satt i bero i påvente av å få 

en ny leder av gruppen på plass. Her handler det primært om at direktoratene 

som «eier» en arbeidsgruppe, raskt må finne en erstatter hvis det blir behov for 

det.  

 

Både kontaktpersonene og arbeidsgruppenes deltakere har pekt på linjeledernes 

viktige rolle i å motivere til deltakelse i samarbeidet. Det er i seg selv krevende 

å jobbe med noe en ikke helt føler en mestrer. Dersom innsatsen heller ikke 

premieres, kan motivasjonen bli lav. Som en uttrykte det, dette gir ikke uten 

videre «stjerne i boka». Andre oppgaver kan framstå mer interessante. Det store 

gjennomtrekket man har hatt så langt, kan tolkes som at det trengs sterkere 

individuelle eller kollektive insitamenter knyttet til deltakelsen. Tilbud om 

deltakelse i kurs og opplæring i prosesslederkompetanse kan være slike grep. 

 

Det behøver ikke være noen stor dramatikk i at enkelte arbeidsgrupper opplever 

uenigheter om forståelse og tiltak. Det er som forventet. Imidlertid ser vi det 

som viktig at man er ekstra oppmerksom på dette – og også gjør deltakerne 

oppmerksomme på at dette er en del av prosessen. Deltakerne forventes å jobbe 

innenfor nye og uvante rammer. Det er derfor ekstra viktig er at det er gode 
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retningslinjer for å håndtere uenigheter, slik at man forebygger dårlig 

samarbeidsklima og tilhørende motivasjonssvikt. Alternativt kan resultatet bli at 

«utkvitteringssyken» brer om seg, hvilket innebærer at man blir mer opptatt av 

å ferdigstille arbeidet enn å sikre høy kvalitet og relevans. 

 

Vi har tro på å gi gruppene klarere og kanskje også et større handlerom, men 

dette vil være avhengig av både god ledelse av gruppene og av aktiv innsats fra 

berørte linjeledere i direktoratene og fra styringsgruppen. Det ligger en kime til 

usikkerhet i at det kan virke noe uklart hvor langt arbeidsgruppenes handlefrihet 

strekker seg mht. til å presisere egne mandater, avklare aktuelle 

problemstillinger og framdrift. Det er styringsgruppen som har ansvar for at 

arbeidsgruppene har gode arbeidsvilkår ved å utforme klare mandater og 

oppdrag. Det må tas høyde for at grupper kan legge fram delte konklusjoner og 

tilrådninger.  

 

Ledelse av gruppene er svært viktig, og det har blant annet blitt presisert at det 

skal finnes en fungeringsordning slik at gruppene ikke blir for sårbare ved 

lederskifter. Det er også viktig med god dynamikk der det er grenseflater, blant 

annet gjennom gode felles møteplasser. 

 

Vi registrerer at utfordringer i arbeidsgruppene er vel erkjent og er synliggjort i 

risikovurderingene knyttet til programmet. En rekke tiltak er satt i verk for å 

sikre bedre arbeidsvilkår for arbeidsgruppene. Programsekretariatet er styrket 

slik at det blir bedre kapasitet til prosessledelse. Det er satt i gang tiltak som er 

ment å styrke linjeledernes engasjement i arbeidet. Det viktigste verktøyet i så 

måte er tilgang på informasjon, ikke bare om avgrensede problemstillinger, men 

mer sammenfattende om gruppens arbeid, og om hvem som er aktuell 

«motpart» i andre direktorater på ledernivå, slik at terskelen for å ta kontakt, 

senkes.  

 

 
 

Programledelsen har utviklet konkrete retningslinjer for arbeidsgruppenes 

arbeidsmåter, disse er gjengitt i vedlegg. Det vil være behov for å teste 

retningslinjene mot erfaringer som vinnes.  Følgeforskningen er innrettet med 

sikte på å bygge opp under kunnskapsbasert videreutvikling av programmet. 

Vår vurdering er at programledelsen jobber godt med å løse utfordringene. 
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6.3.5 De fem direktoratenes interne organisering  

Alle direktoratene forbereder seg til møter i styringsgruppen gjennom interne 

møter og samlinger, som tidligere vist. Vi registrerte at det er varierende 

oppmøte, spesielt fra linjeledelsen. I et direktorat ble det forklart med at alt 

ansvar for 0–24 var delegert til saksbehandlingsnivå. I «rene» lederfora, som 

enkelte direktorater hadde opprettet, var det til dels stort forfall.  

 

Vi konkluderte som følger på undersøkelsesspørsmålene vi formulerte i 

forbindelse med kartleggingen av intern organisering: 

 Sikres tilstrekkelige ressurser til deltakelsen i programmet? Ja og nei. 

Det settes unektelig av mye ressurser, og noen opplever også at det går 

for mye ressurser. Men det er likevel ikke tilstrekkelig, spesielt ikke på 

det operative nivået. Det er unisone tilbakemeldinger om at det er 

vanskelig å få jobben gjort og at det ikke tas nok høyde for at det er 

krevende å jobbe på tvers. 

 Sikres konsistens og koordinering mot andre aktiviteter? Det er et 

opplevd problem at mange andre delvis overlappende aktiviteter krever 

tid og oppmerksomhet- og at signalene om hvordan man skal forholde 

seg til det er vage, eksempelvis at man skal «se til» tilgrensende 

prosesser.  

 Legges det et grunnlag for mer varig samarbeid på lengre sikt? Ja, gitt 

at programmets forankring inn i linja i direktoratene forsterkes. Et 

program av dette slaget må være en gjennomgående forpliktelse for at 

det skal få tilstrekkelig prioritet og oppmerksomhet over tid 

 

 

6.3.6 Felles ekstern ramme 

Det er satt i gang et arbeid for å koordinere innsatsen mot fylkesmennene. 

Styringsgruppen vil etablere en «felles ekstern ramme» for samarbeidet. 

Rammen vil omfatte både prinsipper og prosedyrer for samarbeidet mellom 

direktoratene og ut mot kommunene og målgruppen.  

 

Å utvikle samordningen av tiltak mot kommunesektoren vil bli et viktig 

utviklingsarbeid i seg selv. På sikt kan man her støte på nye 

styringsutfordringer som kan vurderes ut ifra to perspektiv; på den ene siden 

hvordan den sektorbaserte styringen oppleves av kommunene og på den annen 

side ulik bruk av styringsvirkemidler fra sektorene. Noen av direktoratene er for 
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eksempel mer opptatt av regelstyring mens andre legger stor vekt på veiledning 

og rådgivning.  

 

Når det gjelder samarbeidet mellom direktoratene, mener vi man kan man ta 

utgangspunkt i et sett av prinsipper som ble utarbeidet i forbindelse med januar-

rapporten. Disse prinsippene kan koples på prosedyrer for samarbeid, f.eks. 

møteplasser og dialog mellom virksomhetslederne, felles utvikling av 

tildelingsbrev og oppdragsbrev og prosedyrer for samarbeid om 

handlingsplaner og andre satsinger. Det er viktig at direktoratene selv tar ansvar 

for å utvikle prinsipper og prosedyrer for samarbeidet. Kommunesektoren vil 

være en sentral samarbeidspart for denne prosessen. 

 

6.3.7 Programmets videre utvikling  

Et viktig spørsmål gjelder programmets innretning på noe lengre sikt. Det vil på 

den ene siden være viktig å unngå å «brette ut» samarbeidet for mye for å fange 

opp nye tiltak for raskt. Programmet beveger seg over i en iverksettingsfase for 

en del av de igangsatte tiltakene, og må evne å levere resultater når det gjelder 

vedtatte tiltak. Både direktoratene og de styrende departementene må legge 

bånd på seg for å unngå å overbelaste strukturen med nye tiltak. 

 

Vi er kjent med at det er diskusjoner på gang i styringsgruppa om større 

prosesser i direktoratene skal koples aktivt på 0–24 og gjøres til en del av 

programmet heller enn å foregå som separate løp i sektoren. Diskusjonen går ut 

på at strukturen man har utviklet etter hvert vil være «eslet for noe større» enn å 

følge opp de pågående aktivitetene. Man jobber nå med kriterier for å definere 

hva som eventuelt kan eller bør tas inn. En gjør også en kritisk gjennomgang av 

gjenstående tiltak med tanke på om noe bør tas ut eller ikke igangsettes.  

 

Hvem skal bestemme hva som skal inn? I noen sammenhenger vil 

departementene se behov for å gi oppdrag som skal løses inn under rammen. Vi 

vil samtidig tilrå at det gis rom for at direktoratene selv løfter inn temaer og 

problemstillinger de mener er relevante, i forståelse med departementene. En 

tydeligere arena for tverrgående fagdialog mellom direktoratene og 

departementene kan være til nytte i dette arbeidet, se også avsnitt om 

arbeidsformer.  

 

6.4 Er det etablert gode samarbeidsformer?  

Gode samarbeidsformer skal fremme fleksibilitet, kreativitet og effektiv 

utnyttelse av ressurser og kompetanse. Det er et langsiktig mål å etablere et 

godt og varig samarbeid. I oppdragsbrevet bes direktoratene om å involvere 

andre relevante aktører. Det er derfor nødvendig å etablere prosesser, 

møteplasser og strukturer for å ivareta dette. 

 

6.4.1 Samarbeidet mellom direktoratene 

Samarbeidet mellom direktoratene er basert på likeverd og involvering. Det er 

en klar tilbakemelding fra alle direktorater at samarbeidet mellom dem er 

styrket gjennom 0–24. Vi oppfatter det slik at både det formelle og uformelle 

samarbeidet er styrket. Hovedgrunnen til det er at det er etablert mange nye 

møteplasser og at samarbeidet er utvidet til å omfatte til dels nye fagområder. 

Det har bidratt til å skape nye nettverk og kontakter.  Det sies også at 
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«kunnskapen om hverandre» har økt, både når det gjelder strategier, 

samfunnsoppdrag, arbeidsmåter og faglig tilnærming.    

  

Det er en realitet at direktoratene har ulike aksjer eller interesser i deler av 

samarbeidet. Et så bredt samarbeid mellom så mange direktorater vil 

nødvendigvis ha noen slike skjevheter, eller «asymmetri».  Det kan tenkes at på 

sikt kan dette føre til fallende oppslutning om samarbeidet fra de direktoratene 

som «får minst igjen» fra samarbeidet. Det er viktig å ta dette innover seg som 

en realitet og diskutere hvordan alle direktoratene kan trekkes med, men på litt 

ulike premisser. Nå løses dette ved prinsippet om «at alle deltar på alt». Dette 

prinsippet er basert på erfaringer med at oppstykking av arbeidet gjennom 

arbeidsdeling fører til at tverrsektorielle perspektiver og tverrfaglige innganger 

kan bli borte.  

 

Likevel er vår vurdering at dette neppe er en holdbar strategi på sikt, rett og 

slett fordi noen av tiltakene ikke har nok relevans for enkelte direktorater. Dette 

må få konsekvenser for valg av samarbeidsformer. Vi mener også at 

samarbeidet vil være tjent med en mer tydelig ansvarsplassering, særlig i 

forbindelse med gjennomføring av tiltak.  

 

 

 
 

 

Eksempel på arena: Felles årlig fagsamling for fylkesmannen 

Direktoratene arrangerer i fellesskap en årlig fagsamling for ansatte hos 

fylkesmannen. Fagsamlingen skal være en arena for dialog, faglig påfyll, 

inspirasjon og samhandling som skal stimulere til bedre samarbeid mellom 

sektorene som grunnlag for mer helhetlig innsats ovenfor målgruppen. Dette 

fellesarrangementet er en videreutvikling av et arrangement som 

Helsedirektoratet har gjennomført på årlig basis. Det tas sikte på å rullere 

ansvaret for samlingen, og det er Avdir som har ansvaret i 2016.  

 

6.4.2 Samarbeidsfora i departementene 

Det løpende samarbeidet mellom departementene ivaretas av en arbeidsgruppe 

med medlemmer fra alle departementene. Arbeidsgruppen består av fagpersoner 

og mange av disse har jobbet sammen om temaet over lengre tid (siden Ny 

Giv). Det er KD som leder arbeidsgruppa og som inviterer til møter. I hovedsak 

fungerer arbeidsgruppa som et informasjonsforum- men den er samtidig satt 

opp som formell rapporterings- og kontaktvei for styringsgruppa i 0–24. I en 

tidlig fase kan dette være en fornuftig linje, men vi tror det kan bli behov for å 

skille faglig dialog og styringsdialog klarere etter hvert.  
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I tidligere fase var det et etablert samarbeid mellom departementenes 

ekspedisjonssjefer, ved siden av samordning på politisk nivå, bl.a. om de felles 

oppdragene som ble gitt. Det er så vidt oss bekjent i dag ikke et fungerende 

forum på ledernivå mellom departementene. Vi antar at behovet for en arena vil 

bli tydelig etter hvert som programmet produserer forslag som vil kreve 

avklaring på departements- eller regjeringsnivå.  

 

6.4.3 Samarbeid på tvers av departementer og direktorater 

Det er både formell og uformell kontakt mellom programsekretariatet og 

Kunnskapsdepartementet. Den uformelle kontakten er viktig for å sikre at KD 

er løpende informert om programarbeidet, men også for at sekretariatet kan 

«lufte» problemstillinger underveis. Vårt inntrykk er at det kan være behov for 

en enda tydeligere arena for faglig dialog mellom alle direktoratene og 

departementene om programmet, og at denne skilles klart fra styringslinja for 

programmet.  

 

Som tidligere nevnt er det et behov fra departementenes side for å holde 

oppmerksomheten oppe. Fra direktoratenes side har man gitt uttrykk for at man 

kan risikere målforskyvning dersom man vektlegger kortsiktige resultater for 

sterkt. Dette er vi enig i, men synlige resultater er samtidig viktig for politisk 

oppmerksomhet og engasjement. Vi tror mer løpende og fleksibel faglig dialog 

mellom de involverte departementene og direktoratene vil bidra til at dette blir 

mer håndterbart.  

 

Det er også lagt opp til jevnlige møter med alle departementene og 

PS/styringsgruppa med sikte på å spre informasjon og kunnskap om 

programmet. Dette er bra med tanke på forankring i det enkelte departement.  

 

6.4.4 Bruk av digitale samhandlingsplattformer 

Arbeidsgruppene uttrykker frustrasjon over tiden det tar å samarbeide når «det 

går andre og mye raskere tog internt i virksomheten». Dette tilsier at man både 

må jobbe med forståelsen for at det er nødvendig å investere tid, og samtidig 

søke å effektivisere samarbeidet. Det er i ferd med å utvikle en plattform for 

informasjonsdeling og samhandling på tvers. Vi mener det er viktig å investere 

i at dette blir en god plattform, slik at man får utnyttet muligheten for mer 

effektiv kommunikasjon og informasjonsdeling på tvers.  

 

God bruk av digitale samhandlingsløsninger anser vi også som et potensielt 

svært viktig utviklingsområde når man skal utvikle en «ekstern ramme» for 

programmet. Det vil være viktig for direktoratene å starte med seg selv, og med 

det også få gode forutsetninger til å vurdere hvordan digitale løsninger kan 

bidra til å tilrettelegge for den vertikale samhandlingen mot kommunesektoren.  

 

6.5 Har man rett ledelse og relevant kompetanse? 

 

6.5.1 Ledelse 

Ledere kan innta en primært styrende lederstil der de legger vekt på å sette klare 

krav og forventninger, være resultat- og gjennomføringsorientert. I et bredt 



 
 
 

36 

 

samarbeid er forutsetningene for å styre gjennom hierarkiet begrenset. Da er det 

også viktig at lederne gjennom kunnskap og forståelse bidrar aktivt til å 

identifisere problemene, går i front for å skape en god samarbeidskultur både 

internt og på tvers og signaliserer forventninger om å bidra i tverrgående arbeid. 

Lederne er viktige kulturbærere som kan vise i praksis at samordning er viktig 

ved å støtte aktivt opp om gode prosesser.9   

 

 
 

Komposisjonen av bidragene vil variere mellom hvilken posisjon lederen har, 

det er ulike krav til og muligheter for toppledere og mellomledere. I 0–24 har vi 

sett at spørsmål rundt behovet for ulike ledelseskompetanser har kommet til 

uttrykk i diskusjonen rundt hvordan programsekretariatet skal ledes. Dette har 

over tid gått seg til, slik at man nå har en god sammensetning i sekretariatet som 

sammen ivaretar de ulike kompetansene som beskrevet over. 

 

Å lede arbeidsgruppene har vist seg i noen tilfelle å være krevende. Dels fordi 

mandatene i noen tilfeller har vært uklare, og dels fordi det har kommet fram til 

dels sterke uenigheter om hva som er riktige tiltak. Det er viktig å finne fram til 

eller utvikle gruppeledere som har erfaring med å lede faglige prosesser. 

Samtidig er det behov for at programsekretariatet følger opp 

arbeidsgruppelederne gjennom å gi lederstøtte, prosess-støtte og faglig støtte.    

 

Vi tror også at det ligger muligheter for å utnytte linjelederne som har ansvar 

for ulike arbeidsgrupper bedre, både internt og eksternt. Internt ved at de gis 

klarere oppdrag om å følge opp arbeidet i gruppene, og eksternt ved at de kan 

støtte opp under arbeidet i gruppene ved selv å ta kontakt med kolleger i andre 

direktorater for å avklare problemstillinger. Særlig leder til den som leder 

arbeidsgruppene har et ansvar og en viktig rolle.  

 

Vi er kjent med at man også har forsøkt å etablere møteplasser for lederne på 

tvers av direktoratene, men med varierende hell så snart, det er lavt oppmøte. 

Det har vist seg vanskelig å få ledere til å prioritere dette. Vi er kjent med at 

programsekretariatet forsøker å finne ut hvordan møtene skal bli mer attraktive 

når det gjelder tema, innkalling, varighet og form, men vil påpeke at det ikke 

                                                 

 
9 Kilde: Rådmann Erik Kjeldstadli i Bærum, Forvaltningskonferansen 2015 
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bare er opptil sekretariatet å gjøre møtene spennende for lederne- de må også 

bidra selv ved å stille opp og være gode rollemodeller.  

 

Vi tror det kan være klokt at styringsgruppen tar initiativ til en ledersamling der 

man kan diskutere hva den enkelte leder kan bidra med og gjerne utarbeide en 

kortfattet rollebeskrivelse som kan tjene som rettesnor. En slik rollebeskrivelse 

bør omfatte både oppgaven som linjeleder internt i direktoratet og oppgaven 

med å tilrettelegge for god samhandling med andre (ledere i) direktorater. Vi 

forutsetter at man setter i verk tiltak som sikrer oppslutning og motvirker forfall 

til et slikt møte.  

 

 

 
 

 

6.5.2 Kompetanse 

Det er viktig at deltakerne har relevant kompetanse og interesse for å jobbe på 

tvers. Vi har fått inntrykk av at arbeidsgruppene er interessert i og ønsker 

erfaringsutveksling og annen kompetanseheving, gjerne i form av kurs og 

opplæring i nye arbeidsformer og verktøy. Imidlertid kan ønsket om dette 

komme i en viss konflikt med opplevd behov for å utnytte tiden effektivt og få 

framdrift i arbeidet. 

 

For operative ledere med tungt samordningsansvar (sekretariatsledere), tror vi 

at det vil være verdt å vurdere å innføre en «mentorordning» eller annen 

ordning for kollegaveiledning, basert på positive tilbakemeldinger på Difis rolle  

som sparringspartner.  

 

 

6.6 Er det kultur for samordning? 

Direktoratene er forskjellige og det finnes også ulike tradisjoner og kulturer 

som må forstås og tas høyde for i samarbeidet. Dette er ikke spesielt for 0–24.  

Ethvert fagmiljø utvikler sin egen sektorspesifikke begrepsbruk for dette i den 

grad at vi kan snakke om egne fagkulturer.  
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Vi har vist til spenninger i arbeidsgruppene og i forholdet mellom linje og 

program som vi mener et stykke på vei kan føres tilbake til kultur og tradisjon. 

Gruppemedlemmene har for eksempel noe ulike oppfatninger av egen 

myndighet og handlingsrom, noe som kan forklares med ulikheter i kultur i 

avdelinger og direktorater. 

 

Vi har også fått inntrykk av noe forskjellige tilnærmingsmåter og strategier hva 

angår hvordan man utvikler og bruker kunnskap og hva som regnes som 

«kunnskapsbasert beslutning». Dersom måten 0–24 jobber på, kolliderer med 

oppfatninger om hva som er «god» saksbehandling, kan man få problemer med 

å få aksept og oppslutning internt i det enkelte direktorat. Enkelte direktorater 

hadde egne retningslinjer for hva som er kunnskapsbaserte beslutninger, mens 

andre viser til mer uformelle forståelser og normer.  

 

På noen områder ser det ut til å være en tradisjon for at departementene gir 

ganske detaljerte føringer for direktoratene. Dette kan være en grunn til at 

enkelte arbeidsgrupper synes det har vært krevende å operasjonalisere 

oppdragene de har fått.   

 

6.6.1 Felles standarder og retningslinjer kan understøtte 
kulturbygging på tvers 

Flere informanter har i intervjuer og møter pekt på faren for at man velger en 

minimumsfortolkning av oppdraget. Det handler om at man raskt spisser, eller 

«skrumper» problemstillingene heller enn å bruke tid på å definere og 

operasjonalisere dem. Dersom man ikke har tid og ressurser, vil faren for 

skrumping tilta. Det er pekt på slike tendenser spesielt der oppdragene har vært 

store og uklare, og ikke nødvendigvis har stått i samsvar med kapasitet og 

kompetanse i arbeidsgruppene.  

 

En tendens til å bruke for liten tid på avklaring og konseptutvikling for å sikre 

høy effektivitet, kan kanskje også relateres til kultur og tradisjon i 

direktoratene, jf også Difi-rapport 2013:07. Vi mener felles verktøy som 

utredningsinstruksen og prosjektveiviseren i staten vil være spesielt nyttige i 

tverrgående prosesser for å utvikle felles språk, arbeidsformer og prosesser som 

igjen vil gjøre oppgaveløsningen mer effektiv. 

 

6.6.2 Brukerorientering som redskap for mer felles oppfatninger 

Selv om man jobber med utsatte barn og unge, er de operative tilnærmingene til 

brukergrupper ganske forskjellige i de ulike direktoratene. Dette kan 

erfaringsmessig lett farge syn og oppfatninger på hva som er «riktig» 

virkemiddelbruk. For å utvikle felles forståelse om tilnærminger og praksis, kan 

innføring av brukerorientert metodikk være en innfallsvinkel. 

 

I de felles prinsippene for samarbeidet er det lagt vekt på at det er viktig å innta 

kommuneperspektivet. Brukerperspektivet er ikke er gjort til eksplisitt mål. Det 

virker litt utydelig hvordan stat og kommune sammen skal gjøre tjenestetilbudet 

bedre og mer samordnet for sluttbruker. Difi tilbød derfor å arrangere en 

samling for deltakerne i 0–24 med utgangspunkt i metoder som Difis 

stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign legger opp til. Slike 

metoder legger vekt på å sette brukernes forutsetninger og situasjon i sentrum. 
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Seminaret ble gjennomført i mai 2016. Formålet med seminaret var å se på 

hvordan brukerretting kan bidra til å skape en samlet plattform for samarbeidet, 

og deltakerne fikk blant annet presentert erfaringer fra tjenestedesignprosjekter . 

En kommentar som framkom i evalueringen av samlingen var at «arbeidsmåten 

tvinger oss litt «ned på bakken», men det er viktig at vi har fokus på å bruke de 

virkemidlene vi som direktorat og statlig forvaltning har, og ikke griper inn i 

kommunenes selvstyringsrett.»  

 

 
 

Vi mener det vil være viktig at 0–24 jobber videre med å utvikle et felles og 

samordnet syn på sluttbrukeren. Dette kan redusere faren for at man baserer 

samarbeidet på et «minste felles multiplum» som igjen fører til at man ikke 

strekker seg langt nok i å finne relevante løsninger på behovene brukerne har. 

Å få på plass en felles forståelse av brukernes behov og forventninger blir 

viktig i det videre arbeidet med å meisle ut en felles innsats. 

 

 
 
Illustrasjon: Comte utviklet en gruppeoppgave i form av et spill som skulle utfordre deltakerne til å se 
brukeren selv om man ikke selv arbeider praksisnært. Hensikten var å utfordre deltakerne til å tenke 
konkret på hvordan 0–24-samarbeidet kan bidra til å legge riktige rammebetingelser for aktørene slik at 

de kan tilby relevante og best mulig tjenester til sine brukere.  
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Kapittel 7 Difis råd 
 

Vi har formulert noen generelle råd og anbefalinger som gjelder videre 

utvikling av 0–24-samarbeidet og som vi også anser vil kunne være relevante 

ved utvikling av andre tverrgående satsinger. Våre synspunkter har fortløpende 

blitt formidlet til programledelsen underveis i samarbeidet. Slik rådene er 

uttrykt her, er de noe endret og spisset med grunnlag i den sammenfattende 

analysen vi har gjort etter at vi avsluttet vår direkte involvering i samarbeidet.   

 

Den felles problemforståelsen må utvikles, konsolideres og fornyes: 

- Departementenes oppdrag om å la direktoratene utvikle et 
kunnskapsgrunnlag sammen gav et godt utgangspunkt for den felles 

problemforståelsen som samarbeidet er bygget opp rundt 

- Faste dialogfora og arenaer på ulike nivåer bidrar til å konsolidere 
kunnskapsgrunnlaget og til at uenigheter og uklarheter avklares så tidlig 

som mulig. Vi anbefaler en arena for fagdialog på tvers av 

departementene og direktoratene 

- En god informasjons- og kommunikasjonsstrategi kan gjøre det enklere 

å kommunisere hva man har blitt enige om til ulike interessenter  

 

Departementene må bidra ved:  

- Å sørge for godt samordnet og konsistent styring av direktoratene  

- Å avklare pådriver- og prosesslederroller 

- Å tidlig involvere berørte departementer ved utvikling av nye planer og 

strategier som gjelder målgruppen.  

- Å vurdere faste departementslederfora som drøfter sammenhengen i 
politiske satsinger rettet mot barn og unge som grunnlag for samordnet 

iverksetting  

 

Direktoratene må bidra ved å: 

- Tydeliggjøre prosesslederrollen i samarbeidet. Prosessleder må særlig 
være klar for å løfte utfordringer til virksomhetsledernivået, i og med at 

oppdraget er krevende og tilbakeslag vil forekomme 

- Være bevisste på at det både tas sikte på samordning av konkret 

virkemiddelbruk og etablering av varige samarbeidsrelasjoner, og at 

planer og strategier må understøtte begge formål 

- Utvikle felles kulturer, blant annet ved å legge utredningsinstruksen og 
prosjektveiviseren til grunn som faglig standard for felles 

beslutningsgrunnlag og å jobbe med å styrke eierskapet til felles mål og 

målgrupper 

- Tilpasse styring og ledelse til ulike faser i programmet og gi linjen i 

direktoratene et tydelig ansvar for oppfølging av konkrete tiltak. «Alle 

skal være med på alt»-prinsippet bør modifiseres når satsingen beveger 

seg over mot en fase der igangsatte tiltak skal over i en iverksettingsfase  

- Utvikle en god digital samhandlingsplattform, i første omgang for 
direktoratene og departementene, på sikt for å kommunisere ut mot 

fylkesmenn og kommuner 
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Styrk motivasjonen for å delta i samordningsoppgaver 

- Lederne må støtte samarbeidet aktivt og opptre som gode rollemodeller 

- Sett av nok ressurser og kompetanse alt fra starten 

- Vurder felles utviklingstiltak for grupper av ledere fra forskjellige 
direktorater som skal løse oppgaver sammen.  

- Opprett mentor/kollegastøtteordning for fagkoordinatorer med 
omfattende samordningsansvar 

 

Behov for områdegjennomgang? 

- Vi observerer at det er mange tilsynelatende parallelle aktiviteter og 

satsinger på gang, og at sammenhengen mellom dem virker uklar. Vi 

anbefaler å gjøre en kartlegging av den samlede ressursbruken knyttet til 

departementenes og direktoratenes oppfølging av utsatte barn og unge 

og på den måten få et bedre kunnskapsgrunnlag om forvaltningens 

oppfølging av denne gruppen. 

 

Vurder behov for støttespillere 

Difi har fått positiv tilbakemelding på vår rolle som observatør, medspiller og 

pådriver. Dette indikerer at slike samarbeidsprosesser er tjent med å ha eksterne 

samarbeidspartnere 
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Vedlegg 1: Oversikt over arbeidsgrupper i 0–24 
 

Pr oktober 2016: 

• Språkgruppen: Gjennomgår eksisterende tiltak knyttet til forebygging 
og avhjelping av spesifikke språkvansker med sikte på å få en bedre 

koordinert innsats på feltet om tiltak som virker. Ledes av Udir. 

• Regelverk og samhandling: Gruppen kartlegger hvordan gjeldende 
regelverk forstås og etterleves, herunder hva som oppfattes som 

gråsoner og samarbeidsområder for sektorene. Ledes av Buf-dir. 

• Barn og unges selv- og medbestemmelsesrett: gruppen vurderer om 
forskjeller i aldersgrenser for barn og unges selv- og medbestemmelse i 

reglene i de ulike sektorene skaper utilsiktede problemer, og skal 

foreslå/gjennomføre felles tiltak. Ledes av Helse-dir. 

• Samordning av innsatser: Gruppen ser på hvordan ulike innsatser 
direktoratene har kan samordnes bedre, for bedre samordning lokalt. 

Ledes av Udir 

• Læreplasser: Gruppen skal bidra til å bygge ned hindringer som gjør 
det vanskelig å gjennomføre et lærlingeløp for unge med 

funksjonsnedsettelser eller unge minoritetsspråklige. Ledes av AV-dir 

• Tilskudd: Gruppen ser på tilskuddsordninger som er ment å bidra til at 
barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og/eller arbeidslivet 

og vurderer mulighetene for gjensidige tilpasninger eller sammenslåing 

av tilskuddsordninger innenfor relevante område, evt andre former for 

forenkling. Ledes av Buf-dir.  

• Samarbeid med brukerorganisasjonene: Gruppen ser på praksisen i 
direktoratene når det gjelder samarbeid med brukerorganisasjonene og 

vurderer hvilke felles strukturer og møteplasser som kan være 

hensiktsmessige. Ledes av Helse-dir. 

• Opplæringssituasjonen for asylsøkere: Gruppen ser på hvordan de 
ulike sektorene kan legge til rette for og støtte opp under 

opplæringssituasjonen for barn og unge fra asylsøkerfasen til og med 

første fase av bosetting i en kommune.  Ledes av IMDi 

• "Regelverk i praksis"  - Udir prosjekt – kan det utvides?  

• Konkretisere nye behov for forskning knyttet til ikke-skolerelaterte 
årsaker til frafall – kartlegging/skaffe oversikt mellom direktoratene 

• Eget tiltak: Etablere mer varige samordnings- og 
samarbeidsstrukturer og prosesser mellom direktoratene som 

grunnlag for et systematisk utviklingsarbeid. Gjennomgående 
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Vedlegg 2 Retningslinjer for arbeidsgruppene 

 

 Arbeidsgruppene skal være satt sammen av medarbeidere med riktig 

kompetanse til å løse oppgavene de har fått ansvar for og det er 

arbeidsgruppa sammen som skal løse oppgaven. 

 Det vil bli behov for å hente inn info, kunnskap og innspill fra andre i 

eget direktorat. Den enkelte bør lage en plan for dette i samråd med 

egen leder og de andre i gruppa – og det må settes av nødvendig tid til å 

få gjort dette. 

 Den enkelte medarbeider sitter i gruppen som representant for sitt 

direktorat og må sørge for at han/hennes bidrag og synspunkter inn i 

gruppas arbeid er i tråd med dette. Dette forutsetter at den enkelte har 

gjort de nødvendige avklaringer i eget direktorat, og det må settes av 

tilstrekkelig tid til dette. 

 Ansvarlig direktorat for tiltaket har – via sin arbeidsgruppeleder – 

det overordnede ansvaret for å legge til rette for gode prosesser og god 

kvalitetssikring av arbeidet i gruppa. Dette innebærer ansvar for å minne 

om og legge til rette for at gruppas deltakere forankrer internt i sitt 

direktorat etc - i tråd med beskrivelsen av dette over.  

 Alle som sitter i en arbeidsgruppe skal ha god dialog med egen 

linjeleder, på samme måte som i annet arbeid. Det er spesielt viktig 

med god dialog mellom arbeidsgruppeleder og dennes linjeledelse.  

 Behov for avklaringer ut over det som kan gjøres via egen ledelse og 

som angår 0–24 mer overordnet gjøres i første omgang via 

direktoratets egen kontaktperson (for Udirs arbeidsgruppeledere: 

sekretariatet), før det evt meldes som sak i styringsgruppa. 

 Hvis de blir uenighet i gruppa må en forsøke å avklare dette, evt. ved at 

linjeledelse involveres. Hvis en ikke blir enige i gruppa kan en levere to 

ulike forslag til styringsgruppa, slik at beslutning tas på dette nivået.  
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Vedlegg 3 Difis roller i 0–24-samarbeidet 

 

Utdrag fra notat utarbeidet av Difi som ble behandlet og godkjent i 

styringsgruppa for 0–24-samarbeidet 4. desember 2015 

 
Difis mål for og innretting av arbeidet for bedre samordning 

Det ligger i Difis generelle oppdrag å bidra til å styrke samordningen i 

forvaltningen slik at den blir bedre til å løse sammensatte og tverrsektorielle 

oppgaver, herunder særlig s.k. gjenstridige problemer. Ett av grepene for å 

følge opp denne målsettingen er å vinne erfaringer fra og understøtte konkrete 

samordningsprosjekter/-prosesser gjennom bistand på ulike måter. Den faglige 

bistanden vil bygge på vurderinger og tilrådninger i rapporten Mot alle odds? 

Om samordning i norsk forvaltning (Difi-rapport 2014:07) 

 

Det er formulert følgende resultatmål for Difis videre arbeid med å utvikle 

samordningen i forvaltningen: 

 At de involverte departementene og direktoratene styrer og tilrettelegger 
på en samordnet måte og med det legger grunnlag for helhetlig 

oppgaveløsning 

 Spredning av kunnskap om hvilke samordningsmekanismer, virkemidler 

og tiltak som faktisk er tilgjengelige og relevante, og hvordan de kan 

brukes 

 Å gi innspill til «Program for bedre styring og ledelse» om tiltak som 
kan bedre forutsetningene for god samordning 

 

Difis (mulige) roller og arbeidsmåter inn mot samarbeidet «0–24» 

Rollebeskrivelsen/-avklaringen bygger på dialog og diskusjoner mellom Difi og 

programsekretariatet. I det følgende brukes både begrepene «samarbeidet» og 

«programmet». Det første er brukt i oppdragsbrevet fra departementene, mens 

det andre er brukt i programmandatet som er utarbeidet av direktoratene. 

Mandatet bygger på oppdragsbrevene og er en konkretisering av disse særlig 

hva angår organiseringen av arbeidet. 

 

Difi kan ivareta ulike roller/funksjoner. Rolletypene som er beskrevet nedenfor 

henger sammen og er gjensidig utfyllende. Vektingen av rollene avhenger dels 

av behov fra programmets side og dels av ressurser/kapasitet fra Difi.  

 

For det første vil Difi kunne påta seg en observatør- og dokumentasjonsrolle. 

Denne rollen innebærer at Difi har løpende dialog med programmet og deltar 

(som observatør) i relevante møter, f.eks. møter i styringsgruppen, får tilgang til 

relevante dokumenter og gjennomfører samtaler og intervjuer med 

nøkkelpersoner. Difi gir råd underveis om organiseringen av prosessen og bruk 

av virkemidler for å styrke samarbeidet. Difi oppsummerer inntrykk og 

erfaringer i et oppsummerende og rådgivende notat til styringsgruppen. Difi vil 

i dette tilfellet hovedsakelig innta en reaktiv rolle, dvs. at rollen vil være 

«etterspørselsbasert» og at vi først og fremst agerer etter bestillinger fra 

programsekretariatet og/eller styringsgruppen.    
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For det andre kan Difi gå mer aktivt inn i prosessen i perioder som medspiller 

og pådriver i nært samarbeid med programsekretariatet og styringsgruppen. 

Dette innebærer at Difi kan ta egne initiativ basert på sine observasjoner og 

informasjonsinnhenting. Initiativene kan bestå i å gi konkrete råd om 

justeringer i prosess og organisering, og å foreslå konkrete tiltak/virkemidler for 

å styrke samordningen og/eller tiltak som kan hindre at samordningen svekkes. 

Difi kan ta initiativ til eller bli bedt om å redegjøre for styringsgruppen om 

aktuelle problemstillinger.  Denne tilnærmingen betyr en mer proaktiv rolle. Vi 
vil understreke at denne rollen vil være ressurskrevende og bare kan realiseres 

som punktinnsatser.  

 

Uansett vil vi ikke «overta» programmet gjennom direkte prosessledelse eller 

dagsordensetting, men forholde oss til styringsgruppens prioriteringer. Difi har 

ikke mulighet til å gå inn i separat rådgivning overfor det enkelte direktorat om 

intern organisering og prosess, men gjennom kartleggingen vil vi kunne 

avdekke etatsspesifikke utfordringer som selvsagt vil bli formidlet til 

sekretariatet/styringsgruppen. Fortsatt vil vi ivareta dokumentasjonsrollen 

gjennom å oppsummere erfaringer underveis, i form av arbeidsdokumenter, og 

presentere disse for styringsgruppen.   

 

For det tredje vil Difi bruke erfaringene fra prosjektet til å utvikle nye tiltak og 

utarbeide «modeller» eller «verktøy» til bruk i forvaltningen. Erfaringer og 

forslag til tiltak vil også bli formidlet til og drøftet i oppfølgingen av 

regjeringens «Program for bedre styring og ledelse». Erfaringsbaserte tiltak vil 

(forhåpentligvis) både ha relevans for det videre arbeid med 0–24-programmet 

og generelt for samordningsprosjekter.  Dette kan betegnes som Difis 

utviklerrolle. Det er denne rollen som primært vil skille vår bistand fra bistand 

som konsulenter kan tilby. I den kan det også ligge at «nye» tiltak testes ut i 

programarbeidet underveis i forståelse med styringsgruppen.  

 

Difi vil kunne ivareta alle rolletypene beskrevet ovenfor i sin bistand til 0–24 -

samarbeidet/programmet. Vi vil anta at det i første fase vil bli lagt vekt på 

observatør- og dokumentasjonsrollen, bl.a. for å sikre nødvendig kunnskap om 

og oversikt over samarbeidet som igjen er nødvendig for å kunne ivareta en mer 

aktiv medspiller- og rådgiverrolle. Utviklerrollen er en svært viktig begrunnelse 

for Difis generelle motivasjon for å gå inn i og yte bistand til konkrete 

samordningsprosjekter.  

  

Difis deltakelse i prosessen – møter og dialog 

Generelt vil omfanget av dialoger og møtedeltakelse variere og avhenge av 

hvilken rolle Difi ivaretar over tid. 

 

Det kan skilles mellom dialog med den operative ledelsen, 

programsekretariatet, og de som har et styringsansvar, enten på direktorats- 

eller departementsnivå. Difis bistand vil i hovedsak være rettet inn mot 

direktoratsnivået gitt at det er dette nivået som vil ivareta samarbeids- og 

samordningsfunksjonene, særlig i start- og utredningsfasen.   

 

Den løpende kontakten vil naturlig være med sekretariatet for programmet. Det 

legges opp til faste møter med jevne mellomrom med programsekretariatet. Det 
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bør også åpnes for at Difi kan delta på møter med direktoratenes kontaktgruppe 

sammen med sekretariatet.  

 

Difi deltar på møter i styringsgruppa etter behov, jf. rollebeskrivelse. Difi kan 

delta i styringsgruppemøter dels som observatør og dels som rådgiver, dvs. at 

forslag fra Difi som går på endring i bruk av virkemidler for samordningen bør 

legges fram for og drøftes/forankres i styringsgruppa.  

 

Difi vil innledningsvis ha behov for samtaler/intervjuer med både 

programeierne (direktørene) og oppdragsgiverne (departementene). Dialogen 

vil handle om og avstemme forventninger til programmet og Difis bidrag. Difi 

vurderer i hvilken grad det er behov for kontakt med eierne og oppdragsgiverne 

underveis.  Difi vil også ha behov for å innhente informasjon via 

samtaler/intervjuer med representanter fra lokalforvaltningen og regional statlig 

myndighet.     

 

Difis deltakelse i prosessen - start- og iverksettingsfase  

Programmet er under oppstart. Arbeidsgruppene som skal utrede og vurdere 

forslag på de ulike tiltaksområdene som er under etablering. Det er foreløpig 

ikke fastlagt når de skal levere sine innspill. Det er derfor usikkert når 

programmet vil gå inn i en iverksettingsfase, men det er grunn til å anta at tiltak 

vil bli iverksatt suksessivt gjennom programperioden fram til 2020.  

 

Difi vil i forbindelse med oppstarten av programmet gjennomføre en 

kartlegging av aktuelle samordningsutfordringer. Kartleggingen vil skje 

gjennom intervjuer med sentrale personer i to runder: først et begrenset antall 

samtaler/intervjuer med programsekretariatet, leder av styringsgruppe og 

faglige medarbeidere i KD. Hensikten med denne runden er å skaffe oss god 

oversikt over faktorer som kan påvirke samordningen, og å teste ut om vår 

innretting og problemstillinger er relevante. I runde to vil vi inkludere et større 

antall informanter, både på departements- og direktoratsnivå. Vi vil vurdere å 

arrangere et ideverksted for å presentere funn fra kartleggingen og drøfte veien 

videre. 

 

Difis hovedinnsats vil være knyttet til startfasen, dvs. at vi bidrar til at 

programmet får en god start og at det legges et solid grunnlag for et effektivt og 

bærekraftig samarbeid. Vi antar at denne fasen vil vare til og med 1. halvår 

2016. Det tas senere stilling til om og i hvilken form Difi skal bistå programmet 

etter startfasen er over.   
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Resymé/omtale: 

 

Difi har fulgt 0–24-samarbeidet fra høsten 2015 fram til sommeren 2016, dels som 

rådgiver og dels som observatør. Vi ser samarbeidet som en god start på en 

ambisiøs prosess. Departementenes oppdrag om å la direktoratene utvikle et 

kunnskapsgrunnlag i fellesskap, gav et godt utgangspunkt for den felles 

problemforståelsen som samarbeidet er bygget opp rundt. De involverte 

departementene og direktoratene har vist betydelig engasjement når det gjelder å 

ta tak i problemer og samordne prosesser, rutiner og arbeidsformer.  

 

Det må likevel stadig jobbes med å konsolidere felles problemforståelse og å finne 

gode løsninger. Det trengs egnede arenaer og verktøy for samarbeidet. Godt 

samordnet styring og ledelse er nødvendig. Spesielt er det viktig med avklaring 

mot tilgrensende prosesser og satsinger som gir dobbeltarbeid og svekker 

grunnlaget for å få nødvendig kraft til samarbeidet.  
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